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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 20 - 207 Lublin, ul Turystyczna 7a 
tel. (81) 749-53-00, fax  (81) 749-53-77,  (81) 749-53-41 
e-mail: dzp@zdw.lublin.pl    www.zdw.lublin.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego. 
 

III. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana: 
•    Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” 

obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od 
węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 

 
Klasyfikacja robót wg CPV: 
•45233140-2 Roboty drogowe 
•45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę 
•45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
•45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
•45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
•45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
•45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 
•45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 
 

ZAKRES ROBÓT : 
Zakres inwestycji obejmuje kompleksową budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 809  

(klasy Z) stanowiącego połączenie projektowanego węzła drogowego „Jakubowice” w ciągu 
drogi ekspresowej S12/S17/S19 (na odcinku obwodnicy miasta Lublin) i istniejącym 
przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 809, przyszłego pasa drogowego drogi wojewódzkiej i 
dróg niższych klas oraz terenów przeznaczonych pod infrastrukturę towarzyszącą nie 
związaną z drogą (linie energetyczne, telekomunikacyjne itp.), w tym: 
 

− budowę drogi wojewódzkiej, odcinek od km 2+350 do km 4+222,17 – klasa techniczna Z, 
droga jednojezdniowa, 

− umocnienie poboczy, 
− budowę 2 skrzyżowań typu rondo oraz rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną, 
− budowę zatok autobusowych, 
− budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych (w tym azyle na przejściach 

dla pieszych), 
− budowę , rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
− budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, 
− budowę nowego, powierzchniowego systemu odwodnienia korpusu drogi (rowy drogowe) 

wraz z budową ścieków podchodnikowych i ścieków trójkątnych, itp., 
− budowę przepustów drogowych, 
− budowę oświetlenia drogowego, 
− przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, 

gazowa, wodociągowa, oświetlenia ulicznego, teletechniczna, kanalizacja sanitarna), która 
wystąpi w kolizji z rozbudowywanymi odcinkami drogi wraz z regulacją wysokościową studni 
rewizyjnych sieci infrastruktury technicznej w dostosowaniu do rzędnych projektowanej 
nawierzchni drogi i ewentualnych ciągów pieszych, 

− wycinkę i zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 

mailto:dzp@zdw.lublin.pl
http://www.zdw.lublin.pl
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− wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, 

− budowę urządzeń ochrony środowiska, tj.: przepustów drogowych umożliwiających m. in. 
swobodną migrację płazów i małych zwierząt, urządzeń podczyszczających wody opadowe 
odprowadzane z pasa drogowego. 

 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 
 

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY 
PROMOCJA PROJEKTU (Tablice informacyjne i pamiątkowe) 

 
2. BRANŻA DROGOWA 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ROBOTY ZIEMNE 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
PODBUDOWY 
NAWIERZCHNIE 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
ELEMENTY ULIC 
 

3. BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA 
 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

4. BRANŻA GAZOWA 
  

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 
 

5. BRANŻA TELETECHNICZNA 
 
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

6. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA  
 

OŚWIETLENIE DRÓG 
PRZEBUDOWY, USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNEJ 
LINIA NAPOWIETRZNA I KABLOWA SN I NN 
 

7. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
  

PRZEPUSTY DROGOWE, ZINTEGROWANE I MELIORACYJNE 
 
8. BRANZA ZIELEŃ 
  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
ZIELEŃ DROGOWA - NASADZENIA 

 

W ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007 – 2013, Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów 
związanych z realizacją projektu oraz wykonania i ustawienia tablic informacyjnych na czas budowy 
szt. 2 (dwustronne) i tablic pamiątkowych po zakończeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wg zasad 
określonych w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: 

•planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości, 
•projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem 

przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy opracowywaniu 
przedmiotowego projektu należy uwzględnić organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
na sąsiednich odcinkach: „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, 
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Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek 
drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów”  - granica administracyjna miast Lublina”  

Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest w sezonie zimowym 2013/14 do zimowego 
utrzymania (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) terenu budowy (odcinka drogi wojewódzkiej nr 809, 
powiatowej nr 2212L oraz dróg niższych klas objętych zakresem przedmiotowej inwestycji) oraz 
bieżącego utrzymania stanu istniejącej nawierzchni tych odcinków dróg przez cały okres budowy. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał 
się ruch pojazdów budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu 
zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi zarządcami sposobu 
korzystania z uzgodnionych dróg. 
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie 
dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, 
który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę umowną.  

 
Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część pomocniczą określenia 
ilości robót.  
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego 
sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że umowa na roboty 
będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej 
ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z 
żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 
Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze tabeli elementów rozliczeniowych 
pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie dokumentacji projektowej (w tym 
w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy od obowiązku ich wykonania na podstawie 
projektu w cenie umownej. 
Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze tabeli elementów rozliczeniowych 
ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego 
i wykonawczego oraz SST. 
 
Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w jego okolicy w 
celu dokonania weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego 
postępowania przez Zamawiającego. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru właścicielskiego 
związanego z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, Gospodarki 
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i archeologicznego wynikającego z uzgodnień 
realizacyjnych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi umową, tak długo jak będzie 
to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w ustawie 
Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo 
Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 
wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na 
ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel 
wskazany w ofercie.  
 
Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. 
Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami 
wykonania zamówienia. 
 
Wraz z podpisaną umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób, wykazanych w ofercie, które 
będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy robót 
branżowych), o podjęciu obowiązków kierownika budowy, kierownika robót branżowych. 
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Zamawiający podpisze Umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez Wykonawcę 
harmonogramu. 
 
Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane 
przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane roboty budowlane spełniają 
wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 ustawy). Za rozwiązanie równoważne 
uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu technologii, materiałów i sprzętu innego niż 
określone w SST zaproponowane w ofercie, pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż 
określone w SST. 
Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich producenci, należy 
traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane urządzenia lub wyroby 
równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak wskazane w dokumentacji, dopuszczone 
do stosowania w krajach Unii Europejskiej. 
 
Zgodnie z art. 93, ust. 1a. ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Transport. Działanie 5.1. Regionalny 
Układ Transportowy nie zostaną mu przyznane. 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 
 

Wykonawca wykona zamówienie w terminie: do dnia 31.10.2014 r.  
 
V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych 

warunków: 
1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 

1) Posiadania wiedzy i doświadczenia; 
2) Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 

2. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału: 
1) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy i 

doświadczenia w oparciu o Załącznik „Wykaz wykonanych robót”. Warunek zostanie uznany 
za spełniony, gdy wykonawca wykaże, że  
- w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał minimum jedną robotę budowlaną 
polegająca na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo 
budowlane" Dz.U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami)  drogi klasy nie niższej niż 
„Z” , o wartości robót minimum 15 000 000 zł (netto) i udokumentuje, że robota ta została 
wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo 
ukończona.  

2) Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia w oparciu o Załącznik „Wykaz osób” wraz z 
Załącznikiem dot. doświadczenia zawodowego kierownika budowy oraz Załącznik 
„Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień”. Warunek zostanie uznany za 
spełniony, gdy wykonawca wykaże dysponowanie (wraz z podstawą do dysponowania):  
a)osobami zdolnymi do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na 

stanowiskach: 
•kierownika budowy - Osoba ta musi wykazać się doświadczeniem zawodowym w 
pełnieniu funkcji kierownika budowy/robót branży drogowej na minimum 1 inwestycji 
polegającej na budowie lub przebudowie (w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
"Prawo budowlane" Dz. U. z 2003 r. Nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami) drogi klasy nie 
niższej niż Z i wartości robót drogowych co najmniej 15 000 000 zł (netto). 
•kierownika robót branży drogowej 
•kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej  
•kierownik robót branży sanitarnej  
•kierownik robót branży telekomunikacyjnej 
•kierownik robót branży elektroenergetycznej 
posiadającymi uprawnienia budowlane uprawniające do prowadzenia robót w zakresie 
przewidzianym w dokumentacji projektowej. 
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Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą Prawo 
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (z późn. zmianami) art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, 
art.12a lub uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed 
wejściem w życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które 
uzyskały uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika 
Islandii) i obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać 
warunki określone w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 
394). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować decyzją o 
uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług 
transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo udokumentować, 
że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 
Zgodnie z przepisami prawa budowlanego zakres uprawnień budowlanych kierownika 
budowy i kierowników robót branżowych powinien pozwalać na prowadzenie robót w 
zakresie przewidzianym w dokumentacji projektowej. 

b)   inną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia przewidzianą do 
pełnienia funkcji archeologa – zdolnego do prowadzenia badań archeologicznych 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 lipca 
2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót 
budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r nr 
165 poz. 987) 

3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe  wyrażone w 
walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć średni kurs walut NBP 
obowiązujący w dniu publikacji  ogłoszenia o zamówieniu  w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do 
wykonania zamówienia innych podmiotów Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego 
zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu 
trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, 
za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr: KIO 786/11, KIO 
787/11, KIO 797/11, KIO 830/11, KIO 1008/11)   
UWAGA! 

1) W przypadku gdy Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów jego obowiązkiem 
jest udowodnienie, że rzeczywiście będzie dysponował wskazanymi zasobami w czasie 
realizacji zamówienia. W tym celu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu dokumenty 
zawierające informacje dotyczące: zakresu zasobów jakie zostają mu udostępnione przez 
inny podmiot, sposobu wykorzystania  zasobów innego podmiotu, charakteru stosunku, 
jaki łączy Wykonawcę z innym podmiotem, zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy 
wykonywaniu zamówienia. 
2) Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych 
zasobów winno posiadać formę pisemną, stosowną treść, z której będzie wynikało, że 
podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres korzystania z 
nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi zostać złożone przez 
osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu trzeciego w powyższym zakresie. 
Zobowiązanie złożone przez osobę nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez 
podmiot trzeci.(Zgodnie z wyrokiem KIO2213/11). 

5. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki 
udziału mogą być spełnione łącznie. 

 

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do 
wykluczenia. 

 
1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału Wykonawca załączy do oferty Oświadczenie 

potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu (wzór – Zał. C) 
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2.W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na posiadaniu wiedzy  
i doświadczenia Wykonawca załączy do oferty wykaz minimum 1 roboty budowlanej (wzór Zał. E), 
o której mowa w pkt V.2.1. SIWZ wykonanej w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz  
z podaniem jej rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów  
określających czy robota ta została wykonana w sposób należyty oraz wskazujących, czy została 
wykonana zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona. 
Uwaga: 
W przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane, o których 
mowa w ppkt 2, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania 
dowodów, o których mowa w ppkt 2. 

3. W celu potwierdzenia spełniania warunku udziału polegającego na dysponowaniu osobami 
zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca załączy do oferty: 

1) wykaz osób, o których mowa w pkt. V.2 ppkt. 2) a) i b), które będą uczestniczyć  
w wykonywaniu zamówienia (wzór - zał. F i zał. G) ze wskazaniem zakresu wykonywanych 
przez nich czynności wraz z informacjami na temat ich wykształcenia, kwalifikacji 
zawodowych, doświadczenia oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami. 

2) oświadczenie, że wskazane osoby, o których mowa w pkt. V.2 ppkt. 2) a) posiadają 
odpowiednie uprawnienia (wzór Zał. H).  

4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia 
Wykonawca załączy do oferty: 

1) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,  
o których mowa w art. 24 ust 1ustawy Prawo zamówień publicznych (wzór - zał. D).  
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki 
cywilne, konsorcja) oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia. 

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.  

3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane 
prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące 
przed upływem terminu składania ofert;  

4) Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z 
opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał 
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub 
wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 
3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;  

5) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt  4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert;  

6) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 
ofert. 

7) Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 
pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert. 

8) Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej (wzór Załącznik L) 
9) Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich 
zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania 
dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10 i 11 
ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z 
tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich 
zaświadczeń  -  zastępuje   się   je  dokumentem   zawierającym    oświadczenie    złożone  
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przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem. 

10) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej,  
a) zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 2, 3, 4 i 6), składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające 
odpowiednio, że: 
§ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 

miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

§ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne  
i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia albo składania ofert 

§ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 

b)zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 5 i 7) składa zaświadczenie właściwego organu 
sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której 
dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.  

11) W przypadku, gdy w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma 
miejsce zamieszkania lub siedzibę nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9) 
zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie w którym określa się także osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy złożone przed właściwym organem sądowym, 
administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio 
kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub przed notariuszem, 

5. Ponadto, oprócz oświadczeń lub dokumentów, jakich należy dostarczyć w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału, Wykonawca obowiązany jest dołączyć do oferty: 

a) dowód wniesienia wadium. 
b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A) wraz z Tabelami 

elementów rozliczeniowych oraz Tabelą elementów scalonych opracowanymi przez 
Wykonawcę. 

c) wykaz części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcy 
(wzór – Zał. I). 

d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do oferty 
należy załączyć dokument (np. odpowiednią umowę) ustanawiający pełnomocnika do 
reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania 
w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 
1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

e) w przypadku podpisania oferty i innych dokumentów przez osobę/osoby, które nie są 
wymienione w odpisie z właściwego rejestru do oferty należy załączyć dokument 
potwierdzający prawo do reprezentowania podmiotu przez osobę/osoby podpisujące ofertę. 

          f) wykaz stawek i narzutów (wzór – zał. B). 
 
6. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób wymieniony w 

pkt. X.2. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 
Pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego należy złożyć w oryginale lub w kserokopii 
poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. Pozostałe dokumenty mogą być 
złożone w oryginale lub kopii potwierdzonej “za zgodność z oryginałem” przez osoby uprawnione 
do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. X.2. 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo zamówień 
publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 
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VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami, a także 
wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 

Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują za 
pomocą faksu nr (81) 749-53-41; (81) 749-53-77 lub drogą elektroniczną na adres e-mail: 
dzp@zdw.lublin.pl.  
Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza 
fakt ich otrzymania. 
Językiem do porozumiewania się jest język polski. 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
1)  W sprawach technicznych – Wydział Budowy: Jan Bolibok  (0-81) 749-53-25. 
2) W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia  
i zawarciem umowy - Wydział Umów: Sławomir Szepietowski, tel. (0-81) 749-53-44; 749-53-29. 
UWAGA: 
Wykonawcy, którzy uzyskają niniejszą specyfikację ze strony internetowej zamawiającego lub w inny 
sposób i zamierzają ubiegać się o udzielenie zamówienia, proszeni są o przesłanie krótkiej informacji 
faksem (0-81) 749-53-77 lub pocztą elektroniczną na adres dzp@zdw.lublin.pl zawierającej 
podstawowe dane firmy (nazwa, adres, numer tel. i faksu, adres poczty elektronicznej). Wykonawcy, 
którzy zgłoszą w ten sposób zamiar ubiegania się o udzielenie zamówienia będą przez 
Zamawiającego indywidualnie (bezpośrednio) zawiadamiani o np.: zapytaniach, wyjaśnieniach i 
zmianach dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwołaniu przez Zamawiającego 
zebrania wszystkich wykonawców, przedłużeniu terminu składania ofert. 
 
VIII. Wymagania dotyczące wadium 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 200 000,00 PLN, 

słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, ust. 6 

ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1)Pieniądzu; 
2)Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z 

tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3)Gwarancjach bankowych; 
4)Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5)Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 

listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 
poz. 1158, z późń. zm.) 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na konto ZDW w Lublinie w 
Kredyt Banku S.A. O/Lublin nr 89 1500 1520 1215 2004 1596 0000. 

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
UWAGA:  
1.Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego”. W 
myśl art. 63. ust. 3 pkt.1  ustawy Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz. U z 2002 Nr 72 
poz. 665 j. t.) polecenie przelewu jest jedną z form rozliczenia bezgotówkowego.  Zgodnie z 
art. 63c Prawa bankowego polecenie przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję 
dłużnika obciążenia jego rachunku określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku 
wierzyciela.  
Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie stanowi 
polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 

2.Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione  
w terminie jeżeli wpłynie na konto ZDW w Lublinie przed upływem terminu składania ofert.  

 
IX. Termin związania ofertą 
 
Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 60 dni od upływu terminu do składania 
ofert. 
 
 
 

mailto:dzp@zdw.lublin.pl
mailto:dzp@zdw.lublin.pl
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X. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), podając 

cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XII SIWZ. Wykonawca przed opracowaniem 
oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem zamówienia.  

Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj: 
1) projektów budowlanych i wykonawczych 
2) przedmiaru robót mającego charakter pomocniczy 
3) szczegółowych specyfikacji technicznych, 

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.  
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem 

nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych do składania 
oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być oprawiona w sposób 
trwały łącznie z wszystkimi dokumentami i załącznikami. Zamawiający zaleca numerowanie stron 
oferty. 
Oferta powinna zawierać: 
dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, 

- określenie przedmiotu oferty, 
- cenę (cyfrowo i słownie), 
- datę sporządzenia oferty, 
- ilość i numery załączników do oferty. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych 
5.  Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna koperta 

powinna być zaadresowana: 
„Zarząd Dróg Wojewódzkich 

20-207 Lublin;  ul. Turystyczna 7a, pokój nr 107” 
Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta na budowę drogi 
wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 
w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do 
istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z” 
 
Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 08.05.2013 r. godz. 1030.” 
Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć firmową), aby 
można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 
6.   Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VI SIWZ. 
7.  W przypadku załączenia kopii dokumentów, kopie te powinny być potwierdzone „za zgodność z 

oryginałem” przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli, wymienione w pkt. 2. 
8.  W przypadku, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego winien 

dołączyć do oferty pisemne zobowiązanie tego podmiotu do oddania mu do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez 
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub 
kserokopię zobowiązania poświadczoną za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. 

9.  Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika ono  
z dokumentów załączonych do oferty. 

10. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 
11. Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 

1) Jest niezgodna z ustawą. 
2) Jej treść nie odpowiada treści SIWZ, z zastrzeżeniem art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp (Dz. U. z 

2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) 
3) Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji. 
4) Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia 
5) Została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu lub nie 

zaproszonego do składania ofert. 
6) Zawiera błędy w obliczeniu ceny. 
7) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie 

omyłki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3 ustawy pzp 
8) Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
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12. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie 
powierzy podwykonawcom.  

 
XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 
Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,  
ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia  08.05.2013 r. do godz. 1000 
Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,  
ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 08.05.2013 r. o godz. 1030.  
 
Uwaga: 
Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na stronie internetowej, wykaz 
złożonych ofert, tj. wykaz wykonawców, którzy złożyli oferty oraz ceny ofert. 
 
XII. Opis sposobu obliczenia ceny. 

Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego  
w pkt. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, projektów budowlanych 
 i wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących materiał do 
sporządzenia oferty wraz z podaniem założeń wyjściowych do kosztorysowania (wzór Zał. B), 
zawierających: 
- stawki robocizny, 
- ceny pracy sprzętu, 
- koszty pośrednie,  
- koszty zakupów materiałów, 
- zysk kalkulacyjny . 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu,  

a w szczególności: 

- robociznę bezpośrednią, 
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca 

zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego), 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania 

między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienie z terenu budowy do bazy 
sprzętowej po zakończeniu robót, 

- koszty pośrednie obejmujące: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu jednostki 
gospodarczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji  
i likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania  
i zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, opłaty 
za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące wykonywanych 
robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych, obsługi geodezyjnej. 

- inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, rusztowań 
pomostów, wykonania i ustawienia tablic informacyjnych. 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących 
wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie rękojmi. 

Przedmiary, Tabele Elementów Rozliczeniowych dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia wykonawcy obliczenia ceny oferty. 
Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. 
Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w 
trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło 
być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. Ilości robót w 
przedmiarze i Tabeli Elementów Rozliczeniowych Wykonawca ma prawo skorygować do 
wielkości według własnych obliczeń na postawie projektu budowlanego i wykonawczego i 
SST. 
Uwaga!! Cena wynikająca z „tabeli elementów scalonych” winna być zgodna z ceną zawartą 
w formularzu „Oferta przetargowa” (załącznik- A). 

 
 
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Kryterium oceny ofert jest cena – znaczenie kryterium 100% 
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Każda oferta będzie oceniona (punktowana) według następującego wzoru 
 
        Cena oferty najtańszej 
P = ------------------------------- x 10                             (p= ilość punktów) 
        Cena oferty ocenianej 
 
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą ilość punktów. 
 
XIV. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia. W przypadku, gdy zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie 
przesłane inaczej niż faksem lub drogą elektroniczną umowa może zostać podpisana nie 
wcześniej niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia.  
Umowa może zostać zawarta w terminie krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli  
w postępowaniu o  udzielenie zamówienia zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie 
zamówienia. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o 
którym mowa w pkt XV SIWZ. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy w formie gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do 
wcześniejszego uzgodnienia treści gwarancji. 

3. Przed podpisaniem umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu do akceptacji szczegółowy 
harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy płatności. 
Przedłożony harmonogram musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami 
wykonania zamówienia. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za zgodność  
z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych dla osób, wykazanych w ofercie, 
które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie (kierownik budowy, kierownicy 
robót branżowych) oraz kserokopie aktualnych zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu 
zawodowego o wymaganym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób, które będą 
uczestniczyły w realizacji zamówienia. 
W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej,  Wykonawca winien złożyć 
decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia usług 
transgranicznych, wydaną przez właściwą okręgową radę izby inżynierów, albo inny dokument 
potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 

5. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej 
współpracę tych wykonawców. 

 
XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał złożenia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny ofertowej brutto. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 

1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 
Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, pozostawienie wadium 

wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości zabezpieczenia. 
 
XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór umowy, jeżeli 
zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 
publicznego na takich warunkach. 
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Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego 
zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ. 
Niżej wymienione istotne dla stron umowy postanowienia zostały zawarte w dołączonym do SIWZ 
wzorze umowy. 
1. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do 

zapłacenia kar umownych: 
a)       za opóźnienie w wykonaniu robót polegające na niedotrzymaniu terminu określonego w punkcie 

1.1.19 Istotnych Postanowień Umowy - 0,1 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia.  
b)     za opóźnienie w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach lub 

ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia,  
c)       za odstąpienie Wykonawcy od umowy w wysokości 20 % ceny umownej. 
d)   za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20 % ceny umownej. 
e)   jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 15 %   
od ceny umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą, za każdy przypadek. 

f)       jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy / robót/ będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – 1 % od ceny umownej, za każdy przypadek. 

g)       jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie odstępstwa od 
zatwierdzonego projektu. 

h)   za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z umowy dla których w umowie podane są terminy - 0,01 % od ceny umownej za każdy dzień 
opóźnienia. 

2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym 
wymiarze. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych 
do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. Strony ustalają, że Zamawiający swoją 
wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej 
kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty. 

4. W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 
Cywilnego. 

5. Okres rękojmi dla robót objętych zamówieniem wynosi 5 lat od daty odbioru ostatecznego. 

6. Wykonawca (Ubezpieczający) zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt  na rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego) wymienionych poniżej umów ubezpieczenia: 

 - Robót budowlano montażowych od ryzyk wszystkich (polisa RBM) na okres ubezpieczenia 
zgodny z zapisem zawartym w pkt 4.8.3. Zał. K „Szczególne warunki do umowy” oraz  

 - Odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia (polisa OC) zgodny z zapisem zawartym w 
pkt. 4.8.3. Zał. K – „Szczególne warunki do umowy” 

W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę  do usunięcia wad i/lub usterek wykonawca 
na żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę  OC 
spełniającą wymogi polisy na czas prowadzenia robót na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia 
usuwania. 

 Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót. 

Wymagana w polisie robót budowlano – montażowych  suma ubezpieczenia nie powinna być 
niższa niż wartość robót w ofercie  wybranej  przez Zamawiającego,  

b) odpowiedzialność cywilna  Zamawiającego i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją robót 
oraz  następstwami  nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich 
obejmująca ochroną: 
-  szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
- szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych 

 nierejestrowanych, 
- szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, inżynierowi 

kontraktu i jego pracownikom, pracownikom zamawiającego i osobom trzecim. 
Polisa OC  musi obejmować  odpowiedzialność deliktową oraz  odpowiedzialność kontraktową  
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. 
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Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 2.000.000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
 
W polisie ubezpieczeniowej ryzyk budowlano-montażowych należy przewidzieć Klauzule Pokrycia 
ryzyka projektanta. Wykonawca może zwiększyć wysokość Sumy Gwarancyjnej. 
Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży do akceptacji polisę RBM i OC. 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy dokumenty 
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń 
wystawiającego polisę na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały 
okres i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia. 
Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi 
załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 
 
XVII. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 
Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość 
dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na:  
1. Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia i terminu 

zakończenia robót: 
a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia 
wynagrodzenia za wykonywane roboty. 
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski / projektanta /, 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 
 Powyższe zmiany nie dotyczą terminu zakończenia robót. 

b) W przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne 
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie mające wpływu na termin zakończenia zamówienia 
podstawowego, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie 
wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Zmiana będzie dotyczyć tylko zmian technicznych w dokumentacji projektowej.  

c) W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub 
kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym a konieczne do wykonania przed robotami 
podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia zamówienia podstawowego, 
Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

     Zmiana będzie dotyczyć zmian technicznych w dokumentacji projektowej i terminu zakończenia 
zamówienia podstawowego. 

d) W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST 
powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian  w 
stosunku do dokumentacji projektowej. 

2. Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:  
2.1Spowodowane warunkami atmosferycznymi: 

a) klęski żywiołowe 
2.2Spowodowane przez: 

a) warunki geologiczne odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej 
b) niewybuchy, niewypały 
c) wykopaliska archeologiczne 

3. Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia i terminu: 
3.1. nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty.  

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, 
lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. 

3.2. okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W tym przypadku 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne 
wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia 
ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót 
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wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na 
podstawie tabeli elementów rozliczeniowych 

3.3. zmianie uległy stawki podatku VAT 
4. Zmianach osobowych  

4.1. zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 
warunki określone w SIWZ. 

5. Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez  
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 

 
XVIII. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa  
w art. 67 ust. 1 pkt 6  
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wartość zamówienia uzupełniającego nie może przekraczać 2.000.000,00 złotych netto. 
 
XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania 
o udzielenie zamówienia. 
1.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której 
zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 

2.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca 
się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

3.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego 
certyfikatu. 

4.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu 
do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego 
wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. 

5.Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 
stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 
2 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny 
sposób. 

6.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na 
stronie internetowej. 

7.Odwołanie wobec czynności innych niż określone w  pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w 
którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o 
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

8.Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, 
odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu 

zamówienia, 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
 
Sporządziła: Renata Bieńko  
 
 
 Zatwierdził w dniu 27.03.2013 r. mgr inż. Andrzej Gwozda – Dyrektor ZDW 
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FORMULARZ  INFORMACYJNY 
 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: 
 

•     Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej 
nr  809 klasy Z 
 
 

niniejszą ofertę składa: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

(podać dokładną nazwę, adres siedziby, ewentualny adres do korespondencji, numer faksu,  
numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 

 
 
 
 
Osobą/osobami do kontaktowania się w sprawie przedmiotowego postępowania jest: 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 (podać imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej) 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dnia .....................                                 ………............................................ 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. A 
(pieczęć wykonawcy) 
 
 

O  F  E  R  T  A           P  R  Z  E  T  A  R  G  O  W  A   
 

Do 
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie 
ul. Turystyczna 7a 

 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 

 
•  Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 

 
 

I.Oferujemy wykonanie zamówienia:  
 

za cenę brutto.........................zł, słownie złotych: ……………………………………………………………. 
 

……………………………………………………..… , w tym: wartość netto......................zł., podatek  VAT  
 
{23%} ..................zł.) 
 
II.Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją przetargową, projektami budowlanymi 

 i wykonawczymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót, 
wzorem umowy i szczególnych warunków do umowy, przeprowadziliśmy wizję lokalną w 
terenie, spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w niej zawarte, 
dysponujemy jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi w SST w ilościach 
zapewniających realizację zamówienia. 

III.Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia do dnia 31.10.2014 r.  
IV. Udzielamy rękojmi dla robót objętych zamówieniem na okres 5 lat od daty odbioru ostatecznego. 
V. Załącznikami  do  niniejszego  formularza  są: 
 

1. .............................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................. 

5. .............................................................................................................................. 

 
 
 
 
..........................., dnia ....................                            ............................................................. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. B 
(pieczęć wykonawcy) 
 

 
 

Wykaz stawek i narzutów 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
•  Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 

 
 

 
oświadczam/oświadczamy, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą 
stosowane poniżej podane stawki i narzuty: 
 

Pozycja Wyszczególnienie czynników produkcji Jedn. Stawka 
obliczeniowa 

 
1 

 
Robocizna (R)  
 

złotych za 
1 r–g 

 

 
2 

 
Koszty pośrednie (Kp) od R + S  
 

 
% 

 

 
3 

 
Zysk kalkulacyjny (Z) od R+S+Kp  
 

 
% 

 

 
1. Wpisać wg tabeli elementów rozliczeniowych 
2. Wpisać wg tabeli elementów rozliczeniowych  
3. Wpisać wg tabeli elementów rozliczeniowych  
 
Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen 
asortymentu robót nie występujących i nieprzewidzianych w ofercie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dnia ....................  

                                                                 .................................................................. 
(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. C 
 
pieczęć wykonawcy) 
 
 

Oświadczenie potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 
 
• Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 

 
 

 
 

 
 

 
 

oświadczam/oświadczamy, że spełniam/spełniamy warunki udziału określone przez Zamawiającego. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................, dnia ....................                              ..................................................................... 
                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)                                     
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Zał. D 
(pieczęć wykonawcy) 
 
 

Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 
 
 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 
 
 
•   Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
oświadczam/oświadczamy, że brak jest podstaw do wykluczenia Mnie/Nas z powodu niespełnienia 
warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
........................, dnia ....................                              ................................................................ 

                                                                           (podpis upoważnionego przedstawiciela)                                     
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                                                                                                                                       Zał. E 
(pieczęć wykonawcy) 

 
Wykaz wykonanych robót 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 
 
•    Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 
 

 
oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2) ppkt 1 SIWZ, że w 
okresie ostatnich 5 lat wykonaliśmy następujące roboty budowlane: 
 

Przedmiot zamówienia 
 Okres realizacji Klasa drogi 

Wartość netto 
budowy lub 
przebudowy  

Nazwa 
Zamawiającego

/  
Zleceniodawcy 

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów 
Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 
dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez 
pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię 
zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten podmiot (zgodnie  
z wyrokami KIO nr:  KIO 786/11 , KIO 787/11, KIO 797/11 , KIO 830/11 , KIO 1008/11)   

 
Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

c) ...................................................................................................................... 

d) ...................................................................................................................... 

 
 
 
 
 
 
.........................., dnia ....................                            ……………..............................................    
                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. F 

pieczęć wykonawcy 
WYKAZ OSÓB 

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
•    Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 
 

oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V.2. ppkt.2 a) i b) SIWZ, 
że dysponujemy lub będziemy dysponować następującymi osobami, które będą uczestniczyć w 
realizacji zamówienia: 

Funkcja Imię i Nazwisko Kwalifikacje zawodowe/ 
wykształcenie 

Forma dysponowania 
osobą 

Kierownik budowy    

Kierownik robót branży 
drogowej    

Kierownik robót branży 
konstrukcyjno-budowlanej    

Kierownik robót branży 
sanitarnej    

Kierownik robót branży 
telekomunikacyjnej    

Kierownik robót branży 
elektroenergetycznej    

Archeolog  

zdolny do prowadzenia badań 
archeologicznych zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Kultury i 
Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 
lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac 
restauratorskich, robót budowlanych, 

badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań 
przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków oraz badań 
archeologicznych (Dz. U. z 2011 r nr 

165 poz. 987) 
 

tak/nie* 

 

UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów 
Zamawiający żąda dołączenia do oferty pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 
zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Przez pisemne zobowiązanie podmiotu trzeciego 
rozumie się oryginał zobowiązania lub kserokopię zobowiązania poświadczoną, za zgodność z oryginałem przez ten 
podmiot (zgodnie z wyrokami KIO nr;  KIO 786/11 , KIO 787/11, KIO 797/11 , KIO 830/11 , KIO 1008/11)   
 
 
..........................., dnia ....................                                 ……............................................… 
                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. G 

pieczęć wykonawcy 
 
 

Załącznik do druku „Wykaz osób” –  
 

•    Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 

 
Doświadczenie zawodowe kierownika budowy.   

 

Imię i Nazwisko 

 
Funkcja w zadaniu 

 

 

Nazwa inwestycji i okres 

realizacji 

 

Wartość robót netto 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dnia ....................                      ……............................................… 
                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. H 
(pieczęć Wykonawcy) 
  
 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU WYMAGANYCH UPRAWNIEŃ 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
•   Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 
 

oświadczamy, że osoba/osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
posiada/posiadają wymagane uprawnienia: 
 

Funkcja w zadaniu Imię i Nazwisko 

Kierownik budowy 

 

Kierownik robót branży drogowej 
 

Kierownik robót branży konstrukcyjno-budowlanej 
 

Kierownik robót branży sanitarnej 

 

Kierownik robót branży telekomunikacyjnej 

 

Kierownik robót branży elektroenergetycznej 

 

               
posiadają wymagane uprawnienia a zakres uprawnień budowlanych kierownika budowy  
i kierowników robót branżowych  pozwala na prowadzenie robót w zakresie przewidzianym  
w dokumentacji projektowej 
 
 
 
 
 
 
 
   ..........................., dnia ....................                             ……............................................… 
                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela)
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Zał. I 

(pieczęć wykonawcy) 
 
 

WYKAZ  CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRYCH WYKONANIE WYKONAWCA  
POWIERZY PODWYKONAWCY 

 
 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: 
 
•   Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  

„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i 
S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  
809 klasy Z 

 
 

oświadczam, że realizację niżej wymienionego zakresu zamówienia powierzę podwykonawcy: 
 

  Lp. Powierzona dla podwykonawcy część zamówienia  
Szacunkowa wartość brutto 
powierzonej podwykonawcy 

części zamówienia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

       
    
 
 
 
 
..........................., dnia ....................                          ……. ……............................................... 
                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela) 
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Zał. J 
 

WZÓR UMOWY  NR  ……………/ RB /2012 
W dniu __.__.2013 r. w Lublinie, pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich Lublinie  
z siedzibą w Lublinie ul. Turystyczna 7a, zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: 

mgr inż. Andrzej Gwozda – Dyrektor ZDW 
a  
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
zwanym dalej  Wykonawcą, którego reprezentuje: 
 
♦.................................................................................................................................. 

 
♦.................................................................................................................................. 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 

1.Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: 
 
•    Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy 

Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do 
istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 

Klasyfikacja robót wg CPV: 
45233140-2 Roboty drogowe 
45100000-8Przygotowanie terenu pod budowę 
45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu 
45255600-5 Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 
45316213-1 Instalowanie oznakowania drogowego 
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich 
części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

 
§ 2 

 
Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1. Złożona oferta Wykonawcy 
2. Pismo zawiadamiające o przyznaniu zamówienia 
3. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
4. Projekty budowlane i wykonawcze 
5. Szczególne Warunki Umowy 
6. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 

 
§ 3 

1. Wykonawca, niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z projektami 
budowlanymi i wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami wiedzy technicznej  
i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym przedmiocie, przy odbiorze i w okresie 
rękojmi za wady fizyczne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do zamieszczania informacji o współfinansowaniu niniejszego 
zamówienia, znajdującej się w stopce umowy, we wszelkiej korespondencji, fakturach itp.  
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3. Zamawiający, niniejszą umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do dokonania wymaganych 
czynności związanych z przygotowaniem robót, a w szczególności do przekazania placu budowy 
i dostarczenia dokumentacji projektowej oraz odebrania robót i zapłaty umówionego 
wynagrodzenia ryczałtowego (wynagrodzenie umowne) w wysokości ………………………., 
słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………, 
w tym wartość netto: …………….. zł, podatek VAT: …………    zł.  

 
 

§ 4  
                                 I.   ISTOTNE    POSTANOWIENIA   UMOWY 
 
[1.1.2]  Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 21 dni od daty podpisania umowy. 
 
[1.1.19] Termin zakończenia robót bez wad ustalono na 31 października 2014 r.  
 
[1.1.5] INŻYNIEREM jest: ……………………………………………………………………………………….. 
 
[2.1.1]  Na przedmiot umowy składa się następujący zakres rzeczowy robót: 

 
1. Przedmiotem inwestycji jest „Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od 
węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
 
2. Zakres inwestycji obejmuje kompleksową budowę odcinka drogi wojewódzkiej nr 809  (klasy Z) 
stanowiącego połączenie projektowanego węzła drogowego „Jakubowice” w ciągu drogi ekspresowej 
S12/S17/S19 (na odcinku obwodnicy miasta Lublin) i istniejącym przebiegiem drogi wojewódzkiej nr 
809, przyszłego pasa drogowego drogi wojewódzkiej i dróg niższych klas oraz terenów 
przeznaczonych pod infrastrukturę towarzyszącą nie związaną z drogą (linie energetyczne, 
telekomunikacyjne itp.), w tym: 
 

− budowę drogi wojewódzkiej, odcinek od km 2+350 do km 4+222,17 – klasa techniczna Z, 
droga jednojezdniowa, 

− umocnienie poboczy, 
− budowę 2 skrzyżowań typu rondo oraz rozbudowę skrzyżowania z drogą gminną, 
− budowę zatok autobusowych, 
− budowę chodników w obrębie skrzyżowań i zatok autobusowych (w tym azyle na przejściach 

dla pieszych), 
− budowę , rozbudowę i przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych, 
− budowę kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami podczyszczającymi, 
− budowę nowego, powierzchniowego systemu odwodnienia korpusu drogi (rowy drogowe) 

wraz z budową ścieków podchodnikowych i ścieków trójkątnych, itp., 
− budowę przepustów drogowych, 
− budowę oświetlenia drogowego, 
− przebudowę lub zabezpieczenie istniejącej sieci uzbrojenia terenu (sieć energetyczna, 

gazowa, wodociągowa, oświetlenia ulicznego, teletechniczna, kanalizacja sanitarna), która 
wystąpi w kolizji z rozbudowywanymi odcinkami drogi wraz z regulacją wysokościową studni 
rewizyjnych sieci infrastruktury technicznej w dostosowaniu do rzędnych projektowanej 
nawierzchni drogi i ewentualnych ciągów pieszych, 

− wycinkę i zagospodarowanie zieleni w granicach projektowanego pasa drogowego, 
− wykonanie oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 
− budowę urządzeń ochrony środowiska, tj.: przepustów drogowych umożliwiających m. in. 

swobodną migrację płazów i małych zwierząt, urządzeń podczyszczających wody opadowe 
odprowadzane z pasa drogowego. 
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1.WYMAGANIA OGÓLNE 
 

NADZÓR ARCHEOLOGICZNY 
PROMOCJA PROJEKTU (Tablice informacyjne i pamiątkowe) 

 
2. BRANŻA DROGOWA 
 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
ROBOTY ZIEMNE 
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
PODBUDOWY 
NAWIERZCHNIE 
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
OZNAKOWANIE PIONOWE, POZIOME I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
ELEMENTY ULIC 
 

3. BRANŻA WODNO-KANALIZACYJNA 
 

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ 
PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ SANITARNEJ 
KANALIZACJA DESZCZOWA 
 

4. BRANŻA GAZOWA 
  

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 
 

5. BRANŻA TELETECHNICZNA 
 
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH 
 

6. BRANŻA ELEKTROENERGETYCZNA  
 

OŚWIETLENIE DRÓG 
PRZEBUDOWY, USUNIĘCIE KOLIZJI SIECI ENERGETYCZNEJ 
LINIA NAPOWIETRZNA I KABLOWA SN I NN 
 

7. OBIEKTY INŻYNIERSKIE 
  

PRZEPUSTY DROGOWE, ZINTEGROWANE I MELIORACYJNE 
 
8. BRANZA ZIELEŃ 
  

USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW 
ZIELEŃ DROGOWA - NASADZENIA 
 

W ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na 
lata 2007 – 2013, Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania dokumentów i materiałów 
związanych z realizacją projektu oraz wykonania i ustawienia tablic informacyjnych na czas budowy 
szt. 2 (dwustronne) i tablic pamiątkowych po zakończeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wg zasad 
określonych w Wytycznych dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i zatwierdzenia: 

•planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości, 
•projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem 

przez zarządzającego ruchem, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy opracowywaniu 
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przedmiotowego projektu należy uwzględnić organizację ruchu na czas prowadzenia robót 
na sąsiednich odcinkach: „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, 
Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i odcinek 
drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów”  - granica administracyjna miast Lublina”  

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru właścicielskiego 
związanego z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, Gospodarki 
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i archeologicznego wynikającego z uzgodnień 
realizacyjnych. 
 
Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi niniejszą umową, tak długo jak 
będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające wymagania określone w 
ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje 
prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót 
wynikająca z braku personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z 
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na 
ukończenie robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel 
wskazany w ofercie.  
 
Zamówienie będzie współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dla projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007-2013 Oś Priorytetowa V. Transport. Działanie 5.1. Regionalny Układ 
Transportowy.  
 
Wykonawca ma obowiązek stosowania znaku graficznego Logo Narodowej Strategii Spójności (dla 
Programu Regionalnego) na dokumentach zgodnie ze wzorem, zamieszczonym w Wytycznych Dla 
Beneficjentów w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i ustawienia w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego dwóch tablic informacyjnych  i dwóch tablic pamiątkowych z trwałego tworzywa 
odpornego na zniszczenie i działanie warunków atmosferycznych. Układ, proporcje, kolorystyka  
i czcionki tablicy muszą być zgodne ze wzorem, zamieszczonym w Wytycznych Dla Beneficjentów  
w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 
 
[2.4] Rady Budowy będą się odbywały z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu, natomiast Rady 
Techniczne w terminie określonym przez Inżyniera 
 
[3.2.1] Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac / teren / budowy w terminie podanym  
w Istotnych Postanowieniach Umowy tj. nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem robót. W tym 
terminie Wykonawca zobowiązany jest przejąć plac budowy. 
  
[4.8.1] Wykonawca (Ubezpieczający) zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt  na rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego) wymienionych poniżej umów ubezpieczenia: 
 - Robót budowlano montażowych od ryzyk wszystkich (polisa RBM) na okres ubezpieczenia zgodny  

z pkt 4.8.3.oraz  
 - Odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia (polisa OC) zgodny z pkt. 4.8.3. 
W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę  do usunięcia wad i/lub usterek wykonawca na 
żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę  OC spełniającą 
wymogi polisy na czas prowadzenia robót na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót. 

Wymagana w polisie robót budowlano –montażowych  suma ubezpieczenia nie powinna być 
niższa niż wartość robót w ofercie   wybranej  przez Zamawiającego,  

b) odpowiedzialność cywilna  Zamawiającego i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją robót 
oraz  następstwami  nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich  
obejmująca ochroną  : 
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-  szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
- szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych 

 nierejestrowanych, 
- szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, inżynierowi kontraktu 

i jego pracownikom, pracownikom zamawiającego i osobom trzecim. 
Polisa OC  musi obejmować  odpowiedzialność deliktową oraz  odpowiedzialność kontraktową  
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. 
Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
W polisie ubezpieczeniowej ryzyk budowlano-montażowych należy przewidzieć Klauzule Pokrycia 
ryzyka projektanta.  Wykonawca może zwiększyć wysokość Sumy Gwarancyjnej.     
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania  umowy dokumenty 
ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą zakładu ubezpieczeń 
wystawiającego polisę na kolejny okres lub oświadczeniem co do kontynuacji ubezpieczenia na cały 
okres i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia 
[4.8.7] Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi 
załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 
[4.12.1] Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie:  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
 [4.12.3] Zabezpieczenie należytego wykonania robót jest wystawione na kwotę …………………… zł 
słownie złotych: …………………………………………………………………………………………………... 
 
 [4.13.1] Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
 
a)     za opóźnienie w wykonaniu robót polegające na niedotrzymaniu terminu określonego w punkcie 

1.1.19 Istotnych Postanowień Umowy - 0,1 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia.  
b)     za opóźnienie w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach lub 

ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia,  
c)       za odstąpienie Wykonawcy od umowy w wysokości 20 % ceny umownej. 
d)   za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  

w wysokości 20 % ceny umownej. 
e)   jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 

Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 15 %   
od ceny umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą, za każdy przypadek. 

f)       jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy / robót/ będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – 1 % od ceny umownej, za każdy przypadek. 

g)       jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji 
ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie odstępstwa od 
zatwierdzonego projektu. 

h)   za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z umowy dla których w umowie podane są terminy - 0,01 % od ceny umownej za każdy dzień 
opóźnienia. 

 
 [4.13.3] Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. Strony ustalają, że Zamawiający 
swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej 
kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty. 
 
[5.2] Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający uszczegółowienie asortymentów 
robót i harmonogram płatności uwzględniający rozpoczęcie robót budowlanych Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. 
 
 [7.3.1] Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie  
z pkt. 7.2 i 7.3 Szczególnych Warunków do umowy oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Płatności odbywać się 
będą nie częściej, niż co 1 miesiąc i nie rzadziej, niż co 3 miesiące. 
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[8.1.2] W ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania 
Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie/zgłoszenia  
o zakończeniu robót / wymaga art.57 Prawa Budowlanego oraz operatu kolaudacyjnego. 
 
[8.1.3] W przypadku nieprzekazania w/w dokumentów w ciągu wymaganego okresu, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 10% końcowego 
świadectwa płatności, do czasu ich przekazania.  
 
[8.3.2] Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat od dnia odbioru ostatecznego. 

 
 

§ 5 
 

1.Umowa podlega prawu polskiemu. 
2.W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759  
z późn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu Cywilnego. 

3.Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 
Rejonowemu Lublin – Zachód w Lublinie lub Sądowi Okręgowemu w Lublinie w zależności od 
wartości lub rodzaju przedmiotu sporu. 

4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy mogą być dokonane za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 
pod rygorem nieważności. 

5. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po 1 dla każdej ze stron. 
 

 
W imieniu Zamawiającego podpisał:                                         W imieniu Wykonawcy podpisał: 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                                 ……………………………….…
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Zał. K. 

 
II.    SZCZEGÓLNE WARUNKI DO UMOWY Nr ………./RB/2013 

 
Spis treści: 

1. Postanowienia ogólne                 
 1.1 Definicje 
 1.2 Interpretacje 
 1.3 Język 

 
2. Przedmiot umowy i zasady wykonywania robót     

 2.1 Przedmiot umowy 
 2.2 Współpraca na terenie budowy 
 2.3 Zasady porozumiewania się stron 
 2.4 Narady koordynacyjne 
 2.5 Zmiany 
 2.6 Siła wyższa 
 2.7 Zawieszenie finansowania 

2.8 Procedura rozstrzygania sporów 
 
3. Obowiązki i prawa Zamawiającego 
3.1 Obowiązki Zamawiającego 
3.2 Przekazanie placu budowy 
3.3 Personel Zamawiającego  
 
4.  Obowiązki i prawa Wykonawcy 
4.1 Obowiązki Wykonawcy 
4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 
4.3 Podwykonawcy 
4.4 Personel i sprzęt Wykonawcy 
4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.6 Dokumentacja budowy 
4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
4.8 Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 
4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy 
4.10 Roboty tymczasowe  
4.11 Wykopaliska i odkrycia 
4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.13 Kary umowne  
4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 

 
5. Terminy obowiązujące obie strony  
5.1 Terminy umowne 
5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności 
5.3 Termin końcowy 
 
6. Kontrola jakości i odbiory robót 
6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad w czasie realizacji robót 
6.3 Odbiory robót 
 
7. Wynagrodzenia 
7.1 Wynagrodzenie Wykonawcy 
7.2 Rozliczenia 
7.3 Płatności 
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8. Zakończenie robót i przekazanie do użytku 
8.1 Zakończenie robót 
8.2 Przekazanie do użytku / zgłoszenie o zakończeniu robót/  
8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
 
9. Zmiana lub odstąpienie od umowy  
9.1 Zmiany umowy 
9.2 Odstąpienie od umowy 
9.3 Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
 
1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 
 

1.1 Definicje 
Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w dokumentach wchodzących w skład wszystkich 
części umowy. Oprócz tego, w rozdziałach dotyczących specyfikacji technicznych i wycenionej tabeli 
elementów rozliczeniowych, podano definicje dotyczące bezpośredniego wykonywania i rozliczeń 
robót. 

 
1.1.1 Cena umowna jest to podane w umowie wynagrodzenie z podatkiem VAT dla Wykonawcy za 
wykonanie przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorze oraz w okresie 
rękojmi. 
1.1.2 Data rozpoczęcia robót jest to data podana w Istotnych Postanowieniach Umowy, w której 
Wykonawca ma rozpocząć realizację robót. 
1.1.3 Data zakończenia robót jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona przez inżyniera 
i ustaleniami protokółu odbioru końcowego 
1.1.4 Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, SST, rysunki, 
obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz przygotowane przez 
Zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki uzupełniające te dokumenty. 
1.1.5 Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba akceptowana przez Zamawiającego, jako 
jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo 
Budowlane, w zakresie określonym przez Inżyniera.  
1.1.6 Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości 
wprowadzania w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą Prawo Budowlane 
1.1.7 Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument przedłożony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący integralną część 
umowy. 
1.1.8 Okres zgłaszania wad jest okres, którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia przez 
Wykonawcę w ramach rękojmi, udzielonej przez Wykonawcę.  
1.1.9 Podwykonawca jest to podmiot, który zawarł umowę  z Wykonawcą na wykonanie części robót 
objętych umową. 
1.1.10 Roboty budowlane należy przez to rozumieć wykonanie robót w zakresie podanym w umowie.    
1.1.11 Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowanie i wykonanie przez 
Wykonawcę robót, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu pkt.1.1.10 oraz 
zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych.  
1.1.12 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór 
dokumentów, zwanych dalej specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część umowy, 
określających zasady wykonania i odbioru robót w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej 
jakości.    
1.1.13 Szczególne warunki umowy są to uzupełnienia zastosowane w stosunku do Istotnych 
Postanowień Umowy, sformułowane w osobnym dokumencie stanowiącym integralną część umowy.   
1.1.14 Polecenie usunięcia wad jest to dokument wystawiony przez Inżyniera zobowiązujący 
Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad. 
1.1.15 Świadectwo wykonania jest to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
wszystkich robót zgodnie z umową, wystawiony przez Inżyniera. 
1.1.16 Świadectwo płatności – jest to dokument wystawiony przez Inżyniera w celu bieżącego 
rozliczenia wykonanych robót na podstawie dokonanych odbiorów robót. 
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1.1.17 Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie przez Wykonawcę 
wszystkich wad stwierdzonych w okresie zgłaszania wad wystawiony przez Inżyniera. 

 
1.1.18 Teren /plac/ budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót określony w dokumentacji 
projektowej.  
1.1.19 Termin zakończenia robót jest to określona w Istotnych Postanowieniach Umowy data, do 
której Wykonawca zobowiązany jest zakończyć wszystkie roboty objęte umową.  
1.1.20 Umowa jest to umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o wykonanie robót 
budowlanych w zamówieniu publicznym.  
1.1.21 Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z umową, z dokumentacją 
projektową, ze specyfikacją techniczną lub zasadami wiedzy technicznej. 
1.1.22 Tabela elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów rozliczeniowych uzupełniony 
przez Wykonawcę o oferowane stawki i ceny, który staje się integralną częścią umowy. 
1.1.23 Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
1.1.24 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowi art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
1.1.25 Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest to strona umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy. 
1.1.26 Inżynier jest to osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiającego i upoważniona 
do zarządzania realizacją umowy oraz nadzorowania robót w zakresie określonym mu w umowie.  
1.1.27 Przedstawiciel Wykonawcy jest to osoba wyznaczona przez Wykonawcę, która działa  
w imieniu Wykonawcy, wyposażona we wszystkie kompetencje konieczne do działania w imieniu 
Wykonawcy 
1.1.28 Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania budową zgodnie  
z art. 21a i 22 Prawa budowlanego 
 
1.2 Interpretacje 
1.2.1 Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 
1.2.2 Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej kolejności: 
         1) Umowa 
         2) Istotne Postanowienia Umowy 
         3) Szczególne Warunki Umowy 
         4) Dokumentacja projektowa 
         5) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót  
         6) Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy 
         7) Tabela elementów rozliczeniowych 
1.2.3 W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa 
polskiego, a szczególności Prawa Zamówień Publicznych i Prawa Budowlanego oraz Kodeksu 
Cywilnego. 
 
1.3 Język 
1.3.1 Językiem umowy jest język polski 
1.3.2 Komunikacja pomiędzy stronami, jak też ich wszystkimi przedstawicielami (np. pracownikami), w 
toku jej wykonywania odbywać się będzie w języku polskim. Strona zobowiązana jest do zapewnienia 
na swój koszt spełnienie tego obowiązku, jeśli będzie to wymagało np. korzystania z pomocy 
tłumacza. 
 
2. PRZEDMIOT  UMOWY  I  ZASADY  WYKONYWANIA ROBÓT 
2.1 Przedmiot umowy 
2.1.1 Przedmiotem umowy jest wykonanie zamówienia publicznego określonego w Istotnych 
Postanowieniach Umowy. 
2.1.2 Szczegółowe dane określające lokalizację, przedmiot, zakres i harmonogram robót 
przedsięwzięcia zawierają: dokumentacja projektowa i szczegółowe specyfikacje techniczne. 
 
2.2 Współpraca na terenie budowy 
2.2.1 Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z podwykonawcami, organami władzy, 
przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie określonym  
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w harmonogramie robót. Wykonawca zapewni także dla podwykonawców miejsce na zaplecze  
i umożliwi podłączenie mediów. 
 
2.3 Zasady porozumiewania się stron 
2.3.1 Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót oraz dotyczących 
interpretowania umowy odbywać się będzie poprzez zapisy w dzienniku budowy oraz w drodze 
korespondencji pisemnej doręczanej adresatom za pokwitowaniem.  
 
2.4 Rady budowy 
Inżynier ma obowiązek organizowania regularnych Rad budowy z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy, Zamawiającego i inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad 
będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy rad 
budowy będzie ustalał Inżynier. Częstotliwość rad budowy ustalają Istotne Postanowienia Umowy.  
 
2.5 Zmiany 
 2.5.1 Zamawiający przewiduje zmiany umowy zgodnie z pkt 9.1 Szczegółowych Warunków do 
Umowy. 
 
2.6 Siła wyższa 
2.6.1 Siła wyższa jest to zdarzenie, którego strony nie mogły przewidzieć przy zachowaniu należytej 
staranności, któremu nie mogły zapobiec ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań. 
2.6.2 Siła wyższa obejmuje, w szczególności następujące zdarzenia: 
         a) wojna, działania wojenne 
         b) rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa 
         c) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi 
         d) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy Wykonawcy  

i jego podwykonawców. 
2.6.3 Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to Inżynier zaświadczy, że 
wykonanie umowy jest niemożliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to 
możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.  
 
2.7 Zawieszenie finansowania 
2.7.1 W przypadku, gdy dysponent środków finansowych zawiesza Zamawiającemu finansowanie,  
z którego są dokonywane płatności na rzecz Wykonawcy, Zamawiający jest zobowiązany do 
zawiadomienia Wykonawcy o takim zawieszeniu w terminie 14 dni od otrzymania od dysponenta 
środków finansowych zawiadomienia o zawieszeniu. 
 
2.8 Procedura rozstrzygania sporów 
2.8.1 Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie Sądowi 
Rejonowemu Lublin - Zachód w Lublinie lub Sądowi Okręgowemu w Lublinie, w zależności od 
wartości lub rodzaju przedmiotu sporu. 
 
3. OBOWIĄZKI  I  PRAWA  ZAMAWIAJĄCEGO 
 
3.1 Obowiązki Zamawiającego 
3.1.1 Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do wykonania wymaganych przez właściwe 
przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w terminach i na zasadach 
określonych w umowie, na podstawie Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo Budowlane. 
 
3.2 Przekazanie placu / terenu / budowy 
3.2.1 Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac / teren / budowy w terminie podanym w 
Istotnych Postanowieniach Umowy tj. nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem robót. 
 
3.3 Personel Zamawiającego 
3.3.1 Kierownik projektu jest to osoba uprawniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za 
prowadzenie wszystkich spraw związanych z  realizacją umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 
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Kierownikiem projektu z ramienia Zamawiającego będzie: ……….. ………………………………….. 
 
3.3.2 Do obowiązków kierownika projektu należy kontrola zakresu działalności Inżyniera 
 
3.3.3 Inżynier jest to określona w Istotnych Postanowieniach Umowy osoba prawna lub fizyczna 
wyznaczona przez Zamawiającego do zarządzania realizacją umowy i upoważniona do nadzorowania 
realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w odrębnej umowie z „Inżynierem”. 
3.3.4 Szczegółowy zakres obowiązków Inżyniera wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na celu 
zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do podstawowych obowiązków 
Inżyniera należy w szczególności: 

1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót objętych niniejszą umową w oparciu o umowę   
z „Inżynierem”  

    2) ustanowienie inspektorów nadzoru 
    3) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego 
    4) decydowanie o określonych umową „obowiązkach stron” pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
    5) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub opóźnienie 

rozpoczęcia robót lub jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych robót. 
 
4.  OBOWIĄZKI  I  PRAWA  WYKONAWCY 
4.1 Obowiązki Wykonawcy 
4.1.1 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu zamówienia 
publicznego zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych 
w umowie. 
4.1.2  Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych robót w 
zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w 
przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie. 
4.1.3. Wykonawca w ramach ceny umownej zobowiązany jest w sezonie zimowym 2013/14 
do zimowego utrzymania (odśnieżanie, zwalczanie śliskości) terenu budowy (odcinka drogi 
wojewódzkiej Nr 809, powiatowej Nr 2212L oraz dróg niższych klas objętych zakresem przedmiotowej 
inwestycji) oraz bieżącego utrzymania stanu istniejącej nawierzchni przez cały okres budowy. 
4.1.4. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na wszystkich 
drogach publicznych i ich częściach zajmowanych przez niego lub z których korzysta podczas robót. 
Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne rysunki i pozwolenia w tym zakresie.  
Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji przez cały okres trwania 
robót.     
Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materiałów) przed 
opuszczeniem placu budowy będą kontrolowane i zabezpieczane (np. poprzez mycie opon) w celu 
niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni dróg publicznych np. gruntem. Koszt kontroli  
i zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 
Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowiązany do: 
- wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego" z opisem stanu technicznego dróg przewidywanych 
do transportu,  
- wykonania dokumentacji fotograficznej, spisania protokołu z administratorem, zarządcą drogi, 
którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z uzgodnionych dróg,  
a załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 
Powyższy protokół, Wykonawca przedłoży Inżynierowi. 
Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy wyłącznie po 
drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób i potwierdzony w/w protokołem.  
W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie 
dróg i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, 
który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Umowną. 

4.1.5.Wykonawca zobowiązany jest do dowiązania swoich robót na odcinku początkowym i końcowym 
z robotami na sąsiednich odcinkach tj. „Budowa drogi ekspresowej S17 odcinek Kurów – Lublin 
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– Piaski, Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” (wraz z węzłem) i 
odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów”  - granica administracyjna miast 
Lublina” w celu minimalizacji utrudnień w ruchu oraz dokonywania uzgodnień z Wykonawcami w/w 
robót w sprawach technicznych rzutujących na prowadzenie robót. 
 
4.2 Polecenia, inspekcje i audyty 
4.2.1 Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera wydawane zgodnie  
z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 
4.2.2  Na żądanie dysponenta środków finansowych Wykonawca udostępni mu w czasie inspekcji 
wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie 
audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków finansowych. 
 
4.3 Podwykonawcy  
4.3.1 Wykonywanie robót przy pomocy podwykonawców może się odbywać za zgodą Zamawiającego 
wyłącznie na zasadach określonych w art. 6471  § 1-4  Kodeksu Cywilnego. 
4.3.2. W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą, 
Wykonawca zobowiązany jest uprzednio przedstawić Zamawiającemu do akceptacji umowę z 
podwykonawcą lub jej projekt, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w 
umowie lub projekcie. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń w terminie 14 
dni od dnia przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy lub projektu umowy wraz  
z dokumentacją, uważa się, że Zamawiający wyraził zgodę na zawarcie umowy.  
4.3.3. Niezależnie od stanowiska Zamawiającego w przedmiocie akceptacji umowy pomiędzy 
Wykonawcą a podwykonawcą, Wykonawca ma obowiązek w terminie 7 dni od dnia podpisania 
umowy z podwykonawcą przedłożyć Zamawiającemu do wglądu oryginał podpisanej umowy oraz 
przekazać do jego wyłącznej dyspozycji kopię tej umowy. Za nieprzedłożenie Zamawiającemu do 
wglądu oryginału umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1% wartości robót 
objętych daną umową z podwykonawcą za każdy dzień opóźnienia.  
4.3.4 Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia zgody na wykonywanie robót przez 
podwykonawców nie wskazanych w ofercie lub zakres nie wskazany w ofercie, jako planowany do 
powierzenia podwykonawcom. Zamiana taka może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury 
zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ. 
4.3.4.1 Po uzyskaniu zgody Zamawiającego na podpisanie umowy z podwykonawcą, Wykonawca 
przedłoży Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą gwarancję 
zabezpieczenia płatności dla danego podwykonawcy. Gwarancja zapłaty będzie miała formę 
gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej i będzie opiewała na kwotę nie mniejszą, niż całość 
wynagrodzenia danego podwykonawcy. Gwarancja zapłaty zostanie wystawiona na Zamawiającego. 
Termin obowiązywania gwarancji powinien być dłuższy przynajmniej o 45 dni od terminu płatności 
wynagrodzenia podwykonawcy wynikającego z umowy zawartej przez Podwykonawcę z Wykonawcą. 
W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty należności podwykonawcy w 
terminie 7 dni od dnia podpisania umowy z podwykonawcą, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 30 % wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą. W przypadku 
nieprzedłożenia Zamawiającemu gwarancji zapłaty należności podwykonawcy w terminie 7 dni od 
dnia podpisania umowy z podwykonawcą, Zamawiający może wstrzymać roboty wykonywane przez 
danego podwykonawcę i obciążyć Wykonawcę wynikłymi kosztami, niezależnie od obowiązku zapłaty 
kary umownej, o której mowa powyżej.  
4.3.4.2 Wykonawca może wraz z umową lub projektem umowy, o których mowa w pkt. 4.3.2 niniejszej 
Umowy, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę na zapłacenie przez Zamawiającego należności 
wynikających z danej umowy bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy. W terminie 7 dni od dnia 
uzyskania zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z podwykonawcą, przenoszącą na 
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. W przypadku 
niedochowania terminu na przedłożenie Zamawiającemu umowy cesji Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 % wartości robót objętych daną umową z 
podwykonawcą.  
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W przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu umowy cesji, o której mowa powyżej, w terminie 7 dni 
od dnia podpisania umowy z podwykonawcą, Zamawiający może wstrzymać roboty wykonywane 
przez danego podwykonawcę i obciąży Wykonawcę wynikłymi kosztami, niezależnie od obowiązku 
zapłaty kary umownej, o której mowa powyżej. W przypadku przedłożenia w przepisanym terminie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę umowy cesji, o której mowa wyżej, pkt 4.3.4.1 niniejszej Umowy 
nie znajduje zastosowania. 
 
4.4 Personel i sprzęt wykonawcy 
4.4.1 Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni personel 
wymieniony w załączonym do oferty wykazie osób. Inny personel pomocniczy będzie wymagał 
akceptacji Inżyniera. Zamawiający zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu 
jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanego personelu będą takie same lub 
wyższe niż personelu wymienionego w SIWZ. 
 
Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy będzie: ………………………………………………… 
 
Przedstawicielem Wykonawcy będzie……………………………………………………………………… 
 
4.4.2 Jeżeli Inżynier zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy 
do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca 
zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego 
wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 
 
4.4.3 Przy realizacji robót Wykonawca użyje podstawowy sprzęt, wymieniony w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, lub też inny sprzęt zaaprobowany przez Inżyniera.  
 
4.5 Zapewnienie dostępu do terenu budowy 
4.5.1. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inżynierowi, wszystkim osobom upoważnionym przez 
niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego 
miejsca, gdzie roboty w związku z umową będą wykonywane. 
 
4.6 Dokumentacja budowy 
4.6.1 Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące dokumenty 
budowy w formie zgodnej z art. 3 pkt.13 i art. 46 Ustawy Prawo Budowlane: 
        1) dziennik budowy 
        2) książkę obmiarów lub druki obmiarów robót 
        3) protokóły odbiorów robót 
        4) dokumentację powykonawczą 
4.6.2 Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 
i Inżynierowi dokumentów takich jak:  
1) szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający asortymenty robót i harmonogramy 

płatności (przedstawienie do akceptacji przed podpisaniem umowy). Przedłożony harmonogram 
musi być zgodny z wymaganymi przez Zamawiającego terminami wykonania zamówienia. 

2) ogólny program zapewnienia jakości, plan BIOZ w terminie 7 dni po podpisaniu umowy. 
3) szczegółowy program zapewnienia jakości w terminie 7 dni przed rozpoczęciem robót danego 

asortymentu. 
4) oświadczenie o podjęciu obowiązków przez Kierownika budowy i Kierowników robót z dniem 

podpisania umowy. 
W przypadku zakwestionowania zakresu uprawnień do pełnienia funkcji kierownika budowy lub 
kierowników robót branżowych Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia oświadczenia osoby 
posiadającej zakres uprawnień adekwatny do zakresu robót przewidzianych do wykonania oraz 
aktualne zaświadczenia odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. 
 
4.6.3 Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót  
i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną 
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zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 
21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz 
czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995. poz. 133). 
Dokumentacja geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do 
ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych ) oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu. 

4.6.4. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu drogowego  
i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę projektu organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót) zatwierdzonego przez 
Zarządzającego ruchem na drogach wojewódzkich, tj. Dyrektora ZDW w Lublinie, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. Przy opracowywaniu przedmiotowego projektu należy uwzględnić 
organizację ruchu na czas prowadzenia robót na sąsiednich odcinkach: „Budowa drogi ekspresowej 
S17 odcinek Kurów – Lublin – Piaski, Zadanie nr 3: odcinek węzeł „Dąbrowica” – węzeł „Lubartów” 
(wraz z węzłem) i odcinek drogi krajowej nr 19 klasy GP: węzeł „Lubartów”  - granica administracyjna 
miast Lublina”  
 
4.7 Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia   
4.7.1 Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za nienależyte 
wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą. 
 
4.8. Ubezpieczenia należące do obowiązków wykonawcy 
4.8.1 Wykonawca (Ubezpieczający) zobowiązuje się do zawarcia na własny koszt  na rzecz 
Zamawiającego (Ubezpieczonego) wymienionych poniżej umów ubezpieczenia: 
 - Robót budowlano montażowych od ryzyk wszystkich (polisa RBM) na okres ubezpieczenia zgodny z 
pkt 4.8.3.oraz  
 - Odpowiedzialności cywilnej na okres ubezpieczenia (polisa OC) zgodny z pkt. 4.8.3. 
W przypadku, gdy Zamawiający wezwie Wykonawcę  do usunięcia wad i/lub usterek wykonawca na 
żądanie przedłoży Zamawiającemu ważną w okresie usuwania wad i usterek polisę  OC spełniającą 
wymogi polisy na czas prowadzenia robót na 1 dzień przed terminem rozpoczęcia usuwania. 
Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 

a) roboty objęte umową, materiały, sprzęt i inne mienie związane z przeprowadzeniem robót. 
Wymagana w polisie robót budowlano – montażowych  suma ubezpieczenia nie powinna być 
niższa niż wartość robót w ofercie   wybranej  przez Zamawiającego,  
b) odpowiedzialność cywilna  Zamawiającego i Wykonawcy za szkody w związku z realizacją robót 
oraz  następstwami  nieszczęśliwych wypadków dotyczące pracowników i  osób trzecich 
obejmująca ochroną  : 
-  szkody powstałe w związku z prowadzonymi robotami,  
- szkody powstałe w związku z ruchem maszyn budowlanych, pojazdów mechanicznych 
 nierejestrowanych, 
- szkody wyrządzone własnym pracownikom, pracownikom podwykonawców, inżynierowi kontraktu 
i jego pracownikom, pracownikom zamawiającego i osobom trzecim. 
Polisa OC  musi obejmować  odpowiedzialność deliktową oraz  odpowiedzialność kontraktową  
z rozszerzeniem ochrony o czyste straty finansowe. 
Wymagana suma gwarancyjna nie mniej niż 2 000 000,00 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.  
W polisie ubezpieczeniowej ryzyk budowlano-montażowych należy przewidzieć Klauzule Pokrycia 
ryzyka projektanta. Wykonawca może zwiększyć wysokość Sumy Gwarancyjnej. 
                              
Wykonawca w ciągu 7 dni od podpisania umowy przedłoży do akceptacji polisę RBM i OC.   
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty podpisania  umowy 
dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki oraz promesą 
zakładu ubezpieczeń wystawiającego polisę na kolejny okres lub oświadczeniem co do 
kontynuacji ubezpieczenia na cały okres i warunkami ubezpieczenia wymaganymi umową, 
z zachowaniem ciągłości ubezpieczenia.  
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4.8.2. Wykonawca w okresie wykonywania przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich 
pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 
W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do Zamawiającego, 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu wszelkie koszty przez niego 
poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa 
procesowego chyba, że zostaną one pokryte z Polisy OC. 
Polisy i dokumenty ubezpieczeniowe wraz z potwierdzeniem opłacenia składki Wykonawca przedłoży 
do wglądu  na każde żądanie Inżyniera/Inspektora. 
4.8.3 Umowy i polisy ubezpieczenia będą zawarte na  okres od daty rozpoczęcia robót do daty 30 dni 
późniejszej od daty odbioru ostatecznego. 
4.8.4 Umowy ubezpieczenia powinny zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w walucie polskiej, 
w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody. 
4.8.5 Żadne zmiany warunków ubezpieczenia nie zostaną dokonane bez zgody Zamawiającego 
4.8.6Obie strony będą przestrzegać wszystkich warunków zawartych w umowach ubezpieczeniowych. 
4.8.7 Jeżeli Wykonawca nie dostarczy którejkolwiek z żądanych umów ubezpieczenia z wszystkimi 
załącznikami wraz dowodami opłacenia składki, to Zamawiający będzie mógł dokonać ubezpieczenia, 
które Wykonawca powinien był zapewnić. Koszty, które Zamawiający poniósł opłacając składki 
ubezpieczeniowe będzie mógł potrącić z wynagrodzeń należnych Wykonawcy. 
 
4.9 Zagrożenia stanowiące ryzyko wykonawcy 
4.9.1 Od daty protokolarnego przejęcia placu / terenu / budowy, aż do chwili odbioru ostatecznego 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym 
terenie. 
 
4.10 Roboty tymczasowe 
4.10.1 Wykonawca jest zobowiązany do wykonania, utrzymania w stanie nadającym się do użytku 
oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia. 
 
4.11 Wykopaliska i odkrycia 
4.11.1 Wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość 
odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków. Wykonawca 
niezwłocznie podejmie wszelkie racjonalne kroki zapobiegające zabieraniu lub uszkadzaniu tych 
znalezisk przez personel Wykonawcy lub osoby trzecie. Wykonawca niezwłoczne powiadomi 
Inżyniera o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu 
postępowania. 
 
4.12 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
4.12.1 Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie:  
……………………………………………………………………………………………………………………. 
4.12.2 Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy  
w formie określonej w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
4.12.3 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wystawione na kwotę …………………….. zł 
słownie złotych: …………………………………………………………..…… wynoszącą ……… ceny 
umownej. 
4.12.4 Zamawiający zwraca zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia  
i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, jest zwracana nie później niż  
w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.  
4.12.5 Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie w przypadku niewykonania, lub nienależytego 
wykonania umowy lub w przypadku nie usunięcia lub nienależytego usunięcia w wyznaczonym 
terminie stwierdzonych wad.  
 
4.13 Kary umowne wobec wykonawcy 
4.13.1Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w następujących przypadkach: 
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a) za opóźnienie w wykonaniu robót polegające na niedotrzymaniu terminu określonego w 
punkcie 1.1.19 Istotnych Postanowień Umowy - 0,1 % ceny umownej za każdy dzień 
opóźnienia.  
b) za opóźnienie w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy odbiorach lub 
ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,1 % ceny umownej za każdy dzień opóźnienia, 
c) za odstąpienie Wykonawcy od umowy w wysokości 20 % ceny umownej. 
d) za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy  
w wysokości 20 % ceny umownej. 
e)jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny niż 
Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w wysokości 15 %   od 
ceny umowy zawartej między Wykonawcą a Podwykonawcą, za każdy przypadek. 
f)jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy / robót/ będzie wykonywała inna osoba niż 
zaakceptowana przez Zamawiającego – 1 % od ceny umownej, za każdy przypadek. 
g)jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 2000,00 zł za każdorazowe stwierdzenie 
odstępstwa od zatwierdzonego projektu. 
h)za opóźnienie Wykonawcy w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających  
z umowy dla których w umowie podane są terminy - 0,01 % od ceny umownej za każdy dzień 
opóźnienia. 

4.13.2. Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich łącznym 
wymiarze. 
4.13.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści. Strony ustalają, że Zamawiający 
swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej 
kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty. 
4.13.4 W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań 
umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, Wykonawca będzie ponosił 
odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodeksu 
Cywilnego. 
 
4.14 Ostrzeganie o szczególnych zdarzeniach 
4.14.1 Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Inżyniera o zaistniałych lub mogących nastąpić 
szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które mogą ujemnie wpłynąć na jakość 
robót, lub opóźnienie w realizacji robót niezwłocznie po powzięciu o nich wiadomości. Inżynier ma 
prawo zażądać od Wykonawcy oceny wpływu przyszłego wydarzenia na datę zakończenia robót. 
Informacja dostarczona będzie bezzwłocznie przez Wykonawcę Inżynierowi. 
4.14.2 Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycje dotyczące uniknięcia 
lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację robót, jak też będzie 
współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Inżyniera. 
 
5.  TERMINY  OBOWIĄZUJĄCE  OBIE  STRONY 
5.1 Terminy umowne 
 5.1.1 Obie strony zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w umowie 
i załącznikach stanowiących integralną część umowy. 
 
5.2 Aktualizacja harmonogramu robót i harmonogramu płatności 
5.2.1 Szczegółowy harmonogram rzeczowo – finansowy zawierający uszczegółowienie asortymentów 
robót i harmonogram płatności uwzględniający rozpoczęcie robót budowlanych Wykonawca przedłoży 
zamawiającemu do akceptacji przed podpisaniem umowy. 
5.2.2 Wszystkie zmiany w harmonogramach wymagają akceptacji Inżyniera i zatwierdzenia ich przez 
Zamawiającego. 
 
5.3 Termin końcowy  
5.3.1 Aktualizacja powołanych w pkt. 5.2 dokumentów nie może mieć żadnego wpływu na umowny 
termin zakończenia robót. 
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6.  KONTROLA   JAKOŚCI  I  ODBIORY   ROBÓT 
6.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót 
6.1.1 Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa plan i program 
zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 
6.1.2 Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących 
stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót wynikających  
z dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót. 
6.1.3 Przestrzeganie wymogów, o których mowa w pkt. 6.1.2 nadzorują i potwierdzają inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego. 
 
6.2 Ujawnianie i usuwanie wad  
6.2.1 W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inżynier ma prawo żądania ich usunięcia  
w określonym przez niego terminie, na koszt Wykonawcy. 
6.2.2 W przypadku o którym mowa w pkt 6.2.1 Inżynier ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie 
odpowiednich prób, badań, odkryć lub ekspertyz na koszt Wykonawcy. 
6.2.3 Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inżyniera, to 
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne zgodnie z klauzulą 4.13 pkt 4.13.1b lub zlecić 
usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 
6.2.4 Koszty wymienione w klauzuli 6.2.3 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w 
całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
6.3  Odbiory robót  
6.3.1 Rodzaje odbiorów 
Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót. 
Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
       1) odbiór robót ulegających zakryciu 
       2) odbiór robót zanikających 
       3) odbiór częściowy 
       4) odbiór końcowy 
       5) odbiór ostateczny 
       6) odbiór po okresie rękojmi 
6.3.2 Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę.  
6.3.3 Odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia częściowych rozliczeń. Dokonanie 
odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokółu 
wykonanych elementów robót, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru i Przedstawiciela Inżyniera. 
Protokół ten sporządzony jest na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w wycenionym 
wykazie elementów rozliczeniowych. Inżynier zakończy odbiór częściowy w ciągu 7 dni od zgłoszenia 
przez Wykonawcę. 
6.3.4 Odbiór końcowy 
Odbioru końcowego dokonuje Inżynier po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się 
na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności 
przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, nie później niż w dniu zakończenia robót.  
6.3.5 Odbiór ostateczny 

1) Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera, Wykonawcy i inspektora nadzoru. 

2) Przed rozpoczęciem odbioru ostatecznego Wykonawca dostarczy Inżynierowi kompletną 
dokumentację powykonawczą oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku o użytkowanie 
/zgłoszenia o zakończeniu robót/ wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane. 

3)  Odbioru ostatecznego Zamawiający dokona w ciągu 30 dni od terminu zakończenia robót. 
6.3.6 Odbiór po okresie rękojmi. 
Odbiór po okresie rękojmi jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Inżyniera i Wykonawcy 
w formie protokółu odbioru po okresie rękojmi po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie 
rękojmi potwierdzonych przez Inżyniera w wystawionym świadectwie usunięcia wad.  
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7.  WYNAGRODZENIA 
7.1 Wynagrodzenie Wykonawcy 
7.1.1 Zamawiający ma obowiązek zapłaty Wykonawcy umówionego wynagrodzenia ryczałtowego. 
7.1.2 Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem robót. 
7.1.3 Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji 
7.1.4 Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności 
będą dokonywane w tej walucie. 
 
7.2  Rozliczenia 
7.2.1. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw płatności 
wystawianych przez Inżyniera.  
7.2.2 Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Inżyniera po dokonaniu odbioru 
końcowego i podpisaniu protokółu. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego wynagrodzenia 
Wykonawcy. 
 
7.3 Płatności 
7.3.1 Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych zgodnie  
z pkt. 7.2 i 7.3 oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 30 dni od daty 
otrzymania przez Zamawiającego faktury. Płatności odbywać się będą nie częściej niż co 1 miesiąc  
i nie rzadziej niż co 3 miesiące. 
7.3.2 W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.4.1  

a) Wykonawca zobowiązuje się udzielić Zamawiającemu zabezpieczenie płatności 
przeznaczonych dla Podwykonawcy w wysokości określonej w umowie z Podwykonawcą w 
postaci gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej wystawionej na Zamawiającego. 
Wykonawca zobowiązuje się umieścić w umowie z Podwykonawcą zapisy dotyczące 
powyższego obowiązku.  

b) Do faktury wystawionej przez Wykonawcę załączone będzie zestawienie należności dla 
wszystkich Podwykonawców wraz z kserokopiami wystawionych przez nich faktur będących 
podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do 
niezwłocznego pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o dokonaniu zapłaty należności dla 
podwykonawców. Zapłaty należności podwykonawcy należy dokonać w terminie 7 dni od daty 
zapłaty dokonanej przez Zamawiającego na konto Wykonawcy. 

c) Do zawiadomienia o dokonanej zapłacie podwykonawcom Wykonawca dołączy kserokopię 
przelewu na konta podwykonawców. 

7.3.3 W przypadku, o którym mowa w pkt. 4.3.4.2 należności z tytułu faktur za roboty wykonane przez 
podwykonawcę będą płatne na rachunek bankowy Podwykonawcy wskazany przez Wykonawcę  
w cesji praw do wierzytelności. 
7.3.4 Wszystkie płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 80% ceny 
umownej brutto (wynagrodzenie ryczałtowe z § 3 ust. 3 umowy). 
7.3.5 Należności z tytułu faktur będą płatne przez Zamawiającego przelewem na konto Wykonawcy w  
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8.  ZAKOŃCZENIE ROBÓT  I  PRZEKAZANIE DO  UŻYTKU 
8.1.1 Okoliczność zakończenia robót stwierdza się w sposób określony w pkt. 6.3.4 protokółem 
odbioru końcowego. 
8.1.2  W ciągu 7 dni od daty zakończenia robót, Wykonawca ma obowiązek przekazania 
Zamawiającemu dokumentów, których dołączenia do wniosku o użytkowanie / zgłoszenia  
o zakończeniu robót / wymaga art.57 Prawa Budowlanego oraz operatu kolaudacyjnego. 
8.1.3 W przypadku nieprzekazania w/w dokumentów w ciągu wymaganego okresu, Zamawiający ma 
prawo wstrzymać zapłatę części wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 10% końcowego 
świadectwa płatności, do czasu ich przekazania.  
8.1.4 Po otrzymaniu od wykonawcy ww. dokumentów Zamawiający zawiadamia organ nadzoru 
budowlanego o zakończeniu robót. 
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8.2  Przekazanie do użytkowania 
8.2.1 Przekazanie do użytkowania przedmiotu umowy użytkownikowi następuje po uzyskaniu 
ostatecznej decyzji właściwego organu o pozwoleniu na jego użytkowanie. 
 
8.3 Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu zamówienia po zakończeniu robót 
8.3.1 Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne 
na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
8.3.2 Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres 5 lat od dnia odbioru ostatecznego 
 
9. ZMIANA  LUB  ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY 
9.1 Zmiany umowy 
9.1 Zamawiający przewiduje zgodnie z art.144 ustawy Prawo zamówień publicznych możliwość 

dokonania istotnych zmian w umowie, polegających na: 
9.1.1. Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia i terminu 

zakończenia robót: 
a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, mogą być 

dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza się je tylko w 
przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze 
funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia 
wynagrodzenia za wykonywane roboty. 
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych 
zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski / projektanta /, 
uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 
 Powyższe zmiany nie dotyczą terminu zakończenia robót. 

b) W przypadku gdy wystąpią roboty dodatkowe nie objęte zamówieniem podstawowym niezbędne 
do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji 
niemożliwej wcześniej do przewidzenia i nie mające wpływu na termin zakończenia zamówienia 
podstawowego, Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie 
wynikającym z Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
Zmiana będzie dotyczyć tylko zmian technicznych w dokumentacji projektowej.  

c) W przypadku, gdy wystąpią roboty dodatkowe nieprzewidziane w dokumentacji projektowej lub 
kolizje nie objęte zamówieniem podstawowym a konieczne do wykonania przed robotami 
podstawowymi i mające wpływ na termin zakończenia zamówienia podstawowego, 
Zamawiający złoży dodatkowe zamówienie na ich wykonanie w trybie wynikającym z Ustawy 
Prawo Zamówień Publicznych.  

     Zmiana będzie dotyczyć zmian technicznych w dokumentacji projektowej i terminu zakończenia 
zamówienia podstawowego. 

d) W uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST 
powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie zmian  
 w stosunku do dokumentacji projektowej. 

9.1.2. Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:  
9.1.2.1.Spowodowane warunkami atmosferycznymi: 

a) klęski żywiołowe 
9.1.2.2. Spowodowane przez: 

a) warunki geologiczne odbiegające od przyjętych w dokumentacji projektowej 
b) niewybuchy, niewypały 
c) wykopaliska archeologiczne 

9.1.3. Zmianie dotyczącej zakresu robót, wynagrodzenia i terminu 
a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty.  

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących 
uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, 
lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. 

b)okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W przypadku  
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie 
należne wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego 
wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości 
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robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na 
podstawie tabeli elementów rozliczeniowych. 

c) zmianie uległy stawki podatku VAT 
9.1.4. Zmianach osobowych  
     a)  zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające 

warunki określone w SIWZ. 
9.1.5. Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez  

Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu 
 
9.2  Odstąpienie od umowy 
9.2.1 
a) Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo 
Zamówień Publicznych i Kodeks Cywilny, a w szczególności art.635 KC.  
b) Zamawiający i Wykonawca może ponadto odstąpić od umowy w przypadku określonym w pkt 2.7, 
oraz kiedy druga strona narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. Uprawniony ma prawo 
odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o okoliczności uzasadniającej odstąpienie.  
9.2.2 Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Inżyniera wstrzymuje roboty na co najmniej 28 dni lub 
dłużej. 

2) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji lub stan upadłości 
3) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy oraz ważności polisy RBM i polisy OC. 
4) jeżeli Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem Sądu. 
9.2.3 Niezależnie od przypadków określonych w pkt. 9.2.2 Zamawiający może odstąpić od umowy w 
przypadku określonym w art. 145 ust.1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
9.2.4. Uprawniony może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dowiedzenia się o podstawie do 
odstąpienia. 
9.2.5 W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie opuszczenia 
budowy. 
9.2.6 Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to wszelkie 
znajdujące się na terenie budowy materiały, urządzenia, sprzęt i wykonane roboty za które 
Zamawiający zapłacił Wykonawcy uzgodnioną cenę na dzień odstąpienia od Umowy, zostaną 
przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający nie ma prawa zajęcia 
materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, które nie podlegają wbudowaniu w przedmiot Umowy. 
9.2.7 W przypadku niezakończenia robót w ustalonym terminie (§ 4 pkt 1.1.19) Zamawiający ma 
prawo odstąpić od umowy w ciągu 45 dni od upływu powyższego terminu, bez wyznaczania 
Wykonawcy dodatkowego terminu. 
 
9.3  Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy 
9.3.1 Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót 
wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Inżyniera. 
 
9.3.2 Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inżynier wystawia świadectwo płatności obejmujące 
wartość wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń i materiałów nie nadających się do 
wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej 
faktury. 
9.3.3 Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która spowodowała 
odstąpienie od umowy.     
 
W imieniu Zamawiającego podpisał:                                W imieniu Wykonawcy podpisał:  
 
 
 
……………………………………                                           …………………….…………… 
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Zał. L. 
 

OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 
DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 

 
 
Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: 
 
•    Budowę drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy 

Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do 
istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 

 
 
ja /my* niżej podpisany /i* ........................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

Reprezentując wykonawcę*.......................................................................................... 
oświadczam/my*, że na dzień składania ofert wykonawca: 
 
         nie należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 

2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.) 

         należy do grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r.  
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50 poz. 331 z późń. zm.), w 
której skład wchodzą następujące podmioty:  
1)……………………………………………………………………………………… 
2)……………………………………………………………………………………… 
3)……………………………………………………………………………………… 

 
*niepotrzebne skreślić lub pominąć. 
**zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji  
i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późń. zm.)przez grupę kapitałową rozumie 
się wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub 
pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.  
 
 
 
 
..........................., dnia ....................                          ……. ……............................................... 
                                                                                   (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia. 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika robót branży konstrukcyjno- 

budowlanej przy realizacji zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej 
dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, 
S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 
klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika robót branży sanitarnej przy 

realizacji zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek 
II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika robót branży telekomunikacyjnej 

przy realizacji zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek 
II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika budowy przy realizacji zadania: 

Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” 
obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła 
„Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika robót branży elektroenergetycznej 

przy realizacji zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek 
II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 



 
 
................................................................... 

 / imię i nazwisko / 
 
................................................................... 
 
................................................................... 
 
................................................................... 

/ adres zamieszkania / 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 
Z dniem ___.___.2013 r. przyjmuję obowiązki kierownika robót branży drogowej przy 

realizacji zadania: Budowa drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  
„Jakubowice” obwodnicy Lublina w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek 
II od węzła „Jakubowice” do istniejącej drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z 
zgodnie z warunkami Decyzji nr 11/12 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 

30 października 2012 r., wydanej przez Wojewodę Lubelskiego, polegającej na Budowie 

drogi wojewódzkiej nr 809, stanowiącej dojazd do węzła  „Jakubowice” obwodnicy Lublina 

w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19, odcinek II od węzła „Jakubowice” do istniejącej 

drogi wojewódzkiej nr  809 klasy Z. 

Posiadam uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi 

nr ............................................................................................................................................... 

w specjalności: .......................................................................................................................... 

Specjalizacja / zakres / .............................................................................................................. 

Wydane przez ............................................................................................................................ 

Zaświadczenie przynależności do LOIIB nr ............................................................................... 
 
Znane są mi prawa i obowiązki kierownika budowy określone w art. 22 i 23 Ustawy Prawo 
Budowlane (Dz. U. nr  89, poz. 414 z 1994 wraz z późniejszymi zmianami) oraz z innymi 
aktami normatywnymi. 
 
Jednocześnie oświadczam, że sporządziłem zgodnie z art. 21a Ustawy Prawo Budowlane  
Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie. 
 
 
 
 
 

................................................................ 
/ data i podpis / 


