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Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) 
 

I. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego: 
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, 20 - 207 Lublin, ul Turystyczna 7a 
tel. (81) 749-53-00, fax  (81) 749-53-77,  (81) 749-53-41 
e-mail: dzp@zdw.lublin.pl    www.zdw.lublin.pl 

 
II. Tryb udzielenia zamówienia:  

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo 
zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą). 

 
III. Opis przedmiotu zamówienia: 

 
1. Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na: 

• Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 
40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 
24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  

Klasyfikacja robót wg CPV:  
 

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei  podziemnej  
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, tuneli, szybów i kolei  

podziemnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów oraz 

odprowadzania ścieków ,  
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
 
 
ZAKRES ROBÓT OBEJMUJE: 

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 829 klasy G, 
zlokalizowanej w województwie lubelskim, w powiatach łęczyńskim i świdnickim, w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 
do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”. Dokumentacja projektowa 
dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 

mailto:dzp@zdw.lublin.pl
http://www.zdw.lublin.pl
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Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe: 

 
1. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
• NADZÓR ORNITOLOGICZNY 
• NADZÓR ARCHEOLOGICZNY  
• PROMOCJA PROJEKTU (TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE) 

 
2.  BRANŻA DROGOWA 
 

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• ROBOTY ZIEMNE 
• ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
• PODBUDOWY 
• NAWIERZCHNIE 
• ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• ELEMENTY ULIC 
• INNE  

 
3 . BRANŻA MOSTOWA  
 

• ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ STAWEK-STOKI M1 
• BUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ – WIADUKT W1 
• BUDOWA OBIEKTÓW OBJAZDOWYCH 
• PRZEPUSTY POD DW 829 
• BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH I PANELI OGRODZENIOWYCH  
• OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
4 . BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 
• ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 

 
5 . BRANŻA SANITARNA  

 
• BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W TYM PRZEPOMPOWNI I 

KANALIZACJI TŁOCZNEJ 
• PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH 
• PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

 
6.  BRANŻA TELEKOMUNIKACJNA 

 
• PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 
• PRZEBUDOWA KABLI DOZIEMNYCH I RUROCIĄGÓW KABLOWYCH  

 
 

7.  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

• PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN  i NN 
• PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
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• BUDOWA ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA 
PRZEPOMPOWNI 

  
8. BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU 
 

• OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

9. BRANŻA ZIELEŃ 
 

• ŚCIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW, KARCZOWANIEM PNI, NASADZENIA 

 

W ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu oraz wykonania i ustawienia 
tablic informacyjnych na czas budowy szt. 2 (dwustronne) i tablic pamiątkowych po 
zakończeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wg zasad określonych w Wytycznych dla 
beneficjenta w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

 
 
Wykonawca zobowiązany jest do: 

• opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz programów 
zapewnienia jakości, 

• opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
wraz z uzgodnieniami i zatwierdzeniem przez zarządzającego ruchem, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, jeżeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu 
robót korzystać z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 
stanowiącego część dokumentacji projektowej.  

• utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch pojazdów 
budowy i transportujących materiały, wykonania inwentaryzacji i przeglądu stanu 
zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi 
zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny 
koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę 
kontraktową.  

• wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych 
robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nierucho-
mości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie 
będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową.  

• wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości (lub części nieruchomości), przy 
udziale Inżyniera, przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową sieci 
uzbrojenia oraz po ich zakończeniu (dotyczy nieruchomości z ograniczonym decyzją 
ZRiD sposobem korzystania). 

• w okresie trwania realizacji zamówienia do zimowego utrzymania rozbudowywanego 
odcinka drogi objętego umową, tj. wykonania prac mających na celu zmniejszenie 
lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego, wywołanych czynnikami 
atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady śniegu zgodnie z przyjętymi przez 
Zamawiającego standardami zimowego utrzymania dróg, 

• uzyskania pozwolenia na użytkowanie zrealizowanej inwestycji. Wykonawca 
realizując ten obowiązek wskaże Zamawiającemu osobę, która będzie 
występowała przed właściwym organem administracyjnym jako pełnomocnik 
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Zamawiającego i któremu Zamawiający zobowiązany jest udzielić 
pełnomocnictwa do reprezentowania go w postępowaniu o uzyskanie 
pozwolenia na użytkowanie. Za działania tego pełnomocnika odpowiedzialność 
ponosić będzie Wykonawca. 

 
 

Szczegółowy zakres robót ujęty jest w projektach budowlanych i wykonawczych, 
Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robót stanowiącym część 
pomocniczą określenia ilości robót.  
Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowiązany jest do 
dokładnego sprawdzenia ilości robót z dokumentacją projektową. Z uwagi na to, że 
umowa na roboty będzie umową ryczałtową w przypadku wystąpienia w trakcie 
prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji nie będzie to mogło być 
uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego wynagrodzenia. 
Ewentualny brak w przedmiarze robót lub we wzorze Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych pewnych robót koniecznych do wykonania na podstawie doku-
mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy 
od obowiązku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej. 
Wykonawca ma prawo skorygować w przedmiarze i wzorze Tabeli Elementów 
Rozliczeniowych ilości robót do wielkości według własnych obliczeń na postawie 
projektu budowlanego i wykonawczego oraz SST. 
 
Wykonawca przed złożeniem oferty zobowiązany jest do sprawdzenia dokumentacji. 
Zamawiający zaleca aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w 
jego okolicy. 
 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru właścicielskiego 
związanego z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych Zarządców Dróg, 
Gospodarki Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i archeologicznego 
wynikającego z uzgodnień realizacyjnych. 
 

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi Kontraktem, tak 
długo jak będzie to konieczne, przez osoby posiadające kwalifikacje oraz spełniające 
wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawcę 
personelu do kierowania robotami daje prawo Inżynierowi do wstrzymania robót w całości lub 
części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku personelu do kierowania 
robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany czasu na ukończenie robót. Wykonawca 
zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami personel wskazany w wykazie osób, a w 
przypadku kierownika budowy – wskazanego w ofercie.  
 
Wykonawca w terminie wykonania zamówienia jest zobowiązany do wykonania łącznie: robót 
budowlanych oraz czynności administracyjnych polegających na działaniu Wykonawcy w 
imieniu Zamawiającego mającym na celu uzyskanie dokumentu pozwalającego na 
użytkowanie wykonanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 829 zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

  
Wraz z podpisaną jednostronnie umową Wykonawca dostarczy oświadczenia osób, 
wykazanych w ofercie, które będą pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie 
(kierownik budowy, kierownicy robót branżowych), o podjęciu obowiązków kierownika budowy, 
kierownika robót branżowych. 

Zamawiający podpisze Umowę po uprzednim zaakceptowaniu przedłożonego przez 
Wykonawcę harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przedłożeniu Tabeli Elementów 
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Rozliczeniowych, Tabeli Wartości Elementów Scalonych oraz oświadczeń o przejęciu 
obowiązków kierownika budowy i kierowników robót branżowych. 
 
2. Wykonane przez Wykonawcę zamówienie (roboty budowlane) objęte będą rękojmią na 

okres czasu wynikający ze złożonej oferty ( zgodnie z pkt. XV SIWZ). 
 Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi, Zamawiający 

będzie korzystał z gwarancji jakości, którą Wykonawca będzie zobowiązany udzielić, 
zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem (Zał. H). Wykonawca udzieli gwarancji jakości na 
okres równy okresowi rękojmi zgodnie ze złożoną ofertą. 

 
3. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez 

wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej 
czynności, o których mowa w pkt. XXI.3. SIWZ (kierownika budowy) w zakresie 
realizacji zamówienia. 

4. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza 
rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania 
równoważne opisywane przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane 
roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30, ust. 5 
ustawy).  

Za rozwiązanie równoważne uznane będzie wykonanie robót przy wykorzystaniu 
technologii, materiałów i sprzętu innego niż określone w SST zaproponowane w ofercie, 
pod warunkiem, że ich parametry będą nie gorsze niż określone w SST. 

Ilekroć w dokumentacji projektowej podane są typy urządzeń lub wyrobów oraz ich 
producenci, należy traktować je, jako przykładowe. Do realizacji robót mogą być stosowane 
urządzenia lub wyroby równoważne o minimalnych parametrach technicznych jak 
wskazane w dokumentacji. 

Gdy zaoferowane rozwiązania równoważne będą powodowały konieczność zmiany 
dokumentacji projektowej, Wykonawca, którego oferta będzie wybrana jako 
najkorzystniejsza, zobowiązany będzie do dokonania – przed rozpoczęciem wykonania 
przedmiotu zamówienia – zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obciążony kosztami tych 
zmian. 

 
5. Zgodnie z art. 93 ust. 1a.  ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli środki pochodzące z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 
Mobilność Regionalna i Ekologiczny Transport, Działanie 8.1 Regionalny Układ 
Transportowy nie zostaną mu przyznane  

 
 
IV. Termin wykonania zamówienia 

 
Wymagany termin wykonania zamówienia: do dnia 31.10.2017r.  
 

V. Warunki udziału w postępowaniu: 
 

1. W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 
1) Zdolności technicznej lub zawodowej; 

 
2. Minimalne warunki dotyczące: 

1) Doświadczenia wykonawcy:  
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej roboty 
budowlanej obejmującej swoim zakresem budowę lub przebudowę (w rozumieniu 
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. 
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poz.290) drogi, o wartości robót co najmniej 50 000 000,00 zł (netto) i 
udokumentowanie, że robota ta została wykonana w sposób należyty oraz zgodnie z 
zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończona, 

 
2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji 

zamówienia:  
a) Kierownik budowy: Osoba ta musi posiadać uprawnienia budowlane w 

specjalności  drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi objętej 
zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa, 

b) kierownik robót branży drogowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia 
budowlane w specjalności drogowej, uprawniające do kierowania budową drogi 
objętej zamówieniem, której parametry określa dokumentacja projektowa, 

c) kierownik robót branży mostowej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia 
budowlane w specjalności  mostowej, uprawniające do kierowania budową 
obiektów mostowych objętych zamówieniem, których parametry określa 
dokumentacja projektowa, 

d) kierownik robót branży sanitarnej: Osoba ta musi posiadać uprawnienia 
budowlane do kierowania robotami budowlanymi objętymi zamówieniem, których 
parametry określa dokumentacja projektowa w specjalności instalacyjnej w 
zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,  

e) kierownik robót branży telekomunikacyjnej: Osoba ta musi posiadać 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
telekomunikacyjnej uprawniające do kierowania robotami w specjalnościach 
instalacyjnych w telefonii przewodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą objętymi 
zamówieniem, których parametry określa dokumentacja projektowa, 

f) kierownik robót branży elektroenergetycznej: Osoba ta musi posiadać 
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych  
i elektroenergetycznych objętymi zamówieniem, których parametry określa 
dokumentacja projektowa, 

g) kierownik robót branży konstrukcyjno– budowlanej: Osoba ta musi posiadać 
uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności 
konstrukcyjno – budowlanej uprawniające do kierowania robotami w zakresie 
ekranów akustycznych, paneli ogrodzeniowych i rozbiórki budynków, obiektów 
wraz z infrastrukturą towarzysząca objętą zamówieniem, których parametry 
określa dokumentacja projektowa.  

h) specjalista ds. zabytków archeologicznych - specjalista archeolog - osoba ta 
winna być zdolna do prowadzenia badań archeologicznych oraz nadzoru 
archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań 
architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków 
oraz badań archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165 poz. 978) 

i) specjalista ds. ochrony przyrody - specjalista ornitolog. 
Zabrania się łączenia w/w funkcji. 

Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 
21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póź. zm.) lub drogi 
będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących 
stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych 
i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia 
Europejska. 
 
Osoby przewidziane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie 
muszą posiadać wymagane uprawnienia, które zostały wydane zgodnie z ustawą 
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Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustęp 1 ppkt. 2, ustęp 7, art.12a lub 
uprawnienia uzyskane na podstawie przepisów obowiązujących przed wejściem w 
życie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku osób, które uzyskały 
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a także osób z Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (tj. Królestwo Norwegii, Księstwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i 
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszą spełniać warunki 
określone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji 
zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, 
poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszą się legitymować 
decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzją o prawie do świadczenia usług 
transgranicznych, wydanymi przez właściwe rady izby inżynierów, albo 
udokumentować, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 

3. W przypadku gdy złożone przez Wykonawcę dokumenty zawierają dane finansowe  
wyrażone w walutach innych niż PLN, należy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjąć 
średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji  ogłoszenia o zamówieniu   
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

4. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca 
musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował 
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie 
tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 
realizacji zamówienia. 
UWAGA! 
Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów winno posiadać, stosowną treść, z której będzie wynikało, że 
podmiot ten zobowiązał się do udostępnienia określonych zasobów na okres 
korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia oraz dla swej skuteczności musi 
zostać złożone przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu 
trzeciego w powyższym zakresie. Zobowiązanie złożone przez osobę 
nieuprawnioną nie dowodzi udostępnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z 
wyrokiem KIO2213/11). 
 

5. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności 
techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu 
podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp i w pkt 
VI.1.1)-3) SIWZ. 

6. W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do 
realizacji których te zdolności są wymagane. 

7. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada 
wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych 
wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny 
wpływ na realizację zamówienia. 

8. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia  
w/w warunki udziału mogą być spełnione łącznie. 
 

WYKONAWCA W FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU 
ZAMÓWIENIA (JEDZ, część IV Kryteria kwalifikacji, pkt C) POWINIEN OPISAĆ ZDOLNOŚĆ 
TECHNICZNĄ I ZAWODOWĄ W TAKI SPOSÓB, ABY ZAMAWIAJĄCY MÓGŁ ZBADAĆ 
ZGODNOŚĆ Z POWYŻSZYMI WARUNKAMI UDZIAŁU OKREŚLONYMI W PKT.  V.2.1) i 2). 

 
 
VI. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 
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1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy wykonawcę, o którym 
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz wykonawcę w stosunku do którego 
zachodzi co najmniej jedna z poniższych przesłanek: 

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w 
postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez 
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z późn. zm.) 
lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości 
zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie 
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd 
zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. - 
Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z późn. zm.); 

2) który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego 
uczciwość, w szczególności gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub 
rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający 
jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych; 

3) który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w 
istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę 
koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co 
doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania; 

2. W przypadku powoływania się na zdolności techniczne lub zawodowe innych podmiotów 
wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania  przez 
te podmioty warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz 
powodów wskazanych w pkt VI 1.1)-3) SIWZ. 

 
VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 
 
1. Do oferty wykonawca dołączy aktualne na dzień składania ofert  oświadczenie  w formie 

Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, dalej JEDZ, stanowiącego załącznik 
C w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w 
oświadczeniu stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca: nie podlega wykluczeniu 
oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 
Uwaga ! 
W celu ułatwienia wypełnienia przez wykonawcę JEDZ Zamawiający dołącza do SIWZ 
instrukcję wypełniania JEDZ (załącznik I) pobraną ze strony www.uzp.gov.pl. 
 

2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje 
się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty 
(JEDZ) dotyczące tych podmiotów. 

3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, JEDZ składa 
każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te 
potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków 
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 

4. Ponadto, oprócz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, Wykonawca 
obowiązany jest dołączyć do oferty: 
a) dowód wniesienia wadium. 
b) ofertę przetargową (z ceną netto i z podatkiem VAT) (wzór - zał. A). 

http://www.uzp.gov.pl
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c) zobowiązanie lub inne dokumenty podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji 
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - w przypadku, gdy 
Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów. 

d) w przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia, do 
oferty należy załączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania 
ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i 
zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 
ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do oferty 
JEDZ. 

e) w przypadku, gdy ofertę w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik, do oferty 
należy  załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy, jeżeli nie wynika ono z dołączonego do 
oferty JEDZ. 

f) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje pełnomocnik do oferty 
należy  załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres i podpisane przez osoby 
uprawnione do reprezentacji wykonawcy.  

5. Dokumenty należy sporządzić zgodnie ze wzorami dołączonymi do SIWZ w sposób 
wymieniony w pkt. XI.  

6. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie – w 
przypadku określonym w pkt 4 d), e), f). 

7. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo 
zamówień  publicznych) winno być złożone w formie oryginału. 

8. Zamawiający, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a 
następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako 
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w 
postępowaniu. 

9. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została 
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie 
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, 
o których mowa w pkt 1) i 2) z wyłączeniem lit. g) oraz dokumenty, o których mowa w pkt 
2) z wyłączeniem lit. g) w odniesieniu do podmiotów na których zdolnościach polega 
wykonawca na zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp. 

 
1) W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu 

dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający będzie żądał: 
 

a) wykazu robót budowlanych, o których mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych nie 
wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te 
zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane 
zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały 
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej 
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych 
dokumentów – inne dokumenty, 

b) wykazu osób, o których mowa w pkt. V.2.2) SIWZ, skierowanych przez wykonawcę do 
realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz 
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do 
wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie 
czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 
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2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu 
zamawiający będzie żądał następujących dokumentów: 

 
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 

14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert; 

b) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem 
podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub 
grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
właściwego organu;  

c) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu 
potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł 
porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z 
ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w 
całości wykonania decyzji właściwego organu; 

d) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp; 

e) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu 
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub 
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego 
wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności 
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w 
sprawie spłat tych należności; 

f) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 

g) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej 
grupy kapitałowej, przekazane zamawiającemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia 
przez zamawiającego na stronie internetowej informacji, dotyczących: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności 
zawartych w ofertach, 
W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć 
wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z 
innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. 

h) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej,  
a. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. a), składa informację z odpowiedniego 

rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument 
wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym 
wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma 
osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 
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b. zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. b)-d), składa dokument lub dokumenty 
wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, 
potwierdzające odpowiednio, że: 
– nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub 

zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat 
tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności 
uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego 
organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu 
składania ofert, 

– nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 

i) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o 
których mowa w lit.h), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie 
wcześniej niż  3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku 
dokumentów określonych pkt b. pierwszy myślnik oraz wystawionym nie wcześniej niż  6 
miesięcy przed upływem terminu składania ofert w przypadku dokumentów określonych 
pkt a. i b. drugi myślnik; 

j)  Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do 
osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której 
dotyczy dokument wskazany w lit. a), składa dokument, o którym mowa w lit. ha.), w 
zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jeżeli w kraju, w którym 
miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich 
dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby 
złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo 
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na 
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
upływem terminu składania ofert; 

 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
(spółki cywilne, konsorcja) dokumenty i oświadczenia określone w lit a)-j) składa 
każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
 

10. W przypadku wskazania przez wykonawcę w JEDZ dostępności oświadczeń lub 
dokumentów, o których mowa w pkt VII. 9.1), 2) w formie elektronicznej pod określonymi 
adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający 
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub 
dokumenty. W przypadku, o którym mowa powyżej, Zamawiający będzie żądał od 
wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę  
i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów. 

11. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII 9.1) i 2), jeżeli zamawiający 
posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy, o ile są one aktualne. 

12. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy pzp lub przesłanek określonych w pkt VI. 1.1)-3) SIWZ, może przedstawić 
dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego 
rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej 
przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną 
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krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz 
współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, 
organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym 
przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu 
wykonawcy. 

 
 
VIII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych 
do porozumiewania się z wykonawcami. 

 
1. Komunikacja między zamawiającym a wykonawcami odbywa za pośrednictwem operatora 

pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r – Prawo pocztowe (Dz.U. 
2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiście, za pośrednictwem posłańca, faksu nr 
81 749-53-41; 81 749-53-77 lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w 
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), w szczególności e-
mail: dzp@zdw.lublin.pl. 

2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz 
informacje faksem lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy 
z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie 
drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 

3. Językiem do porozumiewania się jest język polski. 
 
 
Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:  
1.  W sprawach technicznych – Wydział Budowy: Jarosław Koziej, Tel 81 749-53-43. 
2.  W sprawach formalno-prawnych związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia  

i zawarciem umowy - Wydział Umów: Sławomir Szepietowski, tel. 81 749-53-44. 
 
 
IX. Wymagania dotyczące wadium. 

 
1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości: 1.500.000,00 

zł słownie złotych: jeden milion pięćset tysięcy 00/100. 
2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45, 

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1) Pieniądzu; 
2) Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) Gwarancjach bankowych; 
4) Gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) Poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy 
ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730. 

4. W ofercie należy złożyć dokument potwierdzający wniesienie wadium. 
 
 
UWAGA: 
1. Wadium w pieniądzu należy wnosić ściśle z dyspozycją art. 45 ust. 7 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, tzn. „przelewem na rachunek bankowy wskazany przez 
zamawiającego”. W myśl art. 63. ust. 3 pkt.1  ustawy Prawo bankowe z dnia 29 

mailto:dzp@zdw.lublin.pl
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sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z późn.zm.) polecenie przelewu jest jedną z 
form rozliczenia bezgotówkowego.  Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie 
przelewu stanowi udzieloną bankowi dyspozycję dłużnika obciążenia jego rachunku 
określoną kwotą i uznania tą kwotą rachunku wierzyciela.  
Oznacza to, że wpłata gotówkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie 
stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyżej cytowanych artykułów. 

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uważa się za wniesione  
w terminie jeżeli wpłynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed upływem 
terminu składania ofert.  
 
 

X. Termin związania ofertą 
 

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawcę i nie dłużej niż 90 dni od upływu terminu do 
składania ofert. 
 
 
XI. Opis sposobu przygotowywania ofert. 
 
1. Ofertę należy przygotować na podstawie opisu przedmiotu zamówienia (pkt. III SIWZ), 

podając cenę (netto i z podatkiem VAT) wyliczoną wg pkt. XIII SIWZ. Wykonawca przed 
opracowaniem oferty powinien dokładnie zapoznać się z charakterystyką i zakresem 
zamówienia.  
 
Ofertę należy przygotować na podstawie załączonych materiałów przetargowych tj: 

1) projektów budowlanych i  wykonawczych, 
2) przedmiaru robót mającego charakter pomocniczy, 
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, 

Ewentualne uwagi i niejasności Wykonawca powinien zgłosić Zamawiającemu.  
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod 

rygorem nieważności, opieczętowana pieczęcią Wykonawcy i osób/osoby uprawnionych 
do składania oświadczeń w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna być 
ponumerowana łącznie ze wszystkimi dokumentami i załącznikami. 
Oferta powinna zawierać: 
dokładną nazwę/firmę i adres/siedzibę Wykonawcy, 

- określenie przedmiotu oferty, 
- cenę (cyfrowo i słownie), 
- datę sporządzenia oferty, 
- ilość i numery załączników do oferty. 

Zamawiający prosi o składanie ofert w segregatorach lub skoroszytach w celu ułatwienia 
ich powielenia. 

3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 
4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, wariantowych. 
5. Ofertę (w jednym egzemplarzu) należy złożyć w zamkniętych kopertach. Zewnętrzna 

koperta powinna być zaadresowana: 
 

„Zarząd Dróg Wojewódzkich 
20-207 Lublin 

ul. Turystyczna 7a, pokój nr 107” 
 

Ponadto zewnętrzna koperta powinna być oznaczona napisem: „Oferta na: Rozbudowę drogi 
wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – 
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Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. 
Ciechanki)”  
Koperta powinna posiadać oznaczenie „Nie otwierać przed 03.10.2016 r. godz. 1030.” 

 
Koperta wewnętrzna musi posiadać nazwę/firmę i adres/siedzibę wykonawcy (pieczęć 
firmową), aby można było odesłać ofertę w przypadku stwierdzenia złożenia jej po terminie. 
 

6.  Do oferty należy dołączyć wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII pkt 1-4 SIWZ. 
7.  Oświadczenia, o których mowa w SIWZ dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na 

których zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a 
ustawy pzp, składane są w oryginale. 

8. Dokumenty, o których mowa w SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w pkt. 7, 
składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.  

9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na 
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się 
o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich 
dotyczą. 

10.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, winien 
dołączyć do oferty, w szczególności, zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

11. Pełnomocnictwo do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty o ile nie wynika 
ono z JEDZ. 

12.Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. 

13.Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać ofertę przed terminem składania ofert. 
 

14.Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę jeżeli: 
1) jest niezgodna z ustawą; 
2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 
3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji; 
4) zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia; 
5) została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert; 
6) zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu; 
7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na 

poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp; 
8) wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na 

przedłużenie terminu związania ofertą; 
9) wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy; 
10) oferta wariantowa nie spełnia minimalnych wymagań określonych przez 

zamawiającego; 
11) jej przyjęcie naruszałoby bezpieczeństwo publiczne lub istotny interes bezpieczeństwa 

państwa, a tego bezpieczeństwa lub interesu nie można zagwarantować w inny 
sposób. 

12) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 
 

15.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy część zamówienia lub 
powołuje się na zasoby innych podmiotów, należy w Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
sporządzonej zgodnie ze wzorem załączonym do SIWZ podać w odpowiednich pozycjach 
wartość podwykonawstwa w zakresie dostaw, usług i robót budowlanych (obejmujących 
także podwykonawstwo związane z udostępnieniem przez inne podmioty zdolności 
technicznych lub zawodowych: doświadczenia). Łączna wartość podwykonawstwa dla 
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danej pozycji (kolumna 14) nie może być większa niż wartość robót wyliczona przez 
Wykonawcę (kolumna 7) i musi być zgodna z zaoferowanym w ofercie procentowym 
udziałem samodzielnego wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

 
 
 
 
XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert; 

 
1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego/ wysłać na adres - Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia  03.10.2016 r. do 
godz. 1000 

2. Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego - Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 03.10.2016 r. o godz. 1030.  

 
Uwaga: 
Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje 
dotyczące: 
1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie; 
3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w 

ofertach. 
 
XIII. Opis sposobu obliczenia ceny. 
 
Cenę oferty należy obliczyć na podstawie opisu przedmiotu zamówienia zawartego  
w pkt. III niniejszej SIWZ, załączonego przedmiaru robót, Tabeli Elementów Rozliczeniowych, 
Tabeli Wartości Elementów Scalonych, projektów budowlanych  
i  wykonawczych oraz szczegółowych specyfikacji technicznych stanowiących materiał do 
sporządzenia oferty. 
Cena jednostkowa obejmuje całkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu,  
a w szczególności: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość materiałów i wbudowanych urządzeń wraz z kosztami zakupu (transportu od 

miejsca zakupu lub wytwórni do stanowiska roboczego), 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, 

przemieszczania między stanowiskami pracy, montażu i demontażu oraz odwiezienie z 
terenu budowy do bazy sprzętowej po zakończeniu robót, 

- koszty pośrednie obejmujące: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarządu 
jednostki gospodarczej, koszty działalności laboratorium, koszty urządzenia, eksploatacji i 
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, łączności itp.), koszty oznakowania i 
zabezpieczenia robót, wydatki na BHP i Ppoż., należności za usługi obce na rzecz budowy, 
opłaty za dzierżawę placów i bocznic, należności za badania i ekspertyzy dotyczące 
wykonywanych robót, koszty korzystania z rozwiązań opatentowanych, obsługi 
geodezyjnej. 

- inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania dróg technologicznych i montażowych, 
rusztowań pomostów, wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikających z ustawy 
Prawo budowlane i tablic promocyjnych (informacyjne i pamiątkowe). 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko wykonawcy z tytułu innych wydatków 
mogących wystąpić w czasie realizacji oraz w okresie rękojmi. 

- koszty sporządzenia dokumentacji powykonawczej i przygotowania oraz złożenia jej wraz z 
wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie do właściwego organu nadzoru budowlanego. 
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Przedmiar i wzór Tabeli Elementów Rozliczeniowych dołączone do Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia mają charakter pomocniczy w celu ułatwienia wykonawcy obliczenia 
ceny oferty. Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia ilości robót  
z dokumentacją projektową.  
    

Z uwagi na to, że umowa na roboty będzie umową ryczałtową, w przypadku 
wystąpienia w trakcie prowadzenia robót większej ilości robót w jakiejkolwiek pozycji, 
nie będzie to mogło być uznane za roboty dodatkowe z żądaniem dodatkowego 
wynagrodzenia. Ilości robót w przedmiarze i Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
Wykonawca ma prawo skorygować do wielkości według własnych obliczeń na 
postawie projektów budowlano-wykonawczych i STWiOR. 
 
Uwaga!! Cena wynikająca z Tabeli Elementów Rozliczeniowych winna być zgodna z 
ceną zawartą w formularzu „Oferta przetargowa” (załącznik- A) i obejmować wszystkie 
niezbędne czynności do wykonania przedmiotu umowy. 

 
 
XIV. Wymagania dotyczące umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, a także informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i usługi. 

 
1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według zasad 

określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich przepisach 
Kodeksu Cywilnego. 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są 
już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 
lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy 
lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany 
umowy.   

3. Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 14 
dni. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy lub 
do projektu jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej zmiany,  
14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu jej 
zmiany, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia poprawionego 
projektu umowy lub jej zmiany. 

4. Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w 
sytuacji gdy: 

a. w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie 
wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, terminu 
zapłaty  wynagrodzenia 
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b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres 
wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą; 

c. termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury 
lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

d. projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z 
wynagrodzenia podwykonawcy 

e.   
- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między 
zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w 
szczególności przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów 
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako sposób 
zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesję wierzytelności,  
- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między 
zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót,  
a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów 
rozliczeniowych a brak jest dołączonej rzetelnej informacji z jakich innych pozycji 
zostanie pokryta nadwyżka. 

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany 
umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość wynagrodzenia 
należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między zamawiającym i 
wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w szczególności 
przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów rozliczeniowych, a projekt 
umowy podwykonawczej nie zawiera zapisów o zabezpieczeniu tej płatności w 
formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji. 

 
f. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
g. projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed 

Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców 

h. projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot 
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 
wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy 

i. projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub 
zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, 
dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty) 

j. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu   obejście ustawy 
albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

k. projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych 
podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia 
zgodnie z § 11 umowy 

l. projekt umowy nie zawiera zapisu, że wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych 
(w szczególności termin, zakres robót) wymagają zgody Zamawiającego, 



 

 
 

19

m. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem 
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż 
należność Wykonawcy za dany asortyment robót. 

n.  projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,  
o. projekt umowy nie zawiera zapisu: „Rozliczenia będą następować w ten sposób, że 

Podwykonawca będzie wystawiał faktury VAT na Wykonawcę, a Wykonawca będzie 
wystawiał faktury VAT na Zamawiającego, załączając kopię faktury VAT wystawionej 
przez Podwykonawcę. Zamawiający będzie płacił kwotę Wynagrodzenia bezpośrednio 
na konto Podwykonawcy nr……………………….,  w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
faktury VAT Wykonawcy z kopią faktury VAT Podwykonawcy.” (w przypadku sposobu 
zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesja wierzytelności), 

p. suma wartości projektu umowy podwykonawczej oraz już zawartych umów 
podwykonawczych przekracza procentowy udział podwykonawstwa możliwy do zlecenia 
w związku z § 10 ust. 39 umowy. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6. Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub  jej zmiany, pisemny sprzeciw, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgłoszenie w formie pisemnego 
sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za 
akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego. 

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy i usługi, których przedmiot nie jest związany z przedmiotem zamówienia, jako 
nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00  zł. 

8. Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 
dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9. W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, 
pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o 
podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia 

10. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, 
dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub 
rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i 
odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

11. Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy – cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z 
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projektem umowy, o którym mowa w ust. 2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę 
na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku 
wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty 
bezpośrednio od Zamawiającego. 
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z 
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

 
XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz  

z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 
 
Kryteria oceny ofert: 
 
1. Cena – znaczenie kryterium 60% 

 
         Oferta z najniższą ceną otrzyma PC= 10 pkt.  

Pozostałe oferty otrzymają liczbę punktów obliczoną według następującego wzoru: 
 

PC=  x10 

 
2. Udzielony okres rękojmi – znaczenie kryterium 10 % 

 
Oferty z okresem rękojmi równym 5 lat - otrzymają liczbę punktów PR=0 pkt. 
Oferty z okresem rękojmi równym 6 lat - otrzymają liczbę punktów PR=5 pkt. 
Oferty z okresem rękojmi równym 7 lat i więcej - otrzymają liczbę punktów PR 10 pkt. 
 
W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 5 lat 

 
3. Doświadczenie kierownika budowy  - znaczenie kryterium 10 % 

 
Oferty z doświadczeniem kierownika budowy w pełnieniu funkcji kierownika budowy 
branży drogowej na  inwestycji drogowej polegającej na budowie lub przebudowie drogi 
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 
2016r. poz.290) i wartości robót  co najmniej 30 000 000 zł (netto), przy czym inwestycja 
winna być odebrana ostatecznie przez jej zamawiającego.: 

- na jednej inwestycji lub bez wskazanego powyżej doświadczenia otrzymają liczbę       
punktów PD= 0 

- na 2 inwestycjach otrzymają punktów PD= 4 
- na 3 inwestycjach otrzymają punktów PD=6 
- na 4 lub powyżej inwestycjach otrzymają punktów PD=10 

 
 
W przypadku nie wskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie,   
iż kierownik budowy nie posiada wskazanego doświadczenia.  

 
Pod pojęciem dróg, Zamawiający rozumie drogi publiczne określone w ustawie z dnia 
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z póź. zm.) lub drogi 
będące ich odpowiednikami w państwach Unii Europejskiej, państwach będących 
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stronami Porozumienia Światowej Organizacji Handlu w sprawie zamówień rządowych 
i państwach będącymi stronami umów międzynarodowych, których stroną jest Unia 
Europejska. 

 
4. Udział procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia - znaczenie 

kryterium 20 % 
 

Oferty z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę na poziomie do 50% 
wartości oferty PW = 0 
Oferty z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę na poziomie 50%-
60% wartości oferty PW = 5 
Oferty z samodzielnym wykonaniem zamówienia przez wykonawcę na poziomie powyżej 
60% wartości oferty PW = 10 
 
W przypadku nie wskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania 
przedmiotu zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż wynosi on mniej 
niż 50 %.  

 
Za najkorzystniejszą uznana będzie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów 
obliczoną według wzoru: 

 
P= PCx60% + PRx10 %+PDx10%+PWx20% 

 
 
XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 
 

1. Umowa może zostać podpisana w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 
zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przesłane inaczej niż przy 
użyciu środków komunikacji elektronicznej umowa może zostać podpisana nie wcześniej 
niż 15 dni od dnia przesłania zawiadomienia. Umowa może zostać zawarta w terminie 
krótszym niż wymieniony powyżej jeżeli w postępowaniu o  udzielenie zamówienia 
zostanie złożona tylko jedna oferta na wykonanie zamówienia. 
Z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie podlega kontroli uprzedniej przez Prezesa 
Urzędu Zamówień Publicznych, umowa zostanie podpisana po otrzymaniu przez 
Zamawiającego informacji o wyniku kontroli – zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została wybrana za 
najkorzystniejszą, wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa 
w pkt XVII SIWZ oraz przedłoży gwarancję jakości, o której mowa w pkt III.2 SIWZ. 
W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie 
gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowiązany jest do wcześniejszego 
uzgodnienia z Zamawiającym treści gwarancji. 

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierający 
asortymenty robót i harmonogram płatności wraz z Tabelą Elementów Rozliczeniowych 
(wzór – zał. A1) oraz Tabelą Wartości Elementów Scalonych  (wzór - zał. A2) oraz wykaz 
stawek i narzutów (wzór – zał. B) zawierający: 
- stawki robocizny, 
- ceny pracy sprzętu, 
- koszty pośrednie,  
- koszty zakupów materiałów, 
- zysk kalkulacyjny . 
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W przypadku stwierdzenia wad w przesłanym do uzgodnienia harmonogramie, 
Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przedłoży poprawiony harmonogram. Umowa 
zostanie podpisana po zaakceptowaniu przedłożonego harmonogramu przez 
Zamawiającego. Harmonogram winien być podpisany przez osoby uprawnione do 
składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

4. Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu poświadczone za 
zgodność z oryginałem kserokopie odpowiednich uprawnień budowlanych oraz aktualnych 
zaświadczeń odpowiedniego organu samorządu zawodowego o wymaganym 
ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej dla osób które będą uczestniczyły w 
realizacji zamówienia. 
W przypadku uprawnień uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien 
złożyć decyzję o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzję o prawie do świadczenia 
usług transgranicznych, wydaną przez właściwą radę izby inżynierów, albo inny dokument 
potwierdzający, że zdały egzamin na uprawnienia budowlane przed właściwą Izbą. 

5. W przypadku, gdy, wybrana oferta została złożona przez Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy 
Prawo zamówień publicznych żąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 
publicznego umowy regulującej współpracę tych wykonawców. 

 
XVII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
 
1. Od Wykonawcy, któremu zostanie przyznane zamówienie, Zamawiający będzie żądał 

złożenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % ceny ofertowej 
brutto. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym. 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2  

ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
Przedsiębiorczości. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie. 
4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy należy złożyć przed podpisaniem umowy. 
5. Zamawiający dopuszcza, jako zabezpieczenie należytego wykonania umowy, 

pozostawienie wadium wniesionego w pieniądzu uzupełnionego do wysokości 
zabezpieczenia.  

6. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowić zabezpieczenie w formie gwarancji 
bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spełniać 
następujące wymagania: musi być nieodwołalna, bezwarunkowa, płatna na każde żądanie, 
zawierać zapisy  dotyczące możliwości wypłaty kwoty zabezpieczenia, w przypadku 
nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia przez Wykonawcę  (związku z 
pkt. 10). 

7. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, treść 
gwarancji musi zostać uprzednio zaakceptowana przez Zamawiającego.  

8. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantować należyte wykonanie przez Wykonawcę 
Przedmiotu Umowy oraz służy do pokrycia wszelkich roszczeń Zamawiającego wobec 
Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
Przedmiotu Umowy, w tym roszczeń Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady. 

9. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych,  zabezpieczenie w 
pieniądzu wnosi się na cały okres na jaki winno być ono wniesione. Zabezpieczenie 
wniesione w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym 
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zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego 
zabezpieczenia na kolejne okresy. 

10. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 
dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w 
innej formie niż w pieniądzu, zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie w pieniądzu, 
poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia (w formie 
gwarancji/poręczenia). 

11. Wypłata, o której mowa w pkt. 10, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 
dotychczasowego zabezpieczenia. 
 

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy albo wzór 
umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w 
sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach. 

 
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia 

publicznego zgodnie ze wzorem dołączonym do SIWZ.  
 
XIX. Możliwość zmiany postanowień zawartej umowy. 
 
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
polegających na: 
1)  Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: 
a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza 
się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie żądał 
zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. 
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór 
autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 
Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. 

b) W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST 
powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie 
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 

2)  Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:  
a) Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia 

zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania 
naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; 

b) Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich  
ujawnienia na terenie budowy, gdy  uniemożliwiają one prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia zostanie 
przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – wodnych lub 
geologicznych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, 

c) Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych  – w tym przypadku termin 
zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na 
przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na 
kontynuowanie robót, 

d) Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym 
przypadku termin zakończenia zadania zostanie przedłużony o liczbę dni trwania 
przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów, 
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e) Spowodowane przedłużającymi się  procedurami na etapie wydawania opinii,               
uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych - w tym przypadku termin zostanie 
przedłużony o liczbę dni o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu 
przewidzianego w KPA dla powyższych procedur. 

f) Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w SST i 
uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń 
oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia 
zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie 
robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacją 
Inspektora nadzoru.  

3) Zmianie dotyczącej zakresu robót,  wynagrodzenia i terminu. 
a)    nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, 

infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany 
w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie 
kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji 
wbudowywanych urządzeń oraz zmiana  terminu i wynagrodzenia. Termin 
zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni, czasu przeznaczonego 
na usunięcie kolizji. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie tabeli 
elementów rozliczeniowych.  

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W 
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku 
do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty budowlane 
pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony umowie. Zmiana 
wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów rozliczeniowych. 

4)   Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot 
umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy 
wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie mniejszym, niż osoba 
wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej przez wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę .  

5)  Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez  
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji 
projektu. 

6)  Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a art.1 ustawy pzp, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji 
przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż proponowany 
inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego 
zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

7)   Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia 
spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania Zamawiającemu, 
iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na 
którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o udzielenie 
zamówienia.  

8)   Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
w JEDZ nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć 
podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 39 umowy. W takim przypadku wykonawca 
winien stosować zasady wynikające z § 11 umowy. 
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XX. Informacja o przewidywanym zamówieniu, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6  
 

1. Zamawiający przewiduje udzielenia zamówienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Prawo zamówień publicznych na kwotę nie większą niż 30 % wartości zamówienia.  
 
Ewentualny zakres robót budowlanych zamówienia to między innymi: wycinka drzew i 
karczowanie pni uporządkowaniem terenu, rozbiórka elementów dróg, przepustów, 
budynków, obiektów mostowych i ogrodzeń, wykonanie wykopów i nasypów, wykonanie 
konstrukcji podbudów, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukcji 
nawierzchni chodników i ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdów, dróg 
serwisowych, budowa elementów ulic, budowa przepustów po zjazdami, obiektów 
mostowych, umocnienie skarp nasypów, wykopów i rowów, nasadzenia, humusowanie i 
obsianie skarp, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu, roboty związane z przebudową infrastruktury telekomunikacyjnych, przebudowa 
kanalizacji teletechnicznej, przebudowa kabli doziemnych i rurociągów kablowych, 
przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN, przebudowa i budowa oświetlenia 
drogowego, budowa zasilania w energię elektryczną dla przepompowni, budowa kanalizacji 
deszczowej w tym przepompowni i kanalizacji tłocznej, przebudowa sieci wodociągowych, 
przebudowa sieci gazowej, wykonanie nasadzeni zieleni.  

 
2.Warunki na jakich zostaną udzielone powyższe roboty budowlane: Roboty budowlane 

zostaną udzielone na zasadach przewidzianych w umowie  dla zamówienia podstawowego. 
 
 
XXI. Wymagania zamawiającego  w związku z  w art. 29 ust. 3a ustawy pzp: 
 
1.  Sposób dokumentowania zatrudnienia osób oraz uprawnienia zamawiającego w zakresie 

kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań:  
1) Wykonawca najpóźniej w terminie protokolarnego przejęcia od zamawiającego 

(inwestora) terenu budowy zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osoby, o której mowa w pkt III.3, w 
szczególności poprzez przedłożenie poświadczonych przez pracownika za zgodność z 
oryginałem kopii umów o pracę. W przypadku zmiany na stanowisku osoby, o której 
mowa w pkt III.3, bądź zmiany warunków pracy wykonawca przedstawi dokumenty 
wskazane w zdaniu pierwszym najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę 
kierownictwa budowy, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez 
pracownika zmiany warunków pracy.  

2) Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby, 
oświadczenia zatrudnionej osoby o otrzymaniu wynagrodzenia. 

2.  Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia.  
W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w pkt. XXI .1 
pkt 1) SIWZ wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 
5000,00 PLN. 
W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w 
pkt XXI .1 pkt 2) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, 
zamawiający ma prawo od umowy odstąpić w terminie 90 dni  i naliczy dodatkowo kary 
umowne wskazane we wzorze umowy.  

3.  Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 
1) Do podstawowych obowiązków i czynności Kierownika budowy zgodnie z 

obowiązującym Prawem budowlanym należy:  
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a) Protokolarne przejęcie od zamawiającego (inwestora) i odpowiednie 
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami 
budowlanymi, urządzeniami technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej 
oraz podlegającymi ochronie elementami środowiska przyrodniczego 

b) sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

c) Prowadzenie dziennika budowy 
d) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem , 
pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – budowlanymi, oraz 
przepisami BHP 

e) Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: 

-  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych 
robót budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno 
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów 

f) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania 
robót  budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w 
przepisach  o których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w 
planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

g) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 
1b ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

h) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom  
nieupoważnionym 

i)zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z 
art. 10 ustawy prawo budowlane; 

j) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania  
               zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

k)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i ustosunkowanie się do nich 
l) zgłaszanie zamawiającemu (inwestorowi) do sprawdzenia i odbioru wykonanych 
robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru 
m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 
n) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 
budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa 
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane. 
o) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 
robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 
p) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

  
XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku 
postępowania o udzielenie zamówienia. 
 
1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności 

zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 
czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy. 
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2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 
zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne 
uzasadniające wniesienie odwołania. 

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 
podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego 
rodzaju podpisu. 

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do 
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed 
upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią 
odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło 
przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji 
elektronicznej. 

5. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób 
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zamówień publicznych, albo w 
terminie 15 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 

6. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, wobec postanowień specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na stronie internetowej. 

7. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w  pkt 5 i 6 wnosi się w terminie 10 dni 
od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było 
powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia; 

8. Jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty 
najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 
1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o 

udzieleniu zamówienia, 
2) 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, 
 
Sporządziła: Monika Szejgiec  
 
 

 Zatwierdził w dniu 09.09.2016 r. 
Dyrektor ZDW w Lublinie 
mgr inż. Andrzej Gwozda 
 

 
 

 
 



 
 
 

 

 

Zał. A 
(pieczęć wykonawcy) 

O  F  E  R  T  A           P  R  Z  E  T  A  R  G  O  W  A   
Przedmiot zamówienia  

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – 
Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na 
odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka 
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz 
w m. Ciechanki)  
 

Zamawiający  
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie 
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin 

Nazwa  
i adres wykonawcy 

 
 
 
 

Adres do korespondencji 
oraz telefon, fax i e-mail 
 

 

tel 
fax 
e-mail 

osoba do kontaktu:  

Cena ofertowa  
 

 
 
 
………………………………………………………………………….. 

(brutto) 
 
 
………………………………………………………………………….. 

(słownie) 
 
 
………………………………………………………………………….. 

(netto) 
 
 
………………………………………………………………………….. 

(podatek VAT 23%) 
 

I. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się dokumentacją przetargową, projektami budowlanymi 
wykonawczymi, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót, wzorem umowy, spełniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w 
niej zawarte, dysponujemy jednostkami sprzętu i środkami transportu wymienionymi w 
dokumentacji projektowej, oraz SST w ilościach zapewniających realizację zamówienia. 

 
II. Oświadczamy, że przyjmujemy  warunki płatności zawarte we wzorze umowy,  

w szczególności:  
 

 
1.  Wszystkie płatności odbywają się na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury  

w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, wystawionej na 
podstawie protokołu odbioru robót. 



 
 
 

 

 

2.  Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, jednak nie częściej niż co 1 miesiąc, pod 
warunkiem, że wartość świadectwa płatności nie będzie mniejsza niż 1 000 000,00  
złotych brutto. 
 

3.  Wszystkie płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 90% 
wynagrodzenia umownego brutto. 
 

III. Zobowiązujemy się do wykonania zamówienia w terminie do dnia 31 października 2017r.  
 

IV. Udzielamy rękojmi dla robót objętych zamówieniem na okres 5 lat,  6 lat,  7 lat  od daty 
odbioru ostatecznego. (podkreślić, zaznaczyć właściwe). 

 
W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rękojmi Zamawiający przyjmie, iż 
Wykonawca oferuje najkrótszy okres rękojmi tj. 5 lat. 
 

V. Doświadczenie zawodowe kierownika budowy 

Imię i Nazwisko 
 

Funkcja na inwestycji 
 

Nazwa inwestycji Wartość robót netto 

Czy 
inwestycja 

została 
odebrana 

ostatecznie  
przez  jej 
inwestora 

 
 
 
 
 

   Tak/nie* 

    

    

    

 
W przypadku nie wskazania doświadczenia kierownika budowy Zamawiający przyjmie,   
iż kierownik budowy nie posiada wskazanego doświadczenia.  
 

VI. Oferujemy samodzielne wykonanie zamówienia na poziomie do 50%, 50%-60%, powyżej 
60% wartości oferty (podkreślić, zaznaczyć właściwe). 

 
W przypadku nie wskazania udziału procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu 
zamówienia przez Wykonawcę, Zamawiający przyjmie, iż wynosi on mniej niż 50 %.  
 
 

VII. Udzielamy Gwarancji jakości na okres tożsamy z okresem rękojmi wskazanym w pkt IV. 
 

VIII. Realizację usług/dostaw/robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
wykonamy sami bez udziału podwykonawców/ z udziałem podwykonawców*: 
 
Część zamówienia, którą zamierzamy 
powierzyć podwykonawcom 

Nazwa (firma) podwykonawcy 

  
*niepotrzebne skreślić 
 

IX. Informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów 
potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt. VII 9. 1) i 2). 

 
 



 
 
 

 

 

Nazwa oświadczenia lub dokumentu Adres internetowy na której dokument lub 
oświadczenie dostępne jest w formie 
elektronicznej, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji 
lub numer i nazwa postępowania o 
udzielenie zamówienia u Zamawiającego, w 
którym Wykonawca złożył oświadczenia lub 
dokumenty 

  
 

 
X. Załącznikami  do  niniejszego  formularza  są: 

 
1............................................................................................................................... 
2. .............................................................................................................................. 
3. .............................................................................................................................. 

 
..........................., dnia ....................       
                                                                                         ………………………………………… 

         (podpis upoważnionego przedstawiciela) 



 
 
 

 

 

Zał. B 
(pieczęć wykonawcy) 
 

 
Wykaz stawek i narzutów 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka 
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  

 
 

oświadczam/oświadczamy, że przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą 
stosowane poniżej podane stawki i narzuty: 
 

Pozycja Wyszczególnienie czynników produkcji Jedn. Stawka 
obliczeniowa 

 
1 

 
Robocizna (R)  
 

złotych za 
1 r–g 

 

 
2 

 
Koszty pośrednie (Kp) od R + S  
 

 
% 

 

 
3 

 
Zysk kalkulacyjny (Z) od R+S+Kp  
 

 
% 

 

 
1. Wpisać wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
2. Wpisać wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
3. Wpisać wg Tabeli Elementów Rozliczeniowych 
Wypełniony przez Wykonawcę powyższy „Wykaz” będzie stanowić podstawę kalkulacji cen asortymentu robót nie 
występujących i nieprzewidzianych w ofercie, które zakwalifikowane zostaną przez Zamawiającego jako 
uzupełniające lub dodatkowe 
 
 
 
 
 
..........................., dnia ....................  
                                                                                               .................................................................. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

 

                                                                                                                                      Zał. D 
OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI 

DO GRUPY KAPITAŁOWEJ 
 
 
 
 
...........................................................  
    (pieczęć adresowa Wykonawcy) 

 
 

Informuję, że*:  
   nie należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, którzy złożyli oferty 
w postępowaniu pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - 
Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z 
wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. 
Ciechanki) , 

  
   należę do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie 

konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z następującymi wykonawcami, 
którzy złożyli oferty w postępowaniu pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – 
Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z 
wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. 
Ciechanki)  

 
1. ……………………………………………..……………………  

2.……………………………………………..……………………  
 
3. ……………………………………………..……………………  
 
 
Jednocześnie przedstawiam dowody, że powiązania z tymi wykonawcami  nie prowadzą 
do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia:  
 
 
………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 

 
..........................., dnia ....................  
                                                                                               .................................................................. 

(podpis upoważnionego przedstawiciela) 
 
Uwaga:  
Dokument ten wykonawca składa w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej 
informacji z otwarcia ofert (o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrębnego 
wezwania ze strony zamawiającego).  
 
Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia. 
  



 
 
 

 

 

                                             
                                                                                             Zał. E 

(pieczęć wykonawcy) 
 

Wykaz wykonanych robót 
 
Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne pn.: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka 
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  
 
oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V 2.1) SIWZ, że 
wykonaliśmy następującą robotę budowlaną: 
 

Przedmiot zamówienia 
(miejsce wykonania robót) 

 
Okres realizacji 

Wartość robót 
netto 

 

Podmioty na rzecz których  
roboty te  zostały 

wykonane 

 
 
 
 
 

   

 
 
 
 
 

   

 
UWAGA:  
1.    W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi 

udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 
zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 

2.    W odniesieniu do warunku dotyczącego doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na 
zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane, do realizacji 
których te zdolności są wymagane. 

 
 
Na potwierdzenie powyższego załączamy następujące dokumenty: 

a) ...................................................................................................................... 

b) ...................................................................................................................... 

c) ...................................................................................................................... 

d) ...................................................................................................................... 

 
 
 
.........................., dnia ....................                            ……………..............................................    
                                                                                        (podpis upoważnionego przedstawiciela) 

 
 
 

  



 
 
 

 

 

 
 

Zał. F 
pieczęć wykonawcy 

 
WYKAZ OSÓB 

 
Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka 
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  
 
oświadczamy, w celu potwierdzenia spełniania wymagań określonych w pkt V.2. 2) SIWZ, że do 
realizacji przedmiotowego zamówienia skieruję następujące osoby, które będą uczestniczyć  
w realizacji zamówienia:  

Funkcja 
Imię i Nazwisko Nr uprawnień Podstawa 

dysponowania 
osobą 

Kierownik budowy 
  

 

Kierownik robót branży 
drogowej 

  
 

Kierownik robót branży 
mostowej 

  
 

Kierownik robót branży 
sanitarnej 

  
 

Kierownik robót branży 
telekomunikacyjnej 

  
 

Kierownik robót branży 
elektroenergetycznej 

  
 

Kierownik robót branży 
konstrukcyjno - budowlanej 

  
 

Archeolog 

 zdolny do prowadzenia badań 
archeologicznych oraz nadzoru 

archeologicznego zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 
dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia 

prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 
robót budowlanych, badań konserwatorskich, 
badań architektonicznych i innych działań przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz 

badań archeologicznych (Dz. U.  
z 2011 r. nr 165 poz. 978) 

tak/nie * 

 

Specjalista ornitolog  --------  

 
UWAGA:  
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów, Wykonawca musi udowodnić zamawiającemu, że 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając 
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
..........................., dnia ....................                                 ……............................................… 
                                                                                     (podpis upoważnionego przedstawiciela) 



 
 
 

 

 

Załącznik H 
 GWARANCJA JAKOŚCI 

 
Dotyczy: 
 
Rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka 
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  
 
 
GWARANTEM  jest …………………………………………………………….. 
 
Nr KRS ……………………………. 
 
Kapitał zakładowy ……………………………….. 
 
Reprezentowanym, zgodnie z KRS przez: 
  
1.…………………………………………………………………………………………………………  
2.………………………………………………………………………………………………………… 
 
Dalej zwanym Wykonawcą  
 
Uprawnionym z tytułu gwarancji jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie,  
ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin, zwany dalej Zamawiającym 
 
Reprezentowanym przez: 
 
1………………………………………………………………………………………………………….. 
 
§ 1. Przedmiot i termin gwarancji. 
 
1. Niniejsza Gwarancja Jakości (dalej zwana Gwarancją) obejmuje całość robót  

i dokumentów objętych przedmiotem zamówienia (dalej zwany Przedmiotem Umowy) 
pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 
40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 
(most na rzece Wieprz w m. Ciechanki) określonego w Umowie Nr ………………………… 
(dalej zwana Umową) oraz wszelkich dokumentów będących integralną częścią Umowy. 

2. Termin gwarancji wynosi ………………………………. od daty odbioru ostatecznego. 
3. Ilekroć w niniejszej Gwarancji Jakości jest mowa o wadzie należy przez to rozumieć 

wadę fizyczną, o której mowa w art. 5561 § 1 i 3 k.c. 
4. Przez Inżyniera Kontraktu należy rozumieć podmiot tak określony w Umowie.  
 
§ 2. Obowiązki i uprawnienia stron. 
1. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiający jest 

uprawniony do: 
a) żądania usunięcia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz 

wchodząca w zakres przedmiotu Umowy była już dwukrotnie naprawiana – do 
żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad lub ponownego wykonania 
odpowiedniego zakresu robót; 

b) wskazania trybu usunięcia wady/wymiany rzeczy na wolną od wad lub ponownego 
wykonania odpowiedniego zakresu robót; 

c) żądania od Wykonawcy odszkodowania (obejmującego zarówno poniesione straty, 
jak i utracone korzyści) za szkodę, jakiej doznał Zamawiający na skutek wystąpienia 



 
 
 

 

 

wad; 
d) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjęcie zgłoszenia do 

usuwania wad/wymiany rzeczy na wolną/ ponowne wykonanie odpowiedniego 
zakresu robót od wad w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto określonego w 
Umowie za każdy dzień opóźnienia; 

e) żądania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunięcie wad/wymianę 
rzeczy na wolną od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robót w 
wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto określonego w Umowie za każdy dzień 
opóźnienia; 

f) żądania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjęcie zgłoszenia lub 
nieterminowe usunięcie wad/wymianę rzeczy na wolną od wad/ ponowne wykonanie 
odpowiedniego zakresu robót w wysokości przewyższającej kwotę kary umownej, o 
której mowa w lit. d) lub lit. e). 

2. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest 
zobowiązany do: 
a) terminowego (zgodnie z § 4) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego 

usunięcia wady, przy czym usunięcie wady może nastąpić również poprzez 
wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad lub 
ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robót; 

b) terminowego (zgodnie z § 4) spełnienia żądania Zamawiającego dotyczącego 
wymiany rzeczy na wolną od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego 
zakresu robót; 

c) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. c) 
d) zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. d); 
e) zapłaty kary umownej, o której mowa w § 2 ust. 1 lit. e); 
f) zapłaty odszkodowania, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. f). 

3. Jeżeli kary umowne nie pokryją szkody w całości, Zamawiający będzie uprawniony  
do dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości, na zasadach ogólnych. 

4. Ilekroć w postanowieniach jest mowa o „usunięciu wady" należy przez to rozumieć 
również wymianę rzeczy wchodzącej w zakres przedmiotu Umowy na wolną od wad. 

 
§ 3.  Przeglądy gwarancyjne. 

1. Komisyjne przeglądy gwarancyjne odbywać się będą raz na trzy miesiące, w okresie 
obowiązywania niniejszej gwarancji - łącznie z przeglądami w okresie rękojmi. 

2. Datę, godzinę i miejsce dokonania przeglądu gwarancyjnego wyznacza Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu, zawiadamiając o nim Wykonawcę na piśmie, z co najmniej 7-dniowym 
wyprzedzeniem. 

3. W skład komisji przeglądowej będą wchodziły co najmniej po 2 osoby wyznaczone  
przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez 
Wykonawcę. 

4. Jeżeli Wykonawca został prawidłowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania 
przeglądu gwarancyjnego, niestawienie się jego przedstawicieli nie będzie wywoływało 
żadnych ujemnych skutków dla ważności i skuteczności ustaleń dokonanych przez 
komisję przeglądową. 

5. Z każdego przeglądu gwarancyjnego sporządzany będzie szczegółowy Protokół 
Przeglądu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla 
Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecności 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiający lub Inżynier Kontraktu niezwłocznie prześle 
Wykonawcy jeden egzemplarz Protokołu Przeglądu. 

 
§ 4.  Tryby usuwania wad. 
 
1. Ustala się następującą klasyfikację wad: 

1) Poważne wady: 



 
 
 

 

 

Przez Poważne Wady będą uznawane wszystkie wady powodujące zakłócenia 
w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 

2) Pozostałe Wady: 
Przez Pozostałe Wady będą uznawane wszystkie wady nie powodujące zakłócenia 
w prawidłowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy. 

2. Gwarant obowiązany jest podjąć działania zmierzające do usuwania ujawnionej wady wg 
niżej przedstawionych wymagań technicznych oraz czasowych: 

 
Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie 

A. 
 
 

Poważne Wady 
powodujące brak 
możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek 
części obiektu  

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie  
sposobu naprawy 

24h Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu 
powiadamia 
wskazaną osobę  
u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie 
wady 

72h 

B. 
 
 

Poważne Wady 
powodujące 
ograniczenie 
możliwości 
eksploatacji 
jakiejkolwiek 
części obiektu 

Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

24h Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu 
powiadamia 
wskazaną osobę  
u Wykonawcy 
 
 

Całkowite usunięcie 
wady 

7 dni 

C. 
 
 

Wady pozostałe Potwierdzenie przyjęcia 
zgłoszenia i określenie 
sposobu naprawy 

48h Zamawiający lub 
Inżynier Kontraktu 
powiadamia 
wskazaną osobę  
u Wykonawcy 
 

Całkowite 
usunięcie wady  

14 dni 

Zamawiający może zmienić termin usunięcia wady, uwzględniając technologię usuwania 
wady, zasady sztuki budowlanej lub skalę zagrożenia bezpieczeństwa dla osób lub mienia. 
 
3. Usunięcie wad uważa się za skuteczne z chwilą określoną w Protokole odbioru prac  

z usuwania wad podpisanym przez obie strony. 
4. Jeżeli Wykonawca nie wypełni w terminie obowiązku usunięcia Wady Zamawiający 

będzie upoważniony do usunięcia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania 
usunięcia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim przypadku Wykonawca zostanie 
obciążony kosztami usunięcia wady. Takie działanie nie zwalnia Wykonawcy z 
zobowiązań  wynikających z tytułu gwarancji i rękojmi za wady. Zlecenie usunięcia Wady 
podmiotowi trzeciemu nie wymaga zgody sądu.  

 
§ 5.  Komunikacja. 
1. O każdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu 

powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a następnie potwierdza 
zgłoszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonów i adresy Wykonawcy. Kopia 
potwierdzenia zgłoszenia dokonanego przez Inżyniera Kontraktu przesyłana jest również 
faksem oraz przez e-mail do Zamawiającego. Wykonawca ma obowiązek 
niezwłocznego zwrotnego poinformowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o 
przyjęciu zgłoszenia. W zgłoszeniu Wady Zamawiający lub Inżynier Kontraktu kwalifikuje 
kategorię Wady wg kategorii ustalonych w tabeli w § 4. 

 
Adresy i osoby do kontaktu dla Zamawiającego:………………………………………………… 
 
Adresy i osoby do kontaktu dla Wykonawcy:……………………………………………………… 



 
 
 

 

 

 
2. Zarówno Zamawiający, Inżynier Kontraktu jak i Wykonawca sporządzą wykaz osób 

upoważnionych do kontaktów, przekazywania, przyjmowania zgłoszeń o Wadach oraz 
potwierdzania przyjęcia zgłoszenia. 

3. Wszelka komunikacja pomiędzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej. 
4. Wszelkie pisma skierowane do Zamawiającego lub Wykonawcy należy wysyłać na adres 

podany w Gwarancji. 
5. O zmianach w danych adresowych, o których mowa w ustępie 1 Strony obowiązane są 

informować się niezwłocznie, nie później niż 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem 
uznania wysłania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doręczoną; 

6. Wykonawca jest obowiązany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia 
wpływającego na realizację obowiązków wynikających z Gwarancji lub złożenia wniosku 
o upadłość lub likwidację, powiadomić na piśmie o tym fakcie Zamawiającego. 

 
§ 6. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Gwarancją zastosowanie mają odpowiednie 

przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164). 

2. Niniejsza Gwarancja Jakości jest integralną częścią Umowy.  
3. Niniejsza Gwarancja stanowi niezależne od rękojmi wynikającej z Umowy uprawnienie 

Zamawiającego. 
4. Kary umowne określone w § 2 ust. 1 lit. d – e) są niezależne od kar wynikających z 

Umowy. 
5. Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagają formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 
6. Niniejsza Gwarancja Jakości została sporządzona w trzech jednobrzmiących 

egzemplarzach, po jednym dla Zamawiającego i Wykonawcy oraz jednym dla Inżyniera 
Kontraktu. 

 
 

PODPISY I PIECZĘCIE 

 

W imieniu Wykonawcy: 

 

 
1.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 
  (stanowisko) 
 
 
2.    …............................................. 
 (imię i nazwisko / pieczątka imienna) 
 
 …............................................. 

 (podpis) 
 
 …............................................. 
  (stanowisko) 



Załącznik C 

 

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMÓWIENIA 
Część I: Informacje dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia oraz instytucji 

zamawiającej lub podmiotu zamawiającego 

 W przypadku postępowań o udzielenie zamówienia, w ramach których zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie opublikowano w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 
informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że do 
utworzenia i wypełnienia jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wykorzystany 
zostanie elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia1. Adres publikacyjny stosownego ogłoszenia2 w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej: 
Dz.U. UE S numer [], data [], strona [],  
Numer ogłoszenia w Dz.U. S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 
Jeżeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w Dz.U., instytucja 
zamawiająca lub podmiot zamawiający muszą wypełnić informacje umożliwiające 
jednoznaczne zidentyfikowanie postępowania o udzielenie zamówienia: 
W przypadku gdy publikacja ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej nie jest 
wymagana, proszę podać inne informacje umożliwiające jednoznaczne zidentyfikowanie 
postępowania o udzielenie zamówienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [….] 

INFORMACJE NA TEMAT POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Informacje wymagane w części I zostaną automatycznie wyszukane, pod warunkiem że wyżej 
wymieniony elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu europejskiemu dokumentowi 
zamówienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypełnienia tego dokumentu. W 
przeciwnym przypadku informacje te musi wypełnić wykonawca. 

Tożsamość zamawiającego3 Odpowiedź: 

Nazwa:   
Zarząd Dróg Wojewódzkich 
ul. Turystyczna 7a 
Lublin  20-207  
Polska 

Jakiego zamówienia dotyczy niniejszy 
dokument? 

Odpowiedź: 

Tytuł lub krótki opis udzielanego zamówienia4: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 
Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 
do km 40+245 na odcinku Łęczna – 
Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 
23+886 do km 24+178 (most na rzece 
Wieprz w m. Ciechanki)  
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane 

Numer referencyjny nadany sprawie przez KU.371.142.2016.ms 

                                                
1 Służby Komisji udostępnią instytucjom zamawiającym, podmiotom zamawiającym, wykonawcom, dostawcom usług 

elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezpłatny elektroniczny serwis poświęcony jednolitemu 
europejskiemu dokumentowi zamówienia. 

2 W przypadku instytucji zamawiających: wstępne ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do 
ubiegania się o zamówienie albo ogłoszenie o zamówieniu. 
W przypadku podmiotów zamawiających: okresowe ogłoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie 
do ubiegania się o zamówienie, ogłoszenie o zamówieniu lub ogłoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania. 

3 Informacje te należy skopiować z sekcji I pkt I.1 stosownego ogłoszenia. W przypadku wspólnego zamówienia proszę 
podać nazwy wszystkich uczestniczących zamawiających. 

4 Zob. pkt II.1.1 i II.1.3 stosownego ogłoszenia. 
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instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający 
(jeżeli dotyczy)5: 

Wszystkie pozostałe informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia powinien wypełnić wykonawca. 

Część II: Informacje dotyczące wykonawcy 

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY 

Identyfikacja: Odpowiedź: 

Nazwa: [   ] 

Numer VAT, jeżeli dotyczy: 

Jeżeli numer VAT nie ma zastosowania, proszę 
podać inny krajowy numer identyfikacyjny, jeżeli 
jest wymagany i ma zastosowanie. 

[   ] 

[   ] 

Adres pocztowy:  [……] 

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktów6: 

Telefon: 

Adres e-mail: 

Adres internetowy (adres www) (jeżeli dotyczy): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Informacje ogólne: Odpowiedź: 

Czy wykonawca jest mikroprzedsiębiorstwem 
bądź małym lub średnim przedsiębiorstwem7? 

[] Tak [] Nie 

Jedynie w przypadku gdy zamówienie jest 
zastrzeżone8: czy wykonawca jest zakładem 
pracy chronionej, „przedsiębiorstwem 
społecznym”9 lub czy będzie realizował 
zamówienie w ramach programów zatrudnienia 
chronionego? 
Jeżeli tak, 
jaki jest odpowiedni odsetek pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych? 
Jeżeli jest to wymagane, proszę określić, do 
której kategorii lub których kategorii pracowników 
niepełnosprawnych lub defaworyzowanych 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 
 
 
[….] 
 

                                                
5 Zob. pkt II.1.1 stosownego ogłoszenia. 
6 Proszę powtórzyć informacje dotyczące osób wyznaczonych do kontaktów tyle razy, ile jest to konieczne. 
7 Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich 

przedsiębiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.  
Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR. 
Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub roczna 
suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR. 
Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie są mikroprzedsiębiorstwami ani małymi 
przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów 
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów EUR. 

8 Zob. ogłoszenie o zamówieniu, pkt III.1.5. 
9 Tj. przedsiębiorstwem, którego głównym celem jest społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych lub 

defaworyzowanych. 
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należą dani pracownicy. 

Jeżeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do 
urzędowego wykazu zatwierdzonych 
wykonawców lub posiada równoważne 
zaświadczenie (np. w ramach krajowego systemu 
(wstępnego) kwalifikowania)? 

[] Tak [] Nie [] Nie dotyczy 

Jeżeli tak: 

Proszę udzielić odpowiedzi w pozostałych 
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w 
odpowiednich przypadkach, sekcji C 
niniejszej części, uzupełnić część V (w 
stosownych przypadkach) oraz w każdym 
przypadku wypełnić i podpisać część VI.  

a) Proszę podać nazwę wykazu lub 
zaświadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny 
lub numer zaświadczenia, jeżeli dotyczy: 
b) Jeżeli poświadczenie wpisu do wykazu lub 
wydania zaświadczenia jest dostępne w formie 
elektronicznej, proszę podać: 
 
c) Proszę podać dane referencyjne stanowiące 
podstawę wpisu do wykazu lub wydania 
zaświadczenia oraz, w stosownych przypadkach, 
klasyfikację nadaną w urzędowym wykazie10: 
d) Czy wpis do wykazu lub wydane 
zaświadczenie obejmują wszystkie wymagane 
kryteria kwalifikacji? 
Jeżeli nie: 
Proszę dodatkowo uzupełnić brakujące 
informacje w części IV w sekcjach A, B, C lub 
D, w zależności od przypadku.  
WYŁĄCZNIE jeżeli jest to wymagane w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia: 
e) Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenie odnoszące się do płatności 
składek na ubezpieczenie społeczne i podatków 
lub przedstawić informacje, które umożliwią 
instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu uzyskanie tego zaświadczenia 
bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej 
bazy danych w dowolnym państwie 
członkowskim? 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać:  

 
 
 
 
 
 
 

a) [……] 
 
 

b) (adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 
c) [……] 
 
 
 
d) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
e) [] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……] 

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedź: 

Czy wykonawca bierze udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia wspólnie z innymi 
wykonawcami11? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę dopilnować, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrębne jednolite europejskie 
dokumenty zamówienia. 

Jeżeli tak:  
                                                
10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istnieją, są określone na zaświadczeniu. 
11 Zwłaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spółki joint venture lub podobnego podmiotu. 



 

 4   

a) Proszę wskazać rolę wykonawcy w grupie 
(lider, odpowiedzialny za określone zadania itd.): 
b) Proszę wskazać pozostałych wykonawców 
biorących wspólnie udział w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia: 
c) W stosownych przypadkach nazwa grupy 
biorącej udział: 

a): [……] 
 
 
b): [……] 
 
 
c): [……] 

Części Odpowiedź: 

W stosownych przypadkach wskazanie części 
zamówienia, w odniesieniu do której (których) 
wykonawca zamierza złożyć ofertę. 

[   ] 

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY 

W stosownych przypadkach proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby 
(osób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o 
udzielenie zamówienia: 

Osoby upoważnione do reprezentowania, o ile 
istnieją: 

Odpowiedź: 

Imię i nazwisko,  
wraz z datą i miejscem urodzenia, jeżeli są 
wymagane:  

[……], 
[……] 

Stanowisko/Działający(-a) jako: [……] 

Adres pocztowy: [……] 

Telefon: [……] 

Adres e-mail: [……] 

W razie potrzeby proszę podać szczegółowe 
informacje dotyczące przedstawicielstwa (jego 
form, zakresu, celu itd.): 

[……] 

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOŚCI INNYCH PODMIOTÓW 

Zależność od innych podmiotów: Odpowiedź: 

Czy wykonawca polega na zdolności innych 
podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji 
określonych poniżej w części IV oraz 
(ewentualnych) kryteriów i zasad określonych 
poniżej w części V?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, proszę przedstawić – dla każdego z podmiotów, których to dotyczy – odrębny formularz 
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia zawierający informacje wymagane w niniejszej 
części sekcja A i B oraz w części III, należycie wypełniony i podpisany przez dane podmioty.  
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb 
technicznych, nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności 
tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości, a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane 
– tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić o wykonanie robót budowlanych.  
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O ile ma to znaczenie dla określonych zdolności, na których polega wykonawca, proszę dołączyć – dla 
każdego z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane w częściach IV i V12. 

D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

(Sekcja, którą należy wypełnić jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub podmiot 
zamawiający wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 

Czy wykonawca zamierza zlecić osobom trzecim 
podwykonawstwo jakiejkolwiek części 
zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać 
wykaz proponowanych podwykonawców:  

[…] 

Jeżeli instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający wyraźnie żąda przedstawienia tych 
informacji oprócz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, proszę przedstawić – dla każdego 
podwykonawcy (każdej kategorii podwykonawców), których to dotyczy – informacje wymagane 
w niniejszej części sekcja A i B oraz w części III. 

                                                
12 Np. dla służb technicznych zaangażowanych w kontrolę jakości: część IV, sekcja C, pkt 3. 
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Część III: Podstawy wykluczenia 

A: PODSTAWY ZWIĄZANE Z WYROKAMI SKAZUJĄCYMI ZA PRZESTĘPSTWO 

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE określono następujące powody wykluczenia: 

1. udział w organizacji przestępczej13; 

2. korupcja14; 

3. nadużycie finansowe15; 

4. przestępstwa terrorystyczne lub przestępstwa związane z działalnością 
terrorystyczną16 

5. pranie pieniędzy lub finansowanie terroryzmu17 

6. praca dzieci i inne formy handlu ludźmi18. 

Podstawy związane z wyrokami skazującymi 
za przestępstwo na podstawie przepisów 
krajowych stanowiących wdrożenie podstaw 
określonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej 
dyrektywy: 

Odpowiedź: 

Czy w stosunku do samego wykonawcy bądź 
jakiejkolwiek osoby będącej członkiem organów 
administracyjnych, zarządzających lub 
nadzorczych wykonawcy, lub posiadającej w 
przedsiębiorstwie wykonawcy uprawnienia do 
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne lub 
kontrolne, wydany został prawomocny wyrok z 
jednego z wyżej wymienionych powodów, 
orzeczeniem sprzed najwyżej pięciu lat lub w 
którym okres wykluczenia określony 
bezpośrednio w wyroku nadal obowiązuje?  

[] Tak [] Nie 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]19 

Jeżeli tak, proszę podać20: 
a) datę wyroku, określić, których spośród punktów 
1–6 on dotyczy, oraz podać powód(-ody) 
skazania; 
b) wskazać, kto został skazany [ ]; 
c) w zakresie, w jakim zostało to bezpośrednio 

 
a) data: [   ], punkt(-y): [   ], powód(-ody): [   ]  
 
 
b) [……] 
c) długość okresu wykluczenia [……] oraz punkt(-

                                                
13 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie 

zwalczania przestępczości zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42). 
14 Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzędników Wspólnot Europejskich i 

urzędników państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej 
Rady 2003/568/WSiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z 
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również korupcję zdefiniowaną w prawie krajowym instytucji 
zamawiającej (podmiotu zamawiającego) lub wykonawcy. 

15 W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. C 316 z 
27.11.1995, s. 48). 

16 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania 
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje również podżeganie do popełnienia 
przestępstwa, pomocnictwo, współsprawstwo lub usiłowanie popełnienia przestępstwa, o których mowa w art. 4 tejże 
decyzji ramowej. 

17 Zgodnie z definicją zawartą w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 
2005 r. w sprawie przeciwdziałania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniędzy oraz finansowania 
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15). 

18 Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r. 
w sprawie zapobiegania handlowi ludźmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastępującej decyzję 
ramową Rady 2002/629/WSiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1). 

19 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
20 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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ustalone w wyroku: y), którego(-ych) to dotyczy. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: (adres 
internetowy, wydający urząd lub organ, dokładne 
dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……][……]21 

W przypadku skazania, czy wykonawca 
przedsięwziął środki w celu wykazania swojej 
rzetelności pomimo istnienia odpowiedniej 
podstawy wykluczenia22 („samooczyszczenie”)? 

[] Tak [] Nie  

Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki23: [……] 

B: PODSTAWY ZWIĄZANE Z PŁATNOŚCIĄ PODATKÓW LUB SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE  

Płatność podatków lub składek na 
ubezpieczenie społeczne: 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca wywiązał się ze wszystkich 
obowiązków dotyczących płatności podatków 
lub składek na ubezpieczenie społeczne, 
zarówno w państwie, w którym ma siedzibę, jak i 
w państwie członkowskim instytucji zamawiającej 
lub podmiotu zamawiającego, jeżeli jest ono inne 
niż państwo siedziby? 

[] Tak [] Nie 

 
 
 
 
Jeżeli nie, proszę wskazać: 
a) państwo lub państwo członkowskie, którego to 
dotyczy; 
b) jakiej kwoty to dotyczy? 
c) w jaki sposób zostało ustalone to naruszenie 
obowiązków: 
1) w trybie decyzji sądowej lub administracyjnej: 

– Czy ta decyzja jest ostateczna i 
wiążąca? 

– Proszę podać datę wyroku lub 
decyzji. 

– W przypadku wyroku, o ile 
została w nim bezpośrednio 
określona, długość okresu 
wykluczenia: 

2) w inny sposób? Proszę sprecyzować, w jaki: 

d) Czy wykonawca spełnił lub spełni swoje 
obowiązki, dokonując płatności należnych 
podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne, lub też zawierając wiążące 
porozumienia w celu spłaty tych należności, 
obejmujące w stosownych przypadkach narosłe 

Podatki Składki na 
ubezpieczenia 
społeczne 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

 
a) [……] 
 
b) [……] 
 
 
c1) [] Tak [] Nie 

– [] Tak [] Nie 

– [……] 
 

– [……] 
 
 

 

c2) [ …] 
 
d) [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę 
podać szczegółowe 
informacje na ten 
temat: [……] 

                                                
21 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
22 Zgodnie z przepisami krajowymi wdrażającymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE. 
23 Uwzględniając charakter popełnionych przestępstw (jednorazowe, powtarzające się, systematyczne itd.), objaśnienie 

powinno wykazywać stosowność przedsięwziętych środków.  
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odsetki lub grzywny? 

Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
płatności podatków lub składek na ubezpieczenie 
społeczne jest dostępna w formie elektronicznej, 
proszę wskazać: 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 24 

[……][……][……] 

C: PODSTAWY ZWIĄZANE Z NIEWYPŁACALNOŚCIĄ, KONFLIKTEM INTERESÓW LUB WYKROCZENIAMI 
ZAWODOWYMI25 

Należy zauważyć, że do celów niniejszego zamówienia niektóre z poniższych podstaw 
wykluczenia mogą być zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia. Tak więc prawo krajowe może na przykład 
stanowić, że pojęcie „poważnego wykroczenia zawodowego” może obejmować kilka różnych 
postaci zachowania stanowiącego wykroczenie.  

Informacje dotyczące ewentualnej 
niewypłacalności, konfliktu interesów lub 
wykroczeń zawodowych 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca, wedle własnej wiedzy, 
naruszył swoje obowiązki w dziedzinie prawa 
środowiska, prawa socjalnego i prawa 
pracy26? 

[] Tak [] Nie 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu wykazania swojej rzetelności pomimo 
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia 
(„samooczyszczenie”)? 
[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca znajduje się w jednej z 
następujących sytuacji: 
a) zbankrutował; lub 
b) prowadzone jest wobec niego 
postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne; 
lub 
c) zawarł układ z wierzycielami; lub 
d) znajduje się w innej tego rodzaju sytuacji 
wynikającej z podobnej procedury przewidzianej 
w krajowych przepisach ustawowych i 
wykonawczych27; lub 
e) jego aktywami zarządza likwidator lub sąd; lub 
f) jego działalność gospodarcza jest zawieszona? 
Jeżeli tak: 

– Proszę podać szczegółowe informacje: 

– Proszę podać powody, które pomimo 
powyższej sytuacji umożliwiają 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

– [……] 

                                                
24 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
25 Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/WE. 
26 O których mowa, do celów niniejszego zamówienia, w prawie krajowym, w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 

zamówienia bądź w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE. 
27 Zob. przepisy krajowe, stosowne ogłoszenie lub dokumenty zamówienia. 



 

 9   

realizację zamówienia, z 
uwzględnieniem mających 
zastosowanie przepisów krajowych i 
środków dotyczących kontynuowania 
działalności gospodarczej28. 

Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

– [……] 
 
 
 
 

 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca jest winien poważnego 
wykroczenia zawodowego29?  
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 [……] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca zawarł z innymi wykonawcami 
porozumienia mające na celu zakłócenie 
konkurencji? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 
[……] 

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie 
interesów30 spowodowanym jego udziałem w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
[…] 

Czy wykonawca lub przedsiębiorstwo związane z 
wykonawcą doradzał(-o) instytucji zamawiającej 
lub podmiotowi zamawiającemu bądź był(-o) w 
inny sposób zaangażowany(-e) w 
przygotowanie postępowania o udzielenie 
zamówienia? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
[…] 

Czy wykonawca znajdował się w sytuacji, w której 
wcześniejsza umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, wcześniejsza umowa z podmiotem 
zamawiającym lub wcześniejsza umowa w 
sprawie koncesji została rozwiązana przed 
czasem, lub w której nałożone zostało 
odszkodowanie bądź inne porównywalne sankcje 
w związku z tą wcześniejszą umową? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje 
na ten temat: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
 
[…] 

Jeżeli tak, czy wykonawca przedsięwziął środki 
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie 
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki: 

                                                
28 Nie trzeba podawać tych informacji, jeżeli wykluczenie wykonawców w jednym z przypadków wymienionych w lit. a)–

f) stało się obowiązkowe na mocy obowiązującego prawa krajowego bez żadnej możliwości odstępstwa w sytuacji, 
gdy wykonawcy są pomimo to w stanie zrealizować zamówienie. 

29 W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
30 Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
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[……] 

Czy wykonawca może potwierdzić, że: 
nie jest winny poważnego wprowadzenia w błąd 
przy dostarczaniu informacji wymaganych do 
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do 
weryfikacji spełnienia kryteriów kwalifikacji; 
b) nie zataił tych informacji; 
c) jest w stanie niezwłocznie przedstawić 
dokumenty potwierdzające wymagane przez 
instytucję zamawiającą lub podmiot zamawiający; 
oraz 
d) nie przedsięwziął kroków, aby w bezprawny 
sposób wpłynąć na proces podejmowania decyzji 
przez instytucję zamawiającą lub podmiot 
zamawiający, pozyskać informacje poufne, które 
mogą dać mu nienależną przewagę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub 
wskutek zaniedbania przedstawić wprowadzające 
w błąd informacje, które mogą mieć istotny wpływ 
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub 
udzielenia zamówienia? 

[] Tak [] Nie 

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PAŃSTWA 
CZŁONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJĄCEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJĄCEGO 

Podstawy wykluczenia o charakterze 
wyłącznie krajowym 

Odpowiedź: 

Czy mają zastosowanie podstawy wykluczenia 
o charakterze wyłącznie krajowym określone w 
stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia? 
Jeżeli dokumentacja wymagana w stosownym 
ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia jest 
dostępna w formie elektronicznej, proszę 
wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]31 

W przypadku gdy ma zastosowanie 
którakolwiek z podstaw wykluczenia o 
charakterze wyłącznie krajowym, czy 
wykonawca przedsięwziął środki w celu 
samooczyszczenia?  
Jeżeli tak, proszę opisać przedsięwzięte środki:  

[] Tak [] Nie 
 
 
[……] 

                                                
31 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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Część IV: Kryteria kwalifikacji 

W odniesieniu do kryteriów kwalifikacji (sekcja α lub sekcje A–D w niniejszej części) wykonawca 
oświadcza, że: 

α: OGÓLNE OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WSZYSTKICH KRYTERIÓW KWALIFIKACJI 

Wykonawca powinien wypełnić to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca lub 
podmiot zamawiający wskazały w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o 
których mowa w ogłoszeniu, że wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α w 
części IV i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV: 

Spełnienie wszystkich wymaganych kryteriów 
kwalifikacji 

Odpowiedź 

Spełnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie 

A: KOMPETENCJE 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Kompetencje Odpowiedź 

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze 
zawodowym lub handlowym prowadzonym w 
państwie członkowskim siedziby wykonawcy32: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
usługi: 
Czy konieczne jest posiadanie określonego 
zezwolenia lub bycie członkiem określonej 
organizacji, aby mieć możliwość świadczenia 
usługi, o której mowa, w państwie siedziby 
wykonawcy?  
 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
Jeżeli tak, proszę określić, o jakie zezwolenie lub 
status członkowski chodzi, i wskazać, czy 
wykonawca je posiada: [ …] [] Tak [] Nie 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Sytuacja ekonomiczna i finansowa Odpowiedź: 

1a) Jego („ogólny”) roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat obrotowych wymaganej w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia jest następujący: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 

                                                
32 Zgodnie z opisem w załączniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektórych państw członkowskich mogą 

być zobowiązani do spełnienia innych wymogów określonych w tym załączniku. 
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i/lub 
1b) Jego średni roczny obrót w ciągu 
określonej liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący33 (): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 

(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

2a) Jego roczny („specyficzny”) obrót w 
obszarze działalności gospodarczej objętym 
zamówieniem i określonym w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia w ciągu 
wymaganej liczby lat obrotowych jest 
następujący: 
i/lub 
2b) Jego średni roczny obrót w 
przedmiotowym obszarze i w ciągu określonej 
liczby lat wymaganej w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia jest 
następujący34: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
rok: [……] obrót: [……] […] waluta 
 
 
 
 
(liczba lat, średni obrót): [……], [……] […] waluta 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

3) W przypadku gdy informacje dotyczące obrotu 
(ogólnego lub specyficznego) nie są dostępne za 
cały wymagany okres, proszę podać datę 
założenia przedsiębiorstwa wykonawcy lub 
rozpoczęcia działalności przez wykonawcę: 

[……] 

4) W odniesieniu do wskaźników finansowych35 
określonych w stosownym ogłoszeniu lub 
dokumentach zamówienia wykonawca 
oświadcza, że aktualna(-e) wartość(-ci) 
wymaganego(-ych) wskaźnika(-ów) jest (są) 
następująca(-e): 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

(określenie wymaganego wskaźnika – stosunek X 
do Y36 – oraz wartość): 
[……], [……]37 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

5) W ramach ubezpieczenia z tytułu ryzyka 
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na 
następującą kwotę: 
Jeżeli te informacje są dostępne w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] […] waluta 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

6) W odniesieniu do innych ewentualnych 
wymogów ekonomicznych lub finansowych, 
które mogły zostać określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia, 
wykonawca oświadcza, że 
Jeżeli odnośna dokumentacja, która mogła 
zostać określona w stosownym ogłoszeniu lub w 
dokumentach zamówienia, jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

[……] 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

                                                
33 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
34 Jedynie jeżeli jest to dopuszczone w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia. 
35 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
36 Np. stosunek aktywów do zobowiązań. 
37 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
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C: ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA I ZAWODOWA 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają danych kryteriów kwalifikacji w stosownym ogłoszeniu lub 
w dokumentach zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 

Zdolność techniczna i zawodowa Odpowiedź: 

1a) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na roboty budowlane: 
W okresie odniesienia38 wykonawca wykonał 
następujące roboty budowlane określonego 
rodzaju:  
Jeżeli odnośna dokumentacja dotycząca 
zadowalającego wykonania i rezultatu w 
odniesieniu do najważniejszych robót 
budowlanych jest dostępna w formie 
elektronicznej, proszę wskazać: 

Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 
Roboty budowlane: [……] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

1b) Jedynie w odniesieniu do zamówień 
publicznych na dostawy i zamówień 
publicznych na usługi: 
W okresie odniesienia39 wykonawca zrealizował 
następujące główne dostawy określonego 
rodzaju lub wyświadczył następujące główne 
usługi określonego rodzaju: Przy sporządzaniu 
wykazu proszę podać kwoty, daty i odbiorców, 
zarówno publicznych, jak i prywatnych40: 

 
Liczba lat (okres ten został wskazany w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): […] 

Opis Kwoty Daty Odbiorcy 

    
 

2) Może skorzystać z usług następujących 
pracowników technicznych lub służb 
technicznych41, w szczególności tych 
odpowiedzialnych za kontrolę jakości: 
W przypadku zamówień publicznych na roboty 
budowlane wykonawca będzie mógł się zwrócić 
do następujących pracowników technicznych lub 
służb technicznych o wykonanie robót: 

[……] 
 
 
[……] 

3) Korzysta z następujących urządzeń 
technicznych oraz środków w celu 
zapewnienia jakości, a jego zaplecze 
naukowo-badawcze jest następujące:  

[……] 

4) Podczas realizacji zamówienia będzie mógł 
stosować następujące systemy zarządzania 
łańcuchem dostaw i śledzenia łańcucha dostaw: 

[……] 

5) W odniesieniu do produktów lub usług o 
złożonym charakterze, które mają zostać 
dostarczone, lub – wyjątkowo – w odniesieniu 
do produktów lub usług o szczególnym 
przeznaczeniu: 

 
 
 
[] Tak [] Nie 

                                                
38 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do pięciu lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad pięciu lat. 
39 Instytucje zamawiające mogą wymagać, aby okres ten wynosił do trzech lat, i dopuszczać legitymowanie się 

doświadczeniem sprzed ponad trzech lat. 
40 Innymi słowy, należy wymienić wszystkich odbiorców, a wykaz powinien obejmować zarówno klientów publicznych, 

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub usług. 
41 W przypadku pracowników technicznych lub służb technicznych nienależących bezpośrednio do przedsiębiorstwa 

danego wykonawcy, lecz na których zdolności wykonawca ten polega, jak określono w części II sekcja C, należy 
wypełnić odrębne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. 
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie 
kontroli42 swoich zdolności produkcyjnych lub 
zdolności technicznych, a w razie konieczności 
także dostępnych mu środków naukowych i 
badawczych, jak również środków kontroli 
jakości? 

6) Następującym wykształceniem i 
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje się: 
a) sam usługodawca lub wykonawca: 
lub (w zależności od wymogów określonych w 
stosownym ogłoszeniu lub dokumentach 
zamówienia): 
b) jego kadra kierownicza: 

 
 
a) [……] 
 
 
 
b) [……] 

7) Podczas realizacji zamówienia wykonawca 
będzie mógł stosować następujące środki 
zarządzania środowiskowego: 

[……] 

8) Wielkość średniego rocznego zatrudnienia u 
wykonawcy oraz liczebność kadry kierowniczej w 
ostatnich trzech latach są następujące 

Rok, średnie roczne zatrudnienie: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 
Rok, liczebność kadry kierowniczej: 
[……], [……] 
[……], [……] 
[……], [……] 

9) Będzie dysponował następującymi 
narzędziami, wyposażeniem zakładu i 
urządzeniami technicznymi na potrzeby 
realizacji zamówienia: 

[……] 

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecić 
podwykonawcom43 następującą część 
(procentową) zamówienia: 

[……] 

11) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Wykonawca dostarczy wymagane próbki, opisy 
lub fotografie produktów, które mają być 
dostarczone i którym nie musi towarzyszyć 
świadectwo autentyczności. 
Wykonawca oświadcza ponadto, że w 
stosownych przypadkach przedstawi wymagane 
świadectwa autentyczności. 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

12) W odniesieniu do zamówień publicznych na 
dostawy: 
Czy wykonawca może przedstawić wymagane 
zaświadczenia sporządzone przez urzędowe 
instytuty lub agencje kontroli jakości o 
uznanych kompetencjach, potwierdzające 

 
[] Tak [] Nie 
 
 
 
 

                                                
42 Kontrolę ma przeprowadzać instytucja zamawiająca lub – w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgodę – w jej 

imieniu, właściwy organ urzędowy państwa, w którym dostawca lub usługodawca ma siedzibę. 
43 Należy zauważyć, że jeżeli wykonawca postanowił zlecić podwykonawcom realizację części zamówienia oraz 

polega na zdolności podwykonawców na potrzeby realizacji tej części, to należy wypełnić odrębny jednolity europejski 
dokument zamówienia dla tych podwykonawców (zob. powyżej, część II sekcja C). 
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zgodność produktów poprzez wyraźne 
odniesienie do specyfikacji technicznych lub 
norm, które zostały określone w stosownym 
ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i wskazać, 
jakie inne środki dowodowe mogą zostać 
przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

 
 
 
 
[…] 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOŚCI I NORMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający wymagają systemów zapewniania jakości lub norm zarządzania 
środowiskowego w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach zamówienia, o których mowa w 
ogłoszeniu. 

Systemy zapewniania jakości i normy 
zarządzania środowiskowego 

Odpowiedź: 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymaganych norm zapewniania 
jakości, w tym w zakresie dostępności dla osób 
niepełnosprawnych? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemu 
zapewniania jakości mogą zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 

Czy wykonawca będzie w stanie przedstawić 
zaświadczenia sporządzone przez niezależne 
jednostki, poświadczające spełnienie przez 
wykonawcę wymogów określonych systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego? 
Jeżeli nie, proszę wyjaśnić dlaczego, i określić, 
jakie inne środki dowodowe dotyczące systemów 
lub norm zarządzania środowiskowego mogą 
zostać przedstawione: 
Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w 
formie elektronicznej, proszę wskazać: 

[] Tak [] Nie 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……] 
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Część V: Ograniczanie liczby kwalifikujących się kandydatów 

Wykonawca powinien przedstawić informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiająca 
lub podmiot zamawiający określiły obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatów, którzy zostaną zaproszeni do 
złożenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, którym mogą towarzyszyć wymogi 
dotyczące (rodzajów) zaświadczeń lub rodzajów dowodów w formie dokumentów, które 
ewentualnie należy przedstawić, określono w stosownym ogłoszeniu lub w dokumentach 
zamówienia, o których mowa w ogłoszeniu. 
Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu 
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego: 

Wykonawca oświadcza, że: 

Ograniczanie liczby kandydatów Odpowiedź: 

W następujący sposób spełnia obiektywne i 
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, które 
mają być stosowane w celu ograniczenia liczby 
kandydatów: 
W przypadku gdy wymagane są określone 
zaświadczenia lub inne rodzaje dowodów w 
formie dokumentów, proszę wskazać dla 
każdego z nich, czy wykonawca posiada 
wymagane dokumenty: 
Jeżeli niektóre z tych zaświadczeń lub rodzajów 
dowodów w formie dokumentów są dostępne w 
postaci elektronicznej44, proszę wskazać dla 
każdego z nich: 

[….] 
 
 
 
[] Tak [] Nie45 
 
 
 
 
 
(adres internetowy, wydający urząd lub organ, 
dokładne dane referencyjne dokumentacji): 
[……][……][……]46 

Część VI: Oświadczenia końcowe 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że informacje podane powyżej w częściach II–V są 
dokładne i prawidłowe oraz że zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji poważnego 
wprowadzenia w błąd. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oświadcza(-ją), że jest (są) w stanie, na żądanie i bez zwłoki, 
przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów w formie dokumentów, z wyjątkiem przypadków, 
w których: 

a) instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich 
dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w 
dowolnym państwie członkowskim47, lub  

b) najpóźniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.48, instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający już 
posiada odpowiednią dokumentację. 

Niżej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraża(-ją) zgodę na to, aby [wskazać instytucję zamawiającą lub 
podmiot zamawiający określone w części I, sekcja A] uzyskał(-a)(-o) dostęp do dokumentów 
potwierdzających informacje, które zostały przedstawione w [wskazać część/sekcję/punkt(-y), których 
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, na potrzeby [określić 
postępowanie o udzielenie zamówienia: (skrócony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].  

                                                
44 Proszę jasno wskazać, do której z pozycji odnosi się odpowiedź. 
45 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
46 Proszę powtórzyć tyle razy, ile jest to konieczne. 
47 Pod warunkiem że wykonawca przekazał niezbędne informacje (adres internetowy, dane wydającego urzędu lub 

organu, dokładne dane referencyjne dokumentacji) umożliwiające instytucji zamawiającej lub podmiotowi 
zamawiającemu tę czynność. W razie potrzeby musi temu towarzyszyć odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego 
dostępu.  

48 W zależności od wdrożenia w danym kraju artykułu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE. 
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Data, miejscowość oraz – jeżeli jest to wymagane lub konieczne – podpis(-y): [……] 
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                                                                                                                                    Zał. G 
UMOWA  NR  ……../RB/2016 

 
zawarta dnia ………………………….       2016 roku, pomiędzy: 
Zarządem Dróg Wojewódzkich w Lublinie z siedzibą:  ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin, o 
numerze NIP: 712-01-60-419, REGON: 000167711, zwany w treści umowy Zamawiającym, 
którego reprezentuje: 
a  
………………………………………………………………………. zarejestrowaną  w Krajowym 
Rejestrze Sądowym pod nr …………………………………. prowadzonym przez Sąd 
Rejonowy ………………………………………………………………………………………….., 
NIP: …………………………, REGON: ………………………… wysokość kapitału 
………………………………… złotych 
 
zwanym dalej  Wykonawcą, którego reprezentuje:   
 
……………………………………………… 
 
 
została zawarta umowa następującej treści: 

§ 1 
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zamówienia pn.: 
 

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 
na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na 
rzece Wieprz w m. Ciechanki)  
 
 
2. Klasyfikacja robót wg CPV:  
45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, dróg 
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne  
45111100-9 Roboty w zakresie burzenia  
45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby 
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg 
45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robót inżynieryjnych, z wyjątkiem mostów, tuneli, 

szybów i kolei  podziemnej  
45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostów drogowych 
45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowej 
45221000-2  Roboty budowlane w zakresie budowy mostów, tuneli, szybów i kolei  

podziemnej 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów oraz 

odprowadzania ścieków ,  
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków 
45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociągów 
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych 
45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia 
45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych 
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3. Zamówienie będzie współfinansowane ze Środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 8 Mobilność Regionalna i Ekologiczny 
Transport, Działanie 8.1 Regionalny układ transportowy. 

 
4. Rozpoczęcie robót nastąpi w okresie 21 dni od daty podpisania umowy, a wymagany 

termin wykonania zamówienia  ustalono na 31.10.2017  r. 
 

5. Wykonawca w terminie wykonania zamówienia  jest zobowiązany do wykonania łącznie: 
robót budowlanych oraz czynności administracyjnych polegających na działaniu 
Wykonawcy w imieniu Zamawiającego mającym na celu uzyskanie dokumentu 
pozwalającego na użytkowanie wykonanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 829 zgodnie 
z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo Budowlane. 

 
6. Obie strony zobowiązane są do przestrzegania wszystkich terminów określonych w 

umowie i załącznikach stanowiących integralną część umowy. 
 

7.  INŻYNIEREM jest ………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….  
 

8.  Integralną częścią niniejszej umowy są: 
1) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z załącznikami. 
2) Pismo zawiadamiające o przyznaniu zamówienia. 
3) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego 

odnośnie treści SIWZ. 
4) Projekty - budowlane i wykonawcze. 
5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
6) Harmonogram rzeczowo – finansowy. 
7) Tabele Elementów Rozliczeniowych 
8) Gwarancja Jakości. 
9) ZRID. 

 
 

§ 2 
Definicje wyrażeń zawartych w umowie 

 
Poniżej podaje się podstawowe definicje używane w umowie i załącznikach. 
1) Data zakończenia robót jest to faktyczna data zakończenia robót, potwierdzona: 

a) w dzienniku budowy przez Inżyniera, 
b) ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

2) Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, STWiOR, 
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowiące integralną część umowy oraz 
przygotowane przez  i na zlecenie Zamawiającego w czasie trwania umowy inne rysunki 
uzupełniające te dokumenty. 

3) Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba zaakceptowana przez 
Zamawiającego, jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, w zakresie określonym przez Inżyniera. 

4) Inżynier jest to osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiającego  
i upoważniona do zarządzania realizacją umowy oraz nadzorowania robót w zakresie 
określonym w zawartej z nim umowie  

5) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, wskazana w ofercie, do 
kierowania budową zgodnie z art. 21a i 22 Prawa budowlanego. 
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6) Kierownik projektu -  jest to osoba uprawniona przez Zamawiającego do prowadzenia 
wszystkich spraw związanych z  realizacją umowy o wykonanie przedmiotu zamówienia. 

7) Końcowe świadectwo płatności – jest to dokument wystawiony przez Inżyniera w celu 
końcowego rozliczenia wykonanych robót, na podstawie wykonanych i odebranych 
przez Inżyniera robót i tabeli elementów rozliczeniowych stanowiącej załącznik do oferty 
Wykonawcy. Końcowe świadectwo płatności stanowi podstawę do wystawienia przez 
Wykonawcę faktury VAT po odbiorze ostatecznym. 

8) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzeniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wprowadzania w razie potrzeby, rozwiązań zamiennych zgodnie z ustawą 
Prawo Budowlane. 

9) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument złożony Zamawiającemu przez 
Wykonawcę w czasie postępowania w sprawie zamówienia publicznego, stanowiący 
integralną część umowy. 

10) Okres zgłaszania wad jest to okres, w którym mogą być zgłaszane wady do usunięcia 
przez Wykonawcę w ramach rękojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawcę.  

11) Podwykonawca/dalszy podwykonawca jest to podmiot, z którym 
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca zawarł umowę o charakterze 
odpłatnym na usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia 
publicznego.  

12) Polecenie usunięcia wad jest to dokument wystawiony przez Inżyniera zobowiązujący 
Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad w określonym terminie. 

13) Przedstawiciel Wykonawcy jest to osoba umocowana przez Wykonawcę do 
podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do należytego 
wykonania niniejszej umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.  

14) Roboty budowlane należy przez to rozumieć roboty niezbędne do prawidłowego 
wykonania obiektu budowlanego będącego przedmiotem umowy.    

15) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowanie i wykonanie przez 
Wykonawcę robót, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych w rozumieniu 
pkt 14 oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót budowlanych. 

16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to zbiór dokumentów, 
stanowiących integralną część umowy, określających zasady wykonania i odbioru robót 
w sposób pozwalający na osiągnięcie ich wymaganej jakości, zwanych dalej STWiOR, 
SST lub Szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 

17)  Harmonogram rzeczowo – finansowy – dokument, opisujący zakres robót 
budowlanych, ich wartości i terminy ich realizacji oraz odpowiadający im harmonogram 
płatności należnych Wykonawcy, który Wykonawca przedłożył Zamawiającemu do 
akceptacji przed podpisaniem umowy, stanowiący integralną część umowy. 

18) Świadectwo płatności – jest to dokument wystawiony przez Inżyniera w celu bieżącego 
rozliczenia wykonanych robót, sporządzonego na podstawie wykonanych i odebranych 
przez Inżyniera robót i sposobu wyceny opisanej w § 3 ust. 10.  Świadectwo płatności 
stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury VAT.  

19) Świadectwo usunięcia wad jest to dokument stwierdzający usunięcie przez 
Wykonawcę wszystkich wad stwierdzonych w okresie zgłaszania wad wystawiony przez 
Inżyniera. 

20) Świadectwo wykonania jest to dokument stwierdzający wykonanie przez Wykonawcę 
wszystkich robót bez wad, zgodnie z Umową, wystawiony przez Inżyniera. 

21) Tabela elementów rozliczeniowych oznacza wykaz elementów rozliczeniowych 
Wykonawcy z cenami jednostkowymi stanowiący załącznik do oferty Wykonawcy, który 
staje się integralną częścią umowy. 

22) Teren /plac/ budowy jest to teren niezbędny do realizacji robót określony w 
dokumentacji projektowej. 

23) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą o 
wykonanie robót budowlanych zawarta w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
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24) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie w szczególności z 
umową, z dokumentacją projektową, z STWiOR lub zasadami wiedzy technicznej. 

25) Wykonawca jest to określona w umowie strona, która podjęła się wykonania robót. 
26) Wynagrodzenie umowne jest to podane w umowie ryczałtowe wynagrodzenie z 

podatkiem VAT dla Wykonawcy za wykonanie wszystkich niezbędnych czynności do  
realizacji przedmiotu umowy wraz z usunięciem wad ujawnionych przy odbiorach oraz w 
okresie rękojmi.  

27) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy są to dokumenty lub kwota, o których 
stanowi art. 148 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w wysokości zgodnie z 
brzmieniem art. 150 ustawy pzp. 

28) Zamawiający - Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jest to strona umowy w sprawie 
zamówienia publicznego, która dokonała wyboru oferty Wykonawcy. 

29)  Dysponent środków finansowych jest to Instytucja Zarządzająca Regionalnym 
Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego - Departament Regionalnego 
Programu Operacyjnego 

30) Pozwolenie na użytkowanie  - decyzja pozwolenia na użytkowanie wykonanej 
inwestycji wydana przez właściwy organ nadzoru budowlanego 
 

§ 3 
Wynagrodzenie oraz zasady rozliczeń i płatności 

1. Zamawiający, niniejszą umową zobowiązuje się wobec Wykonawcy do zapłaty 
wynagrodzenia  w wysokości ………….……………………., słownie złotych: 
………………………………………………………, w tym wartość netto: …………….. zł, 
podatek VAT: ……………  zł. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

2. Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce 
podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z 
wykonywaniem robót. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy nie podlega waloryzacji z zastrzeżeniem § 18 ust. 1. 
4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie 

płatności będą dokonywane w tej walucie. 
5. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywają się na podstawie świadectw 

płatności wystawianych przez Inżyniera.  
6. Świadectwo płatności jest wystawiane przez Inżyniera w celach bieżących rozliczeń 

wykonanych robót. 
7. Końcowe świadectwo płatności jest wystawiane przez Inżyniera, po dokonaniu odbioru i 

podpisaniu protokołu odbioru końcowego. Ustala ono końcowe rozliczenie umownego 
wynagrodzenia Wykonawcy. 

8. Wszystkie płatności odbywają się na podstawie świadectw płatności wystawianych 
zgodnie z ust. 6 i 7 oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury w terminie 
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Wykonawca zobowiązany jest 
każdorazowo do dołączania do każdej faktury częściowej zestawienia faktur 
podwykonawców, dalszych podwykonawców z podaniem daty doręczenia wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (także tych, których 
termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawców i dalszych podwykonawców jeszcze 
nie upłynął) wystawionych za okres, który obejmuje fakturę częściową wraz z dowodami, 
o których mowa w § 11 ust. 10. 

9. Zamawiający dopuszcza płatności częściowe, jednak nie częściej niż co 1 miesiąc, pod 
warunkiem, że wartość świadectwa płatności nie będzie mniejsza niż 1 000 000,00  
złotych brutto. Przepis ten nie dotyczy płatności na rzecz Podwykonawców lub dalszych 
Podwykonawców, na rzecz których zawarto umowę cesji wierzytelności, o której mowa 
w § 11 ust. 11 niniejszej umowy.  
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10. Płatności częściowe będą wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementów. 
Rozliczeniowych i rzeczywiście wykonanej ilości robót. 

11. Wszystkie płatności częściowe do odbioru ostatecznego nie mogą przekroczyć 90% 
wynagrodzenia umownego brutto. Końcowa płatność zostanie zrealizowana po 
dokonaniu odbioru ostatecznego. 

12. Należności objęte fakturami będą płatne przez Zamawiającego przelewem na rachunek 
bankowy Wykonawcy – …………………………………………………………….. 

13.  Dniem zapłaty jest dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
 

§ 4 
Przedmiot umowy 

1. Przedmiotem umowy jest: 
 
Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna - Biskupice od km 22+073 do 
km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 do 
km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)  
2. Zakres inwestycji : 
 

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 829 klasy G, 
zlokalizowanej w województwie lubelskim, w powiatach łęczyńskim i świdnickim, w ramach 
zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 829 Łucka – Łęczna – Biskupice od km 
22+073 do km 40+245 na odcinku Łęczna – Biskupice z wyłączeniem odcinka od km 23+886 
do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”. Dokumentacja projektowa 
dostosowana jest do potrzeb wszystkich użytkowników w tym zapewnia dostępność dla osób 
niepełnosprawnych. 

 
Zakres projektowanej inwestycji obejmuje następujące roboty branżowe: 

 
1.WYMAGANIA OGÓLNE 

 
• NADZÓR ORNITOLOGICZNY 
• NADZÓR ARCHEOLOGICZNY  
• PROMOCJA PROJEKTU (TABLICE INFORMACYJNE I PAMIĄTKOWE) 

 
2.  BRANŻA DROGOWA 
 

• ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
• ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• ROBOTY ZIEMNE 
• ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO 
• PODBUDOWY 
• NAWIERZCHNIE 
• ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
• ELEMENTY ULIC 
• INNE  

 
3 . BRANŻA MOSTOWA  
 

•ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
• BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKĘ STAWEK-STOKI M1 
• BUDOWA WIADUKTU NAD LINIĄ KOLEJOWĄ – WIADUKT W1 
• BUDOWA OBIEKTÓW OBJAZDOWYCH 
• PRZEPUSTY POD DW 829 
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• BUDOWA EKRANÓW AKUSTYCZNYCH I PANELI OGRODZENIOWYCH  
• OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

 
4 . BRANŻA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA 

 
• ROZBIÓRKA BUDYNKÓW 

 
5 . BRANŻA SANITARNA  

 
• BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ W TYM PRZEPOMPOWNI I 

KANALIZACJI TŁOCZNEJ 
• PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWYCH 
• PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ 

 
6.  BRANŻA TELEKOMUNIKACJNA 

 
•PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ 
•PRZEBUDOWA KABLI DOZIEMNYCH I RUROCIĄGÓW KABLOWYCH  

 
 

7.  BRANŻA ELEKTRYCZNA  
 

•PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN  i NN 
•PRZEBUDOWA I BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO 
•BUDOWA ZASILANIA W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ DLA 

PRZEPOMPOWNI 
  
8. BRANŻA INŻYNIERIA RUCHU 
 

• OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 
 

9. BRANŻA ZIELEŃ 
 

• ŚCIĘCIE DRZEW, KRZEWÓW, KARCZOWANIEM PNI, NASADZENIA 

 

W ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL), Wykonawca jest zobowiązany do oznakowania 
dokumentów i materiałów związanych z realizacją projektu oraz wykonania i ustawienia 
tablic informacyjnych na czas budowy szt. 2 (dwustronne) i tablic pamiątkowych po 
zakończeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wg zasad określonych w Wytycznych dla 
beneficjenta w zakresie informacji i promocji w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Lubelskiego. 

 

3. Zakres robót obejmuje wszelkie czynności niezbędne do wykonania przedmiotu 
umowy, który w szczególności określają projekty budowlane i wykonawcze oraz 
STWiOR. 

 
§ 5 

Ubezpieczenie przedmiotu umowy 
1. Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do 

dnia poprzedzającego dzień, w którym ma nastąpić przekazanie Terenu budowy, umowę 
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z 
realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek 
ubezpieczeniowych, w zakresie: 
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a) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumą ubezpieczenia nie niższą 
niż Cena ofertowa brutto; 

b) od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez 
osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda 
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego 
Zamawiającego lub osób trzecich, a także szkody spowodowane błędami (szkoda 
rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac 
objętych przedmiotem Umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż  1 000 000,00 
zł,  

2. Umowy ubezpieczenia, o których mowa w pkt 1. muszą zapewniać wypłatę 
odszkodowania płatnego w złotych polskich. 

3. Koszt umowy, lub umów, o których mowa w pkt 1. w szczególności składki 
ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca i są one wliczone w wynagrodzenie 
umowne. 

4. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy 
ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy i polisy ubezpieczenia, nie później 
niż do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu 
obowiązkowi Zamawiający ma prawo wstrzymać się z przekazaniem Terenu budowy do 
czasu ich przedłożenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminów umownych w 
zakresie wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

5. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia 
ubezpieczenia na zasadach określonych w ust 1-4, przedstawiając Zamawiającemu 
dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię 
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej  jeden 14 dni przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedłużenia 
ubezpieczenia, przedłużenia niezgodnie z zasadami określonymi w ust 1 – 4 lub 
nieprzedłożenia przez Wykonawcę odnośnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o 
którym mowa w ust.  4., Zamawiający w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt 
może dokonać stosownego ubezpieczenia  w zakresie określonym w ust 1-4, a 
poniesiony koszt potrąci z należności wynikających z najbliższej faktury wystawionej 
przez Wykonawcę. 

6. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie. 

 
§ 6 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania robót w formie: 

…………………….. 
2. Zabezpieczenie należytego wykonania robót jest wystawione na kwotę 

………………………….. zł słownie złotych…………………………………………….. 
3. Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy w formach określonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
4. Zamawiający zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane. Kwota 
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady stanowić będzie 30% 
zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady, jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady 

5. Zamawiający zatrzyma zabezpieczenie lub dokona jego wypłaty w celu pokrycia 
roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także w sytuacji o 
której mowa w ust. 6 pkt 2)-4). 

6. W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie innej niż 
w pieniądzu: 
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1)  gdy zmianie ulega termin wykonania umowy  - Wykonawca  zobowiązany jest  
przedłużyć odpowiednio ważność wniesionego zabezpieczenia lub przedłożyć 
nowe zabezpieczenie, najpóźniej przed dniem wprowadzenia tej zmiany – 
podpisania Aneksu, 

2)  gdy Wykonawca opóźnia się  w wykonaniu  zamówienia  -  Wykonawca 
zobowiązany jest przedłużyć odpowiednio ważność wniesionego zabezpieczenia 
lub przedłożyć nowe zabezpieczenie, nie później niż 10 dni przed upływem  jego 
ważności. W przypadku niedopełnienia obowiązku  Zamawiający wystąpi do 
podmiotu udzielającego zabezpieczenia o wypłatę należności wynikających z 
zabezpieczenia.  

3)    gdy w trakcie dokonywania czynności odbiorowych upływa termin ważności 
wniesionego zabezpieczenia - Wykonawca zobowiązany jest najpóźniej  
w terminie 10 dni przed upływem jego ważności  przedłużyć ważność jego 
obowiązywania  lub przedłożyć nowe zabezpieczenie. W przypadku niedopełnienia 
obowiązku  Zamawiający wystąpi do podmiotu udzielającego zabezpieczenia 
 o wypłatę należności wynikających z zabezpieczenia.  

4)  gdy Wykonawca, który wniósł zabezpieczenie w formie gwarancji/poręczenia na 
okres, krótszy niż wymagany umową ale nie krótszy niż 5 lat, nie przedłuży lub nie 
wniesie nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 
ważności dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiający zmieni formę tego 
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z 
gwarancji/poręczenia. 

§ 7 
Porozumiewanie się stron i obowiązki informacyjne 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego informowania się o wszelkich okolicznościach 
mogących mieć wpływ na wykonanie niniejszej umowy oraz do dołożenia należytej 
staranności i działania według ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy. 

2. Wszystkie zawiadomienia, żądania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie 
niniejszej Umowy będą sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie osobiście lub 
wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym, listem zwykłym lub przesyłką 
kurierską albo też wysłane faksem lub pocztą elektroniczną na podany przez strony 
adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty 
elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugą Stronę. Strony 
uzgadniają, iż na żądanie drugiej Strony zawiadomienia przesłane faksem lub pocztą 
elektroniczną zostaną niezwłocznie sporządzane na piśmie i doręczane drugiej Stronie 
osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesyłką 
kurierską. Tak dokonane doręczenia będą skuteczne niezależnie od jakiejkolwiek zmiany 
adresu Strony, o której Strona taka nie zawiadomiła. 

3. Zawiadomienia dokonane w sposób określony ust. 2 niniejszego paragrafu będą 
uważane za dokonane z chwilą doręczenia. Równocześnie Strony ustalają, iż w razie 
nieodebrania przez Stronę poprawnie adresowanej dwukrotnie awizowanej zgodnie  
prawem pocztowym przesyłki następuje skutek doręczenia. 

4. W przypadku zawiadomień przesłanych faksem lub pocztą elektroniczną, doręczenia 
uważa się za dokonane z chwilą potwierdzenia ich odbioru przez drugą Stronę. Strony 
niezwłocznie potwierdzają otrzymanie zawiadomienia przesłanego faksem lub pocztą 
elektroniczną.  

5. Strony uzgadniają, iż oświadczenia/zawiadomienia dotyczące wypowiedzenia lub 
odstąpienia od niniejszej umowy, będą składane wyłącznie w formie pisemnej i 
doręczane drugiej Stronie osobiście lub wysłane za potwierdzeniem odbioru listem 
poleconym lub przesyłką kurierską pod rygorem nieważności. 

6. W przypadku zmiany przez którąkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru 
faksu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugą Stronę na 
piśmie. Powiadomienie takie nastąpi najpóźniej w dniu poprzedzającym taką zmianę. W 
przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie – wysłanie korespondencji na 



9 
 

 

dotychczasowy adres będzie uważane za doręczone. 
7. Korespondencja będzie przekazywana na adres:……………….………………………….. 

nr faksu……………..….…… adres poczty elektronicznej ………….………………… 
 

 
§ 8 

  ZASADY  WYKONYWANIA ROBÓT 
1. Wykonawca będzie współpracował na terenie budowy z podwykonawcami, organami 

władzy, przedsiębiorstwami użyteczności publicznej oraz Zamawiającym w czasie 
określonym w harmonogramie robót. Wykonawca zapewni także dla podwykonawców 
miejsce na zaplecze i umożliwi podłączenie mediów. 

2. W terminie 14 dni od otrzymania polecenia Inżyniera lub Zamawiającego, Wykonawca 
uzupełni Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowiący załącznik do niniejszej umowy,  
o pozycje robót z tabeli elementów rozliczeniowych wskazanych przez Inżyniera lub 
Zamawiającego, z zachowaniem terminów określonych w zatwierdzonym 
Harmonogramie rzeczowo-finansowym. 

3. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza możliwość zmian w 
Harmonogramie rzeczowo – finansowym. Zmiany takie wymagają akceptacji Inżyniera i 
pisemnej zgody Zamawiającego. Zmiany w Harmonogramie rzeczowo – finansowym nie 
mogą mieć żadnego wpływu na umowny termin zakończenia robót. 

4. Przedstawiciel Wykonawcy i Kierownik budowy mają obowiązek uczestniczenia w 
Radach budowy organizowanych przez Inżyniera, z udziałem przedstawicieli 
Zamawiającego, inspektorów nadzoru oraz innych zaproszonych osób. Celem rad 
będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. 
Terminy rad budowy, z częstotliwością minimum 1 raz w miesiącu, będzie ustalał 
Inżynier w uzgodnieniu z Zamawiającym zawiadamiając Zamawiającego, Wykonawcę 
oraz inne zainteresowane Strony co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady 
budowy. 

5. Jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to Inżynier zaświadczy, 
że wykonanie umowy jest niemożliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak 
szybko jak jest to możliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za 
wykonane roboty. 

6. Przez siłę wyższą Strony Umowy rozumieją wyłącznie następujące zdarzenia: 
a)  wojna, działania wojenne, 
b) rewolucja, przewrót wojskowy, wojna domowa, 
c) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, 
d) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niż pracownicy 
Wykonawcy i jego podwykonawców. 

 
§ 9 

OBOWIĄZKI  I  PRAWA  ZAMAWIAJĄCEGO 
1. Zamawiający zobowiązuje się wobec Wykonawcy do wykonania wymaganych przez 

właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robót w 
terminach i na zasadach określonych w umowie, na podstawie Kodeksu Cywilnego i 
ustawy Prawo Budowlane. 

2. Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy plac/teren budowy, nie później niż 3 
dni przed terminem rozpoczęcia robót. 

3. Kierownikiem projektu z ramienia Zamawiającego jest: …………………………………… 
4. Kierownik projektu kontroluje działalność Inżyniera i Wykonawcy. Kierownik projektu ma 

prawo żądania zestawień, wykazów i innych dokumentów związanych z realizacją 
umowy, które wykonawca ma obowiązek dostarczyć w terminie wyznaczonym przez 
Kierownika projektu lub Inżyniera. 
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5. Zakres obowiązków Inżyniera wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej 
pomiędzy Zamawiającym i Inżynierem, a także przepisów Prawa Budowlanego i ma na 
celu zabezpieczenie interesów Zamawiającego i przyszłych użytkowników. Do 
podstawowych obowiązków Inżyniera należy w szczególności: 
1) pełnienie nadzoru nad realizacją robót objętych niniejszą umową w oparciu  

o umowę  z „Inżynierem”, 
2) ustanowienie inspektorów nadzoru, 
3) kierowanie czynnościami uprawnionych inspektorów nadzoru inwestorskiego, 
4) decydowanie o obowiązkach Wykonawcy określonych w umowie pomiędzy 

Zamawiającym i Wykonawcą, 
5) w uzasadnionych przypadkach może on polecić Wykonawcy wstrzymanie lub 

opóźnienie rozpoczęcia robót lub jakichkolwiek czynności w ramach realizowanych 
robót, 

6) organizowanie rad budowy. 
 

§ 10 
OBOWIĄZKI  I  PRAWA  WYKONAWCY 

1. Wykonawca, niniejszą umową zobowiązuje się wobec Zamawiającego do wykonania  
i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad, wykonanego z należytą 
starannością, zgodnie projektami budowlanymi i wykonawczymi, STWiOR, wszelkimi 
zasadami wiedzy technicznej i do usunięcia wszystkich wad występujących w tym 
przedmiocie, w trakcie jego realizacji, przy odbiorze i w okresie rękojmi za wady 
fizyczne. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania i przedłożenia do zatwierdzenia przez 
Inżyniera wszystkich dokumentów wymaganych w STWiOR, planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz programów zapewnienia jakości. 

3. Wykonawca zobowiązany jest ustawić na własny koszt tablice informacyjne 
przewidziane ustawą Prawo budowlane. 

4. W ramach informacji i promocji Wykonawca jest zobowiązany do: 
a) oznakowywania wszelkich dokumentów (w tym wniosków, zawiadomień faktur itp.) i 

materiałów związanych z realizacją projektu, 
b) wykonania i ustawienia, w terminie 7 dni od daty polecenia Inżyniera, tablic 

informacyjnych na czas budowy, szt. 2 (dwustronne) 
c) wykonania i ustawienia, do dnia odbioru końcowego tablic pamiątkowych po 

zakończeniu budowy, szt. 2 (dwustronne)  
wg zasad określonych  w  Wytycznych programowych dotyczących systemu wdrażania 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020  
w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom I, pkt 2 „Informacja  
i promocja” (www.rpolubelskie.pl) 

 
Wykonawca wykona tablice informacyjne na własny koszt, ustawi i utrzyma przez okres 
budowy. 

 
 
5. Wykonawca zobowiązany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas 

prowadzenia robót wraz z uzgodnieniami i zatwierdzenia przez zarządzającego ruchem, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami, w przypadku, gdy przekazany przez 
Zamawiającego Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót stanowiący część 
dokumentacji projektowej nie będzie odpowiadał technologii robót przyjętej przez 
wykonawcę lub gdy zajdzie potrzeba wykonania dodatkowej organizacji ruchu na roboty 
budowlane. 

6. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zatrudnienia na swój koszt nadzoru 
właścicielskiego związanego z przebudową urządzeń obcych oraz nadzoru innych 
Zarządców Dróg, Gospodarki Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i 

http://www.rpolubelskie.pl)
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archeologicznego wynikającego z uzgodnień realizacyjnych. Wykonawca poniesie 
również wszelkie inne koszty związane z przebudową lub zabezpieczeniem urządzeń 
obcych i zawrze stosowne w tym zakresie porozumienia z odpowiednimi właścicielami 
lub zarządcami. 

7. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kierowanie Robotami objętymi niniejszą 
umową, od dnia podjęcia obowiązków kierownika budowy/robót do dnia odbioru 
ostatecznego, przez osoby wskazane w ofercie, posiadające kwalifikacje oraz 
spełniające wymagania określone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez 
Wykonawcę personelu do kierowania robotami daje prawo Inżynierowi do wstrzymania 
robót w całości lub części. Jakakolwiek przerwa w realizacji Robót wynikająca z braku 
personelu do kierowania robotami będzie traktowana jako przerwa zaistniała z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu 
zakończenia robót. Wykonawca zobowiązany jest skierować do kierowania Robotami 
personel wskazany w ofercie.  

8. Do obowiązków Wykonawcy należy też opracowanie i przekazanie Zamawiającemu 
i Inżynierowi dokumentów takich jak:  
1) ogólny program zapewnienia jakości - w terminie 7 dni po podpisaniu umowy, 
2) szczegółowy program zapewnienia jakości - w terminie 7 dni przed rozpoczęciem 

robót danego  asortymentu, 
3) plan BIOZ i oświadczenia o podjęciu obowiązków przez Kierownika budowy i 

kierowników robót - z dniem podpisania umowy, 
9. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącej kontroli stanu oznakowania wykonywanych 

robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas 
prowadzonych robót, a w przypadku stwierdzenia braków w oznakowaniu jego 
obowiązkiem jest natychmiastowe ich usunięcie. 

10. Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowiązany jest również do:  
1) bieżącego utrzymania stanu drogi przez cały okres budowy, tj. wykonywanie robót 

remontowych (obejmujących w szczególności uzupełnienie ubytków w nawierzchni 
betonem asfaltowym), robót konserwacyjnych i porządkowych oraz podejmowanie 
innych działań technicznych mających na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami 
ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawności i bezpieczeństwa ruchu, 
zarówno na odcinkach gdzie nie były jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwają 
roboty lub zostały zakończone (tj. przez cały okres trwania realizacji zamówienia, aż 
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót). 

2) utrzymania w czystości dróg publicznych, po których będzie odbywał się ruch 
pojazdów budowy i transportujących materiały wykonania inwentaryzacji i przeglądu 
stanu zerowego dróg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi 
zarządcami sposobu korzystania z uzgodnionych dróg. W przypadku ewentualnych 
roszczeń odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic 
przez transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny 
koszt, który nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową. 

3) odśnieżania, zwalczania śliskości na terenie budowy  w przypadku wystąpienia 
ujemnych temperatur, opadów śniegu 

4) wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości w sąsiedztwie wykonywanych 
robót. W przypadku ewentualnych roszczeń odszkodowawczych właścicieli nierucho-
mości Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który nie 
będzie podlegał odrębnej zapłacie i jest wliczony w cenę kontraktową przez czas i w 
miejscu jak w pkt 1). 

5) wykonania inwentaryzacji i przeglądu nieruchomości (lub części nieruchomości), przy 
udziale Inżyniera, przed rozpoczęciem robót związanych z przebudową sieci 
uzbrojenia oraz po ich zakończeniu (dotyczy nieruchomości z ograniczonym decyzją 
ZRiD sposobem korzystania). 

11. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
zrealizowanej inwestycji. Wykonawca realizując ten obowiązek wskaże 
Zamawiającemu osobę, która będzie występowała przed właściwym organem 
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administracyjnym jako pełnomocnik Zamawiającego i któremu Zamawiający 
zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa do reprezentowania go 
w postępowaniu o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Za działania tego pełno-
mocnika odpowiedzialność ponosić będzie Wykonawca. 

12. Wykonawca zobowiązany jest utrzymać w sposób bezpieczny ruch pojazdów na 
wszystkich drogach publicznych i ich częściach zajmowanych przez niego lub z których 
korzysta podczas robót. Wykonawca uzyska na własny koszt wszystkie niezbędne 
dokumenty i pozwolenia w tym zakresie.  

13. Wykonawca na własny koszt utrzyma stały dostęp do wszystkich posesji na terenie 
budowy przez cały okres trwania robót. 

14. Wykonawca w okresie od protokolarnego przejęcia terenu budowy od Zamawiającego 
ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za 
wszelkie szkody wyrządzone tym osobom wynikłe na tym terenie, w tym także ruchem 
pojazdów mechanicznych nierejestrowanych. 

15. W przypadku wystąpienia w/w osób trzecich z roszczeniami bezpośrednio do 
Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu 
wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasądzone prawomocnymi 
wyrokami łącznie z kosztami zastępstwa procesowego chyba, że zostaną one pokryte z 
Polisy OC. 

16. Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu 
materiałów) przed opuszczeniem placu budowy będą kontrolowane i zabezpieczane (np. 
poprzez mycie opon) w celu niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni dróg 
publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie umowne. 

17. Przed uruchomieniem transportu budowy po drogach niższych kategorii niż droga 
wojewódzka albo posiadających stałe lub czasowe ograniczenia nośności, Wykonawca 
jest zobowiązany do: 
1) wykonania inwentaryzacji „przeglądu zerowego" z opisem stanu technicznego dróg 

przewidywanych do transportu,  
2) wykonania dokumentacji fotograficznej, spisania protokołu z administratorem, 

zarządcą drogi, którego treścią będą ustalenia dotyczące sposobu korzystania z 
uzgodnionych dróg, w tym dróg będących w administracji Zamawiającego, a 
załącznikiem będzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna). 

Powyższy protokół, Wykonawca przedłoży Inżynierowi w terminie 30 dni od daty 
przekazania placu budowy. 

18. Wykonawca będzie mógł transportować materiały i wyposażenie na i z terenu budowy 
wyłącznie po drogach, których stan został zinwentaryzowany w w/w sposób  
i potwierdzony w/w protokołem. W przypadku ewentualnych roszczeń 
odszkodowawczych administratorów i zarządców za zniszczenie dróg i ulic przez 
transport budowy Wykonawca jest zobowiązany do ich naprawy na własny koszt, który 
nie będzie podlegał odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w wynagrodzenie 
umowne. 

19. Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie polecenia Inżyniera wydawane 
zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. 

20. Wykonawca obowiązany jest składać Inżynierowi i Zamawiającemu, na każdej Radzie 
Budowy, pisemne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonanych robót za ostatni 
miesiąc oraz plan rzeczowo-finansowy pracy na następny miesiąc, w formie opisowej i 
graficznej, uwzględniający zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. 

21. Na żądanie dysponenta środków finansowych Wykonawca udostępni mu w czasie 
inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli 
na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez dysponenta środków 
finansowych. 

22. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zaangażuje 
personel wymieniony w złożonym przez wykonawcę na etapie postepowania wykazie 
osób. Inny personel pomocniczy będzie wymagał akceptacji Inżyniera. Zamawiający 
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zaaprobuje proponowane zastąpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy 
doświadczenie i kwalifikacje proponowanego personelu będą takie same lub wyższe niż 
personelu wymienionego w SIWZ, a w przypadku kierownika budowy – takie same lub 
wyższe niż wskazanego w ofercie. 

23. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osoby wykonującej 
czynności, o których mowa w ust 27 (kierownika budowy) w zakresie realizacji 
zamówienia. 

24. Wykonawca najpóźniej w terminie protokolarnego przejęcia od zamawiającego 
(inwestora) terenu budowy zobowiązany będzie do przedstawienia zamawiającemu 
dokumentów potwierdzających sposób zatrudnienia osoby, o której mowa w ust. 23, w 
szczególności poprzez przedłożenie poświadczonych przez pracownika za zgodność z 
oryginałem kopii umów o pracę. W przypadku zmiany na stanowisku osoby, o której 
mowa w ust. 23, bądź zmiany warunków pracy wykonawca przedstawi dokumenty 
wskazane w zdaniu pierwszym najpóźniej z chwilą objęcia przez nową osobę 
kierownictwa budowy, bądź w terminie trzech dni roboczych od przyjęcia przez 
pracownika zmiany warunków pracy.  

25. Wykonawca na każde pisemne żądanie zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych 
przedkładał będzie zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby, 
oświadczenia zatrudnionej osoby o otrzymaniu wynagrodzenia. 

26. W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o których mowa w ust. 25 
wykonawca będzie każdorazowo płacił zamawiającemu karę w wysokości 5000,00 PLN. 
W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w 
ust. 25 lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w ofercie, zamawiający ma 
prawo od umowy odstąpić w terminie 90 dni i naliczy dodatkowo kary umowne 
wskazane §13 ust. 1 umowy.  

27. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób 
wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia; 

1)Do podstawowych obowiązków i czynności Kierownika budowy zgodnie z 
obowiązującym Prawem budowlanym należy:  

a) protokolarne przejęcie od zamawiającego (inwestora) i odpowiednie zabezpieczenie 
terenu budowy wraz ze znajdującymi się na nim obiektami budowlanymi, urządzeniami 
technicznymi i stałymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegającymi ochronie 
elementami środowiska przyrodniczego 

b)sporządzenie lub zapewnienie sporządzenia, przed rozpoczęciem budowy, planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;  

c)Prowadzenie dziennika budowy 
d)Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i 

kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z projektem , 
pozwoleniem na budowę, przepisami w tym techniczno – budowlanymi, oraz 
przepisami BHP 

e)Koordynowanie realizacji zadań zapobiegających zagrożeniom bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia: 

-  przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych założeń planowanych robót 
budowlanych lub ich poszczególnych etapów, które mają być prowadzone 
jednocześnie lub kolejno 

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakończenia robót budowlanych lub ich 
poszczególnych etapów 

f) koordynowanie działań zapewniających przestrzeganie podczas wykonywania robót  
budowlanych zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach  o 
których mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
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g) wprowadzanie niezbędnych zmian w informacji, o której mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b 
ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
wynikających z postępu wykonywanych robót budowlanych; 

h) podejmowanie niezbędnych działań uniemożliwiających wstęp na budowę osobom  
nieupoważnionym; 

i)zapewnienie przy wykonywaniu robót budowlanych stosowania wyrobów, zgodnie z 
art. 10 ustawy prawo budowlane; 

j) wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania  
 zagrożenia oraz bezzwłoczne zawiadomienie o tym właściwego organu 

k)realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy i ustosunkowanie się do nich 
l) zgłaszanie zamawiającemu (inwestorowi) do sprawdzenia i odbioru wykonanych 

robót ulegających zakryciu bądź zanikających oraz zapewnienie dokonania 
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń przed 
zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru 

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego 
n) zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy oraz uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 
stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia, o którym mowa 
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane. 

o) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczącym wstrzymania 
robót budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem; 

p) występowania do inwestora o zmiany w rozwiązaniach projektowych, jeżeli są one 
uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa realizacji robót 
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy. 

 
28. Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcy jest: ……………………………………. 

Przedstawicielem Wykonawcy jest…………………………………………………........... 
29. Jeżeli Inżynier lub Zamawiający zwróci się do Wykonawcy z żądaniem usunięcia 

określonej osoby, która należy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz 
uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni 
opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z 
czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. 

30. Przy realizacji robót Wykonawca użyje sprzęt, wymieniony w STWiOR, lub też inny 
sprzęt zaaprobowany przez Inżyniera. 

31. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Inżynierowi lub Zamawiającemu oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z 
umową będą wykonywane. 

32. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia obsługi geodezyjnej podczas 
prowadzenia robót i sporządzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez 
upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporządzenia Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno – kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995. poz. 133). Dokumentacja 
geodezyjno – kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę 
zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków (wykaz zmian gruntowych dotyczy zmian  
użytków na dr. – należy złożyć w 2 egz. Uwierzytelnionych przez PODG ) oraz ewidencji 
sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokumentację 
geodezyjną powykonawczą w wersji elektronicznej w formacie dxf. 

33. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu 
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową,  na podstawie 
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robót przekazanego przez 
Zamawiającego  lub na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę projektu 
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organizacji ruchu (na czas prowadzenia robót), zatwierdzonego przez Zarządzającego 
ruchem. 

34. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za 
nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność 
odszkodowawczą. 

35. Wykonawca zobowiązany jest do ostrzegania Zamawiającego i Inżyniera o zaistniałych 
lub mogących nastąpić szczególnych przyszłych wydarzeniach i okolicznościach, które 
mogą ujemnie wpłynąć na jakość robót, lub opóźnienie w realizacji robót niezwłocznie 
po powzięciu o nich wiadomości. Inżynier ma prawo zażądać od Wykonawcy oceny 
wpływu przyszłego wydarzenia na datę zakończenia robót. Informacja dostarczona 
będzie niezwłocznie przez Wykonawcę Inżynierowi. 

36. Wykonawca opracuje i przedstawi Inżynierowi do akceptacji propozycje dotyczące 
uniknięcia lub zmniejszenia wpływu takiego wydarzenia lub okoliczności na realizację 
robót, jak też będzie współpracował przy wykonywaniu odnośnych poleceń Inżyniera. 

37. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przekazanie Inżynierowi celem 
sprawdzenia, a następnie Zamawiającemu kompletnego operatu kolaudacyjnego 
o zawartości zgodnej z §15 ust. 5 ppkt 2) w wersji papierowej (oryginał + kopia) oraz w 
wersji elektronicznej (skan w plikach PDF)  

38. Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie i skompletowanie wniosku 
o pozwolenie na użytkowanie wraz z innymi niezbędnymi czynnościami wymaganymi 
przez Prawo Budowlane, a także jego złożenie z wymaganymi załącznikami we 
właściwym organie nadzoru budowlanego. 

39. Wykonawca zgodnie z ofertą przetargową zobowiązany jest do wykonania…. % 
wartości umowy siłami własnymi. 

 
§ 11 

Podwykonawcy 
1.  Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy według 

zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednich 
przepisach Kodeksu Cywilnego. 

1a. Wykonawca przed przystąpieniem do wykonania zamówienia zobowiązany jest, o ile są 
już znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe 
podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w takie roboty budowlane 
lub usługi. Wykonawca zawiadamia zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o 
których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza 
powierzyć realizację robót budowlanych lub usług. 

2.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane lub dokonać jej zmian, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia 
publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy 
lub jej zmian wraz z dotyczącą jej częścią dokumentacji, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmianę, o treści zgodnej z projektem umowy lub zmiany 
umowy.   

3.  Termin na zgłoszenie przez Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu 
umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany – wynosi 
14 dni. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
lub do projektu jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za akceptację projektu 
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiającego. W przypadku zgłoszenia przez 
Zamawiającego w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy lub projektu jej 
zmiany,  14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu 
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jej zmiany, o którym mowa powyżej, liczy się na nowo od dnia przedstawienia 
poprawionego projektu umowy lub jej zmiany. 

4.  Zamawiający złoży w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, 
w sytuacji gdy: 

a. w projekcie umowy z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą brak będzie 
wskazania: terminu wykonania, wysokości wynagrodzenia, zakresu robót, 
terminu zapłaty  wynagrodzenia 

b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres 
wynikający z umowy zawartej między zamawiającym i wykonawcą; 

c.termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dłuższy niż 30 dni od 
dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconego zakresu robót 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

d. projekt umowy zawiera zapisy o zatrzymywaniu lub potrącaniu kwot z 
wynagrodzenia podwykonawcy 

e.   
- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między 
zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w 
szczególności przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów 
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako sposób 
zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesję wierzytelności,  
- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między 
zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót,  
a w szczególności przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów 
rozliczeniowych a brak jest dołączonej rzetelnej informacji z jakich innych 
pozycji zostanie pokryta nadwyżka. 

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za 
przewidziany umową o podwykonawstwo zakres robót przekracza wartość 
wynagrodzenia należnego wykonawcy wynikającą z umowy zawartej między 
zamawiającym i wykonawcą za wykonanie analogicznego zakresu robót, a w 
szczególności przekracza wartość wskazaną w Tabeli elementów 
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisów o 
zabezpieczeniu tej płatności w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji. 

 
f. projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umową o roboty budowlane zawartą 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą 
g.projekt umowy zawiera zapisy wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy przed 

Zamawiającym za wykonanie całości robót, także tych wykonanych przez 
podwykonawców 

h.projekt umowy zawiera zapisy uzależniające uzyskanie przez podwykonawcę płatności 
od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia 
obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę lub uzależniające zwrot 
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia 
wykonania umowy przez Zamawiającego wykonawcy 

i.projekt umowy nie zawiera stosownych zapisów odnośnie sposobu płatności lub 
zabezpieczenia płatności dla podwykonawców i dalszych podwykonawców 
(przedstawianie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelności na Podwykonawcę, 
dalszych podwykonawców, gwarancja terminowej zapłaty) 
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j.projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawą, mające na celu   obejście ustawy 
albo sprzeczne z zasadami współżycia społecznego 

k.projekt umowy z podwykonawcą nie zawiera obowiązku zgłoszenia dalszych 
podwykonawców Zamawiającemu oraz zabezpieczenia płatności ich wynagrodzenia 
zgodnie z § 11 umowy 

l.projekt umowy nie zawiera zapisu, że wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych 
(w szczególności termin, zakres robót) wymagają zgody Zamawiającego, 

m.projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem 
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyższej niż 
należność Wykonawcy za dany asortyment robót. 

n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,  
o.projekt umowy nie zawiera zapisu: „Rozliczenia będą następować w ten sposób, że 

Podwykonawca będzie wystawiał faktury VAT na Wykonawcę, a Wykonawca będzie 
wystawiał faktury VAT na Zamawiającego, załączając kopię faktury VAT wystawionej 
przez Podwykonawcę. Zamawiający będzie płacił kwotę Wynagrodzenia bezpośrednio 
na konto Podwykonawcy nr……………………….,  w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
faktury VAT Wykonawcy z kopią faktury VAT Podwykonawcy.” (w przypadku sposobu 
zapłaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy – cesja wierzytelności), 

p.suma wartości projektu umowy podwykonawczej oraz już zawartych umów 
podwykonawczych przekracza procentowy udział podwykonawstwa możliwy do 
zlecenia w związku z § 10 ust. 39 umowy. 

5.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane obowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, o której mowa w pkt. 2, w 
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

6.  Zamawiający złoży, w terminie 14 dni od przedłożenia poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub  jej zmiany, pisemny sprzeciw, w 
przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgłoszenie w formie pisemnego 
sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyżej określonym terminie uważa się za 
akceptację umowy lub jej zmian przez Zamawiającego. 

7.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty 
budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem 
kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie 
zamówienia publicznego oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są 
dostawy i usługi, których przedmiot nie jest związany z przedmiotem zamówienia, 
jako nie podlegających niniejszemu obowiązkowi. Wyłączenie to nie dotyczy umów o 
podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00  zł. 

8.Termin zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany umową o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 
rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

9.W przypadku, przedłożenia Zamawiającemu kopii umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy 
niż określony w ust. 8, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, 
pod rygorem zapłaty kary umownej w wysokości 0,5 % wartości brutto umowy o 
podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia 

10.Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego należnego Wykonawcy wynagrodzenia za 
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawcę wraz z fakturą, 
dowodów zapłaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopię faktury lub 
rachunku stanowiących podstawę do zapłaty, za zakres objęty fakturą Wykonawcy) 
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 
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zawarli zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub którzy zawarli przedłożoną zamawiającemu 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, za wykonane i 
odebrane roboty budowlane, dostawy lub usługi. 

11.Zamawiający dopuszcza jako sposób zapłaty dla podwykonawcy/dalszego 
podwykonawcy – cesję wierzytelności. W takim przypadku Wykonawca może wraz z 
projektem umowy, o którym mowa w ust. 2, złożyć oświadczenie, iż wyraża on zgodę 
na zapłacenie przez Zamawiającego należności wynikających z danej umowy 
bezpośrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku 
wraz z projektem umowy Wykonawca obowiązany jest przedłożyć również projekt 
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, 
przenoszącej na podwykonawcę/dalszego podwykonawcę prawo do uzyskania 
zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego. 
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcą, Wykonawca powinien 
przedłożyć Zamawiającemu umowę cesji praw z danej umowy z 
podwykonawcą/dalszym podwykonawcą, przenoszącą na podwykonawcę/dalszego 
podwykonawcę prawo do uzyskania zapłaty bezpośrednio od Zamawiającego.  

12.Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (I, II i dalszych 
stopni) stosuje się zapisy niniejszego paragrafu. 

13.W przypadku, gdyby Zamawiający zobowiązany był do zapłaty na rzecz 
któregokolwiek z podwykonawców wynagrodzenia należnego podwykonawcom od 
Wykonawcy, wówczas Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu na rzecz 
Zamawiającego wynagrodzenia zapłaconego przez niego podwykonawcom (dalszym 
podwykonawcom) wraz z odsetkami i wszelkiego rodzaju innymi kosztami. 

14.Podwykonawcą, na którego zasoby powoływał się Wykonawca w złożonej ofercie, na 
zasadach określonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, jest:…………………………………………………… 

15.Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy - podmiotu, 
na którego zasoby powoływał się w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 
22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, 
to Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny 
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia 

§ 12 
Dokumentacja budowy 

Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco i przechowywać następujące 
dokumenty budowy zgodnie z art. 3 pkt.13 i art. 46 Ustawy Prawo Budowlane: 
1) dziennik budowy 
2) książkę obmiarów lub druki obmiarów robót 
3) protokoły odbiorów robót 
4) dokumentację powykonawczą 
5) harmonogram rzeczowo – finansowy  

 
 

§ 13 
Kary umowne wobec Wykonawcy 

1.     Oprócz kar, o których mowa w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca 
zobowiązany jest także do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w 
następujących przypadkach: 
a)  za opóźnienie w wykonaniu zamówienia w wysokości - 0,05% - wynagrodzenia 

umownego za każdy dzień opóźnienia, od daty określonej w §1 ust 4.  
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b)  za opóźnienie w usunięciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy 
odbiorach lub ujawnionych w okresie rękojmi - w wysokości 0,05 % wynagrodzenia 
umownego za każdy dzień opóźnienia, 

c)  za odstąpienie Zamawiającego od umowy, z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego, 

d)  odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie, w 
wysokości 20 % wynagrodzenia umownego (zapis ten nie stanowi uprawnienia 
Wykonawcy do odstąpienia od umowy za zapłatą oznaczonej sumy), 

e)  jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy będzie wykonywał podmiot inny 
niż Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiającego – w 
wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego, za każdy przypadek, 

f)  jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy (robót) będzie wykonywała 
inna osoba niż zaakceptowana przez Zamawiającego – 0,01 % od wynagrodzenia 
umownego, za każdy przypadek, 

g)  jeżeli Wykonawca będzie wykonywał roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem 
organizacji ruchu na czas prowadzonych robót – 10 000,00 zł za każdorazowe 
stwierdzenie odstępstwa od zatwierdzonego projektu, 

h)  za opóźnienie w wykonaniu innych zobowiązań Wykonawcy wynikających z umowy 
dla których w umowie podane są terminy - 0,05 % od wynagrodzenia umownego za 
każdy dzień opóźnienia, 

i)  za nieterminową zapłatę przez Wykonawcę wynagrodzenia należnego 
podwykonawcom lub  dalszym podwykonawcom oraz za opóźnienie w przekazaniu 
dowodów zapłaty, o których mowa w § 11 ust. 10 umowy – 5 000,00 zł za każdy 
dzień opóźnienia, 

j)  za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  w terminie 60 dni od daty wymagalności  - w wysokości 20 % 
wartości brutto umowy o podwykonawstwo,  

k)  za nieprzedłożenie Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy przypadek, 

l)  za nieprzedłożenie w terminie Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej 
za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w 
wysokości 0,5 % wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą za każdy 
dzień opóźnienia, 

m)  za niedokonanie zmiany, o której mowa w § 11 ust. 9 (umowa o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi), w zakresie terminu zapłaty w wysokości 
0,5 % wartości brutto   umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 

n)  za niedotrzymanie terminu na przedłożenie Zamawiającemu umowy cesji o której 
mowa w § 11 ust. 11 lub gwarancji o której mowa w § 11 ust. 4 lit. e),  w wysokości 
0,5 % wartości robót objętych daną umową z podwykonawcą, za każdy dzień 
opóźnienia, 

o)  niedotrzymania terminu na przedłożenie Zamawiającemu kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w wysokości 0,5 % 
wartości brutto umowy o podwykonawstwo za każdy dzień opóźnienia, 

p)  za stosowanie materiałów nie zaakceptowanych przez Inżyniera, niezgodnych  z 
STWiOR, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, za każdy stwierdzony 
przypadek; 

q) za niedotrzymanie zadeklarowanego w ofercie oraz w § 10 ust. 39 Umowy 
procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia w wysokości – 10 
% kwoty łącznego wynagrodzenia dla podwykonawcy/podwykonawców 
stanowiącego nadwyżkę ponad dopuszczalne wynagrodzenie dla 
podwykonawcy/podwykonawców. 
  

 



20 
 

 

2.    Zamawiający ma prawo do sumowania kar umownych i obciążenia Wykonawcy w ich 
łącznym wymiarze. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości poniesionej szkody i utraconych korzyści.  
W szczególności za szkodę uznana będzie sytuacja, w której Wykonawca uzyskał 
dodatkowe punkty dzięki zadeklarowaniu w ofercie wyższego niż 50% procentowego 
samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia (którego nie dotrzymał przy realizacji 
umowy), w wyniku czego wybrano ofertę Wykonawcy pomimo złożenia innej oferty z 
niższą ceną, która uzyskała niższą łączną liczbę punktów. 
Wysokość szkody zostanie obliczona następująco: 
1)Po zrealizowaniu zamówienia Zamawiający  obliczy jakie było rzeczywiste procentowe 

samodzielne wykonanie przedmiotu zamówienia, 
2)Zamawiający dokona ponownego obliczenia liczby punktów jakie przyznane byłyby 

Wykonawcy, uwzględniając rzeczywiste procentowe samodzielne wykonanie 
przedmiotu zamówienia. 

3)Zamawiający porówna uzyskaną przez Wykonawcę liczbę punktów, z punktacją ofert 
innych Wykonawców, którzy złożyli oferty w postępowaniu i ustali, która oferta byłaby 
najkorzystniejsza w takiej sytuacji. 

4)Jeżeli, za najkorzystniejszą wybrana byłaby oferta innego Wykonawcy zawierająca 
niższą cenę, to za szkodę uznana będzie kwota obliczona jako różnica pomiędzy 
wynagrodzeniem Wykonawcy, a ceną oferty innego Wykonawcy ustaloną zgodne z pkt 
2) i 3) 
 

Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na 
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z 
należności Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zapłaty. 

4.W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania przez Wykonawcę 
zobowiązań umownych nie objętych odszkodowaniem w formie kar umownych, 
Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadach ogólnych 
określonych w przepisach Kodeksu Cywilnego. 
 

§ 14 
Kontrola   jakości 

1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót określa STWiOR  
i program zapewnienia jakości, stanowiący integralną część dokumentów budowy. 

2. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań 
dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania 
robót wynikających z dokumentacji projektowej oraz szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót. 

3. Przestrzeganie wymogów, o których mowa powyżej nadzorują i potwierdzają inspektorzy 
nadzoru inwestorskiego. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli na każdym etapie realizacji przedmiotu 
Umowy. Wykonawca ma obowiązek wydać pełną dokumentację wynikającą z zakresu 
kontroli. 

5. W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inżynier ma prawo żądania ich usunięcia  
w określonym przez niego terminie, na koszt Wykonawcy. 

6. W przypadku o którym mowa w ust. 5 Inżynier ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie 
odpowiednich prób, badań, odkryć lub ekspertyz na koszt Wykonawcy. 

7. Jeżeli Wykonawca nie usunie konkretnej wady w terminie określonym przez Inżyniera, to 
Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne lub zlecić usunięcie takiej wady osobie 
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Koszty usunięcia wad Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części  
z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
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§ 15 
Odbiory robót 

1. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: 
1) odbiór robót ulegających zakryciu 
2) odbiór robót zanikających 
3) odbiór częściowy 
4) odbiór końcowy 
5) odbiór ostateczny 
6) odbiór po okresie rękojmi 

2. Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje  inspektor nadzoru 
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy w ciągu 7 
dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę oraz sporządza protokół odbioru powyższych 
robót. 

3. Odbioru częściowego robót dokonuje protokółem inspektor nadzoru inwestorskiego  
w celu bieżących częściowych rozliczeń. Dokonanie odbioru częściowego następuje  
w ciągu maksymalnie 7 dni  od daty zgłoszenia przez Wykonawcę na podstawie 
sporządzonego przez niego "Wykazu robót wykonanych częściowo" potwierdzonego 
przez Inżyniera. Wykaz ten sporządzony będzie na podstawie rzeczowego 
zaawansowania robót wycenionego w sposób opisany w § 3 ust. 10. 

4. Odbioru końcowego, w celu końcowego  rozliczenia rzeczowo-finansowego zamówienia, 
dokonuje Inżynier z udziałem Inspektorów nadzoru, po złożeniu przez kierownika budowy 
oświadczenia o zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy oraz 
dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w 
terminie 30 dni od zgłoszenia zakończenia robót przez Wykonawcę. Warunkiem 
przeprowadzenia odbioru końcowego jest dostarczenie Inżynierowi przez Wykonawcę: 
− kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym (bez 

protokołu końcowego); 
− dokumentów, których dołączenia do wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie 

/zgłoszenia o zakończeniu robót wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem 
sprawdzenia i akceptacji przez Inżyniera. 

Dokonanie odbioru końcowego następuje, po sprawdzeniu przez Inżyniera kompletności i 
prawidłowości operatu kolaudacyjnego (poświadczonego przez Inżyniera oddzielnym 
protokołem) na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę "Wykazu robót wykonanych" 
potwierdzonego przez Inżyniera i Inspektorów nadzoru. Wykaz ten sporządzony winien być 
na podstawie rzeczowego wykonania robót wycenionego według cen z oferty Wykonawcy. 
Zakończenie odbioru końcowego zostanie potwierdzone protokołem odbioru końcowego, 
podlegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy i Inżyniera. Po 
dokonaniu odbioru końcowego i sprawdzeniu przez Inżyniera operatu kolaudacyjnego 
Wykonawca sporządza i składa wniosek o pozwolenie na użytkowanie na podstawie 
udzielonego przez Zamawiającego pełnomocnictwa. 

5. Odbiór ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli 
Zamawiającego przy udziale Inżyniera, inspektorów nadzoru Inżyniera i Wykonawcy – 
Kierownika budowy. 
1)  Odbiór ostateczny Zamawiający rozpocznie w ciągu 30 dni od daty otrzymania decyzji 

pozwolenia na użytkowanie i dostarczenia Zamawiającemu 2 egzemplarzy operatu 
kolaudacyjnego w wersji papierowej (oryginał +kopia)  oraz w wersji elektronicznej 
(skan w plikach PDF) tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej poświadczonej 
przez Inżyniera protokołem sprawdzenia kompletności i prawidłowości operatu 
kolaudacyjnego. Jeżeli podczas odbioru ostatecznego Zamawiający stwierdzi Wady 
Przedmiotu umowy lub braki dokumentów, których obowiązek sporządzenia 
wynika z umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności 
odbioru ostatecznego zostaną przerwane, zaś Zamawiający wyznaczy Wykonawcy 
termin na usunięcie Wad Przedmiotu umowy lub/i uzupełnienie brakujących 
dokumentów. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o usunięciu Wad 
Przedmiotu umowy lub/i uzupełnieniu brakujących dokumentów. Zamawiający 
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przystąpi do ponownego odbioru ostatecznego w wyznaczonym przez siebie terminie 
po usunięciu przez Wykonawcę Wad Przedmiotu umowy lub uzupełnieniu 
dokumentów. Zakończenie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone protokołem 
odbioru ostatecznego, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. 

2) Operat kolaudacyjny zawiera następujące dokumenty i materiały:  
a)  ZRID (kopia decyzji) 
b)  Dziennik Budowy. 
c) Oświadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2  i ust. 2 ustawy 

prawo budowlane 
d) Wykaz zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub 

warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót wraz ze 
zmianami naniesionymi na kopiach rysunków z projektu budowlanego oraz ich 
opisem. 

e) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza 
f) Szkice tyczenia. 
g) Protokół przekazania placu 
h) Polecenie rozpoczęcia robót 
i) Charakterystyka obiektu. 
j) Opinia technologiczna sporządzona na podstawie wszystkich wyników badań i 

pomiarów załączonych do odbioru i wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ wraz z 
wykazem odchyleń i ich uzasadnieniem i omówieniem 

k) Protokół odbioru końcowego robót 
l) Druki materiałowe, recepty i ustalenia technologiczne, orzeczenia o jakości, 

deklaracje zgodności, atesty, aprobaty, badania materiałowe, protokoły badań i 
sprawdzeń 

m)  Protokoły odbioru robót częściowych, zanikających lub ulegających zakryciu 
(zgłoszenia robót). 

n) Wyniki pomiarów oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych robót i ich elementów 
zgodnie z STWIOR. 

o) Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia 
p) Program Zapewnienia Jakości 

6.  Strony zgodnie ustalają, że w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie 
później jednak niż po upływie 7 dni od upływu okresu rękojmi, określonego w § 16 
ust. 5 Umowy, dokonany zostanie odbiór po okresie rękojmi, przez komisję powołaną 
przez Zamawiającego z udziałem Inżyniera i Wykonawcy. Odbiór zostanie 
potwierdzony w formie pisemnego protokołu podpisanego przez upoważnionych 
przedstawicieli Stron. Odbiór po okresie rękojmi będzie miał na celu ustalenie, czy 
wykonane roboty objęte rękojmią - nie mają Wad. W protokole winny zostać wpisane 
wszystkie Wady stwierdzone podczas tego przeglądu, które Wykonawca 
zobowiązany będzie usunąć w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 

7.  W przypadku niestawienia się Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o którym mowa 
w ust. 6, Zamawiający i Inżynier dokonają odbioru po okresie rękojmi bez udziału 
Wykonawcy, zaś Wykonawca będzie związany ustaleniami protokołu odbioru po 
rękojmi, w tym zakresem stwierdzonych Wad i wyznaczonym przez Zamawiającego 
terminem na ich usunięcie. 

8.  W uzasadnionym przypadku, na wniosek Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć 
termin  na usunięcie Wad dłuższy niż termin obowiązywania zabezpieczenia 
roszczeń z tytułu rękojmi za wady, o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy, pod 
warunkiem, że Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego 
zabezpieczy należyte usunięcie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru po 
rękojmi. Sposób zabezpieczenia musi zostać uprzednio zaakceptowany przez 
Zamawiającego. W przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, 
gwarancje te winny być  bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne na każde żądanie i 
wystawione na Zamawiającego. 
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§ 16 
ZAKOŃCZENIE ROBÓT  I  PRZEKAZANIE DO  UŻYTKU 

1. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się protokółem odbioru końcowego. 
2. Po sprawdzeniu przez Inżyniera operatu kolaudacyjnego Wykonawca występuje w imieniu 

Zamawiającego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na użytkowanie. 
3. Przekazanie do utrzymania przedmiotu umowy Zamawiającemu następuje w dniu odbioru 

ostatecznego inwestycji. 
4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za Wady 

Przedmiotu umowy na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. 
5. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na okres ……….. lat od dnia odbioru 

ostatecznego. 
6. Jeśli w okresie rękojmi za wady ujawnią się Wady Przedmiotu umowy, Wykonawca 

przystąpi do usuwania tych Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego lub 
Inżyniera i zobowiązany jest usunąć te Wady na własny koszt i ryzyko w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inżyniera. 

7. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu rękojmi Zamawiający 
będzie korzystał z Gwarancji jakości, stanowiącej załącznik do niniejszej umowy. Okres 
gwarancji jakości jest tożsamy z okresem rękojmi i wynosi …... lat. 

 
§ 17 

 ZMIANA I ODSTĄPIENIE  OD  UMOWY 
1. Zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej. 
2. Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje 

możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty 
polegających na: 
1)  Zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robót: 
a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji, 

mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót. Dopuszcza 
się je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne 
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie będzie 
żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty. 
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis 
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór 
autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego. 
Powyższa zmiana nie dotyczy terminu zakończenia robót. 

b)W przypadku, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST 
powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza się wprowadzenie 
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej. 

2)  Zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:  
a)Spowodowane klęskami żywiołowymi - w tym przypadku termin zakończenia 

zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni trwania klęski i liczbę dni trwania 
naprawy szkód na budowie spowodowanych klęską żywiołową; 

b)Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich  
ujawnienia na terenie budowy, gdy  uniemożliwiają one prowadzenie robót zgodnie z 
dokumentacją projektową – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia 
zostanie przedłużony o liczbę dni trwania doprowadzenia warunków gruntowo – 
wodnych lub geologicznych do stanu umożliwiającego kontynuowanie zamówienia, 

c)Spowodowane warunkami archeologicznymi gdy zachodzi konieczność 
przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych  – w tym przypadku termin 
zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni koniecznych na 
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przeprowadzenie badań ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytków na 
kontynuowanie robót, 

d)Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchów lub niewypałów - w tym 
przypadku termin zakończenia zadania zostanie przedłużony o liczbę dni trwania 
przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypałów i niewybuchów, 

e)Spowodowane przedłużającymi się  procedurami na etapie wydawania opinii,               
uzgodnień, postanowień i decyzji administracyjnych - w tym przypadku termin 
zostanie przedłużony o liczbę dni o którą zostały wydłużone w stosunku do terminu 
przewidzianego w KPA dla powyższych procedur. 

f) Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegającymi od określonych w SST i 
uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzenie prób i sprawdzeń 
oraz dokonywanie odbiorów – w tym przypadku termin zakończenia zamówienia 
zostanie przedłużony o liczbę dni trwania warunków uniemożliwiających prowadzenie 
robót potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacją 
Inspektora nadzoru.  

3) Zmianie dotyczącej zakresu robót,  wynagrodzenia i terminu. 
a)   nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty, 

infrastrukturą towarzyszącą lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku 
zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub 
usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji 
wbudowywanych urządzeń oraz zmiana  terminu i wynagrodzenia. Termin 
zakończenia zamówienia zostanie przedłużony o liczbę dni, czasu przeznaczonego 
na usunięcie kolizji. Wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie tabeli 
elementów rozliczeniowych.  

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia. W 
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, 
wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim 
stosunku do umownego wynagrodzenia ryczałtowego, w jakim wykonane roboty 
budowlane pozostają do całości robót wyszczególnionych w łączącej strony 
umowie. Zmiana wartości ustalona zostanie na podstawie tabeli elementów 
rozliczeniowych. 

4)   Zmianach osobowych - zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje 
przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ, w przypadku 
kierownika budowy wskazana osoba musi legitymować się doświadczeniem nie 
mniejszym, niż osoba wskazana w ofercie oraz zamawiający wymaga zatrudnienia jej 
przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę .  

5)  Zmianie dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez  
Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących 
realizacji projektu. 

6)  Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w 
złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a art.1 ustawy pzp, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku akceptacji 
przez Zamawiającego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iż 
proponowany inny podwykonawca spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia. 

7)   Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
w złożonej ofercie, na zasadach określonych w art. 22a ustawy pzp, w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu - w przypadku wykazania 
Zamawiającemu, iż Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż 
podwykonawca na którego zasoby Wykonawca się powołuje w trakcie postępowania o 
udzielenie zamówienia.  

8)  Powierzeniu podwykonawcy realizacji części zamówienia - w przypadku, gdy Wykonawca 
w JEDZ nie wskazał części, którą na etapie realizacji zamówienia zamierza powierzyć 
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podwykonawcy, z zastrzeżeniem § 10 ust. 39 umowy. W takim przypadku wykonawca 
winien stosować zasady wynikające z § 11 umowy. 

 
3. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz Kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 635 KC, Zamawiający ma prawo 
odstąpić od umowy w razie naruszenia przez Wykonawcę w sposób podstawowy 
postanowień niniejszej umowy. 

4. Przez naruszenia w sposób podstawowy postanowień umowy Strony rozumieją sytuacje 
polegające w szczególności na tym że: 

1) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy oraz ważności polisy RBM i polisy OC; 

        Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności wygasającej polisy oraz 
dostarczenia jej Zamawiającemu na co najmniej jeden miesiąc przed wygaśnięciem 
poprzedniej umowy ubezpieczenia; 

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne 
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sądu; 

3) Wykonawca opóźnia się o co najmniej 30 dni w wykonaniu zatwierdzonego 
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bądź opóźnienie w robotach osiąga wartość 
powyżej 10%  wynagrodzenia umownego, z zastrzeżeniem pkt. 6; 

4) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementów robót w terminie 
wyznaczonym przez Zamawiającego lub Inżyniera; 

5) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiającego nie realizuje 
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo – finansowym, z 
zastrzeżeniem pkt. 3 niniejszego ustępu; 

6) opóźnienia Wykonawcy w rozpoczęciu wykonywania robót budowlanych, co najmniej 
14 dni w stosunku do terminu określonego w niniejszej Umowie; 

7) przerwania wykonywania prac składających się na Przedmiot Umowy, z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy, jeśli przerwa będzie dłuższa niż 21 dni; 

8) w razie bezskutecznego upływu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez 
Zamawiającego na zmianę sposobu wykonywania prac składających się na Przedmiot 
Umowy, które były wykonywane wadliwie lub w sposób sprzeczny z Umową; 

9) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia w sposób niezgodny z postanowieniami 
umowy; 

10) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonał cesji 
wierzytelności z niniejszej Umowy; 

11) w przypadku stwierdzenia, że jakość wykonanych robót nie odpowiada obowiązującym 
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
zgodności z dokumentacją projektową, co powinien potwierdzić pisemnie Inżynier; 

12) w przypadku niezastąpienia dotychczasowego kierownika budowy osobą posiadającą 
doświadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niż kierownik budowy wskazany w ofercie; 

13) powierzenie podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zamówienia na poziomie 
wyższym niż dopuszczalny, w związku z §10 ust.39 umowy. 

5. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie przyczyn wskazanych w 
ustępach poprzedzających w terminie 6 miesięcy  od dowiedzenia się o ich wystąpieniu. 

6.  W przypadku konieczności wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania 
bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności 
dokonywania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5 % wartości umowy określonej 
w § 3 ust. 1, Zamawiający może odstąpić od umowy, z zastrzeżeniem § 11 ust. 11 
niniejszej umowy w terminie 6 m-cy. 

7. W przypadku rozwiązania umowy przez odstąpienie, Wykonawcy nie przysługuje 
wynagrodzenie za niewykonaną część umowy. 
Skorzystanie przez Zamawiającego z prawa odstąpienia od umowy wywołuje skutek na 
przyszłość; chyba że inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa. Zamawiający 
zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstąpienia, w szczególności w 
zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia  należytego wykonania 
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umowy i kar umownych. W tym samym zakresie pozostają w mocy obowiązki Wykonawcy 
powstałe przed dniem odstąpienia. 

8. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań z tytułu wad 
wykonawczych części przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstąpienia, ani gwarancji i 
rękojmi w zakresie zrealizowanych robót oraz zobowiązań z tytułu kar umownych. 

9. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a następnie 
opuszczenia budowy. 

10.Jeżeli Zamawiający odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na terenie budowy materiały spełniające wymagania STWiOR i 
zatwierdzone przez Inżyniera, urządzenia, sprzęt i wykonane roboty za które 
Zamawiający zapłacił Wykonawcy uzgodnioną cenę na dzień odstąpienia od Umowy, 
zostaną przekazane protokolarnie Zamawiającemu przez Wykonawcę. Zamawiający nie 
ma prawa zajęcia materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy, za które Zamawiający nie 
zapłacił lub które nie podlegają wbudowaniu w przedmiot Umowy. 

11.Strony w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sporządzą protokół zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokół inwentaryzacji wykonanych robót i ich wyceny, 
Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie 
Zamawiającemu inwentaryzacji robót wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Inżyniera. 

12.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inżynier wystawia świadectwo płatności 
obejmujące wartość wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń i materiałów 
spełniających wymagania STWiOR i nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, 
stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. 
Wykonawca będzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za część robót 
wykonanych bez żadnych wad i nadających się do dalszego wykorzystania do dnia 
odstąpienia od Umowy, obliczonego w sposób opisany w §3 ust. 10. 

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne 
uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, której działanie 
bądź zaniechanie było przyczyną odstąpienia od umowy. 

§ 18  
Waloryzacja wynagrodzenia   

1. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowiązywania niniejszej Umowy i nie będzie 
podlegać waloryzacji z wyjątkiem: 

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT) w okresie obowiązywania 
Umowy;  

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 
dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom 
zdrowotnemu lub wysokości składki na ubezpieczenie społeczne lub 
zdrowotne,  

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez 
Wykonawcę. 

2.    Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu nastąpi w formie 
pisemnego aneksu i będzie odnosić się wyłącznie do części przedmiotu umowy 
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umową po dniu wejścia w życie 
przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do części 
przedmiotu umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarów 
i usług.  

3.  W przypadku określonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian - 
zmianie podlega wysokość należnego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia. 

4. W razie zaistnienia określonej w ust. 1 pkt a), b) lub c) podstawy do zmiany 
wynagrodzenia („Zmiana”), zastosowanie znajduje następująca procedura: 
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4.1. Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu w formie pisemnej wniosek o 
zmianę Umowy, zawierający w szczególności: 
a) określenie Zmiany, na którą Wykonawca się powołuje, 
b) wykazanie, że zaistniała Zmiana będzie miała wpływ na koszty wykonania 

przedmiotu umowy przez Wykonawcę, 
c) wykazanie w jaki sposób te zwiększone koszty Wykonawcy uzasadniają 

zmianę wysokości Wynagrodzenia, 
d) określenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikającej z zaistniałej 

Zmiany, 
- wraz ze szczegółowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzającymi 

podnoszony wpływ Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy („Wniosek"). Ciężar 
wykazania wpływu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na 
Wykonawcy. 

4.2. Do dokumentów, które mogą potwierdzać wpływ Zmiany na koszty wykonania 
przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, należą w szczególności: 
a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawcę z rozbiciem na 

poszczególne czynniki cenotwórcze; 
b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, jak również 

ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujące strukturę (oraz podstawę) 
zatrudnienia i wynagrodzenia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla 
wykonania zamówienia, jak również procentowy stopień obciążenia 
(zaangażowania) tych osób pracą na rzecz zamówienia w stosunku do 
pełnego zakresu ich obowiązków u Wykonawcy. 

c) dokumenty wskazujące na podstawę i wysokość obciążenia Wykonawcy z 
tytułu obowiązkowych składek społecznych lub zdrowotnych w zakresie 
zatrudnienia osób, którymi Wykonawca posługuje się dla wykonania 
zamówienia. 

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiające wpływ Zmiany na poszczególne 
kategorie kosztów Wykonawcy w perspektywie pozostałej do wykonania 
części przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w Umowie 
zasad płatności Wynagrodzenia. 

- obrazujące porównanie kosztów wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę 
przed Zmianą oraz po jej zaistnieniu. 

4.3. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o przedłożenie w oznaczonym 
terminie dodatkowych informacji, wyjaśnień lub dokumentów, jeśli dane przekazane 
wraz z Wnioskiem nie potwierdzają, że przedmiotowa Zmiana ma wpływ na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę lub że wpływ ten odpowiada 
postulowanej przez Wykonawcę wartości zmiany Wynagrodzenia.  

4.4.     Jeśli z przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów nie wynika, że zaistnienie 
Zmiany będzie miało wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez 
Wykonawcę lub gdy wykazywany przez Wykonawcę wpływ Zmiany na koszty 
wykonania przedmiotu Umowy nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie 
Wynagrodzenia, jak również jeśli z innych powodów Wniosek ten jest nieuzasadniony 
w całości lub w części - Zamawiający informuje Wykonawcę w formie pisemnej o 
braku podstaw do uwzględnienia Wniosku w całości lub w części - wraz z 
uzasadnieniem tego stanowiska. 

4.5. Wykazanie przez Wykonawcę, że zaistniała Zmiana będzie miała określony we 
Wniosku wpływ na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, stanowi 
podstawę do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, modyfikującego w adekwatny 
sposób wysokość Wynagrodzenia. Zamawiający potwierdzi Wykonawcy warunki 
dokonanej zmiany w formie pisemnej. 

5. Zmiana Umowy wywołana Zmianą wchodzi w życie w terminie określonym w aneksie 
do Umowy, uwzględniającym w zakresie skutków prawnych jego obowiązywania 
także okres, który upłynął od daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany, z zastrzeżeniem 
postanowień § 18 ust. 2 Umowy. 
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6. Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wpływu na Wynagrodzenie 
Wykonawcy dotyczące zdarzeń i kosztów, które wystąpiły przed datą zaistnienia 
Zmiany. 

7. Wszelkie dokumenty składane przez Wykonawcę w ramach trybu określonego w ust. 
4 powinny być przedłożone w oryginale lub w kopiach poświadczonych za zgodność z 
oryginałem przez Wykonawcę. 

8. Za datę złożenia przez Stronę oświadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym 
w ust. 4 uznaje się także datę otrzymania przez drugą Stronę wiadomości e-mail 
zawierającej skany pism obejmujących przedmiotowe oświadczenie, o ile pisma te w 
oryginale zostały następnie wysłane w ciągu dwóch najbliższych dni roboczych 
przesyłką pocztową lub kurierską do tej drugiej Strony. 

9. W przypadku zaistnienia okoliczności przewidzianych w ust. 1, które zmniejszają 
koszt wykonania Zamówienia przez Wykonawcę, odpowiednie zastosowanie mają 
postanowienia ust. 4, z tym zastrzeżeniem, że procedurę zmiany Umowy może 
zainicjować także Zamawiający, żądając określonych informacji, dokumentów lub 
wyjaśnień od Wykonawcy, który ma wówczas obowiązek takie dane przedstawić. 

 
§ 19 

 
Postanowienia Końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2015 r. poz. 2164 z póź. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu 
Cywilnego. 

2. Ewentualne spory powstałe na tle realizacji umowy, strony poddają pod rozstrzygnięcie 
Sądowi Rejonowemu Lublin – Zachód w Lublinie lub Sądowi Okręgowemu w Lublinie w 
zależności od wartości lub rodzaju przedmiotu sporu. 

3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy winne być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności. 

4. Poszczególne części umowy będą stosowane i interpretowane w następującej 
kolejności: 
a) Umowa. 
b) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie art. 38 ustawy pzp 
c) SIWZ 
d) Projekty budowlane i wykonawcze. 
e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót. 
f) Wybrana przez Zamawiającego oferta Wykonawcy wraz z załącznikami. 
g) Tabela Elementów Rozliczeniowych 

5. Językiem umowy jest język polski. 
6. W przypadku, gdyby okazało się, że poszczególne postanowienia Umowy są nieważne 

albo nie wywołują zamierzonych skutków prawnych, nie będzie to naruszało ani 
ważności, ani skuteczności pozostałych postanowień Umownych. W takich przypadkach 
strony zobowiązują się do zastąpienia tych postanowień innymi, które w sposób 
najbardziej zbliżony wyrażą ekonomiczny i prawny sens postanowień zastąpionych. 

7. Komunikacja pomiędzy stronami, jak też ich wszystkimi przedstawicielami (np. 
pracownikami), w toku jej wykonywania odbywać się będzie w języku polskim. Strona 
zobowiązana jest do zapewnienia na swój koszt spełnienie tego obowiązku, jeśli będzie 
to wymagało np. korzystania z pomocy tłumacza. 

8. Umowa podlega prawu polskiemu. 
9. Cesja, przelew lub czynność o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy może 

mieć miejsce jedynie za zgodą Zamawiającego, wyrażoną w formie pisemnej pod 
rygorem nieważności.    
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10. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy 
i jeden dla Zamawiającego 

W imieniu Zamawiającego podpisał:                                W imieniu Wykonawcy podpisał:  
 
 
……………………………………                                       …………………….…………… 


