DOKUMENTACJA PRZETARGOWA

ZAMOWIENIE PUBLICZNE:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 tucka — Leczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na
odcinku Leczna — Biskupice z wytaczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece
Wieprz w m. Ciechanki)

SPIS TRESCI:

Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (SIWZ).

Zalgcznik A - wzor ,Oferta przetargowa”.

Zalgcznik Al - wzoér ,Tabela Elementéw Rozliczeniowych”

Zalgcznik A2 — wzor , Tabela Wartosci Elementéw Scalonych”

Zalgcznik B - wzor ,\Wykaz stawek i narzutow".

Zalgcznik C— ,Jednolity Europejski Dokument zamowienia”.

Zalgcznik D - Wzor dokumentu ,O$wiadczenie o przynaleznosci do grupy kapitatowej”.
Zalgcznik E - wzor ,Wykaz wykonanych robét”.

Zalgcznik F - wzér “Wykaz osob”.

Zalgcznik G wzor ,Umowa”.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t (STWIOR albo SST lub Szczegétowe specyfikacje
techniczne.)

Projekty budowlane i wykonawcze

Przedmiar robét.

Zalgcznik H— wz6r Gwarancja jakosci

Zatgcznik | — instrukcja wypetniania JEDZ

PPRPOO~NOORAWNE

e e
arwbd



Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (SIWZ)

I.  Nazwa (firma) oraz adres Zamawiajacego:
Zarzad Drég Wojewodzkich w Lublinie, 20 - 207 Lublin, ul Turystyczna 7a
tel. (81) 749-53-00, fax (81) 749-53-77, (81) 749-53-41
e-mail: dzp@zdw.lublin.pl  www.zdw.lublin.pl

Il. Tryb udzielenia zamowienia:

Zamoéwienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawg Prawo
zamoéwien publicznych (zwanej dalej ustawg).

lll. Opis przedmiotu zamowienia:

1. Przedmiotem zamdéwienia jest robota budowlana polegajgca na:

Rozbudowie drogi wojewodzkiej nr 829 tucka - Leczna - Biskupice od km 22+073 do km
40+245 na odcinku teczna - Biskupice z wytaczeniem odcinka od km 23+886 do km
24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

Klasyfikacja rob6t wg CPV:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowe;j

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw, tuneli, szybéw i kolei
podziemnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw oraz
odprowadzania $ciekow ,

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE:

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewoddzkiej nr 829 klasy G,
zlokalizowanej w wojewddztwie lubelskim, w powiatach teczynskim i $widnickim, w ramach
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewoddzkiej nr 829 tucka — teczna — Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka od km 23+886
do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)’. Dokumentacja projektowa
dostosowana jest do potrzeb wszystkich uzytkownikéw w tym zapewnia dostepnos$¢ dla oséb
niepetnosprawnych.
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Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujgce roboty branzowe:

1. WYMAGANIA OGOLNE

NADZOR ORNITOLOGICZNY
NADZOR ARCHEOLOGICZNY
PROMOCJA PROJEKTU (TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE)

2. BRANZA DROGOWA

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

ROBOTY ROZBIORKOWE

ROBOTY ZIEMNE

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
PODBUDOWY

NAWIERZCHNIE

ROBOTY WYKONCZENIOWE

ELEMENTY ULIC

INNE

3. BRANZA MOSTOWA

ROBOTY ROZBIORKOWE

BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKE STAWEK-STOKI M1

BUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA — WIADUKT W1
BUDOWA OBIEKTOW OBJAZDOWYCH

PRZEPUSTY POD DW 829

BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH | PANELI OGRODZENIOWYCH
OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

4 . BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

ROZBIORKA BUDYNKOW

5. BRANZA SANITARNA

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJW TYM PRZEPOMPOWNI |
KANALIZACJI TLOCZNEJ

PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

6. BRANZA TELEKOMUNIKACJNA

PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
PRZEBUDOWA KABLI DOZIEMNYCH | RUROCIAGOW KABLOWYCH

7. BRANZA ELEKTRYCZNA

PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i NN
PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO



BUDOWA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA DLA
PRZEPOMPOWNI

8. BRANZA INZYNIERIA RUCHU

OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

9. BRANZA ZIELEN

SCIECIE DRZEW, KRZEWOW, KARCZOWANIEM PNI, NASADZENIA

W_ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL), Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
dokumentéw i materialdw zwigzanych z realizacjg projektu oraz wykonania i ustawienia
tablic _informacyjnych na czas budowy szt. 2 (dwustronne) i tablic pamigtkowych po
zakonczeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wg zasad okreslonych w Wytycznych dla
beneficienta w zakresie informacji i promocji w_ ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego.

Wykonawca zobowigzany jest do:

- opracowania i zatwierdzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz programow
Zzapewnienia jakosci,

- opracowania i zatwierdzenia projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
wraz z uzgodnieniami izatwierdzeniem przez zarzgadzajgcego ruchem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami, jezeli Wykonawca nie zamierza przy prowadzeniu
rob6t korzysta¢ =z projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robot
stanowigcego czes¢ dokumentacji projektowe;j.

- utrzymania w czystosci drog publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw
budowy i transportujgcych materiaty, wykonania inwentaryzacji i przegladu stanu
zerowego drdg przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi
zarzgdcami sposobu korzystania z uzgodnionych drég. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych administratorow i zarzagdcéw za zniszczenie drég i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene
kontraktowg.

- wykonania inwentaryzacji i przeglagdu nieruchomosci w sagsiedztwie wykonywanych
robo6t. W przypadku ewentualnych roszczehn odszkodowawczych wiascicieli nierucho-
mosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

- wykonania inwentaryzacji i przegladu nieruchomosci (lub czesci nieruchomosci), przy
udziale Inzyniera, przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z przebudowg sieci
uzbrojenia oraz po ich zakonczeniu (dotyczy nieruchomosci z ograniczonym decyzjg
ZRiD sposobem korzystania).

- w okresie trwania realizacji zaméwienia do zimowego utrzymania rozbudowywanego
odcinka drogi objetego umowa, tj. wykonania prac majgcych na celu zmniejszenie
lub  ograniczenie zaktécen ruchu drogowego, wywotanych  czynnikami
atmosferycznymi, jak $liskos¢ zimowa oraz opady $niegu zgodnie z przyjetymi przez
Zamawiajgcego standardami zimowego utrzymania drog,

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie zrealizowanej inwestycji. Wykonawca
realizujgc ten obowigzek wskaze Zamawiajgcemu osobe, ktéra bedzie
wystepowata przed wlkasciwym organem administracyjnym jako pelnomocnik



Zamawiajgcego i ktéremu Zamawiajgcy zobowigzany jest udzielié
pethomocnictwa do reprezentowania go w postepowaniu 0 uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie. Za dziatania tego pelnomocnika odpowiedzialno$é
ponosié bedzie Wykonawca.

SzczegoOlowy zakres robo6t ujety jest w projektach budowlanych i wykonawczych,
Szczegolowych Specyfikacjach Technicznych oraz w przedmiarze robot stanowigcym czesc
pomocniczg okreslenia ilosci robot.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest do
doktadnego sprawdzenia ilosci robét z dokumentacja projektowa. Z uwagi na to, ze
umowa na roboty bedzie umowa ryczaltowg w przypadku wystgpienia w trakcie
prowadzenia rob6t wiekszej ilosci rob6t w jakiejkolwiek pozycji nie bedzie to mogto byé
uznane za roboty dodatkowe z zgdaniem dodatkowego wynagrodzenia.

Ewentualny brak w przedmiarze robot Ilub we wzorze Tabeli Elementow
Rozliczeniowych pewnych robo6t koniecznych do wykonania na podstawie doku-
mentacji projektowej (w tym w projekcie wykonawczym) nie zwalnia wykonawcy
od obowigzku ich wykonania na podstawie projektu w cenie umownej.

Wykonawca ma prawo skorygowaé w przedmiarze i wzorze Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych ilosci robét do wielkosci wedtug wiasnych obliczen na postawie
projektu budowlanego i wykonawczego oraz SST.

Wykonawca przed ztozeniem oferty zobowigzany jest do sprawdzenia dokumentacii.
Zamawiajacy zaleca aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej na terenie realizacji inwestycji i w
jego okolicy.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wiascicielskiego
zwigzanego z przebudowg urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcéw Drdg,
Gospodarki Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i archeologicznego
wynikajgcego z uzgodnien realizacyjnych.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi Kontraktem, tak
diugo jak bedzie to konieczne, przez osoby posiadajgce kwalifikacje oraz spetniajgce
wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez Wykonawce
personelu do kierowania robotami daje prawo Inzynierowi do wstrzymania rob6t w catosci lub
czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikajgca z braku personelu do kierowania
robotami bedzie traktowana jako przerwa =zaistniata z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany czasu na ukonczenie robét. Wykonawca
zobowigzany jest skierowaé¢ do kierowania Robotami personel wskazany w wykazie oséb, a w
przypadku kierownika budowy — wskazanego w ofercie.

Wykonawca w terminie wykonania zamowienia jest zobowigzany do wykonania fgcznie: robét
budowlanych oraz czynnosci administracyjnych polegajgcych na dziataniu Wykonawcy w
imieniu  Zamawiajgcego majacym na celu uzyskanie dokumentu pozwalajgcego na
uzytkowanie wykonanego odcinka drogi wojewddzkiej nr 829 zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ustawy Prawo Budowlane.

Wraz z podpisang jednostronnie umowg Wykonawca dostarczy os$wiadczenia o0séb,
wykazanych w ofercie, ktére bedg petni¢ samodzielne funkcje techniczne w budownictwie
(kierownik budowy, kierownicy robét branzowych), o podjeciu obowigzkéw kierownika budowy,
kierownika rob6t branzowych.

Zamawiajacy podpisze Umowe po uprzednim zaakceptowaniu przediozonego przez
Wykonawce harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz przediozeniu Tabeli Elementow



Rozliczeniowych, Tabeli Wartosci Elementéw Scalonych oraz oswiadczen o przejeciu
obowigzkdéw kierownika budowy i kierownikéw robot branzowych.

2.

Wykonane przez Wykonawce zamoéwienie (roboty budowlane) objete bedg rekojmig na
okres czasu wynikajgcy ze ztozonej oferty ( zgodnie z pkt. XV SIWZ).

Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi, Zamawiajgcy
bedzie korzystat z gwarancji jakosci, ktérg Wykonawca bedzie zobowigzany udzielic,
zgodnie z dotgczonym do SIWZ wzorem (Zat. H). Wykonawca udzieli gwarancji jako$ci na
okres rowny okresowi rekojmi zgodnie ze ztozong oferta.

. Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez

wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osoby wykonujgcej
czynnosci, o ktérych mowa w pkt. XXIL.3. SIWZ (kierownika budowy) w zakresie
realizacji zamowienia.

. Zgodnie z art. 30 ust. 4 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Zamawiajgcy dopuszcza

rozwigzania rownowazne opisywanym. Wykonawca, ktoéry powotuje sie na rozwigzania
rbwnowazne opisywane przez Zamawiajgcego jest obowigzany wykazaé, ze oferowane
roboty budowlane speiniajg wymagania okreslone przez Zamawiajgcego (art. 30, ust. 5
ustawy).

Za rozwigzanie robwnowazne uznane bedzie wykonanie robét przy wykorzystaniu
technologii, materiatow i sprzetu innego niz okreslone w SST zaproponowane w ofercie,
pod warunkiem, ze ich parametry beda nie gorsze niz okreslone w SST.

llekro¢ w dokumentacji projektowej podane sg typy urzadzen lub wyroboéw oraz ich
producenci, nalezy traktowac je, jako przykladowe. Do realizacji robét moga by¢ stosowane
urzgdzenia lub wyroby réwnowazne o minimalnych parametrach technicznych jak
wskazane w dokumentacji.

Gdy zaoferowane rozwigzania rbwnowazne bedg powodowaty koniecznos$¢ zmiany
dokumentacji projektowej, Wykonawca, ktérego oferta bedzie wybrana jako
najkorzystniejsza, zobowigzany bedzie do dokonania — przed rozpoczeciem wykonania
przedmiotu zamoOwienia — zmiany tej dokumentacji oraz zostanie obcigzony kosztami tych
zmian.

. Zgodnie z art. 93 ust. la. ustawy Prawo zaméwien publicznych Zamawiajgcy moze

uniewazni¢ postepowanie o0 udzielenie zamoéwienia, jesli $rodki pochodzace z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 Os$ Priorytetowa 8
Mobilnos¢ Regionalna i Ekologiczny Transport, Dziatanie 8.1 Regionalny Uktad
Transportowy nie zostang mu przyznane

Termin wykonania zamoéwienia
Wymagany termin wykonania zaméwienia: do dnia 31.10.2017r.
Warunki udziatu w postepowaniu:

W przetargu moga wzigé udziat Wykonawcy, ktorzy spetniajg warunki dotyczgce:
1) Zdolnosci technicznej lub zawodowej;

Minimalne warunki dotyczgce:

1) Doswiadczenia wykonawcy:
Wykonanie w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli
okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie minimum jednej roboty
budowlanej obejmujgcej swoim zakresem budowe lub przebudowe (w rozumieniu
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane" tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.



poz.290) drogi, o wartosci rob6ét co najmniej 50 000 000,00 zt (netto) i
udokumentowanie, ze robota ta zostata wykonana w sposéb nalezyty oraz zgodnie z
zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczona,

2) Kwalifikacji zawodowych o0s6b skierowanych przez wykonawce do realizacji
zamoOwienia:

a) Kierownik budowy: Osoba ta musi posiada¢ uprawnienia budowlane w
specjalnoéci  drogowej, uprawniajgce do kierowania budowg drogi objetej
zamoOwieniem, ktorej parametry okresla dokumentacja projektowa,

b) kierownik robét branzy drogowej: Osoba ta musi posiadaé uprawnienia
budowlane w specjalnosci drogowej, uprawniajgce do kierowania budowg drogi
objetej zamodwieniem, ktorej parametry okresla dokumentacja projektowa,

c) kierownik robét branzy mostowej: Osoba ta musi posiada¢ uprawnienia
budowlane w specjalnosci mostowej, uprawniajgce do kierowania budowg
obiektbw mostowych objetych zamdéwieniem, ktérych parametry okresla
dokumentacja projektowa,

d) kierownik robét branzy sanitarnej: Osoba ta musi posiada¢ uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi objetymi zamdwieniem, ktérych
parametry okresla dokumentacja projektowa w specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzgdzen gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych,

e) kierownik robo6t branzy telekomunikacyjnej: Osoba ta musi posiadaé
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
telekomunikacyjnej uprawniajgce do kierowania robotami w specjalnosciach
instalacyjnych w telefonii przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszgcg objetymi
zamoOwieniem, ktorych parametry okresla dokumentacja projektowa,

f) kierownik rob6t branzy elektroenergetycznej: Osoba ta musi posiadac
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w  zakresie sieci, instalacji i urzadzeh elektrycznych
i elektroenergetycznych objetymi zamoOwieniem, ktérych parametry okresla
dokumentacja projektowa,

g) kierownik robét branzy konstrukcyjno— budowlanej: Osoba ta musi posiadaé
uprawienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno — budowlanej uprawniajgce do kierowania robotami w zakresie
ekranéw akustycznych, paneli ogrodzeniowych i rozbiorki budynkéw, obiektéw
wraz z infrastrukturg towarzyszgca objetg zamoOwieniem, ktérych parametry
okresla dokumentacja projektowa.

h) specjalista ds. zabytk6w archeologicznych - specjalista archeolog - osoba ta
winna by¢ zdolna do prowadzenia badan archeologicznych oraz nadzoru
archeologicznego zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich,
prac restauratorskich, robot budowlanych, badan konserwatorskich, badan
architektonicznych i innych dziatan przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow
oraz badan archeologicznych (Dz. U. z 2011 r. nr 165 poz. 978)

i) specjalista ds. ochrony przyrody - specjalista ornitolog.

Zabrania sie tgczenia w/w funkcji.

Pod pojeciem drog, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okreslone w ustawie z dnia

21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z p6z. zm.) lub drogi

bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych

stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych

i panstwach bedacymi stronami umoéw miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia

Europejska.

Osoby przewidziane do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
muszg posiada¢ wymagane uprawnienia, ktére zostaly wydane zgodnie z ustawg



Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. art. 12 ustep 1 ppkt. 2, ustep 7, art.12a lub
uprawnienia uzyskane na podstawie przepisbw obowigzujgcych przed wejsciem w
zycie ustawy prawo budowlane z 1994 r., natomiast w przypadku 0sob, ktére uzyskaty
uprawnienia w innych krajach Unii Europejskiej a takze os6b z Europejskiego Obszaru
Gospodarczego (tj. Krélestwo Norwegii, Ksiestwo Lichtensteinu, Republika Islandii) i
obywateli Konfederacji Szwajcarskiej posiadane uprawnienia muszg spetnia¢ warunki
okreslone w Ustawie z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji
zawodowych nabytych w panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016,
poz. 65). Osoby spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej muszg sie legitymowac
decyzjg o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzjg o prawie do swiadczenia ustug
transgranicznych, wydanymi przez wiasciwe rady izby inzynierébw, albo
udokumentowac, ze zdatly egzamin na uprawnienia budowlane przed witasciwg Izba.
W przypadku gdy ztozone przez Wykonawce dokumenty zawierajg dane finansowe
wyrazone w walutach innych niz PLN, nalezy jako kurs przeliczeniowy waluty przyjgc
$redni kurs walut NBP obowigzujgcy w dniu publikacji ogtoszenia o zaméwieniu
w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskie;.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw, Wykonawca
musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamdwienie, bedzie dysponowat
niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegoélnosci przedstawiajgc zobowigzanie
tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby
realizacji zamowienia.
UWAGA!
Zobowigzanie podmiotu trzeciego do oddania Wykonawcy do dyspozycji
niezbednych zasob6w winno posiadaé, stosowng tres¢, z ktorej bedzie wynikato, ze
podmiot ten zobowigzat sie do udostepnienia okreslonych zasobow na okres
korzystania z nich przy wykonaniu zamowienia oraz dla swej skutecznosci musi
zostaé ztozone przez osobe/osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu
trzeciego w powyzszym zakresie. Zobowigzanie ztozone przez osobe
nieuprawniong nie dowodzi udostepnienia zasobu przez podmiot trzeci (Zgodnie z
wyrokiem K102213/11).

Zamawiajacy ocenia, czy udostepniane wykonawcy przez inne podmioty zdolnosci
techniczne lub zawodowe, pozwalajg na wykazanie przez wykonawce spetniania
warunkéw udziatlu w postepowaniu oraz bada, czy nie zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp i w pkt
VI.1.1)-3) SIWZ.

W odniesieniu do warunku dotyczgcego doswiadczenia, wykonawcy mogg polegaé¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do
realizacji ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Zamawiajacy moze, na kazdym etapie postepowania, uznaé, ze wykonawca nie posiada
wymaganych zdolnosci, jezeli zaangazowanie zasobéw technicznych lub zawodowych
wykonawcy w inne przedsiewziecia gospodarcze wykonawcy moze mie¢ negatywny
wplyw na realizacje zaméwienia.

W przypadku Wykonawcow wspélnie ubiegajacych sie o udzielenie zaméwienia
w/w warunki udziatu mogg by¢ spetnione fgcznie.

WYKONAWCA W FORMULARZU JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU
ZAMOWIENIA (JEDZ, cze$¢ IV Kryteria kwalifikacji, pkt C) POWINIEN OPISAC ZDOLNOSC
TECHNICZNA | ZAWODOWA W TAKI SPOSOB, ABY ZAMAWIAJACY MOGt ZBADAC
ZGODNOSC Z POWYZSZYMI WARUNKAMI UDZIALU OKRESLONYMI W PKT. V.2.1) i 2).

. Podstawy wykluczenia, o ktéorych mowa w art. 24 ust.5 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych.



1.

1)

2)

3)

VII.

Z postepowania o udzielenie zamowienia Zamawiajgcy wykluczy wykonawce, o ktérym
mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12)-23) ustawy pzp oraz wykonawce w stosunku do ktérego
zachodzi co najmniej jedna z ponizszych przestanek:

w stosunku do ktérego otwarto likwidacje, w zatwierdzonym przez sad uktadzie w
postepowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidacje jego majgtku lub sad zarzadzit likwidacje jego majatku w trybie art. 332 ust. 1
ustawy z dnia 15 maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978, z po6zn. zm.)
lub ktérego upadto$¢ ogtoszono, z wyjgtkiem wykonawcy, ktéry po ogtoszeniu upadtosci
zawart uktad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sgdu, jezeli ukiad nie
przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje majgtku upadtego, chyba ze sad
zarzadzit likwidacje jego majagtku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. -
Prawo upadtosciowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, z p6zn. zm.);

ktory w sposéb zawiniony powaznie naruszyt obowigzki zawodowe, co podwaza jego
uczciwos¢, w szczegolnosci gdy wykonawca w wyniku zamierzonego dziatania lub
razgcego niedbalstwa nie wykonat lub nienalezycie wykonat zaméwienie, co zamawiajgcy
jest w stanie wykaza¢ za pomocg stosownych srodkéw dowodowych;

ktéry, z przyczyn lezgcych po jego stronie, nie wykonat albo nienalezycie wykonat w
istotnym stopniu wczesniejszg umowe w sprawie zamowienia publicznego lub umowe
koncesji, zawartg z zamawiajgcym, o ktorym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-4 ustawy pzp, co
doprowadzito do rozwigzania umowy lub zasgdzenia odszkodowania;

W przypadku powotywania sie na zdolnosci techniczne lub zawodowe innych podmiotéw
wymagane jest wykazanie braku podstaw do wykluczenia z powodu niespetniania przez
te podmioty warunkéw, o ktérych mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 ustawy pzp oraz
powoddw wskazanych w pkt VI 1.1)-3) SIWZ.

Wykaz oswiadczen lub dokumentoéw, potwierdzajacych spetnianie warunkow
udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

Do oferty wykonawca dofgczy aktualne na dzien sktadania ofert oswiadczenie w formie
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zaméwienia, dalej JEDZ, stanowigcego zatgcznik
C w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego w niniejszej SIWZ. Informacje zawarte w
oswiadczeniu stanowig wstepne potwierdzenie, ze wykonawca: nie podlega wykluczeniu
oraz spetnia warunki udziatu w postepowaniu.

Uwaga !

W celu utatwienia wypemienia przez wykonawce JEDZ Zamawiajgcy dotgcza do SIWZ
instrukcje wypetniania JEDZ (zatgcznik 1) pobrang ze strony www.uzp.gov.pl.

Wykonawca, ktory powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spetniania, w zakresie, w jakim powotuje
sie na ich zasoby, warunkéw udziatu w postepowaniu skfada takze jednolite dokumenty
(JEDZ) dotyczace tych podmiotow.
W przypadku wspdlnego ubiegania sie o zamodwienie przez wykonawcow, JEDZ sktada
kazdy z wykonawcow wspdlnie ubiegajacych sie o zamowienie. Dokumenty te
potwierdzajg spetnianie warunkéw udzialu w postepowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w ktérym kazdy z wykonawcow wykazuje spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
Ponadto, oprécz Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamoéwienia, Wykonawca
obowigzany jest dotgczyé do oferty:

a) dowdd wniesienia wadium.

b) oferte przetargowg (z ceng netto i z podatkiem VAT) (wzor - zat. A).
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c) zobowigzanie lub inne dokumenty podmiotéw do oddania wykonawcy do dyspozyciji
niezbednych zasobOw na potrzeby realizacji zamoéwienia - w przypadku, gdy
Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotow.

d) w przypadku wspélnego ubiegania sie Wykonawcéw o udzielenie zamdwienia, do
oferty nalezy zalgczy¢ dokument ustanawiajgcy petnomocnika do reprezentowania
ich w postepowaniu o udzielenie zamowienia albo reprezentowania w postepowaniu i
zawarcia umowy w sprawie zamowienia publicznego zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2
ustawy Prawo zamowien publicznych, jezeli nie wynika ono z dotgczonego do oferty
JEDZ.

e) w przypadku, gdy oferte w imieniu wykonawcy podpisuje petnomocnik, do oferty
nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentaciji wykonawcy, jezeli nie wynika ono z dotgczonego do
oferty JEDZ.

f) w przypadku, gdy JEDZ w imieniu wykonawcy podpisuje petnomocnik do oferty
nalezy zatgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce jego zakres i podpisane przez osoby
uprawnione do reprezentacji wykonawcy.

Dokumenty nalezy sporzgdzi¢ zgodnie ze wzorami dotgczonymi do SIWZ w sposéb
wymieniony w pkt. XI.

Petnomocnictwo nalezy ztozy¢ w formie oryginatu lub kopii potwierdzonej notarialnie — w
przypadku okreslonym w pkt 4 d), e), f).

Wadium wnoszone w formie innej niz pienigdz (art. 45 ust. 6 pkt 2-5 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych) winno by¢ ztozone w formie oryginatu.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 24 aa. ustawy pzp najpierw dokona oceny ofert, a
nastepnie zbada, czy wykonawca, ktérego oferta zostata oceniona jako
najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spelnia warunki udzialu w
postepowaniu.

Zamawiajacy przed udzieleniem zamoOwienia, wezwie wykonawce, ktorego oferta zostata
najwyzej oceniona, do ztozenia w wyznaczonym, nie krétszym niz 10 dni, terminie
aktualnych na dzien ztozenia oswiadczen lub dokumentéw potwierdzajgcych okolicznosci,
o ktérych mowa w pkt 1) i 2) z wytgczeniem lit. g) oraz dokumenty, o ktérych mowa w pkt
2) z wytgczeniem lit. g) w odniesieniu do podmiotow na ktérych zdolnosciach polega
wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22 a ustawy pzp.

W celu potwierdzenia spetniania przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu
dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej zamawiajgcy bedzie zgdat:

a) wykazu robét budowlanych, o ktérych mowa w pkt V.2.1) SIWZ, wykonanych nie
wczesniej niz w okresie ostatnich pieciu lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a
jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krétszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich
rodzaju, wartosci, daty, miejsca wykonania i podmiotow, na rzecz ktérych roboty te
zostaty wykonane, z zatgczeniem dowodow okreslajgcych czy te roboty budowlane
zostaty wykonane nalezycie, w szczegélnosci informacji o tym czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidtowo ukonczone, przy
czym dowodami, o ktérych mowa, sg referencje bgdz inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz ktérego roboty budowlane byly wykonywane, a jezeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskac tych
dokumentéw — inne dokumenty,

b) wykazu oséb, o ktérych mowa w pkt. V.2.2) SIWZ, skierowanych przez wykonawce do
realizacji zaméwienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych o0s6b oraz
informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnien niezbednych do
wykonania zaméwienia publicznego, a takze zakresu wykonywanych przez nie
czynnosci oraz informacijg o podstawie do dysponowania tymi osobami;
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W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziatu w postepowaniu
zamawiajgcy bedzie zgdat nastepujgcych dokumentow:

informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 13,
14 i 21 ustawy pzp, wystawionej nie wczesniej niz 6 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert;
zaswiadczenia wilasciwego naczelnika urzedu skarbowego potwierdzajgcego, ze
wykonawca nie zalega z optacaniem podatkéw, wystawionego nie wczesniej niz 3
miesigce przed uplywem terminu sktadania ofert, lub innego dokumentu
potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart porozumienie z wiasciwym organem
podatkowym w sprawie spfat tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub
grzywnami, w szczegolnosci uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub
roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w cato$ci wykonania decyzji
wiasciwego organu;

zaswiadczenia witasciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zaktadu Ubezpieczen

Spotecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego albo innego dokumentu

potwierdzajgcego, ze wykonawca nie zalega z optacaniem skladek na ubezpieczenia

spoteczne lub zdrowotne, wystawionego nie wczesniej niz 3 miesigce przed uptywem
terminu skfadania ofert, lub innego dokumentu potwierdzajgcego, ze wykonawca zawart

porozumienie z wiadciwym organem w sprawie sptat tych naleznosci wraz z

ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegdélnosci uzyskat przewidziane prawem

zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w

catosci wykonania decyzji wkasciwego organu;

odpisu z witasciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dziatalnosci

gospodarczej, jezeli odrebne przepisy wymagajg wpisu do rejestru lub ewidenciji, w celu

potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy pzp;

oswiadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sadu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatkéw, optat lub
skladek na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne albo — w przypadku wydania takiego
wyroku lub decyzji — dokumentéw potwierdzajgcych dokonanie ptatnosci tych naleznosci

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wigzgcego porozumienia w

sprawie spfat tych naleznosci;

odwiadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytutem Srodka

zapobiegawczego zakazu ubiegania sie o zamowienia publiczne;

oswiadczenia wykonawcy o przynaleznoéci albo braku przynaleznosci do tej samej

grupy kapitatowej, przekazane zamawiajgcemu, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia

przez zamawiajgcego na stronie internetowej informaciji, dotyczgcych:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zaméwienia;

2) firm oraz adres6w wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci

zawartych w ofertach,

W przypadku przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej wykonawca moze ziozy¢

wraz z oswiadczeniem dokumenty badz informacje potwierdzajgce, ze powigzania z

innym wykonawcg nie prowadzg do zaktdcenia konkurencji w postepowaniu.

Jezeli wykonawca ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania poza terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej,

a. zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. a), sktada informacje z odpowiedniego
rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny réwnowazny dokument
wydany przez witasciwy organ sgdowy Ilub administracyjny kraju, w ktorym
wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma
osoba, ktorej dotyczy informacja albo dokument, w zakresie okreslonym w art. 24 ust.
1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp - wystawiony nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;
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b. zamiast dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. b)-d), sktada dokument lub dokumenty
wystawione w kraju, w ktorym ma siedzibe Ilub miejsce zamieszkania,
potwierdzajgce odpowiednio, ze:

— nie zalega z opftacaniem podatkéw, optat, sktadek na ubezpieczenie spoteczne lub
zdrowotne albo ze zawart porozumienie z wtasciwym organem w sprawie spfat
tych naleznosci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczegd6lnosci
uzyskat przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roztozenie na raty
zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catosci wykonania decyzji wtasciwego
organu - wystawiony nie wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu
sktadania ofert,

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci - wystawiony nie wczesniej
niz 6 miesiecy przed uptywem terminu skfadania ofert;

Jezeli w kraju, w ktérym wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania lub miejsce
zamieszkania ma osoba, ktérej dokument dotyczy, nie wydaje sie dokumentéw, o
ktérych mowa w lit.h), zastepuje sie je dokumentem zawierajgcym odpowiednio
o$wiadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo os6b uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oswiadczenie osoby, ktérej dokument miat dotyczyé, ztozone przed
notariuszem lub przed organem sgdowym, administracyjnym albo organem samorzadu
zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na siedzibe Iub miejsce
zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby — wystawionym nie
wczesniej niz 3 miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert w przypadku
dokumentéw okreslonych pkt b. pierwszy mysinik oraz wystawionym nie wczesniej niz 6
miesiecy przed uptywem terminu sktadania ofert w przypadku dokumentow okreslonych
pkt a. i b. drugi mysinik;

Wykonawca majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do
osoby majgcej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ktérej
dotyczy dokument wskazany w lit. a), sktada dokument, o ktérym mowa w lit. ha.), w
zakresie okreslonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy pzp. Jezeli w kraju, w ktorym
miejsce zamieszkania ma osoba, ktorej dokument miat dotyczy¢, nie wydaje sie takich
dokumentéw, zastepuje sie go dokumentem zawierajgcym oswiadczenie tej osoby
ztozonym przed notariuszem Ilub przed organem sgdowym, administracyjnym albo
organem samorzgdu zawodowego lub gospodarczego wiasciwym ze wzgledu na
miejsce zamieszkania tej osoby - wystawionym nie wczesniej niz 6 miesiecy przed
uptywem terminu sktadania ofert;

W przypadku Wykonawcéw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia
(spo6iki cywilne, konsorcja) dokumenty i oswiadczenia okreslone w lit a)-j) sktada
kazdy z WykonawcOw wspdlnie ubiegajacych sie o udzielenie zamowienia.

W przypadku wskazania przez wykonawce w JEDZ dostepnosci oswiadczen lub
dokumentéw, o ktérych mowa w pkt VII. 9.1), 2) w formie elektronicznej pod okreslonymi
adresami internetowymi ogolnodostepnych i bezptatnych baz danych, Zamawiajgcy
pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawce oswiadczenia lub
dokumenty. W przypadku, o ktérym mowa powyzej, Zamawiajgcy bedzie zadat od
wykonawcy przedstawienia ttumaczenia na jezyk polski wskazanych przez wykonawce
i pobranych samodzielnie przez Zamawiajgcego dokumentow.

Wykonawca nie jest obowigzany do ztozenia oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w pkt VII 9.1) i 2), jezeli zamawiajgcy
posiada o$wiadczenia lub dokumenty dotyczgce tego wykonawcy, o ile sg one aktualne.
Wykonawca, ktory podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-
20 ustawy pzp lub przestanek okreslonych w pkt VI. 1.1)-3) SIWZ, moze przedstawi¢
dowody na to, ze podjete przez niego srodki sg wystarczajgce do wykazania jego
rzetelnosci, w szczegélnosci udowodni¢ naprawienie szkody wyrzgdzonej
przestepstwem lub przestepstwem skarbowym, zados¢uczynienie pieniezne za doznang
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krzywde lub naprawienie szkody, wyczerpujgce wyjashienie stanu faktycznego oraz
wspotprace z organami $cigania oraz podjecie konkretnych srodkéw technicznych,
organizacyjnych i kadrowych, ktore sg odpowiednie dla zapobiegania dalszym
przestepstwom lub przestepstwom skarbowym lub nieprawidtowemu postepowaniu
wykonawcy.

VIIl. Informacje o sposobie porozumiewania sie zamawiajgcego z wykonawcami oraz
przekazywania oswiadczen lub dokumentéw, a takze wskazanie os6b uprawnionych
do porozumiewania sie z wykonawcami.

1. Komunikacja miedzy zamawiajgcym a wykonawcami odbywa za posrednictwem operatora
pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r — Prawo pocztowe (Dz.U.
2012 poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830), osobiscie, za posrednictwem postanca, faksu nr
81 749-53-41; 81 749-53-77 lub przy uzyciu s$rodkdéw komunikacji elektronicznej w
rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o $wiadczeniu ustug drogg elektroniczng (Dz. U.
z 2013 r. poz. 1422, z 2015r. poz. 1844 oraz z 2016r. poz. 147 i 615), w szczegdblnosci e-
mail: dzp@zdw.lublin.pl.

2. Jezeli Zamawiajgcy lub Wykonawca przekazujg oswiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz
informacje faksem lub przy uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy
z dnia 18 lipca 2002 r. o swiadczeniu ustug drogg elektroniczng, kazda ze stron na zgdanie
drugiej niezwtocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

3. Jezykiem do porozumiewania si¢ jest jezyk polski.

Osoby uprawnione do porozumiewania sie z wykonawcami:

1. W sprawach technicznych — Wydziat Budowy: Jarostaw Koziej, Tel 81 749-53-43.

2. W sprawach formalno-prawnych zwigzanych z postepowaniem o udzielenie zamdwienia
i zawarciem umowy - Wydziat Umow: Stawomir Szepietowski, tel. 81 749-53-44.

IX. Wymagania dotyczgce wadium.

1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokosci: 1.500.000,00

zt stownie ztotych: jeden milion pieéset tysiecy 00/100.

2. Wadium moze by¢ wnoszone w jednej lub kilku nastepujgcych formach zgodnie z art. 45,
ust. 6 ustawy Prawo zamowien publicznych:

1) Pienigdzu;

2) Poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym Zze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

3) Gwarancjach bankowych;

4) Gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

3. Wadium wnoszone w formie pienieznej nalezy wptaci¢ przelewem na rachunek bankowy

ZDW w Lublinie w Banku PKO Bank Polski S.A. nr 74 1020 3147 0000 8002 0105 5730.

4. W ofercie nalezy ztozy¢ dokument potwierdzajgcy wniesienie wadium.

UWAGA:

1. Wadium w pienigdzu nalezy wnosié $cisle z dyspozycjag art. 45 ust. 7 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, tzn. ,przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
zamawiajgcego”. W mys$l| art. 63. ust. 3 pkt.1 ustawy Prawo bankowe z dnia 29
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sierpnia 1997 (j.t. Dz. U z 2015 poz. 128 z p6zn.zm.) polecenie przelewu jest jedng z
form rozliczenia bezgotbwkowego. Zgodnie z art. 63c Prawa bankowego polecenie
przelewu stanowi udzielong bankowi dyspozycje dtuznika obciazenia jego rachunku
okreslong kwotg i uznania tg kwotg rachunku wierzyciela.
Oznacza to, ze wplata gotowkowa wadium wnoszona na poczcie lub w banku nie
stanowi polecenia przelewu w rozumieniu wyzej cytowanych artykutéw.

2. Wadium wnoszone przelewem (art. 45 ust. 7 ustawy pzp) uwaza sie za wniesione
w terminie jezeli wptynie na rachunek bankowy ZDW w Lublinie przed uptywem
terminu sktadania ofert.

X. Termin zwigzania ofertg

Do czasu zawarcia umowy przez Wykonawce i nie diuzej niz 90 dni od uptywu terminu do
sktadania ofert.

XI. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Oferte nalezy przygotowa¢ na podstawie opisu przedmiotu zamowienia (pkt. Il SIWZ),
podajgc cene (netto i z podatkiem VAT) wyliczong wg pkt. Xl SIWZ. Wykonawca przed
opracowaniem oferty powinien doktadnie zapozna¢ sie z charakterystykg i zakresem
zamdwienia.

Oferte nalezy przygotowac¢ na podstawie zatgczonych materiatéw przetargowych tj:
1) projektow budowlanych i wykonawczych,
2) przedmiaru robét majgcego charakter pomocniczy,
3) specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
Ewentualne uwagi i niejasnosci Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu.

2. Oferta powinna by¢ sporzgdzona w jezyku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod
rygorem niewaznos$ci, opieczetowana pieczecig Wykonawcy i os6b/osoby uprawnionych
do sktadania oswiadczenh w jego imieniu oraz podpisana przez te osoby. Oferta winna by¢
ponumerowana fgcznie ze wszystkimi dokumentami i zatgcznikami.

Oferta powinna zawierac¢:
doktadng nazwe/firme i adres/siedzibe Wykonawcy,
- okreslenie przedmiotu oferty,
- cene (cyfrowo i sfownie),
- date sporzadzenia oferty,
- ilo$¢ i numery zatgcznikéw do oferty.
Zamawiajacy prosi o sktadanie ofert w segregatorach lub skoroszytach w celu utatwienia
ich powielenia.

3. Kazdy Wykonawca moze ztozy¢ tylko jedng oferte.

4. Zamawiajgcy nie dopuszcza skfadania ofert czesciowych, wariantowych.

5. Oferte (w jednym egzemplarzu) nalezy ztozy¢ w zamknietych kopertach. Zewnetrzna
koperta powinna by¢ zaadresowana:

»Zarzad Drég Wojewddzkich
20-207 Lublin
ul. Turystyczna 7a, pokéj nr 107”

Ponadto zewnetrzna koperta powinna by¢ oznaczona napisem: , Oferta na: Rozbudowe drogi
wojewddzkiej nr 829 Lucka - Leczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Leczna -
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Biskupice z wylaczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m.
Ciechanki)”
Koperta powinna posiadaé oznaczenie ,Nie otwieraé przed 03.10.2016 r. godz. 103"

Koperta wewnetrzna musi posiada¢ nazweffirme i adres/siedzibe wykonawcy (pieczec
firmowg), aby mozna byto odesta¢ oferte w przypadku stwierdzenia ztozenia jej po terminie.

. Do oferty nalezy dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymienione w pkt. VII pkt 1-4 SIWZ.

. Oswiadczenia, o ktérych mowa w SIWZ dotyczace wykonawcy i innych podmiotéw, na
ktérych zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach okreslonych w art. 22a
ustawy pzp, sktadane sg w oryginale.

8. Dokumenty, o ktérych mowa w SIWZ, inne niz o$wiadczenia, o ktérych mowa w pkt. 7,

skladane sg w oryginale lub kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem.

9. Poswiadczenia za zgodno$¢ z oryginatem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na
ktorego zdolnosciach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspdlnie ubiegajgcy sie
0 udzielenie zamoOwienia publicznego, w zakresie dokumentéw, ktére kazdego z nich
dotycza.

10.W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw, winien
dotaczyé do oferty, w szczegdlnosci, zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu
do dyspozycji niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia.

11. Petnomocnictwo do podpisania oferty powinno by¢ dotgczone do oferty o ile nie wynika
ono z JEDZ.

12.Zamawiajacy zada wskazania przez wykonawce czesci zamdwienia, ktérych wykonanie
zamierza powierzy¢ podwykonawcom, i podania przez wykonawce firm podwykonawcéw.

13.Wykonawca moze wprowadzi¢ zmiany lub wycofa¢ oferte przed terminem sktadania ofert.

~N O

14.Zamawiajgcy zobowigzany jest odrzuci¢ oferte jezeli:

1) jest niezgodna z ustawa;

2) jej tres¢ nie odpowiada tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z
zastrzezeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

3) jej ztozenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji;

4) zawiera razgco niskg cene lub koszt w stosunku do przedmiotu zaméwienia;

5) zostala ziozona przez wykonawce wykluczonego z udzialu w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia lub niezaproszonego do sktadania ofert;

6) zawiera btedy w obliczeniu ceny lub kosztu;

7) wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit sie na
poprawienie omyiki, o ktérej mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy pzp;

8) wykonawca nie wyrazit zgody, o ktérej mowa w art. 85 ust. 2 ustawy pzp, na
przedtuzenie terminu zwigzania ofertg;

9) wadium nie zostato wniesione lub zostato wniesione w sposob nieprawidtowy;

10) oferta wariantowa nie spetnia minimalnych wymagan okreslonych przez
Zamawiajgcego;

11) jej przyjecie naruszatoby bezpieczenstwo publiczne lub istotny interes bezpieczenstwa
panstwa, a tego bezpieczenstwa lub interesu nie mozna zagwarantowaé w inny
sposoéb.

12) jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.

15.W przypadku, gdy Wykonawca zamierza powierzy¢ podwykonawcy cze$¢ zamdwienia lub
powotuje sie na zasoby innych podmiotéw, nalezy w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,
sporzadzonej zgodnie ze wzorem zatgczonym do SIWZ poda¢ w odpowiednich pozycjach
wartos¢ podwykonawstwa w zakresie dostaw, ustug i rob6t budowlanych (obejmujgcych
takze podwykonawstwo zwigzane z udostepnieniem przez inne podmioty zdolnoSci
technicznych lub zawodowych: doswiadczenia). tgczna warto$¢ podwykonawstwa dla
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danej pozycji (kolumna 14) nie moze byé wieksza niz wartos¢ roboét wyliczona przez
Wykonawce (kolumna 7) i musi by¢ zgodna z zaoferowanym w ofercie procentowym
udziatlem samodzielnego wykonania zamowienia przez wykonawce.

XIl. Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert;

1. Oferty nalezy ztozy¢ w siedzibie Zamawiajgcego/ wystaé na adres - Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 107 do dnia 03.10.2016 r. do
godz. 10%°

2. Oferty zostang otwarte w siedzibie Zamawiajgcego - Zarzad Drog Wojewodzkich w
Lublinie, ul. Turystyczna 7a, w pokoju nr 208 w dniu 03.10.2016 r. o godz. 10%.

Uwaga:

Niezwtocznie po otwarciu ofert zamawiajgcy zamieszcza na stronie internetowej informacje

dotyczace:

1) kwoty, jakg zamierza przeznaczy¢ na sfinansowanie zamowienia;

2) firm oraz adreséw wykonawcéw, ktérzy ztozyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamowienia, okresu gwarancji i warunkow ptatnosci zawartych w
ofertach.

XIll. Opis sposobu obliczenia ceny.

Cene oferty nalezy obliczy¢ na podstawie opisu przedmiotu zamodwienia zawartego
w pkt. Il niniejszej SIWZ, zatgczonego przedmiaru robot, Tabeli Elementow Rozliczeniowych,
Tabeli Warto$ci Elementéw Scalonych, projektow budowlanych

i wykonawczych oraz szczegétowych specyfikacji technicznych stanowigcych materiat do

sporzadzenia oferty.

Cena jednostkowa obejmuje catkowity koszt wykonania obmiarowej jednostki elementu,

a w szczegolnosci:

- robocizne bezposrednia,

- warto$¢ materiatow i wbudowanych urzgdzen wraz z kosztami zakupu (transportu od
miejsca zakupu lub wytwdérni do stanowiska roboczego),

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy,
przemieszczania miedzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienie z
terenu budowy do bazy sprzetowej po zakonczeniu robot,

- koszty posrednie obejmujgce: prace personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzgdzenia, eksploataciji i
likwidacji zaplecza (w tym zapewnienie energii, wody, tgcznosci itp.), koszty oznakowania i
zabezpieczenia robét, wydatki na BHP i Ppoz., naleznosci za ustugi obce na rzecz budowy,
opfaty za dzierzawe placoéw i bocznic, naleznosci za badania i ekspertyzy dotyczgce
wykonywanych robét, koszty korzystania z rozwigzan opatentowanych, obstugi
geodezyjnej.

- inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,
rusztowan pomostéw, wykonania i ustawienia tablic informacyjnych wynikajgcych z ustawy
Prawo budowlane i tablic promocyjnych (informacyjne i pamigtkowe).

- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji oraz w okresie rekojmi.

- koszty sporzadzenia dokumentacji powykonawczej i przygotowania oraz zfozenia jej wraz z
wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do wkasciwego organu nadzoru budowlanego.
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Przedmiar i wzor Tabeli Elementéw Rozliczeniowych dotgczone do Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zaméwienia majg charakter pomocniczy w celu utatwienia wykonawcy obliczenia
ceny oferty. Wykonawca zobowigzany jest do dokladnego sprawdzenia ilosci robdt
z dokumentacjg projektowa.

Z uwagi na to, ze umowa nha roboty bedzie umowa ryczaltowa, w przypadku
wystgpienia w trakcie prowadzenia robo6t wiekszej ilosci robét w jakiejkolwiek pozycji,
nie bedzie to mogto byé uznane za roboty dodatkowe z zadaniem dodatkowego
wynagrodzenia. llosci rob6t w przedmiarze i Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
Wykonawca ma prawo skorygowaé do wielkosci wedlug wilasnych obliczen na
postawie projektéw budowlano-wykonawczych i STWIiOR.

Uwaga!! Cena wynikajgca z Tabeli Elementéw Rozliczeniowych winna byé zgodna z
ceng zawartg w formularzu , Oferta przetargowa” (zatacznik- A) i obejmowaé wszystkie
niezbedne czynnosci do wykonania przedmiotu umowy.

XIV. Wymagania dotyczace umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze informacje o umowach o podwykonawstwo na dostawy i ustugi.

1. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy wedtug zasad
okreslonych w ustawie Prawo zamowien publicznych oraz odpowiednich przepisach
Kodeksu Cywilnego.

la. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamoOwienia zobowigzany jest, o ile sg
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pOzniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane lub dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamowienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
lub jej zmian wraz z dotyczgca jej czescig dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany
umowy.

3. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu
umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany — wynosi 14
dni. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy lub
do projektu jej zmian w wyzej okre$lonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub projektu jej zmiany,
14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy Ilub projektu jej
zmiany, o ktorym mowa powyzej, liczy sie na nowo od dnia przedstawienia poprawionego
projektu umowy lub jej zmiany.

4. Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany, w
sytuacji gdy:

a. w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie
wskazania: terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robot, terminu
zaptaty wynagrodzenia
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b. termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres
wynikajgcy z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

c. termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

d. projekt umowy zawiera zapisy 0 zatrzymywaniu Iub potrgcaniu kwot z
wynagrodzenia podwykonawcy

- wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
przewidziany umowg o podwykonawstwo zakres robot przekracza wartosc
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robot, a w
szczegolnosci  przekracza wartos¢ wskazang w Tabeli elementow
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako sposéb
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — cesje wierzytelnosci,

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za
przewidziany umowg o podwykonawstwo zakres robot przekracza wartosc
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robot,
a w szczegoélnosci przekracza warto$¢ wskazang w Tabeli elementow
rozliczeniowych a brak jest dotgczonej rzetelnej informaciji z jakich innych pozycji
zostanie pokryta nadwyzka.

- wynagrodzenie dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za przewidziany
umowg o podwykonawstwo zakres roboOt przekracza warto$¢ wynagrodzenia
naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i
wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robét, a w szczegdlnosci
przekracza wartos¢ wskazang w Tabeli elementéw rozliczeniowych, a projekt
umowy podwykonawczej nie zawiera zapisbw 0 zabezpieczeniu tej ptatnosci w
formie bankowej/ubezpieczeniowej gwarancji.

projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg O roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

projekt umowy zawiera zapisy wylgczajgce odpowiedzialno$¢ Wykonawcy przed
Zamawiajagcym za wykonanie cafosci robot, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow

. projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci

od Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robét wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego wykonawcy

projekt umowy nie zawiera stosownych zapisOw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
(przedstawianie dowodow Zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na Podwykonawce,
dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej zaptaty)

projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawg, majgce na celu obejscie ustawy
albo sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego

. projekt umowy =z podwykonawcg nie zawiera obowigzku zgtoszenia dalszych

podwykonawcOw Zamawiajgcemu oraz zabezpieczenia pfatnosci ich wynagrodzenia
zgodnie z 8§ 11 umowy

projekt umowy nie zawiera zapisu, ze wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych
(w szczegolnosci termin, zakres rob6t) wymagajg zgody Zamawiajagcego,
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m. projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz
nalezno$¢ Wykonawcy za dany asortyment robét.

n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

0. projekt umowy nie zawiera zapisu: ,Rozliczenia bedg nastepowa¢ w ten sposob, ze
Podwykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na Wykonawce, a Wykonawca bedzie
wystawiat faktury VAT na Zamawiajgcego, zatgczajgc kopie faktury VAT wystawionej
przez Podwykonawce. Zamawiajgcy bedzie ptacit kwote Wynagrodzenia bezposrednio
na konto Podwykonawcy nr..............ccoeveevnnnne. , W terminie 30 dni od dnia doreczenia
faktury VAT Wykonawcy z kopig faktury VAT Podwykonawcy.” (w przypadku sposobu
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — cesja wierzytelnosci),

p. suma wartosci projektu umowy podwykonawczej oraz juz zawartych umoéw
podwykonawczych przekracza procentowy udziat podwykonawstwa mozliwy do zlecenia
w zwigzku z § 10 ust. 39 umowy.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajgcy ztozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgtoszenie w formie pisemnego
sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

7. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg
dostawy i ustugi, ktérych przedmiot nie jest zwigzany z przedmiotem zamoéwienia, jako
nie podlegajgcych niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

8. Termin zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. W przypadku, przedtozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
pod rygorem zaptaty kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia

10. Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z faktura,
dowodéw zaptaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub
rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty, za zakres objety fakturg Wykonawcy)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy
zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przediozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i
odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

11.Zamawiajgcy dopuszcza jako sposob zaptaty dla podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy — cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z
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projektem umowy, o ktbrym mowa w ust. 2, ztozy¢ o$wiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajgcego haleznosci wynikajacych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢é réwniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,
przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty
bezposrednio od Zamawiajgcego.

W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawcg, Wykonawca powinien
przedtozy¢é Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy @z
podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

XV. Opis kryteriow, ktérymi zamawiajacy bedzie sie kierowat przy wyborze oferty wraz

z podaniem wag tych kryteriow i sposobu oceny ofert.

Kryteria oceny ofert:

1.

Cena — znaczenie kryterium 60%

Oferta z najnizszg ceng otrzyma PC= 10 pkt.
Pozostate oferty otrzymajg liczbe punktéw obliczong wedtug nastepujgcego wzoru:

_ Cena oferty majtafiszej

PC x10

Cena oferty ocenianej

Udzielony okres rekojmi — znaczenie kryterium 10 %

Oferty z okresem rekojmi rownym 5 lat - otrzymajg liczbe punktow PR=0 pkt.
Oferty z okresem rekojmi rownym 6 lat - otrzymajg liczbe punktow PR=5 pkt.
Oferty z okresem rekojmi rownym 7 lat i wiecej - otrzymayjg liczbe punktéw PR 10 pkt.

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rekojmi Zamawiajgcy przyjmie, iz
Wykonawca oferuje najkrotszy okres rekojmi tj. 5 lat

Doswiadczenie kierownika budowy - znaczenie kryterium 10 %

Oferty z doswiadczeniem kierownika budowy w petnieniu funkcji kierownika budowy
branzy drogowej na inwestycji drogowej polegajgcej na budowie lub przebudowie drogi
(w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo budowlane” tekst jednolity Dz. U. z
2016r. poz.290) i wartosci rob6t co najmniej 30 000 000 zt (netto), przy czym inwestycja
winna by¢ odebrana ostatecznie przez jej zamawiajgcego.:

- na jednej inwestycji lub bez wskazanego powyzej doswiadczenia otrzymajg liczbe

punktéw PD=0

- na 2 inwestycjach otrzymajg punktéw PD= 4

- na 3 inwestycjach otrzymajg punktéw PD=6

- na 4 lub powyzej inwestycjach otrzymajg punktow PD=10

W przypadku nie wskazania doswiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada wskazanego doswiadczenia.

Pod pojeciem drog, Zamawiajgcy rozumie drogi publiczne okreslone w ustawie z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.460 z p6z. zm.) lub drogi
bedgce ich odpowiednikami w panstwach Unii Europejskiej, panstwach bedacych
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stronami Porozumienia Swiatowej Organizacji Handlu w sprawie zaméwien rzgdowych
i panstwach bedacymi stronami umow miedzynarodowych, ktérych strong jest Unia
Europejska.

4. Udziat procentowy samodzielnego wykonania przedmiotu zamdwienia - znaczenie
kryterium 20 %

Oferty z samodzielnym wykonaniem zaméwienia przez wykonawce na poziomie do 50%
wartosci oferty PW =0

Oferty z samodzielnym wykonaniem zaméwienia przez wykonawce na poziomie 50%-
60% wartosci oferty PW =5

Oferty z samodzielnym wykonaniem zamoéwienia przez wykonawce na poziomie powyzej
60% wartosci oferty PW = 10

W przypadku nie wskazania udzialu procentowego samodzielnego wykonania
przedmiotu zamowienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy przyjmie, iz wynosi on mniej
niz 50 %.

Za najkorzystniejszg uznana bedzie oferta, ktora uzyska najwyzsza tgczng liczbe punktow
obliczong wedtug wzoru:

P=PCx60% + PRx10 %+PDx10%+PWx20%

XVI. Informacje o formalnosciach, jakie powinny zostaé¢ dopetnione po wyborze oferty
w celu zawarcia umowy w sprawie zamoOwienia publicznego

1. Umowa moze zosta¢ podpisana w terminie nie krétszym niz 10 dni od dnia przestania

zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej przy uzyciu srodkéw komunikaciji
elektronicznej. W przypadku, gdy zawiadomienie zostanie przestane inaczej niz przy
uzyciu srodkéw komunikacji elektronicznej umowa moze zosta¢ podpisana nie wczesniej
niz 15 dni od dnia przestania zawiadomienia. Umowa moze zosta¢ zawarta w terminie
krétszym niz wymieniony powyzej jezeli w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia
zostanie ztozona tylko jedna oferta na wykonanie zamowienia.
Z uwagi na fakt, iz przedmiotowe postepowanie podlega kontroli uprzedniej przez Prezesa
Urzedu Zaméwien Publicznych, umowa zostanie podpisana po otrzymaniu przez
Zamawiajgcego informacji o wyniku kontroli — zgodnie z art. 171 ust. 4 ustawy Prawo
zamobwien publicznych.

2. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, ktérego oferta zostata wybrana za
najkorzystniejszg, wniesie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, o ktorym mowa
w pkt XVII SIWZ oraz przedtozy gwarancje jakosci, o ktérej mowa w pkt I1.2 SIWZ.

W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie
gwarancji ubezpieczeniowej/bankowej Wykonawca obowigzany jest do wczesniejszego
uzgodnienia z Zamawiajgcym tresci gwarancji.

3. W terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wyborze oferty, Wykonawca
przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy
asortymenty rob6t i harmonogram ptatnosci wraz z Tabelg Elementow Rozliczeniowych
(wz6r — zat. Al) oraz Tabelg Wartosci Elementoéw Scalonych (wzér - zat. A2) oraz wykaz
stawek i narzutow (wzér — zat. B) zawierajgcy:

- stawki robocizny,

- ceny pracy sprzetu,

- koszty posrednie,

- koszty zakupéw materiatow,
- zysk kalkulacyjny .
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W przypadku stwierdzenia wad w przestanym do uzgodnienia harmonogramie,
Wykonawca w terminie 3 dni od wezwania, przediozy poprawiony harmonogram. Umowa
zostanie podpisana po zaakceptowaniu przediozonego harmonogramu przez
Zamawiajgcego. Harmonogram winien by¢ podpisany przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy.

Przed podpisaniem umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu poswiadczone za
zgodnosc¢ z oryginatem kserokopie odpowiednich uprawnieh budowlanych oraz aktualnych
zaswiadczen odpowiedniego organu samorzgdu zawodowego O wymaganym
ubezpieczeniu od odpowiedzialnosci cywilnej dla osob ktére beda uczestniczyly w
realizacji zamowienia.

W przypadku uprawnien uzyskanych w krajach Unii Europejskiej, Wykonawca winien
ztozy¢ decyzje o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub decyzje o prawie do $wiadczenia
ustug transgranicznych, wydang przez wtasciwg rade izby inzynieréw, albo inny dokument
potwierdzajgcy, ze zdaly egzamin na uprawnienia budowlane przed wtasciwg 1zbg.

W przypadku, gdy, wybrana oferta zostata ztozona przez Wykonawcow wspolnie
ubiegajgcych sie o udzielenie zaméwienia, Zamawiajgcy zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych zgda przed zawarciem umowy w sprawie zamowienia
publicznego umowy regulujgcej wspoétprace tych wykonawcow.

XVIl. Wymagania dotyczace zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

1.

Od Wykonawcy, ktéremu zostanie przyznane zamowienie, Zamawiajacy bedzie zgdat
ztozenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % ceny ofertowej
brutto.

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wnoszone w:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spoétdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym, Zze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienigeznym.

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci.

Zamawiajacy nie wyraza zgody na wnoszenie zabezpieczenia w innej formie.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy nalezy ztozy¢ przed podpisaniem umowy.

. Zamawiajgcy dopuszcza, jako zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

pozostawienie wadium wniesionego w pienigdzu uzupethionego do wysokosci
zabezpieczenia.

. W przypadku, gdy Wykonawca zamierza ustanowi¢ zabezpieczenie w formie gwarancji

bankowej Ilub gwarancji ubezpieczeniowej, tego rodzaju gwarancja musi spetniac¢
nastepujgce wymagania: musi by¢ nieodwotalna, bezwarunkowa, ptatna na kazde Zzgdanie,
zawiera¢ zapisy dotyczgce mozliwosci wyptaty kwoty zabezpieczenia, w przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia przez Wykonawce (zwigzku z
pkt. 10).

. Ponadto przed ustanowieniem zabezpieczenia w formie tego rodzaju gwarancji, tres¢

gwarancji musi zosta¢ uprzednio zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

. Zabezpieczenie ma za zadanie zagwarantowaé nalezyte wykonanie przez Wykonawce

Przedmiotu Umowy oraz stuzy do pokrycia wszelkich roszczen Zamawiajgcego wobec
Wykonawcy z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
Przedmiotu Umowy, w tym roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady.

. Zgodnie z art. 150 ust. 7 ustawy Prawo zamOwien publicznych, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty okres na jaki winno by¢ ono wniesione. Zabezpieczenie
wniesione w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
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zobowigzaniem sie wykonawcy do przediuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

10. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez  wypfate kwoty z  dotychczasowego  zabezpieczenia (w  formie
gwarancji/poreczenia).

11. Wypfata, o ktérej mowa w pkt. 10, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

XVIII. Istotne dla stron postanowienia, ktére zostang wprowadzone do tresci zawieranej
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego, og6lne warunki umowy albo wzor
umowy, jezeli zamawiajacy wymaga od wykonawcy, aby zawart z nim umowe w
sprawie zamdwienia publicznego na takich warunkach.

Zamawiajacy wymaga od Wykonawcy, aby zawart z nim umowe w sprawie zamowienia
publicznego zgodnie ze wzorem dotgczonym do SIWZ.

XIX. Mozliwo$¢é zmiany postanowien zawartej umowy.

1. Zmiany i uzupetnienia tre$ci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;.

2. Zamawiajacy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoOwien publicznych przewiduje
mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty
polegajacych na:

1) Zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robot:

a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia inwestyciji,
mogg by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementéw rob6t. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie zgdat
zwigkszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.

W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzor
autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego.
Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

b) W przypadku, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej iSST
powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

2) Zmianie terminu zakohczenia zamowienia podstawowego:

a) Spowodowane kleskami zywiotowymi - w tym przypadku termin zakohczenia
zamoéwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania kleski i liczbe dni trwania
naprawy szkdéd na budowie spowodowanych kleska zywiotowa;

b) Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich
ujawnienia na terenie budowy, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie rob6t zgodnie z
dokumentacjg projektowg — w tym przypadku termin zakonczenia zaméwienia zostanie
przediuzony o liczbe dni trwania doprowadzenia warunkéw gruntowo — wodnych lub
geologicznych do stanu umozliwiajgcego kontynuowanie zaméwienia,

c) Spowodowane  warunkami  archeologicznymi  gdy  zachodzi  koniecznos¢
przeprowadzenia ratowniczych badan archeologicznych — w tym przypadku termin
zakonczenia zamodwienia zostanie przediuzony o liczbe dni koniecznych na
przeprowadzenie badan ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytkéw na
kontynuowanie robot,

d) Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchéw lub niewypatéw - w tym
przypadku termin zakonczenia zadania zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania
przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypatéw i niewybuchéw,
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e) Spowodowane przediuzajgcymi sie  procedurami na etapie wydawania opinii,
uzgodnienh, postanowien i decyzji administracyjnych - w tym przypadku termin zostanie
przediuzony o liczbe dni o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w KPA dla powyzszych procedur.

f) Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od okreslonych w SST i
uniemozliwiajg prowadzenie robo6t budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen
oraz dokonywanie odbiorbw — w tym przypadku termin zakonczenia zamowienia
zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacja
Inspektora nadzoru.

3) Zmianie dotyczgcej zakresu robo6t, wynagrodzenia i terminu.

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi réwnolegle przez inne podmioty,
infrastrukturg towarzyszaca lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku zmiany
W umowie zostang ograniczone do zmian powodujgcych unikniecie lub usuniecie
kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatbw, technologii, lokalizaciji
wbudowywanych urzgdzen oraz zmiana  terminu i wynagrodzenia. Termin
zakonczenia zamowienia zostanie przedtuzony o liczbe dni, czasu przeznaczonego
na usuniecie kolizji. Warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie tabeli
elementow rozliczeniowych.

b) okolicznosci powodujgce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamowienia. W
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajgcego,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku
do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim wykonane roboty budowlane
pozostajg do catosci robét wyszczegolnionych w tgczacej strony umowie. Zmiana
wartosci ustalona zostanie na podstawie tabeli elementéw rozliczeniowych.

Zmianach osobowych - zmiana os6b przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot
umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w przypadku kierownika budowy
wskazana osoba musi legitymowa¢ sie doswiadczeniem nie mniejszym, niz osoba
wskazana w ofercie oraz zamawiajgcy wymaga zatrudnienia jej przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace .
Zmianie dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczacych realizaciji
projektu.
Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a art.1 ustawy pzp, w celu
potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - w przypadku akceptacji
przez Zamawiajgcego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz proponowany
inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na ktérego
zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia.
Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w
ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu potwierdzenia
spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - w przypadku wykazania Zamawiajgcemu,
iz Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca na
ktérego zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.

Powierzeniu podwykonawcy realizacji czesci zaméwienia - w przypadku, gdy Wykonawca

w JEDZ nie wskazat czesci, ktdrg na etapie realizacji zamoOwienia zamierza powierzy¢

podwykonawcy, z zastrzezeniem 8 10 ust. 39 umowy. W takim przypadku wykonawca

winien stosowac zasady wynikajgce z § 11 umowy.
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XX. Informacja o przewidywanym zaméwieniu, o ktérym mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6

1. Zamawiajacy przewiduje udzielenia zamowienia stosownie do art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy
Prawo zaméwien publicznych na kwote nie wieksza niz 30 % wartosci zamowienia.

Ewentualny zakres robét budowlanych zamowienia to miedzy innymi: wycinka drzew i
karczowanie pni uporzgdkowaniem terenu, rozbiorka elementéw drég, przepustow,
budynkoéw, obiektéw mostowych i ogrodzen, wykonanie wykopdéw i nasypow, wykonanie
konstrukcji podbudéw, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni, wykonanie konstrukciji
nawierzchni chodnikébw i $ciezek rowerowych, zatok autobusowych, zjazdoéw, drog
serwisowych, budowa elementéw ulic, budowa przepustow po zjazdami, obiektow
mostowych, umocnienie skarp nasypow, wykopow i rowéw, nasadzenia, humusowanie i
obsianie skarp, wykonanie oznakowania poziomego, pionowego i urzgdzeh bezpieczehstwa
ruchu, roboty zwigzane z przebudowsg infrastruktury telekomunikacyjnych, przebudowa
kanalizacji teletechnicznej, przebudowa kabli doziemnych i rurociggéw kablowych,
przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i NN, przebudowa i budowa oswietlenia
drogowego, budowa zasilania w energie elektryczng dla przepompowni, budowa kanalizacji
deszczowej w tym przepompowni i kanalizacji ttocznej, przebudowa sieci wodociggowych,
przebudowa sieci gazowej, wykonanie nasadzeni zieleni.

2.Warunki na jakich zostang udzielone powyzsze roboty budowlane: Roboty budowlane
zostang udzielone na zasadach przewidzianych w umowie dla zaméwienia podstawowego.

XXI. Wymagania zamawiajgcego w zwigzku z w art. 29 ust. 3a ustawy pzp:

1. Sposo6b dokumentowania zatrudnienia 0s6b oraz uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce wymagan:

1) Wykonawca najp6zniej w terminie protokolarnego przejecia od zamawiajgcego
(inwestora) terenu budowy zobowigzany bedzie do przedstawienia zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych sposob zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w pkt I11.3, w
szczegolnosci poprzez przediozenie poswiadczonych przez pracownika za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii uméw o prace. W przypadku zmiany na stanowisku osoby, o ktorej
mowa w pkt 111.3, badz zmiany warunkéw pracy wykonawca przedstawi dokumenty
wskazane w zdaniu pierwszym najpOzniej z chwilg objecia przez nowag osobe
kierownictwa budowy, badz w terminie trzech dni roboczych od przyjecia przez
pracownika zmiany warunkéw pracy.

2) Wykonawca na kazde pisemne Zzgdanie zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych
przedktadat bedzie zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby,
oswiadczenia zatrudnionej osoby o otrzymaniu wynagrodzenia.

2. Sankcje z tytutu niespetnienia wymagan w zakresie zatrudnienia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. XXI .1
pkt 1) SIWZ wykonawca bedzie kazdorazowo ptacit zamawiajgcemu kare w wysokosci
5000,00 PLN.

W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w
pkt XXI .1 pkt 2) SIWZ lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w ofercie,
zamawiajgcy ma prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 90 dni i naliczy dodatkowo kary
umowne wskazane we wzorze umowy.

3. Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamoOwienia, ktoérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce oséb
wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;

1) Do podstawowych obowigzkéw i czynnosci Kierownika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym nalezy:
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a) Protokolarne przejecie od zamawiajgcego (inwestora) i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami
budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej
oraz podlegajgcymi ochronie elementami srodowiska przyrodniczego

b) sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

¢) Prowadzenie dziennika budowy

d) Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w spos6b zgodny z projektem
pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno — budowlanymi, oraz
przepisami BHP

e) Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozeh planowanych
rob6t budowlanych lub ich poszczegdllnych etapéw, ktére majg byé prowadzone
jednoczesnie lub kolejno
- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robo6t budowlanych lub ich
poszczegoélnych etapow

f) koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania
robot budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w
przepisach o ktérych mowa w art. 21a ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

g) wprowadzanie niezbednych zmian w informaciji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt
1b ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

h) podejmowanie niezbednych dziatarh uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym

i)zapewnienie przy wykonywaniu robo6t budowlanych stosowania wyrobéw, zgodnie z
art. 10 ustawy prawo budowlane;

j) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania

zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

k)realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i ustosunkowanie sie do nich

[) zgtaszanie zamawiajgcemu (inwestorowi) do sprawdzenia i odbioru wykonanych

rob6t ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania

wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika

budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia

stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktérym mowa

w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane.

0) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania

robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

p) wystepowania do inwestora 0 zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one

uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji  robo6t

budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

XXIIl. Pouczenie o s$rodkach ochrony prawnej przystugujacych wykonawcy w toku
postepowania o udzielenie zamoOwienia.

1. Odwotanie przystuguje wytgcznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynnosci
zamawiajgcego podjetej w postepowaniu 0 udzielenie zamowienia lub zaniechania
czynnosci, do ktérej zamawiajgcy jest zobowigzany na podstawie ustawy.
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Odwotanie powinno wskazywac¢ czynnosé lub zaniechanie czynnosci zamawiajgcego,

ktérej zarzuca sie niezgodnos¢ z przepisami ustawy, zawiera¢ zwiezte przedstawienie

zarzutdw, okresla¢ zadanie oraz wskazywa¢ okolicznosci faktyczne i prawne

uzasadniajgce wniesienie odwotania.

Odwofanie wnosi sie do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej,

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego

kwalifikowanego certyfikatu lub rownowaznego srodka, spetniajgcego wymagania dla tego

rodzaju podpisu.

Odwolujgcy przesyta kopie odwotania zamawiajgcemu przed uptywem terminu do

wniesienia odwofania w taki sposob, aby mégt on zapozna¢ sie z jego trescig przed

uptywem tego terminu. Domniemywa sie, iz zamawiajgcy moégt zapoznac sie z trescig

odwotania przed uptywem terminu do jego wniesienia, jezeli przestanie jego kopii nastgpito

przed uptywem terminu do jego wniesienia przy uzyciu $rodkow komunikacji

elektronicznej.

Odwotanie wnosi sie w terminie 10 dni od dnia przestania informacji o czynno$ci

zamawiajgcego stanowigcej podstawe jego wniesienia - jezeli zostaty przestane w sposéb

okreslony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Prawo zaméwien publicznych, albo w

terminie 15 dni - jezeli zostaly przestane w inny sposab.

Odwotanie wobec tresci ogtoszenia o zamowieniu, wobec postanowiehn specyfikacji

istotnych warunkéw zaméwienia, wnosi sie w terminie 10 dni od dnia publikacji ogtoszenia

w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych

warunkow zamdwienia na stronie internetowe;.

Odwofanie wobec czynnosci innych niz okreslone w pkt 5 i 6 wnosi sie w terminie 10 dni

od dnia, w ktérym powzieto lub przy zachowaniu nalezytej starannosci mozna byto

powzigé¢ wiadomos¢ o okolicznosciach stanowigcych podstawe jego wniesienia,

Jezeli zamawiajgcy nie przestat wykonawcy zawiadomienia o0 wyborze oferty

najkorzystniejszej, odwotanie wnosi sie nie pdzniej niz w terminie:

1) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o
udzieleniu zamoéwienia,

2) 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy, jezeli zamawiajgcy nie opublikowat w Dzienniku
Urzedowym Unii Europejskiej ogtoszenia o udzieleniu zamowienia,

Sporzadzita: Monika Szejgiec

Zatwierdzit w dniu 09.09.2016 .
Dyrektor ZDW w Lublinie
mgr inz. Andrzej Gwozda



Zak. A
(pieczeé wykonawcy)
OFERTA PRZETARGOWA

Przedmiot zamoOwienia
Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 829 kucka —
teczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na
odcinku teczna — Biskupice z wylgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz
w m. Ciechanki)

Zamawiajacy
Zarzad Drég Wojewddzkich w Lublinie
ul. Turystyczna 7a, 20-207 Lublin

Nazwa
i adres wykonawcy

Adres do korespondencji
oraz telefon, fax i e-mail

tel

fax

e-mail

osoba do kontaktu:

Cena ofertowa

(ertto)

(S+Own|e)

B

(pOdatekVAng%)

Oswiadczamy, ze zapoznaliSmy sie dokumentacjg przetargowg, projektami budowlanymi
wykonawczymi, Szczegétowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robd6t, wzorem umowy, spetniamy wymogi postawione w SIWZ i przyjmujemy warunki w
niej zawarte, dysponujemy jednostkami sprzetu i srodkami transportu wymienionymi w
dokumentacji projektowej, oraz SST w ilosciach zapewniajgcych realizacje zamowienia.

Oswiadczamy, ze przyjmujemy  warunki platnosci zawarte we wzorze umowy,
w szczegOlnosci:

1. Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury
w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury, wystawionej na
podstawie protokotu odbioru robét.




2. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, jednak nie czesciej niz co 1 miesigc, pod
warunkiem, ze wartos¢ swiadectwa ptatnosci nie bedzie mniejsza niz 1 000 000,00
ztotych brutto.

3. Wszystkie ptatnosci czesciowe do odbioru ostatecznego nie mogag przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego brutto.

lll.  Zobowigzujemy sie do wykonania zaméwienia w terminie do dnia 31 pazdziernika 2017r.

IV. Udzielamy rekojmi dla rob6t objetych zaméwieniem na okres 5 lat, 6 lat, 7 lat od daty
odbioru ostatecznego. (podkreslié, zaznaczyé wtasciwe).

W przypadku nie wskazania okresu oferowanej rekojmi Zamawiajacy przyjmie, iz
Wykonawca oferuje najkrétszy okres rekojmi tj. 5 lat.

V. Doswiadczenie zawodowe kierownika budowy

Czy
inwestycja
zostata
Imig i Nazwisko Funkcja na inwestycji Nazwa inwestycji |Wartos¢ rob6t netto| odebrana
ostatecznie
przez jej
inwestora

Tak/nie*

W przypadku nie wskazania do$wiadczenia kierownika budowy Zamawiajgcy przyjmie,
iz kierownik budowy nie posiada wskazanego doswiadczenia.

VI.  Oferujemy samodzielne wykonanie zamowienia na poziomie do 50%, 50%-60%, powyzej
60% wartosci oferty (podkresli¢, zaznaczy¢ wlasciwe).

W przypadku nie wskazania udziatu procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu
zamoéwienia przez Wykonawce, Zamawiajgcy przyjmie, iz wynosi on mniej niz 50 %.
VII.  Udzielamy Gwarancji jakosci na okres tozsamy z okresem rekojmi wskazanym w pkt IV.

VIIl. Realizacje ustug/dostaw/rob6t budowlanych objetych przedmiotem zaméwienia
wykonamy sami bez udziatu podwykonawcéw/ z udziatem podwykonawcow*:

Czesc¢ zamOwienia, ktérg zamierzamy Nazwa (firma) podwykonawcy
powierzy¢ podwykonawcom

*niepotrzebne skresli¢

IX. Informujemy o dostepnosci wymaganych w SIWZ oswiadczen Ilub dokumentow
potwierdzajgcych okolicznosci, o ktérych mowa w pkt. VII 9. 1) i 2).



X.

Nazwa oswiadczenia lub dokumentu

Adres internetowy na ktorej dokument lub
od$wiadczenie dostepne jest w formie
elektronicznej, wydajgcy urzgd lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentaciji
lub numer i nazwa postepowania o0
udzielenie zamowienia u Zamawiajgcego, w
ktorym Wykonawca zfozyt oswiadczenia lub
dokumenty

Zatgcznikami do niniejszego formularza sg:

~ (podpis upowaznionego przedstawiciela)




Zat. B
(pieczec wykonawcy)
Wykaz stawek i narzutow
Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 kucka — keczna - Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

o$wiadczam/oswiadczamy, ze przy realizacji zamowienia dla rob6t nieprzewidzianych bedg
stosowane ponizej podane stawki i harzuty:

Pozycja Wyszczegolnienie czynnikow produkcji Jedn. obliisct?&kigwa
ztotych za
1 Robocizna (R) 1r-g

2 Koszty posrednie (Kp) od R + S %

3 Zysk kalkulacyjny (Z) od R+S+Kp %

1. Wopisa¢ wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

2. Wpisa¢ wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

3. Wopisaé¢ wg Tabeli Elementéw Rozliczeniowych

Wypetniony przez Wykonawce powyzszy ,Wykaz” bedzie stanowi¢ podstawe kalkulacji cen asortymentu rob6t nie
wystepujacych i nieprzewidzianych w ofercie, ktore zakwalifikowane zostang przez Zamawiajgcego jako
uzupetniajgce lub dodatkowe

(podpis upowaznionego przedstawiciela)



Zat. D
OSWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI
DO GRUPY KAPITALOWE.J

(piecze¢ adresowa Wykonawcy)

Informuje, ze*:
nie naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z wykonawcami, ktorzy ztozyli oferty
w postepowaniu pn. ,,Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 Lucka — teczna -
Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku Leczna — Biskupice z
wyltgczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m.
Ciechanki) ,

naleze do grupy kapitatowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentéw (Dz. U. z 2015 r. poz. 184) z nastepujgcymi wykonawcami,
ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu pn. Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 tucka —
teczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z
wyltgczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprzw m.
Ciechanki)

Jednoczesnie przedstawiam dowody, ze powigzania z tymi wykonawcami nie prowadzg
do zaktécenia konkurencji w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia:

(podpis upowaznionego przedstawiciela)

Uwaga:
Dokument ten wykonawca sktada w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowe;

informacji z otwarcia ofert (o ktérej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), samodzielnie (bez odrebnego
wezwania ze strony zamawiajgcego).

Uwaga: niniejsze oswiadczenie sktada kazdy z Wykonawcéw wspélnie ubiegajacych sie o
udzielenie zamdwienia.



Zak. E
(pieczec wykonawcy)

Wykaz wykonanych robét
Przystepujac do udziatu w postepowaniu 0 zaméwienie publiczne pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 kucka — keczna - Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

oswiadczamy, w celu potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w pkt V 2.1) SIWZ, Zze
wykonalismy nastepujgcg robote budowlang:

Przedmiot zaméwienia Warto$¢ robét Podmioty na rzecz ktérych
(miejsce wykonania rob6t)|  Okres realizacji netto roboty te zostaty
wykonane
UWAGA:

1. W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw, Wykonawca musi
udowodni¢ zamawiajgcemu, ze realizujgc zamoéwienie, bedzie dysponowat niezbednymi
zasobami tych podmiotdw, w szczegdlnosci przedstawiajgc zobowigzanie tych podmiotéw do
oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobow na potrzeby realizacji zamowienia.

2. W odniesieniu do warunku dotyczgcego doswiadczenia, wykonawcy mogg polega¢ na
zdolnosciach innych podmiotéw, jesli podmioty te zrealizujg roboty budowlane, do realizacji
ktérych te zdolnosci sg wymagane.

Na potwierdzenie powyzszego zatgczamy nastepujgce dokumenty:

(podpis upowaznionego przedstawiciela)



Zat. F
piecze¢ wykonawcy

WYKAZ OSOB

Przystepujac do udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego pn.:

Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 kucka — keczna - Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

oswiadczamy, w celu potwierdzenia spetniania wymagan okreslonych w pkt V.2. 2) SIWZ, ze do
realizacji przedmiotowego zaméwienia skieruje nastepujgce osoby, ktoére bedg uczestniczy¢
w realizacji zaméwienia:

Imie i Nazwisko Nr uprawnien Podstawa
Funkcja dysponowania
osoba

Kierownik budowy

Kierownik robét branzy
drogowej

Kierownik robét branzy
mostowej

Kierownik robét branzy
sanitarnej

Kierownik robét branzy
telekomunikacyjnej

Kierownik robét branzy
elektroenergetycznej

Kierownik robét branzy
konstrukcyjno - budowlanej

zdolny do prowadzenia badan

archeologicznych oraz nadzoru
archeologicznego zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z
dnia 27 lipca 2011 r w sprawie prowadzenia
prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
ArCheOIOg robét budowlanych, badan konserwatorskich,
badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz

badan archeologicznych (Dz. U.

z 2011 r. nr 165 poz. 978)

tak/nie *

Specjalista ornitolog | | s

UWAGA:

W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnosciach innych podmiotéw, Wykonawca musi udowodni¢ zamawiajgcemu, ze
realizujgc zamowienie, bedzie dysponowat niezbednymi zasobami tych podmiotéw, w szczegolno$ci przedstawiajgc
zobowigzanie tych podmiotéw do oddania mu do dyspozycji niezbednych zasobéw na potrzeby realizacji zaméwienia.

(podpis upowaznionego przedstawiciela)



Zatacznik H
GWARANCJA JAKOSCI

Dotyczy:

Rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 829 kucka — keczna - Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka
od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

Kapitat zakfadowy ..........cooooviiiiiiiiiin i,

Reprezentowanym, zgodnie z KRS przez:

Dalej zwanym Wykonawcg

Uprawnionym z tytulu gwarancji jest Zarzad Drog Wojewddzkich w Lublinie,
ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin, zwany dalej Zamawiajgcym

Reprezentowanym przez:

8 1. Przedmiot i termin gwarancji.

1.

2.
3.

4.

Niniejsza Gwarancja Jakosci (dalej zwana Gwarancjg) obejmuje cato$¢ robot
i dokumentéw objetych przedmiotem zamowienia (dalej zwany Przedmiotem Umowy)
pn. Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 829 Lucka — teczna - Biskupice od km 22+073 do km
40+245 na odcinku teczna - Biskupice z wylaczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178
(most na rzece Wieprz w m. Ciechanki) okreslonego w Umowie Nr ..............ccvvvvviininnnns
(dalej zwana Umowa) oraz wszelkich dokumentéw bedacych integralng czescig Umowy.
Termin gwarancji WYNOSIH .......c.vuevirievinineaineninennsn od daty odbioru ostatecznego.
llekro¢ w niniejszej Gwarancji Jakosci jest mowa o wadzie nalezy przez to rozumiec
wade fizyczng, o ktérej mowa w art. 556* § 1 i 3 k.c.

Przez Inzyniera Kontraktu nalezy rozumie¢ podmiot tak okreslony w Umowie.

§ 2. Obowiagzki i uprawnienia stron.
1. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Zamawiajacy jest

uprawniony do:

a) zadania usuniecia wady przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy dana rzecz
wchodzgca w zakres przedmiotu Umowy byta juz dwukrotnie naprawiana — do
Zzgdania wymiany tej rzeczy na nowa, wolng od wad lub ponownego wykonania
odpowiedniego zakresu roboét;

b) wskazania trybu usuniecia wady/wymiany rzeczy na wolhg od wad lub ponownego
wykonania odpowiedniego zakresu robdt;

c) zadania od Wykonawcy odszkodowania (obejmujgcego zaréwno poniesione straty,
jak i utracone korzysci) za szkode, jakiej doznat Zamawiajgcy na skutek wystgpienia



d)

e)

wad;

zgdania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe przyjecie zgtoszenia do
usuwania wad/wymiany rzeczy na wolhg/ ponowne wykonanie odpowiedniego
zakresu rob6t od wad w wysokosci 0,01% wynagrodzenia brutto okreslonego w
Umowie za kazdy dzien opOznienia;

zgdania od Wykonawcy kary umownej za nieterminowe usunigcie wad/wymiane
rzeczy na wolng od wad/ ponowne wykonanie odpowiedniego zakresu robét w
wysokosci 0,05 % wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie za kazdy dzieh
opdznienia;

zadania od Wykonawcy odszkodowania za nieterminowe przyjecie zgtoszenia lub
nieterminowe usuniecie wad/wymiane rzeczy na wolng od wad/ ponowne wykonanie
odpowiedniego zakresu robét w wysokosci przewyzszajgcej kwote kary umownej, o
ktorej mowa w lit. d) lub lit. e).

2. W przypadku wystgpienia jakiejkolwiek wady w przedmiocie Umowy Wykonawca jest
zobowigzany do:

a)

b)

c)
d)
e)
f)

terminowego (zgodnie z § 4) spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego
usuniecia wady, przy czym usuniecie wady moze nastgpi¢ réwniez poprzez
wymiane rzeczy wchodzacej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad lub
ponownego wykonania odpowiedniego zakresu robat;

terminowego (zgodnie z § 4) spelnienia zadania Zamawiajgcego dotyczgcego
wymiany rzeczy na wolng od wad lub ponownego wykonania odpowiedniego
zakresu robat;

zaptaty odszkodowania, o ktérym mowa w 8§ 2 ust. 1 lit. c)

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. d);

zaptaty kary umownej, o ktérej mowa w § 2 ust. 1 lit. e);

zapfaty odszkodowania, o ktorym mowa w 8 2 ust. 1 lit. f).

3. Jezeli kary umowne nie pokryjg szkody w catosci, Zamawiajgcy bedzie uprawniony
do dochodzenia odszkodowania w petnej wysokosci, na zasadach og6inych.

4. llekro¢ w postanowieniach jest mowa o ,usunieciu wady" nalezy przez to rozumieé
réwniez wymiane rzeczy wchodzgcej w zakres przedmiotu Umowy na wolng od wad.

8 3. Przeglady gwarancyjne.

1. Komisyjne przeglagdy gwarancyjne odbywac sie bedg raz na trzy miesigce, w okresie
obowigzywania niniejszej gwarancji - tagcznie z przeglgdami w okresie rekojmi.

2. Date, godzine i miejsce dokonania przeglagdu gwarancyjnego wyznacza Zamawiajgcy lub
Inzynier Kontraktu, zawiadamiajgc o nim Wykonawce na pi$mie, z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem.

3. W skiad komisji przegladowej bedg wchodzity co najmniej po 2 osoby wyznaczone
przez Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu oraz co najmniej 2 osoby wyznaczone przez
Wykonawce.

4. Jezeli Wykonawca zostat prawidtowo zawiadomiony o terminie i miejscu dokonania
przegladu gwarancyjnego, niestawienie sie jego przedstawicieli nie bedzie wywotywato
zadnych ujemnych skutkéw dla waznosci i skutecznosci ustalen dokonanych przez
komisje przeglgdows.

5. Z kazdego przeglgdu gwarancyjnego sporzgdzany bedzie szczeg6towy Protokot
Przeglgdu Gwarancyjnego, w co najmniej trzech egzemplarzach, po jednym dla
Zamawiajgcego, Inzyniera Kontraktu i dla Wykonawcy. W przypadku nieobecno$ci
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu niezwitocznie przesle
Wykonawcy jeden egzemplarz Protokotu Przegladu.

8 4. Tryby usuwania wad.

1. Ustala sie nastepujgca klasyfikacje wad:
1) Powazne wady:



2.

Przez Powazne Wady beda uznawane wszystkie wady powodujgce zakiocenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
2) Pozostate Wady:
Przez Pozostate Wady beda uznawane wszystkie wady nie powodujgce zaki6cenia
w prawidtowym funkcjonowaniu przedmiotu Umowy.
Gwarant obowigzany jest podjg¢ dziatania zmierzajgce do usuwania ujawnionej wady wg
nizej przedstawionych wymagan technicznych oraz czasowych:

Rodzaj Wady Wymagany czas reakcji Powiadomienie
A. |Powazne Wady Potwierdzenie przyjecia |24h Zamawiajacy lub
powodujgce brak |zgtoszenia i okreslenie Inzynier Kontraktu
mozliwosci sposobu naprawy powiadamia
eksploatacji Catkowite usuniecie 72h wskazang osobe
jakiejkolwiek wady u Wykonawcy
czesci obiektu
B. |Powazne Wady Potwierdzenie przyjecia [24h Zamawiajacy lub
powodujgce zgtoszenia i okres$lenie Inzynier Kontraktu
ograniczenie sposobu naprawy powiadamia
mozliwosci Caltkowite usuniecie 7 dni wskazang osobe
eksploatacji wady u Wykonawcy
jakiejkolwiek
czesci obiektu
C. |Wady pozostate Potwierdzenie przyjecia |48h Zamawiajacy lub
zgtoszenia i okres$lenie Inzynier Kontraktu
sposobu naprawy powiadamia
Catkowite 14 dni wskazang osobe
usuniecie wady u Wykonawcy

Zamawiajgcy moze zmieni¢ termin usuniecia wady, uwzgledniajgc technologie usuwania
wady, zasady sztuki budowlanej lub skale zagrozenia bezpieczenstwa dla oséb lub mienia.

3. Usuniecie wad uwaza sie za skuteczne z chwilg okreslong w Protokole odbioru prac
Z usuwania wad podpisanym przez obie strony.

4. Jezeli Wykonawca nie wypetni w terminie obowigzku usuniecia Wady Zamawiajgcy
bedzie upowazniony do usuniecia Wady samodzielnie lub poprzez zlecenie dokonania
usuniecia Wady podmiotowi trzeciemu. W takim przypadku Wykonawca zostanie
obcigzony kosztami usunigcia wady. Takie dziatanie nie zwalnia Wykonawcy z
zobowigzan wynikajgcych z tytutu gwarancji i rekojmi za wady. Zlecenie usuniecia Wady
podmiotowi trzeciemu nie wymaga zgody sadu.

§ 5. Komunikacja.

1. O kazdej Wadzie osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego lub Inzyniera Kontraktu
powiadamia telefonicznie przedstawiciela Wykonawcy, a nastepnie potwierdza
zgtoszenie faksem oraz przez e-mail na numery telefonéw i adresy Wykonawcy. Kopia
potwierdzenia zgtoszenia dokonanego przez Inzyniera Kontraktu przesytana jest rowniez
faksem oraz przez e-mail do Zamawiajgcego. Wykonawca ma obowigzek
niezwtocznego zwrotnego poinformowania Zamawiajgcego i Inzyniera Kontraktu o
przyjeciu zgtoszenia. W zgtoszeniu Wady Zamawiajgcy lub Inzynier Kontraktu kwalifikuje
kategorie Wady wg kategorii ustalonych w tabeli w § 4.



§ 6.

wn

Zardbwno Zamawiajacy, Inzynier Kontraktu jak i Wykonawca sporzgdzg wykaz oséb
upowaznionych do kontaktéw, przekazywania, przyjmowania zgtoszen o Wadach oraz
potwierdzania przyjecia zgtoszenia.

Wszelka komunikacja pomiedzy stronami potwierdzona zostanie w formie pisemnej.
Wszelkie pisma skierowane do Zamawiajgcego lub Wykonawcy nalezy wysyta¢ na adres
podany w Gwaranciji.

O zmianach w danych adresowych, o ktérych mowa w ustepie 1 Strony obowigzane sg
informowac sie niezwtocznie, nie pézniej niz 7 dni od chwili ich zaistnienia, pod rygorem
uznania wystania korespondencji pod ostatnio znany adres za skutecznie doreczong;
Wykonawca jest obowigzany, w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia
wptywajgcego na realizacje obowigzkéw wynikajgcych z Gwarancji lub ztozenia wniosku
0 upadtos¢ lub likwidacje, powiadomié na pismie o tym fakcie Zamawiajgcego.

Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Gwarancjg zastosowanie majg odpowiednie
przepisy prawa polskiego, w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz.
2164).

Niniejsza Gwarancja Jakosci jest integralng czescig Umowy.

Niniejsza Gwarancja stanowi niezalezne od rekojmi wynikajgcej z Umowy uprawnienie
Zamawiajgcego.

Kary umowne okreslone w § 2 ust. 1 lit. d — e) sg niezalezne od kar wynikajgcych z
Umowy.

Wszelkie zmiany niniejszej Gwarancji wymagajg formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.

Niniejsza Gwarancja Jakosci zostata sporzgadzona w trzech jednobrzmigcych
egzemplarzach, po jednym dla Zamawiajgcego i Wykonawcy oraz jednym dla Inzyniera
Kontraktu.

PODPISY | PIECZECIE

W imieniu Wykonawcy:

. (imig | nazwisko / pieczatka imienna)
o
G

7SN

(stanowisko)



Zatgcznik C

STANDARDOWY FORMULARZ JEDNOLITEGO EUROPEJSKIEGO DOKUMENTU ZAMOWIENIA

Czes¢ |: Informacje dotyczace postepowania o udzielenie zamodwienia oraz instytucji
zamawiajacej lub podmiotu zamawiajgcego

W przypadku postepowan o udzielenie zamOwienia, w ramach ktérych zaproszenie do
ubiegania sie o zamoOwienie opublikowano w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej,
informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze do
utworzenia i wypemienia jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia wykorzystany
zostanie elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zaméwienia'. Adres publikacyjny stosownego ogioszenia2 w Dzienniku Urzedowym Unii
Europejskiej:

Dz.U. UE S numer [], data[], strona[],
Numer ogtoszeniaw Dz.U. St [J[I[I[V/STICICI-CICICICICICIL]

Jezeli nie opublikowano zaproszenia do ubiegania sie o zamowienie w Dz.U., instytucja
zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy musza wypetnié informacje umozliwiajace
jednoznaczne zidentyfikowanie postepowania o udzielenie zamoéwienia:

W przypadku gdy publikacja ogtoszenia w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nie jest
wymagana, prosze podaé inne informacje umozliwiajace jednoznaczne zidentyfikowanie
postepowania o udzielenie zamowienia (np. adres publikacyjny na poziomie krajowym): [....]

INFORMACJE NA TEMAT POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Informacje wymagane w czesci | zostang automatycznie wyszukane, pod warunkiem ze wyzej
wymieniony elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu europejskiemu dokumentowi
zamOwienia zostanie wykorzystany do utworzenia i wypetnienia tego dokumentu. W
przeciwnym przypadku informacje te musi wypetnié wykonawca.

Tozsamosé zamawiajqcego3 Odpowiedz:

N : . . .
azwa Zarzad Drog Wojewddzkich

ul. Turystyczna 7a

Lublin 20-207
Polska
Jakiego  zamoOwienia dotyczy niniejszy | Odpowiedz:
dokument?
Tytut lub krétki opis udzielanego zaméwienia®: Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829

tucka — Leczna - Biskupice od km 22+073
do km 40+245 na odcinku keczna -
Biskupice z wytaczeniem odcinka od km
23+886 do km 24+178 (most na rzece
Wieprz w m. Ciechanki)

Rodzaj zaméwienia: Roboty budowlane

Numer referencyjny nadany sprawie przez | KU.371.142.2016.ms

Stuzby Komisji udostepnig instytucjom zamawiajgcym, podmiotom zamawiajgcym, wykonawcom, dostawcom ustug
elektronicznych i innym zainteresowanym stronom bezptatny elektroniczny serwis poswiecony jednolitemu
europejskiemu dokumentowi zamoéwienia.

W przypadku instytucji zamawiajacych: wstepne ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie do
ubiegania sie 0 zamowienie albo ogtoszenie o zamoéwieniu.

W przypadku podmiotéw zamawiajacych: okresowe ogtoszenie informacyjne wykorzystywane jako zaproszenie
do ubiegania sie 0 zaméwienie, ogtoszenie o zamowieniu lub ogtoszenie o istnieniu systemu kwalifikowania.
Informacje te nalezy skopiowac z sekcji | pkt 1.1 stosownego ogtoszenia. W przypadku wspdélnego zamoéwienia prosze
poda¢ nazwy wszystkich uczestniczagcych zamawiajacych.

Zob. pkt 11.1.1 i 11.1.3 stosownego ogtoszenia.




instytucje zamawiajgcg lub podmiot zamawiajgcy
(jezeli dotyczy)®:

Wszystkie pozostate informacje we wszystkich sekcjach jednolitego europejskiego dokumentu
zamowienia powinien wypetnié wykonawca.

Czesé II: Informacje dotyczace wykonawcy

A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY

Identyfikacja:

Odpowiedz:

Nazwa:

Numer VAT, jezeli dotyczy:

Jezeli numer VAT nie ma zastosowania, prosze
podac¢ inny krajowy numer identyfikacyjny, jezeli
jest wymagany i ma zastosowanie.

Adres pocztowy:

Osoba lub osoby wyznaczone do kontaktow®:
Telefon:
Adres e-mail:

Adres internetowy (adres www) (jezeli dotyczy):

Informacje ogoélne:

Odpowiedz:

Czy wykonawca jest mikroprzedsiebiorstwem
badz matym lub érednim przedsiebiorstwem’?

[] Tak [] Nie

Jedynie w przypadku gdy zamoéwienie jest

[] Tak [] Nie

zastrzezone®: czy wykonawca jest zakladem
pracy chronionej, ,przedsiebiorstwem
spotecznym™ lub czy bedzie realizowat
zamowienie w ramach programow zatrudnienia
chronionego?

Jezeli tak, [...]
jaki jest odpowiedni odsetek pracownikow
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych?
Jezeli jest to wymagane, prosze okresli¢, do [....]
ktorej kategorii lub ktérych kategorii pracownikéw
niepetnosprawnych lub defaworyzowanych

Zob. pkt 11.1.1 stosownego ogtoszenia.

Prosze powt6rzy¢ informacje dotyczgce oséb wyznaczonych do kontaktéw tyle razy, ile jest to konieczne.

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczace definicji mikroprzedsiebiorstw oraz matych i $rednich
przedsiebiorstw (Dz.U. L 124 z 20.5.2003, s. 36). Te informacje sg wymagane wytgcznie do celéw statystycznych.
Mikroprzedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 10 oso6b i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 2 milionéw EUR.

Mate przedsiebiorstwo: przedsigbiorstwo, ktére zatrudnia mniej niz 50 os6b i ktérego roczny obrét lub roczna
suma bilansowa nie przekracza 10 milionéw EUR.

Srednie przedsiebiorstwa: przedsiebiorstwa, ktére nie sa mikroprzedsigbiorstwami ani matymi
przedsiebiorstwami i ktére zatrudniaja mniej niz 250 os6b i ktérych roczny obrot nie przekracza 50 milionow
EUR lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionéw EUR.

Zob. ogtoszenie o zaméwieniu, pkt 111.1.5.

Tj. przedsiebiorstwem, ktérego gtéwnym celem jest spoteczna i zawodowa integracja osob niepetnosprawnych lub
defaworyzowanych.




nalezg dani pracownicy.

Jezeli dotyczy, czy wykonawca jest wpisany do | [] Tak [] Nie [] Nie dotyczy
urzedowego wykazu zatwierdzonych
wykonawcow lub posiada réwnowazne
zaswiadczenie (np. w ramach krajowego systemu
(wstepnego) kwalifikowania)?

Jezeli tak:

Prosze udzieli¢é odpowiedzi w pozostalych
fragmentach niniejszej sekcji, w sekcji B i, w
odpowiednich przypadkach, sekcji C
niniejszej czesci, uzupeiié czesé¢ V (w
stosownych przypadkach) oraz w kazdym
przypadku wypetnié i podpisaé czesé VI.

a) Prosze podac¢ nazwe wykazu lub
zaswiadczenia i odpowiedni numer rejestracyjny
lub numer zaswiadczenia, jezeli dotyczy:

b) Jezeli poswiadczenie wpisu do wykazu lub b) (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
wydania zaswiadczenia jest dostepne w formie dokfadne dane referencyjne dokumentaciji):
elektronicznej, prosze podac: | | TP | PR | PO

c)[...... ]

c¢) Prosze poda¢ dane referencyjne stanowigce
podstawe wpisu do wykazu lub wydania
zaswiadczenia oraz, w stosownych przypadkach,
klasyfikacje nadang w urzedowym wykazie': d) [] Tak [] Nie
d) Czy wpis do wykazu lub wydane
zaswiadczenie obejmujg wszystkie wymagane
kryteria kwalifikacji?

Jezeli nie:

Prosze dodatkowo uzupetnié brakujace
informacje w czesci IV w sekcjach A, B, C lub
D, w zaleznosci od przypadku.

WYLACZNIE jezeli jest to wymagane w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoOwienia: e) [] Tak [] Nie
e) Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢
zaswiadczenie odnoszgce sie do ptatnosci
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i podatkow
lub przedstawi¢ informacje, ktére umozliwig
instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu uzyskanie tego zaswiadczenia
bezposrednio za pomocg bezptatnej krajowej
bazy danych w dowolnym panstwie

cztonkowskim? (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w dokfadne dane referencyjne dokumentacii):
formie elektronicznej, prosze wskazac: | | TP | PR | PO

Rodzaj uczestnictwa: Odpowiedz:

Czy wykonawca bierze udziat w postepowaniu o | [] Tak [] Nie
udzielenie zamoOwienia wspoélnie z innymi
wykonawcami''?

Jezeli tak, prosze dopilnowaé, aby pozostali uczestnicy przedstawili odrebne jednolite europejskie
dokumenty zamowienia.

Jezeli tak:

10 Dane referencyjne i klasyfikacja, o ile istniejg, sa okreslone na zaswiadczeniu.

Zwilaszcza w ramach grupy, konsorcjum, spoétki joint venture lub podobnego podmiotu.




a) Prosze wskazac role wykonawcy w grupie
(lider, odpowiedzialny za okreslone zadania itd.):
b) Prosze wskaza¢ pozostatych wykonawcow
biorgcych wspdlnie udziat w postepowaniu o
udzielenie zaméwienia:

¢) W stosownych przypadkach nazwa grupy
biorgcej udziat:

a): [....]

b): [......]

)L

Czesci

Odpowiedz:

W stosownych przypadkach wskazanie czesci
zamowienia, w odniesieniu do ktérej (ktérych)
wykonawca zamierza ztozy¢ oferte.

[ ]

B: INFORMACJE NA TEMAT PRZEDSTAWICIELI WYKONAWCY

W stosownych przypadkach prosze podac imig i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres(-y) osoby
(os6b) upowaznionej(-ych) do reprezentowania wykonawcy na potrzeby niniejszego postepowania o

udzielenie zaméwienia:

Osoby upowaznione do reprezentowania, o ile
istnieja:

Odpowiedz:

Imie i nazwisko,
wraz z datg i miejscem urodzenia, jezeli sg
wymagane:

Stanowisko/Dziatajacy(-a) jako:

Adres pocztowy:

Telefon:

Adres e-mail:

W razie potrzeby prosze poda¢ szczegotowe
informacje dotyczace przedstawicielstwa (jego
form, zakresu, celu itd.):

C: INFORMACJE NA TEMAT POLEGANIA NA ZDOLNOSCI INNYCH PODMIOTOW

Zaleznos$é¢ od innych podmiotéw:

Odpowiedz:

Czy wykonawca polega na zdolnosci innych
podmiotéw w celu spetnienia kryteriow kwalifikacji
okreslonych  ponizej w czesci IV oraz
(ewentualnych) kryteribw i zasad okreslonych
ponizej w czesci V?

[] Tak | Nie

Jezeli tak, prosze przedstawi¢ — dla kazdego z podmiotow, ktoérych to dotyczy — odrebny formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamdéwienia zawierajgcy informacje wymagane w niniejszej
czesci sekcja A i B oraz w czesci lll, nalezycie wypetniony i podpisany przez dane podmioty.

Nalezy zauwazy¢, ze dotyczy to réwniez wszystkich pracownikow technicznych lub stuzb
technicznych, nienalezgcych bezposrednio do przedsiebiorstwa danego wykonawcy, w szczegolnosci
tych odpowiedzialnych za kontrole jakosci, a w przypadku zamowien publicznych na roboty budowlane
— tych, do ktérych wykonawca bedzie magt sie zwrdci¢ o wykonanie robét budowlanych.




O ile ma to znaczenie dla okreslonych zdolnosci, na ktérych polega wykonawca, prosze dotgczy¢ — dla
kazdego z podmiotéw, ktorych to dotyczy — informacje wymagane w czesciach IV i v,

D: INFORMACJE DOTYCZACE PODW YKONAWCOW, NA KTORYCH ZDOLNOSCI WYKONAWCA NIE POLEGA

(Sekcja, ktorg nalezy wypetni€ jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub podmiot
zamawiajgcy wprost tego zazada.)

Podwykonawstwo:

Odpowiedz:

Czy wykonawca zamierza zleci¢ osobom trzecim
podwykonawstwo jakiejkolwiek czesci
zamowienia?

[] Tak [] Nie
Jezelitak i o ile jest to wiadome, prosze podac
wykaz proponowanych podwykonawcow:

[...]

Jezeli instytucja zamawiajaca lub podmiot zamawiajgcy wyraznie zada przedstawienia tych
informacji oprécz informacji wymaganych w niniejszej sekcji, prosze przedstawié — dla kazdego
podwykonawcy (kazdej kategorii podwykonawcéw), ktérych to dotyczy — informacje wymagane

W niniejszej czesci sekcja A i B oraz w czesci lll.

12

Np. dla stuzb technicznych zaangazowanych w kontrole jakosci: czes¢ 1V, sekcja C, pkt 3.




Czesé lll: Podstawy wykluczenia

A: PODSTAWY ZWIAZANE Z WYROKAMI SKAZUJACYMI ZA PRZESTEPSTWO

W art. 57 ust. 1 dyrektywy 2014/24/UE okreslono nastepujgce powody wykluczenia:

1. udziat w organizacji przestepczej13;

2 korupcja**;

3. naduzycie finansowe;

4 przestepstwa terrorystyczne lub przestepstwa zwigzane z dziatalnoscia
terrorystyczna
pranie pieniedzy lub finansowanie terroryzmu®’

6. praca dzieci i inne formy handlu ludzmi’®.

Podstawy zwigzane z wyrokami skazujacymi | Odpowiedz:

za przestepstwo na podstawie przepiséw

krajowych stanowigcych wdrozenie podstaw

okreslonych w art. 57 ust. 1 wspomnianej

dyrektywy:

Czy w stosunku do samego wykonawcy badz | [] Tak [] Nie

jakiejkolwiek osoby bedgcej cztonkiem organow

administracyjnych,
nadzorczych wykonawcy, lub posiadajgcej w
przedsiebiorstwie wykonawcy uprawnienia do
reprezentowania, uprawnienia decyzyjne Ilub

zarzadzajacych lub Jeze_li odnoéna_ dokL_Jmentacja jest dog?epna w

formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres
internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne
dane referencngle dokumentacji):

kontrolne, wydany zostat prawomocny wyrok z [ I I I ]

jednego z wyzej wymienionych powodow,
orzeczeniem sprzed najwyzej pieciu lat lub w
ktorym okres wykluczenia okreslony

bezposrednio w wyroku nadal obowigzuje?

Jezeli tak, prosze podac®:

a) date wyroku, okresli¢, ktorych sposréd punktéw | a) data: [ ], punkt(-y): [ ], powod(-ody): [ ]

1-6 on dotyczy, oraz poda¢ powdd(-ody)
skazania;

b) wskazaé, kto zostat skazany [ ]; b)I[...... ]
c) w zakresie, w jakim zostato to bezposrednio | c) dlugos¢ okresu wykluczenia [...... ] oraz punkt(-

13

14

15

16

17

18

19
20

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 decyzji ramowej Rady 2008/841/WSiSW z dnia 24 pazdziernika 2008 r. w sprawie
zwalczania przestepczosci zorganizowanej (Dz.U. L 300 z 11.11.2008, s. 42).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 3 Konwencji w sprawie zwalczania korupcji urzednikéw Wspdlnot Europejskich i
urzednikoéw panstw cztonkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. C 195 z 25.6.1997, s. 1) i w art. 2 ust. 1 decyzji ramowej
Rady 2003/568/W SiSW z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym (Dz.U. L 192 z
31.7.2003, s. 54). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez korupcje zdefiniowang w prawie krajowym instytucji
zamawiajgcej (podmiotu zamawiajacego) lub wykonawcy.

W rozumieniu art. 1 Konwencji w sprawie ochrony intereséw finansowych Wspélnot Europejskich (Dz.U. C 316 z
27.11.1995, s. 48).

Zgodnie z definicja zawartg w art. 1 i 3 decyzji ramowej Rady z dnia 13 czerwca 2002 r. w sprawie zwalczania
terroryzmu (Dz.U. L 164 z 22.6.2002, s. 3). Ta podstawa wykluczenia obejmuje réwniez podzeganie do popetnienia
przestepstwa, pomochnictwo, wspotsprawstwo lub usitowanie popetnienia przestepstwa, o ktérych mowa w art. 4 tejze
decyzji ramowe;.

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 1 dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 pazdziernika
2005 r. w sprawie przeciwdziatania korzystaniu z systemu finansowego w celu prania pieniedzy oraz finansowania
terroryzmu (Dz.U. L 309 z 25.11.2005, s. 15).

Zgodnie z definicjg zawartg w art. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/36/UE z dnia 5 kwietnia 2011 r.
w sprawie zapobiegania handlowi ludzmi i zwalczania tego procederu oraz ochrony ofiar, zastepujacej decyzje
ramowg Rady 2002/629/W SiSW (Dz.U. L 101 z 15.4.2011, s. 1).

Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.




ustalone w wyroku:

y), ktorego(-ych) to dotyczy.

Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w

formie elektronicznej, prosze wskazaé: (adres

internetowy, wydajgcy urzad lub organ, doktadne

dane referency;'[le dokumentacji):
]

TUUTR | PO | O

W  przypadku skazania, czy wykonawca
przedsiewzigt srodki w celu wykazania swojej
rzetelnosci pomimo istnienia odpowiednigj
podstawy wykluczenia® (,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisaé przedsiewziete $rodki’®:

B: PODSTAWY ZWIAZANE Z PLATNOSCIA PODATKOW LUB SKLADEK NA UBEZPIECZENIE SPOLECZNE

Ptatnoé¢  podatkéw lub  sktadek na | Odpowiedz:

ubezpieczenie spoteczne:

Czy wykonawca wywigzat sie ze wszystkich | [] Tak [] Nie

obowigzkoéw dotyczacych ptatnosci podatkéw

lub skladek na ubezpieczenie spoteczne,

zar6éwno w panstwie, w ktérym ma siedzibe, jak i

w panstwie cztonkowskim instytucji zamawiajgcej

lub podmiotu zamawiajgcego, jezeli jest ono inne

niz panstwo siedziby?

Podatki Sktadki na

ubezpieczenia
spoteczne

Jezeli nie, prosze wskazac:

a) panstwo lub panstwo cztonkowskie, ktorego to
dotyczy;

b) jakiej kwoty to dotyczy?

c) w jaki spos6b zostato ustalone to naruszenie
obowigzkow:

1) w trybie decyzji sadowej lub administracyjnej:

- Czy ta decyzja jest ostateczna i
wigzgca?

- Prosze poda¢ date wyroku lub
decyzji.

- W  przypadku wyroku, o ile
zostata w nim bezposrednio
okreslona, diugos¢  okresu
wykluczenia:

2) winny spos6b? Prosze sprecyzowac, w jaki:

d) Czy wykonawca spetnit lub spetni swoje

obowigzki, dokonujgc pfatnosci naleznych
podatkbw lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne, lub tez zawierajgc  wigzace

porozumienia w celu sptaty tych naleznosci,
obejmujgce w stosownych przypadkach naroste

cl) [] Tak [] Nie cl) [] Tak [] Nie
- [l Tak [] Nie |- [] Tak [] Nie

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
poda¢ szczegotowe
informacje na ten
temat: [...... ]

c2)[...]

d) [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze
poda¢ szczegotowe
informacje na ten
temat: [...... ]

2 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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Zgodnie z przepisami krajowymi wdrazajacymi art. 57 ust. 6 dyrektywy 2014/24/UE.
Uwzgledniajgc charakter popetnionych przestepstw (jednorazowe, powtarzajgce sie, systematyczne itd.), objasnienie

powinno wykazywaé stosownos$¢ przedsiewzietych srodkow.




odsetki lub grzywny?

Jezeli odnosna  dokumentacja  dotyczaca
ptatnosci podatkéw lub sktadek na ubezpieczenie
spoteczne jest dostepna w formie elektronicznej,
prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentacji): **

Lovdlooe ]

C: PODSTAWY ZWIAZANE Z NIEWYPLACALNOSCIA, KONFLIKTEM INTERESOW LUB WYKROCZENIAMI
ZAWODOWYMI?

Nalezy zauwazy¢é, ze do celow niniejszego zamoéwienia niektére z ponizszych podstaw
wykluczenia moga byé zdefiniowane bardziej precyzyjnie w prawie krajowym, w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamdéwienia. Tak wiec prawo krajowe moze na przyktad
stanowi€, ze pojecie ,powaznego wykroczenia zawodowego” moze obejmowa¢ kilka r6znych

postaci zachowania stanowigcego wykroczenie.

Informacje dotyczace ewentualnej | Odpowiedz:
niewyptacalnosci, konfliktu interesow lub

wykroczen zawodowych

Czy wykonawca, wedle witasnej wiedzy, | [] Tak[] Nie

naruszyt swoje obowigzki w dziedzinie prawa
s’rodo;/viska, prawa socjalnego i prawa
pracy?®?

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu wykazania swojej rzetelnosci pomimo
istnienia odpowiedniej podstawy wykluczenia
(,samooczyszczenie”)?

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca znajduje sie w jednej z
nastepujacych sytuaciji:

a) zbankrutowat; lub

b) prowadzone jest wobec niego
postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne;
lub

¢) zawart uktad z wierzycielami; lub

d) znajduje sie w innej tego rodzaju sytuaciji
wynikajgcej z podobnej procedury przewidzianej
w krajowych przepisach ustawowych i
wykonawczych?’; lub

e) jego aktywami zarzgdza likwidator lub sad; lub
f) jego dziatalno$¢ gospodarcza jest zawieszona?
Jezeli tak:

Prosze podac¢ szczegétowe informacje:

Prosze poda¢ powody, ktére pomimo
powyzszej sytuacji umozliwiajg

[ Tak [] Nie

24
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Prosze powt6rzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
Zob. art. 57 ust. 4 dyrektywy 2014/24/\WE.

O ktérych mowa, do celéw niniejszego zamowienia, w prawie krajowym, w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach

zamoOwienia badz w art. 18 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE.

27

Zob. przepisy krajowe, stosowne ogtoszenie lub dokumenty zaméwienia.




realizacje zamowienia, z
uwzglednieniem majgcych
zastosowanie przepiséw krajowych i
srodkéw dotyczgcych kontynuowania
dziatalnosci gospodarczej”.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
doktadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lovdlooe ]

Czy wykonawca jest winien E)owain ego
wykroczenia zawodowego®*?

Jezeli tak, prosze poda¢ szczegodtowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca zawart z innymi wykonawcami
porozumienia majgce na celu zaktécenie
konkurencji?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

Czy wykonawca wie o jakimkolwiek konflikcie
interesow*® spowodowanym jego udziatem w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia?

Jezeli tak, prosze podaé szczegotowe informacije
na ten temat:

[ Tak [] Nie

Czy wykonawca lub przedsiebiorstwo zwigzane z
wykonawcg doradzak(-0) instytucji zamawiajgcej
lub podmiotowi zamawiajgcemu bgdz byt(-o) w
inny sposéb zaangazowany(-e) w
przygotowanie postepowania o udzielenie
zamowienia?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

Czy wykonawca znajdowat sie w sytuacji, w ktorej
wczesniejsza umowa w sprawie zamoéwienia
publicznego, wczesniejsza umowa z podmiotem
zamawiajgcym lub wczesniejsza umowa w
sprawie konces;ji zostata rozwigzana przed
czasem, lub w ktérej natozone zostato
odszkodowanie bgdz inne poréwnywalne sankcje
w zwigzku z tg wczesniejszg umowg?

Jezeli tak, prosze podac szczegotowe informacje
na ten temat:

[] Tak [] Nie

[...]

Jezeli tak, czy wykonawca przedsiewzigt Srodki
w celu samooczyszczenia? [] Tak [] Nie
Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

28

Nie trzeba podawa¢ tych informacji, jezeli wykluczenie wykonawcow w jednym z przypadkéw wymienionych w lit. a)—

f) stato sie obowigzkowe na mocy obowigzujacego prawa krajowego bez zadnej mozliwosci odstepstwa w sytuacii,
gdy wykonawcy sg pomimo to w stanie zrealizowa¢ zamoéwienie.
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W stosownych przypadkach zob. definicje w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.
Wskazanym w prawie krajowym, stosownym ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia.




Czy wykonawca moze potwierdzi¢, ze:

nie jest winny powaznego wprowadzenia w btad
przy dostarczaniu informacji wymaganych do
weryfikacji braku podstaw wykluczenia lub do
weryfikacji spetnienia kryteriow kwalifikacji;

b) nie zatait tych informacii;

¢) jest w stanie niezwtocznie przedstawié
dokumenty potwierdzajgce wymagane przez
instytucje zamawiajgca lub podmiot zamawiajacy;
oraz

d) nie przedsiewziat krokéw, aby w bezprawny
spos6b wpltyng¢ na proces podejmowania decyzji
przez instytucje zamawiajgca lub podmiot
zamawiajacy, pozyska¢ informacje poufne, ktére
mogg da¢ mu nienalezng przewage w
postepowaniu o udzielenie zaméwienia, lub
wskutek zaniedbania przedstawi¢ wprowadzajgce
w btad informacje, ktére moga miec istotny wptyw
na decyzje w sprawie wykluczenia, kwalifikacji lub
udzielenia zaméwienia?

[] Tak | Nie

D: INNE PODSTAWY WYKLUCZENIA, KTORE MOGA BYC PRZEWIDZIANE W PRZEPISACH KRAJOWYCH PANSTWA

CZLONKOWSKIEGO INSTYTUCJI ZAMAWIAJACEJ LUB PODMIOTU ZAMAWIAJACEGO

Podstawy  wykluczenia o charakterze | Odpowiedz:
wylkacznie krajowym
Czy majg zastosowanie podstawy wykluczenia | [] Tak [] Nie

o charakterze wytacznie krajowym okreslone w
stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia?

Jezeli dokumentacja wymagana w stosownym
ogtoszeniu lub w dokumentach zamoéwienia jest
dostepna w formie elektronicznej, prosze
wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lol dle

W przypadku gdy ma zastosowanie
ktorakolwiek z podstaw wykluczenia o
charakterze wytacznie krajowym, czy
wykonawca przedsiewzigt srodki w celu
samooczyszczenia?

Jezeli tak, prosze opisac przedsiewziete srodki:

[] Tak [] Nie

8 Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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Czes¢ IV: Kryteria kwalifikacji

W odniesieniu do kryteriow kwalifikacji (sekcja a lub sekcje A-D w niniejszej czesci) wykonawca
o$wiadcza, ze:

a: OGOLNE OSWIADCZENIE DOTYCZACE WSZYSTKICH KRYTERIOW KWALIFIKACJI

Wykonawca powinien wypetnié to pole jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca lub
podmiot zamawiajgcy wskazaly w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zaméwienia, o
ktéorych mowa w ogtoszeniu, ze wykonawca moze ograniczy¢ sie do wypetnienia sekcji a w

czesci IV i nie musi wypetniaé zadnej z pozostatych sekcji w czesci IV:

Spelnienie wszystkich wymaganych kryteriow | Odpowiedz
kwalifikacji
Spetnia wymagane kryteria kwalifikacji: [] Tak [] Nie

A: KOMPETENCJE

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Kompetencje

Odpowiedz

1) Figuruje w odpowiednim rejestrze
zawodowym lub handlowym prowadzonym w
panstwie cztonkowskim siedziby Wykonawcy32:
Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[...]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]

2) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
ustugi:

Czy konieczne jest posiadanie okreslonego
zezwolenia lub bycie cztonkiem okreslonej
organizacji, aby mie¢ mozliwo$¢ swiadczenia
ustugi, o ktérej mowa, w panstwie siedziby
wykonawcy?

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak | Nie

Jezeli tak, prosze okresli¢, o jakie zezwolenie lub
status cztonkowski chodzi, i wskaza¢, czy
wykonawca je posiada: [ ...] [] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdloe ]

B: SYTUACJA EKONOMICZNA | FINANSOWA

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Sytuacja ekonomicznai finansowa

Odpowiedz:

1a) Jego (,,0golny”) roczny obrot w ciggu
okreslonej liczby lat obrotowych wymaganej w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamowienia jest nastepujacy:

rok: [......] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [...] waluta

32

Zgodnie z opisem w zatgczniku XI do dyrektywy 2014/24/UE; wykonawcy z niektorych panstw cztonkowskich moga

by¢ zobowigzani do spetnienia innych wymogoéw okreslonych w tym zataczniku.
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i/lub

1b) Jego $redni roczny obrot w ciggu
okreslonej liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamoéwienia jest
nastepujacy™ ():

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(liczba lat, $redni obrot): [...... 10 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdloe ]

2a) Jego roczny (,specyficzny”) obrét w
obszarze dziatalnosci gospodarczej objetym
zamoOwieniem i okreslonym w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamdwienia w ciggu
wymaganej liczby lat obrotowych jest
nastepujacy:

i/lub

2b) Jego $redni roczny obrot w
przedmiotowym obszarze i w ciggu okreslonegj
liczby lat wymaganej w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamodwienia jest
nastepujacy>*:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

rok: [......] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [...] waluta
rok: [......] obrét: [......] [...] waluta

(liczba lat, $redni obrot): [...... 10 1[...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdloeeo o]

3) W przypadku gdy informacje dotyczgce obrotu
(ogolnego lub specyficznego) nie sg dostepne za
caly wymagany okres, prosze poda¢ date
zatozenia przedsiebiorstwa wykonawcy lub
rozpoczecia dziatalnosci przez wykonawce:

4) W odniesieniu do wskaznikow finansowych35
okreslonych w stosownym ogtoszeniu lub
dokumentach zamoéwienia wykonawca
oswiadcza, ze aktualna(-e) wartosé(-ci)
wymaganego(-ych) wskaznika(-6w) jest (s3)
nastepujgca(-e):

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(okreslenie wymaganego wskaznika — stosunek X
do Y*® — oraz wartos):
]37

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]

5) W ramach ubezpieczenia z tytutu ryzyka
zawodowego wykonawca jest ubezpieczony na
nastepujgcg kwote:

Jezeli te informacje sg dostepne w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

][...] waluta

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentaciji):

Lovdlooe o]

6) W odniesieniu do innych ewentualnych
wymogow ekonomicznych lub finansowych,
ktére mogty zostaé okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zamowienia,
wykonawca o$wiadcza, ze

Jezeli odnosna dokumentacja, ktéra mogta
zostac¢ okreslona w stosownym ogtoszeniu lub w
dokumentach zaméwienia, jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]

33
34
35
36
37

Np. stosunek aktywéw do zobowigzan.
Np. stosunek aktywéw do zobowigzan.
Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.
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C: ZDOLNOSC TECHNICZNA | ZAWODOWA

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajgcy wymagaja danych kryteriéw kwalifikacji w stosownym ogtoszeniu lub
w dokumentach zaméwienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Zdolnosé techniczna i zawodowa

Odpowiedz:

1a) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na robotg budowlane:

W okresie odniesienia® wykonawca wykonat
nastepujace roboty budowlane okreslonego
rodzaju:

Jezeli odnosna dokumentacja dotyczgca
zadowalajgcego wykonania i rezultatu w
odniesieniu do najwazniejszych roboét
budowlanych jest dostepna w formie
elektronicznej, prosze wskazac:

Liczba lat (okres ten zostat wskazany w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoéwienia): [...]

Roboty budowlane: [...... ]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentaciji):

1b) Jedynie w odniesieniu do zaméwien
publicznych na dostawy i zaméwien
publicznych na ustugi:

W okresie odniesienia® wykonawca zrealizowat
nastepujace gtéwne dostawy okreslonego
rodzaju lub wyswiadczyt nastepujace gtéwne
ustugi okreslonego rodzaju: Przy sporzgdzaniu
wykazu prosze podac kwoty, daty i odbiorcow,
zaréwno publicznych, jak i prywatnych4°:

ten zostat
lub

Liczba lat (okres
stosownym  ogtoszeniu
zamoéwienia): [...]

wskazany w
dokumentach

Opis Kwoty Daty | Odbiorcy

2) Moze skorzysta¢é z ustug nastepujgcych
pracownikéw  technicznych lub  stuzb
technicznych®, w  szczegélnosci  tych
odpowiedzialnych za kontrole jakosci:
W przypadku zamoéwien publicznych na roboty
budowlane wykonawca bedzie moégt sie zwrécic
do nastepujgcych pracownikéw technicznych lub
stuzb technicznych o wykonanie robot:

3) Korzysta z
technicznych  oraz  $rodkow
zapewnienia jakosci, a jego
naukowo-badawcze jest nastepujgce:

nastepujagcych  urzadzen
w celu

zaplecze

4) Podczas realizacji zaméwienia bedzie mogt
stosowa¢ nastepujgce systemy zarzadzania
tancuchem dostaw i $ledzenia fancucha dostaw:

5) W odniesieniu do produktéw lub ustug o
ztozonym charakterze, ktGre majg zostaé
dostarczone, lub —wyjagtkowo —w odniesieniu
do produktéw lub ustug o szczegdlnym
przeznaczeniu:

[] Tak [] Nie

38 Instytucje zamawiajgce mogg wymagaé, aby okres

doswiadczeniem sprzed ponad pieciu lat.
Instytucje zamawiajgce mogg wymagaé, aby okres
doswiadczeniem sprzed ponad trzech lat.

39

40

ten wynosit do pieciu lat, i dopuszczaé legitymowanie sie

ten wynosit do trzech lat, i dopuszcza€ legitymowanie sie

Innymi stowy, nalezy wymieni¢ wszystkich odbiorcéw, a wykaz powinien obejmowa¢ zaréwno klientéw publicznych,

jak i prywatnych w odniesieniu do przedmiotowych dostaw lub ustug.

41

W przypadku pracownikéw technicznych lub stuzb technicznych nienalezacych bezposrednio do przedsiebiorstwa

danego wykonawcy, lecz na ktérych zdolnosci wykonawca ten polega, jak okreslono w czesci Il sekcja C, nalezy
wypetni¢ odrebne formularze jednolitego europejskiego dokumentu zaméwienia.
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Czy wykonawca zezwoli na przeprowadzenie
kontroli** swoich zdolnosci produkcyjnych lub
zdolnosci technicznych, a w razie koniecznosci
takze dostepnych mu srodkéw naukowych i
badawczych, jak rowniez srodkéw kontroli
jakosci?

6) Nastepujgcym wyksztatceniem i
kwalifikacjami zawodowymi legitymuje sie:
a) sam ustugodawca lub wykonawca:

lub (w zaleznosci od wymogéw okreslonych w
stosownym ogtoszeniu lub dokumentach
zamoéwienia):

b) jego kadra kierownicza:

7) Podczas realizacji zamowienia wykonawca
bedzie magt stosowac¢ nastepujgce srodki
zarzadzania srodowiskowego:

8) Wielkos¢ sredniego rocznego zatrudnienia u
wykonawcy oraz liczebnos¢ kadry kierowniczej w
ostatnich trzech latach sg nastepujgce

9) Bedzie dysponowat nastepujgcymi
narzedziami, wyposazeniem zaktadu i
urzadzeniami technicznymi na potrzeby
realizacji zamowienia:

10) Wykonawca zamierza ewentualnie zlecié
podwykonawcom43 nastepujgcg czesé
(procentowa) zamowienia:

11) W odniesieniu do zamoéwien publicznych na
dostawy:

Wykonawca dostarczy wymagane probki, opisy
lub fotografie produktéw, ktére majg byé
dostarczone i ktérym nie musi towarzyszyc¢
Swiadectwo autentycznosci.

Wykonawca oswiadcza ponadto, ze w
stosownych przypadkach przedstawi wymagane
Swiadectwa autentycznosci.

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[ Tak [] Nie

[] Tak | Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]

12) W odniesieniu do zaméwien publicznych na
dostawy:

Czy wykonawca moze przedstawi¢ wymagane
zaswiadczenia sporzgdzone przez urzedowe
instytuty lub agencje kontroli jakosci o
uznanych kompetencjach, potwierdzajgce

[] Tak | Nie

42

Kontrole ma przeprowadza¢ instytucja zamawiajgca lub — w przypadku gdy instytucja ta wyrazi na to zgode — w jej

imieniu, wtasciwy organ urzedowy panstwa, w ktérym dostawca lub ustugodawca ma siedzibe.

3 Nalezy zauwazyé, ze jezeli wykonawca postanowit

zleci¢ podwykonawcom realizacje czesci zamoéwienia oraz
polega na zdolno$ci podwykonawcow na potrzeby realizacji tej czesci, to nalezy wypetni¢ odrebny jednolity europejski

dokument zaméwienia dla tych podwykonawcéw (zob. powyzej, czes¢ Il sekcja C).
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zgodnos¢ produktéw poprzez wyrazne
odniesienie do specyfikacji technicznych lub
norm, ktére zostaty okreslone w stosownym
ogtoszeniu lub dokumentach zaméwienia?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i wskazac,
jakie inne srodki dowodowe mogg zostac
przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[...]

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacji):

Lovdlooe ]

D: SYSTEMY ZAPEWNIANIA JAKOSCI | NORMY ZARZADZANIA SRODOWISKOWEGO

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajaca
lub podmiot zamawiajacy wymagajg systemow zapewniania jakosci lub norm zarzadzania
srodowiskowego w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach zamowienia, o ktérych mowa w

ogtoszeniu.

Systemy zapewniania jakosci i normy | Odpowiedz:
zarzadzania srodowiskowego

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawi¢ | [] Tak [] Nie

zaswiadczenia sporzadzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymaganych norm zapewniania
jakosci, w tym w zakresie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych?

Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce systemu
zapewniania jakosci mogg zosta¢ przedstawione:
Jezeli odno$na dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]

Czy wykonawca bedzie w stanie przedstawié
zaswiadczenia sporzgdzone przez niezalezne
jednostki, poswiadczajgce spetnienie przez
wykonawce wymogow okreslonych systemow
lub norm zarzadzania srodowiskowego?
Jezeli nie, prosze wyjasni¢ dlaczego, i okreslic,
jakie inne srodki dowodowe dotyczgce systeméw
lub norm zarzadzania srodowiskowego mogg
zostaé przedstawione:

Jezeli odnosna dokumentacja jest dostepna w
formie elektronicznej, prosze wskazac:

[] Tak [] Nie

(adres internetowy, wydajgcy urzad lub organ,
dokfadne dane referencyjne dokumentacii):

Lovdlooe ]
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Czes¢ V: Ograniczanie liczby kwalifikujgcych sie kandydatow

Wykonawca powinien przedstawié informacje jedynie w przypadku gdy instytucja zamawiajgca
lub podmiot zamawiajgcy okreslity obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
maja by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby kandydatéw, ktdérzy zostang zaproszeni do
ztozenia ofert lub prowadzenia dialogu. Te informacje, ktorym moga towarzyszy¢é wymaogi
dotyczace (rodzajéw) zaswiadczen lub rodzajéw dowodow w formie dokumentéw, ktore
ewentualnie nalezy przedstawié, okreslono w stosownym ogtoszeniu lub w dokumentach
zamowienia, o ktérych mowa w ogtoszeniu.

Dotyczy jedynie procedury ograniczonej, procedury konkurencyjnej z negocjacjami, dialogu
konkurencyjnego i partnerstwa innowacyjnego:

Wykonawca oswiadcza, ze:

Ograniczanie liczby kandydatow Odpowiedz:

W nastepujacy spos6b spetnia obiektywne i | [....]
niedyskryminacyjne kryteria lub zasady, ktore
majg by¢ stosowane w celu ograniczenia liczby
kandydatow:

W przypadku gdy wymagane sg okreslone | [] Tak [] Nie®
zaswiadczenia lub inne rodzaje dowodéw w
formie dokumentéw, prosze wskaza¢ dla
kazdego z nich, czy wykonawca posiada
wymagane dokumenty:
Jezeli niektére z tych zaswiadczen lub rodzajow
dowodow w formie dokumentéw sg dostepne w | (adres internetowy, wydajacy urzad lub organ,
postaci elektronicznej*, prosze wskaza¢ dla | doktadne dane referencyjne dokumentacji):
kazdego z nich: L]l L T8

Czesé VI: Oswiadczenia koncowe

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), ze informacje podane powyzej w czesciach II-V sg
dokfadne i prawidfowe oraz Ze zostaty przedstawione z pefg swiadomoscig konsekwencji powaznego
wprowadzenia w bfgd.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie oswiadcza(-jg), Zze jest (sg) w stanie, na Zgdanie i bez zwfoki,
przedstawic¢ zaswiadczenia i inne rodzaje dowoddéw w formie dokumentow, z wyjgtkiem przypadkéw,
w ktorych:

a) instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy ma moZliwos$¢ uzyskania odpowiednich
dokumentéw potwierdzajgcych bezposrednio za pomocg bezpfatnej krajowej bazy danych w
dowolnym paristwie czionkowskim*’, lub

b) najpdézniej od dnia 18 kwietnia 2018 r.*, instytucja zamawiajgca lub podmiot zamawiajgcy juz
posiada odpowiednig dokumentacje.

Nizej podpisany(-a)(-i) oficjalnie wyraza(-jg) zgode na to, aby [wskazac instytucje zamawiajgcg lub
podmiot zamawiajgcy okreSlone w czesci |, sekcja A] uzyskaf(-a)(-0) dostep do dokumentow
potwierdzajgcych informacje, ktére zostaty przedstawione w [wskazac cze$é/sekcje/punkt(-y), ktérych
to dotyczy] niniejszego jednolitego europejskiego dokumentu zamoéwienia, na potrzeby [okreslié
postepowanie o udzielenie zamdwienia: (skrécony opis, adres publikacyjny w Dzienniku Urzedowym
Unii Europejskiej, numer referencyjny)].

44
45
46
47

Prosze jasno wskaza¢, do ktérej z pozycji odnosi sie odpowiedz.

Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Prosze powtorzy¢ tyle razy, ile jest to konieczne.

Pod warunkiem ze wykonawca przekazat niezbedne informacje (adres internetowy, dane wydajacego urzedu lub
organu, doktadne dane referencyjne dokumentacji) umozliwiajgce instytucji zamawiajgcej lub podmiotowi
zamawiajgcemu te czynnos$¢. W razie potrzeby musi temu towarzyszy¢ odpowiednia zgoda na uzyskanie takiego
dostepu.

W zaleznosci od wdrozenia w danym kraju artykutu 59 ust. 5 akapit drugi dyrektywy 2014/24/UE.

48
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Data, miejscowos¢ oraz — jezeli jest to wymagane lub konieczne — podpis(-y): [...... ]
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Zat. G
UMOWA NR ........ /RB/2016

zawartadnia .......c.ooiiiiiiiin 2016 roku, pomiedzy:

Zarzadem Drog Wojewddzkich w Lublinie z siedzibg: ul. Turystyczna 7A, 20-207 Lublin, o
numerze NIP: 712-01-60-419, REGON: 000167711, zwany w treSci umowy Zamawiajgcym,
ktérego reprezentuije:

a

.................................................................................. zarejestrowang w Krajowym
Rejestrze Sadowym pod Nr ... prowadzonym przez Sad
R OO Y o e e e e e e ,
NIP: , REGON: ... wysokos¢  kapitatu

zostata zawarta umowa nastepujgcej tresci:
§1
POSTANOWIENIA OGOLNE
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania zamowienia pn.:

Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 829 Lucka — Leczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245
na odcinku teczna - Biskupice z wytaczeniem odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na
rzece Wieprz w m. Ciechanki)

2. Klasyfikacja rob6t wg CPV:

45233100-0 Roboty w zakresie budowy autostrad, drog

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia; roboty ziemne

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog

45222000-9 Roboty budowlane w zakresie robét inzynieryjnych, z wyjatkiem mostéw, tuneli,
szybow i kolei podziemnej

45221111-3 Roboty budowlane w zakresie mostéw drogowych

45246000-3 Roboty w zakresie regulacji rzek i kontroli przeciwpowodziowe;j

45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostéw, tuneli, szybéw i kolei
podziemnej

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw oraz
odprowadzania $ciekow ,

45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $sciekow

45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéw

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia

45232000-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociggéw i kabli

45315700-5 Instalowanie stacji rozdzielczych



. Zamowienie bedzie wspéffinansowane ze Srodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego na lata 2014-2020 Os Priorytetowa 8 Mobilnos¢ Regionalna i Ekologiczny
Transport, Dziatanie 8.1 Regionalny ukfad transportowy.

. Rozpoczecie rob6t nastgpi w okresie 21 dni od daty podpisania umowy, a wymagany

termin wykonania zaméwienia ustalono na 31.10.2017 r.

. Wykonawca w terminie wykonania zamoOwienia jest zobowigzany do wykonania fgcznie:

robot budowlanych oraz czynnosci administracyjnych polegajacych na dziataniu
Wykonawcy w imieniu Zamawiajgcego majgcym na celu uzyskanie dokumentu
pozwalajgcego na uzytkowanie wykonanego odcinka drogi wojewodzkiej nr 829 zgodnie
Z obowigzujgcymi przepisami ustawy Prawo Budowlane.

. Obie strony zobowigzane sg do przestrzegania wszystkich terminéw okreslonych w

umowie i zatgcznikach stanowigcych integralng czes¢ umowy.

. Integralng czescig niniejszej umowy sg:

1) Oferta wybranego Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

2) Pismo zawiadamiajgce o0 przyznaniu zamowienia.

3) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia wraz z wyjasnieniami Zamawiajgcego
odnosnie tresci SIWZ.

4) Projekty - budowlane i wykonawcze.

5) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

6) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

7) Tabele Elementow Rozliczeniowych

8) Gwarancja Jakosci.

9) ZRID.

§2
Definicje wyrazen zawartych w umowie

Ponizej podaje sie podstawowe definicje uzywane w umowie i zatgcznikach.

1

2)

3)

4)

5)

Data zakonczenia robot jest to faktyczna data zakonczenia robot, potwierdzona:

a) w dzienniku budowy przez Inzyniera,

b) ustaleniami protokotu odbioru koncowego.

Dokumentacja projektowa obejmuje projekty budowlane i wykonawcze, STWIOR,
rysunki, obliczenia i inne dokumenty stanowigce integralng czes¢ umowy oraz
przygotowane przez i na zlecenie Zamawiajgcego w czasie trwania umowy inne rysunki
uzupetniajgce te dokumenty.

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest to osoba zaakceptowana przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel upowazniony do petnienia obowigzkéw
zgodnie z art. 25 i 26 ustawy Prawo Budowlane, w zakresie okreslonym przez Inzyniera.
Inzynier jest to osoba fizyczna lub prawna wyznaczona przez Zamawiajgcego
i upowazniona do zarzgdzania realizacjg umowy oraz nadzorowania rob6t w zakresie
okreslonym w zawartej z nim umowie

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, wskazana w ofercie, do
kierowania budowg zgodnie z art. 21a i 22 Prawa budowlanego.



6) Kierownik projektu - jest to osoba uprawniona przez Zamawiajgcego do prowadzenia
wszystkich spraw zwigzanych z realizacjg umowy o wykonanie przedmiotu zamowienia.

7) Koncowe swiadectwo ptatnosci — jest to dokument wystawiony przez Inzyniera w celu
koncowego rozliczenia wykonanych rob6t, na podstawie wykonanych i odebranych
przez Inzyniera robét i tabeli elementéw rozliczeniowych stanowigcej zatgcznik do oferty
Wykonawcy. Kohcowe $wiadectwo pfatnosci stanowi podstawe do wystawienia przez
Wykonawce faktury VAT po odbiorze ostatecznym.

8) Nadzor autorski sg to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajgce na
sprawdzeniu zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowg i uzgadnianiu
mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby, rozwigzan zamiennych zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

9) Oferta wybranego Wykonawcy jest to dokument ztozony Zamawiajgcemu przez
Wykonawce w czasie postepowania w sprawie zamodwienia publicznego, stanowigcy
integralng czes¢ umowy.

10) Okres zgtaszania wad jest to okres, w ktorym mogg by¢ zgtaszane wady do usuniecia
przez Wykonawce w ramach rekojmi i gwarancji, udzielonej przez Wykonawce.

11) Podwykonawca/dalszy podwykonawca  jest to podmiot, z ktorym
Wykonawca/Podwykonawca/dalszy podwykonawca zawart umowe o charakterze
odpfatnym na ustugi, dostawy lub roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia
publicznego.

12) Polecenie usuniecia wad jest to dokument wystawiony przez Inzyniera zobowigzujgcy
Wykonawce do usuniecia stwierdzonych wad w okreslonym terminie.

13) Przedstawiciel Wykonawcy jest to osoba umocowana przez Wykonawce do
podejmowania wszelkich czynnosci faktycznych i prawnych niezbednych do nalezytego
wykonania niniejszej umowy w imieniu i na rzecz Wykonawcy.

14) Roboty budowlane nalezy przez to rozumie¢ roboty niezbedne do prawidtowego
wykonania obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem umowy.

15) Roboty tymczasowe nalezy przez to rozumie¢ zaprojektowanie i wykonanie przez
Wykonawce robét, ktére sg potrzebne do wykonania robét budowlanych w rozumieniu
pkt 14 oraz zostang zdemontowane po zakonczeniu robét budowlanych.

16) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t jest to zbiér dokumentéw,
stanowigcych integralng cze$¢ umowy, okreslajgcych zasady wykonania i odbioru robo6t
w sposob pozwalajgcy na osiggniecie ich wymaganej jakosci, zwanych dalej STWIOR,
SST lub Szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

17) Harmonogram rzeczowo - finansowy - dokument, opisujgcy zakres robot
budowlanych, ich warto$ci i terminy ich realizacji oraz odpowiadajgcy im harmonogram
ptatnosci naleznych Wykonawcy, ktory Wykonawca przedtozyt Zamawiajgcemu do
akceptacji przed podpisaniem umowy, stanowigcy integralng cze$¢ umowy.

18) Swiadectwo platnosci — jest to dokument wystawiony przez Inzyniera w celu biezgcego
rozliczenia wykonanych robét, sporzgdzonego na podstawie wykonanych i odebranych
przez Inzyniera robét i sposobu wyceny opisanej w § 3 ust. 10. Swiadectwo ptatnosci
stanowi podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury VAT.

19) Swiadectwo usuniecia wad jest to dokument stwierdzajgcy usuniecie przez
Wykonawce wszystkich wad stwierdzonych w okresie zgtaszania wad wystawiony przez
Inzyniera.

20) Swiadectwo wykonania jest to dokument stwierdzajgcy wykonanie przez Wykonawce
wszystkich rob6t bez wad, zgodnie z Umowg, wystawiony przez Inzyniera.

21) Tabela elementéw rozliczeniowych oznacza wykaz elementéw rozliczeniowych
Wykonawcy z cenami jednostkowymi stanowigcy zatgcznik do oferty Wykonawcy, ktory
staje sie integralng czescig umowy.

22) Teren /plac/ budowy jest to teren niezbedny do realizacji robét okreslony w
dokumentacji projektowe;j.

23) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym i Wykonawcg o
wykonanie robo6t budowlanych zawarta w wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego.



24) Wada polega na wykonaniu danych robo6t lub ich czesci niezgodnie w szczegdélnosci z
umowa, z dokumentacjg projektowg, z STWIOR lub zasadami wiedzy technicznej.

25) Wykonawca jest to okreslona w umowie strona, ktéra podjefa sie wykonania robot.

26) Wynagrodzenie umowne jest to podane w umowie ryczaitowe wynagrodzenie z
podatkiem VAT dla Wykonawcy za wykonanie wszystkich niezbednych czynnosci do
realizacji przedmiotu umowy wraz z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorach oraz w
okresie rekojmi.

27) Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy s3g to dokumenty lub kwota, o ktérych
stanowi art. 148 Ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych, w wysokosci zgodnie z
brzmieniem art. 150 ustawy pzp.

28) Zamawiajacy - Zarzgd Drog Wojewddzkich w Lublinie jest to strona umowy w sprawie
zamdwienia publicznego, ktéra dokonata wyboru oferty Wykonawcy.

29) Dysponent srodkéw finansowych jest to Instytucja Zarzadzajgca Regionalnym
Programem Operacyjnym Wojewddztwa Lubelskiego - Departament Regionalnego
Programu Operacyjnego

30) Pozwolenie na uzytkowanie - decyzja pozwolenia na uzytkowanie wykonanej
inwestycji wydana przez wiasciwy organ nadzoru budowlanego

§3
Wynagrodzenie oraz zasady rozliczen i ptatnosci

1. Zamawiajgcy, niniejsza umowg zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do zaptaty
wynagrodzenia W WYSOKOSCI .o , stownie ziotych:
............................................................... , W tym wartos¢ netto: ................. zk,
podatek VAT: ............... zt. Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

2. Ustala sie, ze wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce
podatki, wigcznie z podatkiem VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z
wykonywaniem robét.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy hie podlega waloryzacji z zastrzezeniem § 18 ust. 1.

4. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie
ptatnosci bedg dokonywane w tej walucie.

5. Wszystkie rozliczenia za wykonane roboty odbywajg sie na podstawie Swiadectw
ptatnosci wystawianych przez Inzyniera.

6. Swiadectwo pfatnoéci jest wystawiane przez Inzyniera w celach biezgcych rozliczen
wykonanych robot.

7. Koncowe swiadectwo ptatnosci jest wystawiane przez Inzyniera, po dokonaniu odbioru i
podpisaniu protokotu odbioru koncowego. Ustala ono koncowe rozliczenie umownego
wynagrodzenia Wykonawcy.

8. Wszystkie ptatnosci odbywajg sie na podstawie swiadectw ptatnosci wystawianych
zgodnie z ust. 6 i 7 oraz prawidtowo wystawionej przez Wykonawce faktury w terminie
30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury. Wykonawca zobowigzany jest
kazdorazowo do dotgczania do kazdej faktury czesciowej zestawienia faktur
podwykonawcow, dalszych podwykonawcow z podaniem daty doreczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku (takze tych, ktérych
termin zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcow i dalszych podwykonawcéw jeszcze
nie uptynat) wystawionych za okres, ktéry obejmuje fakture czesciowg wraz z dowodami,
o ktérych mowa w § 11 ust. 10.

9. Zamawiajgcy dopuszcza ptatnosci czesciowe, jednak nie czesciej niz co 1 miesigc, pod
warunkiem, ze wartos¢ swiadectwa ptatnosci nie bedzie mniejsza niz 1 000 000,00
ztotych brutto. Przepis ten nie dotyczy ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow, na rzecz ktérych zawarto umowe cesji wierzytelnosci, o ktérej mowa
w 8§ 11 ust. 11 niniejszej umowy.



10. Ptatnosci czesciowe bedg wyceniane na podstawie pozycji z Tabeli Elementéw.
Rozliczeniowych i rzeczywiscie wykonanej ilosci robot.

11. Wszystkie ptatnosci czesciowe do odbioru ostatecznego nie mogg przekroczy¢ 90%
wynagrodzenia umownego brutto. Koncowa pfatnos¢ zostanie zrealizowana po
dokonaniu odbioru ostatecznego.

12. Naleznosci objete fakturami bedg ptatne przez Zamawiajgcego przelewem na rachunek
DaNKOWyY WYKONAWCY — ... .oe i e e e et

13. Dniem zaptaty jest dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

§4
Przedmiot umowy
1. Przedmiotem umowy jest:
Rozbudowa drogi wojewddzkiej nr 829 tucka — kteczna - Biskupice od km 22+073 do

km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka od km 23+886 do
km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)

2. Zakres inwestycji :

Przedmiotem inwestycji jest projekt rozbudowy drogi wojewddzkiej nr 829 klasy G,
zlokalizowanej w wojewddztwie lubelskim, w powiatach teczynskim i swidnickim, w ramach
zadania pn. ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej nr 829 tucka — teczna — Biskupice od km
22+073 do km 40+245 na odcinku teczna — Biskupice z wytgczeniem odcinka od km 23+886
do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”. Dokumentacja projektowa
dostosowana jest do potrzeb wszystkich uzytkownikéw w tym zapewnia dostepnos¢ dla oséb
niepetnosprawnych.

Zakres projektowanej inwestycji obejmuje nastepujgce roboty branzowe:

1.WYMAGANIA OGOLNE

-NADZOR ORNITOLOGICZNY
-NADZOR ARCHEOLOGICZNY
-PROMOCJA PROJEKTU (TABLICE INFORMACYJNE | PAMIATKOWE)

2. BRANZA DROGOWA

-ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

-ROBOTY ROZBIORKOWE

-ROBOTY ZIEMNE

-ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
-PODBUDOWY

-NAWIERZCHNIE

-ROBOTY WYKONCZENIOWE
-ELEMENTY ULIC

-INNE

3. BRANZA MOSTOWA

-ROBOTY ROZBIORKOWE

-BUDOWA MOSTU PRZEZ RZEKE STAWEK-STOKI M1
-BUDOWA WIADUKTU NAD LINIA KOLEJOWA — WIADUKT W1
-BUDOWA OBIEKTOW OBJAZDOWYCH

-PRZEPUSTY POD DW 829



-BUDOWA EKRANOW AKUSTYCZNYCH | PANELI OGRODZENIOWYCH
- OZNAKOWANIE | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

4 . BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA

-ROZBIORKA BUDYNKOW

5. BRANZA SANITARNA

-BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJW TYM PRZEPOMPOWNI |
KANALIZACJI TLOCZNEJ

-PRZEBUDOWA SIECI WODOCIAGOWYCH

-PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

6. BRANZA TELEKOMUNIKACJNA

-PRZEBUDOWA KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ
-PRZEBUDOWA KABLI DOZIEMNYCH | RUROCIAGOW KABLOWYCH

7. BRANZA ELEKTRYCZNA

-PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH SN i NN

-PRZEBUDOWA | BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

-BUDOWA ZASILANIA W ENERGIE ELEKTRYCZNA DLA
PRZEPOMPOWNI

8. BRANZA INZYNIERIA RUCHU

- OZNAKOWANIE DROG | URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

9. BRANZA ZIELEN

-SCIECIE DRZEW, KRZEWOW, KARCZOWANIEM PNI, NASADZENIA

W _ramach informacji i promocji Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego 2014-2020 (RPO WL), Wykonawca jest zobowigzany do oznakowania
dokumentéw i materiatéw zwigzanych z realizacjg projektu oraz wykonania i ustawienia
tablic_informacyjnych na czas budowy szt. 2 (dwustronne) i tablic pamigtkowych po
zakonczeniu budowy szt. 2 (dwustronne) wq zasad okreslonych w Wytycznych dla
beneficienta w zakresie informacji i promocji w_ ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego.

Zakres robot obejmuje wszelkie czynnosci niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, ktéry w szczegoélnosci okreslajg projekty budowlane i wykonawcze oraz
STWIOR.

§5

Ubezpieczenie przedmiotu umowy

. Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy nie p6zniej niz do
dnia poprzedzajgcego dzien, w ktdrym ma nastgpi¢ przekazanie Terenu budowy, umowe
lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialnosci zwigzanej z
realizacjg Umowy, oraz do terminowego opfacania naleznych  sktadek
ubezpieczeniowych, w zakresie:



a) od ryzyk budowlanych (hp. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg
niz Cena ofertowa brutto;

b) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, obejmujgce swym zakresem coO hajmniej szkody poniesione przez
osoby trzecie w wyniku $mierci, uszkodzenia ciata, rozstroju zdrowia (szkoda
osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia wlasnego
Zamawiajgcego lub oso6b trzecich, a takze szkody spowodowane btedami (szkoda
rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robét budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem Umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 1 000 000,00
zt,

. Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w pkt 1. muszg zapewniaé wyptate

odszkodowania ptatnego w ztotych polskich.

. Koszt umowy, lub umoéw, o ktorych mowa w pkt 1. w szczegdlnosci sktadki

ubezpieczeniowe, pokrywa w catosci Wykonawca i sg one wliczone w wynagrodzenie

umowne.

. Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy

ubezpieczenia, w tym w szczegdlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej

niz do dnia przekazania Terenu budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu
obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie z przekazaniem Terenu budowy do

czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu terminbw umownych w

zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

. W razie wydtuzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust 1-4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu

dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegolnosci kopie
umowy i polisy ubezpieczenia, na co najmniej jeden 14 dni przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku niedokonania przedtuzenia
ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi w ust 1 — 4 lub

nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o

ktorym mowa w ust. 4., Zamawiajgcy w imieniu i na rzecz Wykonawcy na jego koszt

moze dokona¢ stosownego ubezpieczenia w zakresie okreSlonym w ust 1-4, a

poniesiony koszt potragci z naleznosci wynikajagcych z najblizszej faktury wystawionej

przez Wykonawce.

. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez

uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania rob6t w formie:
Zabezpieczenie nalezytego wykonania robét jest wystawione na  kwote
................................ zt stownie ziotyCh.........oooii
Zamawiajacy nie wyraza zgody na wniesienie zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy w formach okreslonych w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo Zaméwien Publicznych.
Zamawiajgcy zwraca 70 % zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zaméwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane. Kwota
pozostawiona na zabezpieczenie roszczeh z tytutu rekojmi za wady stanowi¢ bedzie 30%
zabezpieczenia. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady, jest zwracana nie pézniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady
Zamawiajgcy zatrzyma zabezpieczenie lub dokona jego wypfaty w celu pokrycia
roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, a takze w sytuacji o
ktorej mowa w ust. 6 pkt 2)-4).

. W przypadku wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej niz
w pienigdzu:



1) gdy zmianie ulega termin wykonania umowy - Wykonawca zobowigzany jest
przedtuzy¢ odpowiednio wazno$é wniesionego zabezpieczenia lub przediozy¢
nowe zabezpieczenie, najpézniej przed dniem wprowadzenia tej zmiany -
podpisania Aneksu,

2) gdy Wykonawca opéznia sie w wykonaniu zaméwienia - Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ odpowiednio waznos¢ wniesionego zabezpieczenia
lub przediozy¢ nowe zabezpieczenie, nie pézniej niz 10 dni przed uptywem jego
waznoéci. W przypadku niedopetnienia obowigzku Zamawiajgcy wystgpi do
podmiotu udzielajgcego zabezpieczenia o wyptate naleznosci wynikajgcych z
zabezpieczenia.

3) gdy w trakcie dokonywania czynnosci odbiorowych uptywa termin wazno$ci
wniesionego zabezpieczenia - Wykonawca zobowigzany jest najpdzniej
w terminie 10 dni przed uptywem jego waznosci przediuzy¢é waznos$¢ jego
obowigzywania lub przedtozy¢ nowe zabezpieczenie. W przypadku niedopetnienia
obowigzku Zamawiajgcy wystgpi do podmiotu udzielajgcego zabezpieczenia
0 wyptate naleznosci wynikajgcych z zabezpieczenia.

4) gdy Wykonawca, ktéry wniost zabezpieczenie w formie gwarancji/poreczenia na
okres, krotszy niz wymagany umowa ale nie krotszy niz 5 lat, nie przedtuzy lub nie
wniesie nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznoséci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajgcy zmieni forme tego
zabezpieczenia na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
gwarancji/poreczenia.

8§7

Porozumiewanie sie stron i obowigzki informacyjne

Strony zobowigzujg sie do wzajemnego informowania sie o wszelkich okolicznosciach
mogacych mie¢ wptyw na wykonanie niniejszej umowy oraz do dotozenia nalezytej
starannosci i dziatania wedtug ich najlepszej wiedzy w celu wykonania niniejszej umowy.
Wszystkie zawiadomienia, zgdania oraz inna korespondencja dokonywana na podstawie
niniejszej Umowy beda sporzadzane na piSmie i doreczane drugiej Stronie osobiscie lub
wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym, listem zwyklym lub przesytka
kurierskg albo tez wystane faksem lub pocztg elektroniczng na podany przez strony
adres lub numer drugiej Strony albo na taki inny adres, numer faksu lub adres poczty
elektronicznej, o jakim Strona taka zawiadomi w tym celu drugg Strone. Strony
uzgadniajg, iz na zadanie drugiej Strony zawiadomienia przestane faksem lub pocztg
elektroniczng zostang niezwiocznie sporzgdzane na pisSmie i doreczane drugiej Stronie
osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem poleconym lub przesytka
kurierskg. Tak dokonane doreczenia bedg skuteczne niezaleznie od jakiejkolwiek zmiany
adresu Strony, o ktérej Strona taka nie zawiadomita.

Zawiadomienia dokonane w sposOb okreslony ust. 2 niniejszego paragrafu beda
uwazane za dokonane z chwilg doreczenia. Réwnoczesnie Strony ustalajg, iz w razie
nieodebrania przez Strone poprawnie adresowanej dwukrotnie awizowanej zgodnie
prawem pocztowym przesyiki nastepuje skutek doreczenia.

W przypadku zawiadomieh przestanych faksem lub pocztg elektroniczng, doreczenia
uwaza sie za dokonane z chwilg potwierdzenia ich odbioru przez drugg Strone. Strony
niezwtocznie potwierdzajg otrzymanie zawiadomienia przestanego faksem lub pocztg
elektroniczng.

Strony uzgadniajg, iz o$wiadczenia/zawiadomienia dotyczgce wypowiedzenia lub
odstgpienia od niniejszej umowy, bedg skladane wytgcznie w formie pisemnej i
doreczane drugiej Stronie osobiscie lub wystane za potwierdzeniem odbioru listem
poleconym lub przesytkg kurierskg pod rygorem niewaznosci.

W przypadku zmiany przez ktérgkolwiek ze Stron, adresu, numeru telefonu, numeru
faksu lub adresu poczty elektronicznej, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na
pismie. Powiadomienie takie nastgpi najpdzniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W
przypadku braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na



dotychczasowy adres bedzie uwazane za doreczone.

§8
ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca bedzie wspotpracowat na terenie budowy z podwykonawcami, organami
witadzy, przedsiebiorstwami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym w czasie
okreslonym w harmonogramie robo6t. Wykonawca zapewni takze dla podwykonawcow
miejsce na zaplecze i umozliwi podtgczenie medidw.

W terminie 14 dni od otrzymania polecenia Inzyniera lub Zamawiajgcego, Wykonawca
uzupetni Harmonogram rzeczowo-finansowy, stanowigcy zatgcznik do niniejszej umowy,
0 pozycje robét z tabeli elementéw rozliczeniowych wskazanych przez Inzyniera lub
Zamawiajgcego, z zachowaniem terminéw okreslonych w  zatwierdzonym
Harmonogramie rzeczowo-finansowym.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmian w
Harmonogramie rzeczowo — finansowym. Zmiany takie wymagajg akceptacji Inzyniera i
pisemnej zgody Zamawiajgcego. Zmiany w Harmonogramie rzeczowo — finansowym nie
mogag mie¢ zadnego wptywu na umowny termin zakonczenia robot.

Przedstawiciel Wykonawcy i Kierownik budowy majg obowigzek uczestniczenia w
Radach budowy organizowanych przez Inzyniera, z udzialem przedstawicieli
Zamawiajacego, inspektoréw nadzoru oraz innych zaproszonych osob. Celem rad
bedzie omawianie biezgcych spraw dotyczgcych wykonania i zaawansowania robot.
Terminy rad budowy, z czestotliwoscig minimum 1 raz w miesigcu, bedzie ustalat
Inzynier w uzgodnieniu z Zamawiajgcym zawiadamiajgc Zamawiajgcego, Wykonawce
oraz inne zainteresowane Strony co najmniej 7 dni przed wyznaczonym terminem Rady
budowy.

Jezeli wykonanie umowy jest niemozliwe z powodu sity wyzszej to Inzynier zaswiadczy,
ze wykonanie umowy jest niemozliwe. Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak
szybko jak jest to mozliwe i wstrzyma roboty, a Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie za
wykonane roboty.

Przez site wyzszg Strony Umowy rozumiejg wytgcznie nastepujgce zdarzenia:

a) wojna, dziatania wojenne,

b) rewolucja, przewrét wojskowy, wojna domowa,

c) kleski zywiotowe jak: huragany, powodzie, trzesienie ziemi,

d) bunty, niepokoje, strajki, okupacje budowy przez osoby inne niz pracownicy
Wykonawcy i jego podwykonawcéw.

§9
OBOWIAZKI | PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy zobowigzuje sie wobec Wykonawcy do wykonania wymaganych przez
whasciwe przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem i nadzorowaniem robét w
terminach i na zasadach okreslonych w umowie, na podstawie Kodeksu Cywilnego i
ustawy Prawo Budowlane.

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac/teren budowy, nie pdzniej niz 3
dni przed terminem rozpoczecia robot.

Kierownikiem projektu z ramienia ZamawiajgCego JESE: .......c..vvvieriiiiieiieiiiiecaenenn
Kierownik projektu kontroluje dziatalnos¢ Inzyniera i Wykonawcy. Kierownik projektu ma
prawo zadania zestawien, wykazéw i innych dokumentow zwigzanych z realizacjg
umowy, ktore wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ w terminie wyznaczonym przez
Kierownika projektu lub Inzyniera.



Zakres obowigzkéw Inzyniera wynika z niniejszej umowy oraz umowy zawartej
pomiedzy Zamawiajgcym i Inzynierem, a takze przepiséw Prawa Budowlanego i ma na
celu zabezpieczenie interesbw Zamawiajgcego i przysztych uzytkownikéw. Do
podstawowych obowigzkéw Inzyniera nalezy w szczegélnosci:

1) pelienie nadzoru nad realizacjg robo6t objetych niniejszg umowg w oparciu
0 umowe z ,Inzynierem”,

2) ustanowienie inspektoréw nadzoru,

3) kierowanie czynnosciami uprawnionych inspektoréw nadzoru inwestorskiego,

4) decydowanie o obowigzkach Wykonawcy okreslonych w umowie pomiedzy
Zamawiajagcym i Wykonawca,

5) w uzasadnionych przypadkach moze on poleci¢ Wykonawcy wstrzymanie Iub
opdznienie rozpoczecia robot lub jakichkolwiek czynnosci w ramach realizowanych
robot,

6) organizowanie rad budowy.

§10
OBOWIAZKI | PRAWA WYKONAWCY

Wykonawca, niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania

i przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy bez wad, wykonanego z nalezytg

starannoscig, zgodnie projektami budowlanymi i wykonawczymi, STWIOR, wszelkimi

zasadami wiedzy technicznej i do usuniecia wszystkich wad wystepujgcych w tym

przedmiocie, w trakcie jego realizacji, przy odbiorze i w okresie rekojmi za wady

fizyczne.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i przedtozenia do zatwierdzenia przez

Inzyniera wszystkich dokumentéw wymaganych w STWIOR, planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia oraz programow zapewnienia jakosci.

Wykonawca zobowigzany jest ustawi¢ na wiasny koszt tablice informacyjne

przewidziane ustawg Prawo budowlane.

W ramach informaciji i promocji Wykonawca jest zobowigzany do:

a) oznakowywania wszelkich dokumentoéw (w tym wnioskow, zawiadomien faktur itp.) i
materiatbw zwigzanych z realizacjg projektu,

b) wykonania i ustawienia, w terminie 7 dni od daty polecenia Inzyniera, tablic
informacyjnych na czas budowy, szt. 2 (dwustronne)

c) wykonania i ustawienia, do dnia odbioru kohcowego tablic pamigtkowych po
zakonczeniu budowy, szt. 2 (dwustronne)

wg zasad okreslonych w Wytycznych programowych dotyczgcych systemu wdrazania

Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Lubelskiego na lata 2014-2020

w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Tom I, pkt 2 ,Informacja

i promocja” (www.rpolubelskie.pl)

Wykonawca wykona tablice informacyjne na wfasny koszt, ustawi i utrzyma przez okres
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania projektu organizacji ruchu na czas
prowadzenia robét wraz z uzgodnieniami i zatwierdzenia przez zarzadzajgcego ruchem,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w przypadku, gdy przekazany przez
Zamawiajgcego Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t stanowigcy czesé
dokumentacji projektowej nie bedzie odpowiadat technologii robo6t przyjetej przez
wykonawce lub gdy zajdzie potrzeba wykonania dodatkowej organizacji ruchu na roboty
budowlane.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru
wiascicielskiego zwigzanego z przebudowg urzadzen obcych oraz nadzoru innych
Zarzgdcéw Drog, Gospodarki Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego i
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archeologicznego wynikajgcego z uzgodnieh realizacyjnych. Wykonawca poniesie
rowniez wszelkie inne koszty zwigzane z przebudowg lub zabezpieczeniem urzgdzen
obcych i zawrze stosowne w tym zakresie porozumienia z odpowiednimi wtascicielami
lub zarzadcami.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ kierowanie Robotami objetymi niniejsza
umowg, od dnia podjecia obowigzkéw kierownika budowy/robét do dnia odbioru
ostatecznego, przez osoby wskazane w ofercie, posiadajgce kwalifikacje oraz
spetniajgce wymagania okreslone w ustawie Prawo budowlane. Niezapewnienie przez
Wykonawce personelu do kierowania robotami daje prawo Inzynierowi do wstrzymania
robot w catosci lub czesci. Jakakolwiek przerwa w realizacji Rob6t wynikajgca z braku
personelu do kierowania robotami bedzie traktowana jako przerwa zaistniata z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu
zakonczenia rob6t. Wykonawca zobowigzany jest skierowaé do kierowania Robotami
personel wskazany w ofercie.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy tez opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu

i Inzynierowi dokumentéw takich jak:

1) og6Iny program zapewnienia jakosci - w terminie 7 dni po podpisaniu umowy,

2) szczegobtowy program zapewnienia jakosci - w terminie 7 dni przed rozpoczeciem
rob6t danego asortymentu,

3) plan BIOZ i oswiadczenia o podjeciu obowigzkéw przez Kierownika budowy i
kierownikoéw robot - z dniem podpisania umowy,

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej kontroli stanu oznakowania wykonywanych

rob6t w zakresie zgodnosci z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas

prowadzonych robo6t, a w przypadku stwierdzenia brakébw w oznakowaniu jego
obowigzkiem jest natychmiastowe ich usuniecie.

Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego zobowigzany jest rowniez do:

1) biezgcego utrzymania stanu drogi przez caty okres budowy, tj. wykonywanie robét
remontowych (obejmujgcych w szczegdélnosci uzupetnienie ubytkéw w nawierzchni
betonem asfaltowym), robét konserwacyjnych i porzgdkowych oraz podejmowanie
innych dziatan technicznych majgcych na celu zapewnienie, zgodnego z potrzebami
ruchu drogowego, stanu technicznego drogi oraz sprawnosci i bezpieczenstwa ruchu,
zar6bwno na odcinkach gdzie nie byly jeszcze prowadzone roboty budowlane, trwajg
roboty lub zostaty zakonczone (tj. przez caly okres trwania realizacji zamowienia, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot).

2) utrzymania w czystosci drég publicznych, po ktérych bedzie odbywat sie ruch
pojazdow budowy i transportujgcych materiaty wykonania inwentaryzacji i przeglgdu
stanu zerowego drég przeznaczonych do transportu oraz ustalenia z odpowiednimi
zarzadcami sposobu korzystania z uzgodnionych drég. W przypadku ewentualnych
roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcow za zniszczenie drdg i ulic
przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny
koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowa.

3) odsniezania, zwalczania $liskosci na terenie budowy w przypadku wystgpienia
ujemnych temperatur, opadéw $niegu

4) wykonania inwentaryzacji i przegladu nieruchomosci w sgsiedztwie wykonywanych
rob6t. W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych wtascicieli nierucho-
mosci Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wiasny koszt, ktory nie
bedzie podlegat odrebnej zaptacie i jest wliczony w cene kontraktowg przez czas i w
miejscu jak w pkt 1).

5) wykonania inwentaryzacji i przegladu nieruchomosci (lub czesci nieruchomosci), przy
udziale Inzyniera, przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z przebudowg sieci
uzbrojenia oraz po ich zakonczeniu (dotyczy nieruchomosci z ograniczonym decyzjg
ZRiD sposobem korzystania).

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie

zrealizowanej inwestycji. Wykonawca realizujagc ten obowigzek wskaze

Zamawiajgcemu osobe, ktéra bedzie wystepowata przed wilasciwym organem
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

administracyjnym jako petnomocnik Zamawiajgcego i ktéremu Zamawiajacy

zobowigzany jest udzieli€ pelnomocnictwa do reprezentowania go

w postepowaniu o uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie. Za dziatania tego petno-

mocnika odpowiedzialno$é ponosié bedzie Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest utrzyma¢ w sposob bezpieczny ruch pojazdéw na

wszystkich drogach publicznych i ich czesciach zajmowanych przez niego lub z ktorych

korzysta podczas rob6t. Wykonawca uzyska na wlasny koszt wszystkie niezbedne
dokumenty i pozwolenia w tym zakresie.

Wykonawca na witasny koszt utrzyma staty dostep do wszystkich posesji na terenie

budowy przez caty okres trwania robot.

Wykonawca w okresie od protokolarnego przejecia terenu budowy od Zamawiajgcego

ponosi w stosunku do oséb trzecich petng odpowiedzialno$¢ na zasadach ogélnych za

wszelkie szkody wyrzgdzone tym osobom wynikle na tym terenie, w tym takze ruchem
pojazdoéw mechanicznych nierejestrowanych.

W  przypadku wystgpienia w/w o0s6b trzecich z roszczeniami bezposrednio do

Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje sie niezwiocznie zwrdci¢é Zamawiajgcemu

wszelkie koszty przez niego poniesione, w tym kwoty zasgdzone prawomocnymi

wyrokami fgcznie z kosztami zastepstwa procesowego chyba, ze zostang one pokryte z

Polisy OC.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu

materiatéw) przed opuszczeniem placu budowy bedg kontrolowane i zabezpieczane (np.

poprzez mycie opon) w celu niedopuszczania do zanieczyszczenia nawierzchni drég

publicznych np. gruntem. Koszt kontroli i zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest wliczony w wynagrodzenie umowne.

Przed uruchomieniem transportu budowy po drogach nizszych kategorii niz droga

wojewoOdzka albo posiadajgcych state lub czasowe ograniczenia nosnosci, Wykonawca

jest zobowigzany do:

1) wykonania inwentaryzacji ,przeglgdu zerowego" z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,

2) wykonania dokumentacji fotograficznej, spisania protokotu z administratorem,
zarzagdcg drogi, ktorego trescig bedg ustalenia dotyczgce sposobu korzystania z
uzgodnionych drég, w tym drég bedacych w administracji Zamawiajgcego, a
zatgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).

Powyzszy protokét, Wykonawca przedtozy Inzynierowi w terminie 30 dni od daty

przekazania placu budowy.

Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materiaty i wyposazenie na i z terenu budowy

wytgcznie po drogach, ktérych stan zostat zinwentaryzowany w w/w spos6b

i potwierdzony w/w protokotem. W przypadku ewentualnych roszczeh

odszkodowawczych administratoréw i zarzgdcOw za zniszczenie drog i ulic przez

transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt, ktory
nie bedzie podlegat odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wliczony w wynagrodzenie
umowne.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie polecenia Inzyniera wydawane

zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy.

Wykonawca obowigzany jest sktada¢ Inzynierowi i Zamawiajgcemu, na kazdej Radzie

Budowy, pisemne sprawozdanie rzeczowo-finansowe z wykonanych robo6t za ostatni

miesigc oraz plan rzeczowo-finansowy pracy na nastepny miesigc, w formie opisowej i

graficznej, uwzgledniajgcy zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy.

Na zadanie dysponenta $rodkow finansowych Wykonawca udostepni mu w czasie

inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczgce wykonywania umowy oraz pozwoli

na przeprowadzenie audytu przez audytorow wyznaczonych przez dysponenta srodkéw
finansowych.

Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robo6t, Wykonawca zaangazuje

personel wymieniony w ztozonym przez wykonawce nha etapie postepowania wykazie

0s6b. Inny personel pomocniczy bedzie wymagat akceptacji Inzyniera. Zamawiajgcy
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23.

24.

25.

26.

27.

Zzaaprobuje proponowane zastgpienie podstawowego personelu jedynie wtedy, kiedy
doswiadczenie i kwalifikacje proponowanego personelu beda takie same lub wyzsze niz
personelu wymienionego w SIWZ, a w przypadku kierownika budowy — takie same lub
wyzsze niz wskazanego w ofercie.
Zamawiajacy stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy pzp, wymaga zatrudnienia przez
wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o0 prace osoby wykonujgcej
czynnosci, o ktérych mowa w ust 27 (kierownika budowy) w zakresie realizacji
zamoéwienia.
Wykonawca najp6zniej w terminie protokolarnego przejecia od zamawiajgcego
(inwestora) terenu budowy zobowigzany bedzie do przedstawienia zamawiajgcemu
dokumentéw potwierdzajgcych sposéb zatrudnienia osoby, o ktérej mowa w ust. 23, w
szczegolnosci poprzez przedtozenie poswiadczonych przez pracownika za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii uméw o prace. W przypadku zmiany na stanowisku osoby, o ktorej
mowa w ust. 23, badz zmiany warunkéw pracy wykonawca przedstawi dokumenty
wskazane w zdaniu pierwszym najpozniej z chwilg objecia przez nowag osobe
kierownictwa budowy, badz w terminie trzech dni roboczych od przyjecia przez
pracownika zmiany warunkéw pracy.

Wykonawca na kazde pisemne zgdanie zamawiajgcego w terminie do 5 dni roboczych

przedktadat bedzie zamawiajgcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia ww. osoby,

o$wiadczenia zatrudnionej osoby o otrzymaniu wynagrodzenia.

W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentéw, o ktorych mowa w ust. 25

wykonawca bedzie kazdorazowo pfacit zamawiajgcemu kare w wysokosci 5000,00 PLN.

W przypadku dwukrotnego i kolejnego nie wywigzania sie z obowigzku wskazanego w

ust. 25 lub zmiany sposobu zatrudnienia os6b wskazanych w ofercie, zamawiajgcy ma

prawo od umowy odstgpi¢ w terminie 90 dni i naliczy dodatkowo kary umowne
wskazane 813 ust. 1 umowy.

Rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktérych dotyczg wymagania

zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob

wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia;

1)Do podstawowych obowigzkéw i czynnosci Kierownika budowy zgodnie z
obowigzujgcym Prawem budowlanym nalezy:

a) protokolarne przejecie od zamawiajgcego (inwestora) i odpowiednie zabezpieczenie
terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzgdzeniami
technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie
elementami srodowiska przyrodniczego

b)sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia, przed rozpoczeciem budowy, planu
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;

c)Prowadzenie dziennika budowy

d)Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i
kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem
pozwoleniem na budowe, przepisami w tym techniczno — budowlanymi, oraz
przepisami BHP

e)Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia:

- przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robot
budowlanych Iub ich poszczegoinych etapow, ktére majg by¢ prowadzone
jednoczesnie lub kolejno

- przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich
poszczegoblnych etapow

f) koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robot
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w przepisach o
ktorych mowa w art. 2la ust. 3 ustawy prawo budowlane, oraz w planie
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia;
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28.

29.

30.

31.

32.

33.

g) wprowadzanie niezbednych zmian w informacji, o ktérej mowa w art. 20 ust. 1 pkt 1b
ustawy prawo budowlane, oraz w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
wynikajgcych z postepu wykonywanych robot budowlanych;

h) podejmowanie niezbednych dziatarh uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

i)zapewnienie przy wykonywaniu rob6t budowlanych stosowania wyrobow, zgodnie z
art. 10 ustawy prawo budowlane;

j) wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wiasciwego organu

K)realizacja zaleceh wpisanych do dziennika budowy i ustosunkowanie sie do nich

[) zgtaszanie zamawiajgcemu (inwestorowi) do sprawdzenia i odbioru wykonanych
rob6t ulegajgcych zakryciu badz zanikajgcych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen przed
zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika
budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usunigcia
stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi oswiadczenia, o ktorym mowa
w art. 57 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo budowlane.

0) zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
rob6t budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

p) wystepowania do inwestora o zmiany w rozwigzaniach projektowych, jezeli sg one
uzasadnione koniecznoscia zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji  robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

Kierownikiem budowy z ramienia Wykonawcey Jest: ..........ccooiiiiiiiiiiiiiiine e,
Przedstawicielem WYKONAWCY JEST. ...t e et e
Jezeli Inzynier lub Zamawiajgcy zwréci sie do Wykonawcy z Zzgdaniem usuniecia
okreslonej osoby, ktéra nalezy do personelu Wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz
uzasadni swoje zgdanie, to Wykonawca zapewni, ze osoba ta w ciggu siedmiu dni
opusci teren budowy i nie bedzie miata Zzadnego dalszego wptywu i zwigzku z
czynnosciami zwigzanymi z wykonywaniem umowy.

Przy realizacji rob6t Wykonawca uzyje sprzet, wymieniony w STWIOR, lub tez inny
sprzet zaaprobowany przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia Inzynierowi lub Zamawiajgcemu oraz
wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom procesu
budowlanego dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie roboty w zwigzku z
umowag bedag wykonywane.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia obstugi geodezyjnej podczas
prowadzenia robét i sporzgdzenia powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej przez
upowazniong jednostke geodezyjng zgodnie z § 19, § 20 i § 21 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995r w sprawie rodzaju i
zakresu opracowan geodezyjno — Kkartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. nr 25 z 1995. poz. 133). Dokumentacja
geodezyjno — kartograficzna sporzgdzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej musi zawiera¢ dane umozliwiajgce wniesienie zmian na mape
zasadniczg, do ewidencji gruntéw i budynkéw (wykaz zmian gruntowych dotyczy zmian
uzytkdw na dr. — nalezy ztozy¢ w 2 egz. Uwierzytelnionych przez PODG ) oraz ewidenciji
sieci uzbrojenia terenu. Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
geodezyjng powykonawczg w wersji elektronicznej w formacie dxf.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia bezpiecznych warunkéw ruchu
drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robét objetych umowa, na podstawie
projektu organizacji ruchu na czas prowadzenie robét przekazanego przez
Zamawiajgcego  lub na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce projektu
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34.

35.

36.

37.

38.

39.

organizacji ruchu (na czas prowadzenia roboét), zatwierdzonego przez Zarzadzajgcego
ruchem.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas
wykonywania wszystkich czynnosci na terenie budowy, zgodnie z planem BIOZ. Za
nienalezyte  wykonanie tych obowigzkéw bedzie ponosit odpowiedzialnos¢
odszkodowawczg.

Wykonawca zobowigzany jest do ostrzegania Zamawiajgcego i Inzyniera o zaistniatych
lub mogacych nastagpi¢ szczegdlnych przysztych wydarzeniach i okolicznosciach, ktore
mogg ujemnie wptyng¢ na jakos¢ robot, lub op6znienie w realizacji robét niezwtocznie
po powzigciu o nich wiadomosci. Inzynier ma prawo zazgda¢ od Wykonawcy oceny
wplywu przysztego wydarzenia na date zakonczenia robot. Informacja dostarczona
bedzie niezwtocznie przez Wykonawce Inzynierowi.

Wykonawca opracuje i przedstawi Inzynierowi do akceptacji propozycje dotyczace
unikniecia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okolicznosci na realizacje
robét, jak tez bedzie wspotpracowat przy wykonywaniu odnosnych polecen Inzyniera.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przekazanie Inzynierowi celem
sprawdzenia, a nastepnie Zamawiajgcemu kompletnego operatu kolaudacyjnego
0 zawartosci zgodnej z 815 ust. 5 ppkt 2) w wersji papierowej (oryginat + kopia) oraz w
wers;ji elektronicznej (skan w plikach PDF)

Do obowigzkébw Wykonawcy nalezy sporzadzenie i skompletowanie wniosku
0 pozwolenie na uzytkowanie wraz z innymi niezbednymi czynnosciami wymaganymi
przez Prawo Budowlane, a takze jego ziozenie z wymaganymi zatgcznikami we
wiasciwym organie nadzoru budowlanego.

Wykonawca zgodnie z ofertg przetargowa zobowigzany jest do wykonania.... %
wartosci umowy sitami wiasnymi.

g§11
Podwykonawcy

1. Wykonawca moze powierzy¢é wykonanie czesci zamOwienia podwykonawcy wedtug

zasad okreslonych w ustawie Prawo zamoOwieh publicznych oraz odpowiednich
przepisach Kodeksu Cywilnego.

la. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest, o ile sg

juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty budowlane
lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o
ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacje rob6t budowlanych lub ustug.

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane lub dokona¢ jej zmian, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia
publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia zamawiajgcemu projektu tej umowy
lub jej zmian wraz z dotyczgca jej czescig dokumentacji, przy czym podwykonawca lub
dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiane, o tresci zgodnej z projektem umowy lub zmiany

umowy.

3. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu

umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2 lub do projektu jej zmiany — wynosi
14 dni. Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
lub do projektu jej zmian w wyzej okreslonym terminie uwaza sie za akceptacje projektu
umowy lub projektu jej zmian przez Zamawiajgcego. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy lub projektu jej
zmiany, 14-dniowy termin na zaakceptowanie zmienionego projektu umowy lub projektu
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jej zmiany, o ktérym mowa powyzej, liczy sie na nowo od dnia przedstawienia
poprawionego projektu umowy lub jej zmiany.

4. Zamawiajgcy ztozy w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub do projektu jej zmiany,
w sytuacji gdy:

a.w projekcie umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg brak bedzie
wskazania: terminu wykonania, wysokosci wynagrodzenia, zakresu robdt,
terminu zapfaty wynagrodzenia

b.termin wykonania w projekcie umowy lub jej zakres przekracza termin lub zakres
wynikajgcy z umowy zawartej miedzy zamawiajgcym i wykonawca;

c.termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w projekcie umowy o podwykonawstwo jest diuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconego zakresu robot
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

d.projekt umowy zawiera zapisy 0 zatrzymywaniu lub potrgcaniu kwot z
wynagrodzenia podwykonawcy

e.

- wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
przewidziany umowg o podwykonawstwo zakres robot przekracza wartosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robot, a w
szczegllnosci  przekracza warto$¢ wskazang w Tabeli elementow
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej przewiduje jako sposéb
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — cesje wierzytelnosci,

- wynagrodzenie dla podwykonawcy Ilub dalszego podwykonawcy za
przewidziany umowg o podwykonawstwo zakres robot przekracza wartosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym i wykonawcg za wykonanie analogicznego zakresu robot,
a w szczegollnosci przekracza wartos¢ wskazang w Tabeli elementow
rozliczeniowych a brak jest dotgczonej rzetelnej informacji z jakich innych
pozycji zostanie pokryta nadwyzka.

- wynagrodzenie dla podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy za
przewidziany umowg o0 podwykonawstwo zakres roboOt przekracza wartosé
wynagrodzenia naleznego wykonawcy wynikajgcg z umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym i wykonawcag za wykonanie analogicznego zakresu robot, a w
szczegllnosci  przekracza wartos¢ wskazang w Tabeli elementéw
rozliczeniowych, a projekt umowy podwykonawczej nie zawiera zapisOw o0
zabezpieczeniu tej ptatnosci w formie bankowej/ubezpieczeniowej gwaranciji.

f.projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z umowg O roboty budowlane zawartg
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg

g.projekt umowy zawiera zapisy wytgczajgce odpowiedzialnos¢ Wykonawcy przed
Zamawiajagcym za wykonanie catosci robo6t, takze tych wykonanych przez
podwykonawcow

h.projekt umowy zawiera zapisy uzalezniajgce uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci
od Wykonawcy od zapfaty przez Zamawiajgcego Wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres rob6t wykonanych przez Podwykonawce lub uzalezniajgce zwrot
Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia
wykonania umowy przez Zamawiajgcego wykonawcy

i.projekt umowy nie zawiera stosownych zapisOw odnosnie sposobu ptatnosci lub
zabezpieczenia pfatnosci dla podwykonawcéw i dalszych podwykonawcow
(przedstawianie dowodow Zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy, cesja wierzytelnosci na Podwykonawce,
dalszych podwykonawcéw, gwarancja terminowej zaptaty)
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j-projekt umowy zawiera zapisy sprzeczne z ustawg, majgce na celu obejscie ustawy
albo sprzeczne z zasadami wspotzycia spotecznego

k.projekt umowy z podwykonawcg nie zawiera obowigzku zgtoszenia dalszych

podwykonawcOw Zamawiajgcemu oraz zabezpieczenia ptatnosci ich wynagrodzenia
zgodnie z 8§ 11 umowy
l.projekt umowy nie zawiera zapisu, ze wszelkie zmiany w umowach podwykonawczych
(w szczegolnosci termin, zakres rob6t) wymagajg zgody Zamawiajagcego,

m.projekt umowy przewiduje rozliczenie wynagrodzenia podwykonawcy kosztorysem
powykonawczym i nie zawiera maksymalnej kwoty wynagrodzenia nie wyzszej niz
nalezno$¢ Wykonawcy za dany asortyment robét.

n. projekt umowy nie zawiera numeru konta podwykonawcy/dalszego podwykonawcy,

o.projekt umowy nie zawiera zapisu: ,Rozliczenia bedg nastepowa¢ w ten sposoéb, ze

Podwykonawca bedzie wystawiat faktury VAT na Wykonawce, a Wykonawca bedzie
wystawiat faktury VAT na Zamawiajgcego, zatgczajgc kopie faktury VAT wystawionej
przez Podwykonawce. Zamawiajacy bedzie ptacit kwote Wynagrodzenia bezposrednio
na konto Podwykonawcy Nr.............cceeveennen. , W terminie 30 dni od dnia doreczenia
faktury VAT Wykonawcy z kopig faktury VAT Podwykonawcy.” (w przypadku sposobu
zaptaty dla podwykonawcy/dalszego podwykonawcy — cesja wierzytelnosci),

p.suma wartosci projektu umowy podwykonawczej oraz juz zawartych umoéw

podwykonawczych przekracza procentowy udziat podwykonawstwa mozliwy do
zlecenia w zwigzku z 8§ 10 ust. 39 umowy.

5.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane obowigzany jest przediozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc
z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, o ktérej mowa w pkt. 2, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy ztozy, w terminie 14 dni od przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, pisemny sprzeciw, w
przypadkach, o ktérych mowa w ust. 4 pkt a-p. Niezgtoszenie w formie pisemnego
sprzeciwu do umowy lub jej zmian w wyzej okreSlonym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy lub jej zmian przez Zamawiajgcego.

7.Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty
budowlane przedkfada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o
podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy w sprawie
zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
dostawy i ustugi, ktérych przedmiot nie jest zwigzany z przedmiotem zamoéwienia,
jako nie podlegajgcych niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie to nie dotyczy uméw o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zi.

8.Termin zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany umowg o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9.W przypadku, przediozenia Zamawiajgcemu kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 8, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania,
pod rygorem zapfaty kary umownej w wysokosci 0,5 % wartosci brutto umowy o
podwykonawstwo za kazdy dzien op6znienia

10.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego naleznego Wykonawcy wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie przez Wykonawce wraz z fakturg,
dowodéw zapfaty (potwierdzenie dokonania przelewu bankowego i kopie faktury lub
rachunku stanowigcych podstawe do zaptaty, za zakres objety fakturg Wykonawcy)
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktorzy
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zawarli zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe 0 podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktérzy zawarli przedtozong zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, za wykonane i
odebrane roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

11.Zamawiajgcy dopuszcza jako sposéb zapfaty dla podwykonawcy/dalszego

podwykonawcy — cesje wierzytelnosci. W takim przypadku Wykonawca moze wraz z
projektem umowy, o ktérym mowa w ust. 2, ztozy¢ oswiadczenie, iz wyraza on zgode
na zaptacenie przez Zamawiajgcego naleznosci wynikajgcych z danej umowy
bezposrednio na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. W takim przypadku
wraz z projektem umowy Wykonawca obowigzany jest przedtozy¢ rowniez projekt
umowy cesji praw z danej umowy z podwykonawcg/dalszym podwykonawca,
przenoszacej na podwykonawce/dalszego podwykonawce prawo do uzyskania
zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.
W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy z podwykonawca, Wykonawca powinien
przedtozy¢ Zamawiajgcemu umowe cesji praw z danej umowy @z
podwykonawca/dalszym podwykonawca, przenoszgcg na podwykonawce/dalszego
podwykonawce prawo do uzyskania zaptaty bezposrednio od Zamawiajgcego.

12.Do zawierania uméw o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami (1, Il i dalszych
stopni) stosuje sie zapisy niniejszego paragrafu.

13.W przypadku, gdyby Zamawiajgcy zobowigzany byt do zaptaty na rzecz
ktéregokolwiek z podwykonawcédw wynagrodzenia naleznego podwykonawcom od
Wykonawcy, wowczas Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu na rzecz
Zamawiajgcego wynagrodzenia zaptaconego przez niego podwykonawcom (dalszym
podwykonawcom) wraz z odsetkami i wszelkiego rodzaju innymi kosztami.

14.Podwykonawcg, na ktérego zasoby powotywat sie Wykonawca w zifozonej ofercie, na
zasadach okre$lonych w art. 22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spetniania

15.Jezeli Wykonawca zamierza zmieni¢ albo zrezygnowaé z podwykonawcy - podmiotu,
na ktérego zasoby powotywat sie w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art.
22 a ustawy pzp, w celu potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
to Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca na ktdrego zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania
0 udzielenie zamdéwienia

§12

Dokumentacja budowy

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco i przechowywaé nastepujgce
dokumenty budowy zgodnie z art. 3 pkt.13 i art. 46 Ustawy Prawo Budowlane:

1) dziennik budowy

2) ksigzke obmiardw lub druki obmiaréw robot

3) protokoty odbioréw robot

4) dokumentacje powykonawczg

5) harmonogram rzeczowo — finansowy

§13
Kary umowne wobec Wykonawcy

Oprécz kar, o ktorych mowa w innych postanowieniach Umowy, Wykonawca

zobowigzany jest takze do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego kar umownych w

nastepujgcych przypadkach:

a) za opdznienie w wykonaniu zaméwienia w wysokosci - 0,05% - wynagrodzenia
umownego za kazdy dziehn op6znienia, od daty okreslonej w 81 ust 4.
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b)

c)

d)

e)

f)

g9)

h)

)

K)

p)

a)

za opOznienie w usunieciu w wyznaczonym terminie wad stwierdzonych przy
odbiorach lub ujawnionych w okresie rekojmi - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego za kazdy dzien opdznienia,

za odstgpienie Zamawiajgcego od umowy, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy, w wysokoséci 20 % wynagrodzenia umownego,

odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie, w
wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego (zapis ten nie stanowi uprawnienia
Wykonawcy do odstgpienia od umowy za zaptatg oznaczonej sumy),

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub Podwykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego — w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego, za kazdy przypadek,

jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy (robot) bedzie wykonywata
inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego — 0,01 % od wynagrodzenia
umownego, za kazdy przypadek,

jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty niezgodnie z zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas prowadzonych rob6t — 10 000,00 zt za kazdorazowe
stwierdzenie odstepstwa od zatwierdzonego projektu,

za opdznienie w wykonaniu innych zobowigzan Wykonawcy wynikajgcych z umowy
dla ktérych w umowie podane sg terminy - 0,05 % od wynagrodzenia umownego za
kazdy dzien opOznienia,

za nieterminowg zaptate przez Wykonawce wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom oraz za opéznienie w przekazaniu
dowodéw zaptaty, o ktérych mowa w § 11 ust. 10 umowy — 5 000,00 zt za kazdy
dzieh opOznienia,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom w terminie 60 dni od daty wymagalnosci - w wysokosci 20 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo,

za nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany
w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy przypadek,

za nieprzedtozenie w terminie Zamawiajgcemu przez Wykonawce poswiadczonej
za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w
wysokosci 0,5 % wartosci rob6t objetych dang umowg z podwykonawcyg za kazdy
dzieh opOznienia,

za niedokonanie zmiany, o ktérej mowa w § 11 ust. 9 (umowa o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi), w zakresie terminu zaptaty w wysokosci
0,5 % wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien opéznienia,

za niedotrzymanie terminu na przedfozenie Zamawiajgcemu umowy cesji o ktérej
mowa w § 11 ust. 11 lub gwarancji o ktérej mowa w § 11 ust. 4 lit. €), w wysokosci
0,5 % wartosci robét objetych dang umowg z podwykonawca, za kazdy dzien
opdznienia,

niedotrzymania terminu na przediozenie Zamawiajgcemu kopii umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w wysokosci 0,5 %
wartosci brutto umowy o podwykonawstwo za kazdy dzieh op6znienia,

za stosowanie materiatdw nie zaakceptowanych przez Inzyniera, niezgodnych z
STWIOR, w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia umownego, za kazdy stwierdzony
przypadek;

za niedotrzymanie zadeklarowanego w ofercie oraz w 8§ 10 ust. 39 Umowy
procentowego samodzielnego wykonania przedmiotu zaméwienia w wysokosci — 10
% kwoty tgcznego wynagrodzenia dla podwykonawcy/podwykonawcow
stanowigcego nadwyzke ponad dopuszczalne wynagrodzenie dla
podwykonawcy/podwykonawcow.
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2.

3.

Zamawiajgcy ma prawo do sumowania kar umownych i obcigzenia Wykonawcy w ich
tacznym wymiarze.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszgcego wysokosé kar

umownych do wysokosci poniesionej szkody i utraconych korzysci.

W szczegdllnosci za szkode uznana bedzie sytuacja, w ktorej Wykonawca uzyskat

dodatkowe punkty dzieki zadeklarowaniu w ofercie wyzszego niz 50% procentowego

samodzielnego wykonania przedmiotu zamowienia (ktérego nie dotrzymat przy realizaciji

umowy), w wyniku czego wybrano oferte Wykonawcy pomimo ztozenia innej oferty z

nizszg cena, ktéra uzyskata nizszg tgczng liczbe punktéw.

Wysokos¢ szkody zostanie obliczona nastepujgco:

1)Po zrealizowaniu zamoéwienia Zamawiajgcy obliczy jakie byto rzeczywiste procentowe
samodzielne wykonanie przedmiotu zamowienia,

2)Zamawiajgcy dokona ponownego obliczenia liczby punktéw jakie przyznane bylyby
Wykonawcy, uwzgledniajgc rzeczywiste procentowe samodzielne wykonanie
przedmiotu zaméwienia.

3)Zamawiajagcy poréwna uzyskang przez Wykonawce liczbe punktow, z punktacjg ofert
innych Wykonawcéw, ktorzy ztozyli oferty w postepowaniu i ustali, ktéra oferta bytaby
najkorzystniejsza w takiej sytuaciji.

4)Jezeli, za najkorzystniejszg wybrana bytaby oferta innego Wykonawcy zawierajgca
nizszg cene, to za szkode uznana bedzie kwota obliczona jako roéznica pomiedzy
wynagrodzeniem Wykonawcy, a ceng oferty innego Wykonawcy ustalong zgodne z pkt
2)i3)

Strony ustalajg, ze Zamawiajgcy swojg wierzytelnos¢ z tytutu naliczanych kar na
podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejnosci przez potrgcenie z
naleznosci Wykonawcy bez wzywania Wykonawcy do zaptaty.

4W przypadkach niewykonania Ilub nienalezytego wykonania przez Wykonawce

zobowigzan umownych nie objetych odszkodowaniem w formie kar umownych,
Wykonawca bedzie ponosit odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg na zasadach ogdlnych
okreslonych w przepisach Kodeksu Cywilnego.

8§14
Kontrola jakosci

Zasady przestrzegania wymagan dotyczacych nalezytej jakosci robét okresla STWIOR
i program zapewnienia jakos$ci, stanowigcy integralng cze$¢ dokumentéw budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania w toku realizacji robét, wymagan
dotyczacych stosowania materiatow, wyrobOw i urzgdzen oraz sposobéw wykonania
rob6t wynikajgcych z dokumentacji projektowej oraz szczego6towych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robat.

Przestrzeganie wymogoéw, o ktérych mowa powyzej nadzorujg i potwierdzajg inspektorzy
nadzoru inwestorskiego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli na kazdym etapie realizacji przedmiotu
Umowy. Wykonawca ma obowigzek wyda¢ petng dokumentacje wynikajgcg z zakresu
kontroli.

W przypadku ujawnienia wad w robotach, Inzynier ma prawo zgdania ich usuniecia
w okreslonym przez niego terminie, na koszt Wykonawcy.

W przypadku o ktdrym mowa w ust. 5 Inzynier ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie
odpowiednich préb, badan, odkry¢ lub ekspertyz na koszt Wykonawcy.

Jezeli Wykonaweca nie usunie konkretnej wady w terminie okreslonym przez Inzyniera, to
Zamawiajgcy ma prawo naliczy¢ kary umowne lub zleci¢ usunigcie takiej wady osobie
trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Koszty usuniecia wad Zamawiajgcy ma prawo pokry¢é w catosci lub w czesci
Z przeznaczonego ha ten cel zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
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§15
Odbiory robét

1. Ustala sie nastepujgce rodzaje odbioréw robat:

1) odbiér rob6t ulegajgcych zakryciu

2) odbidr robét zanikajgcych

3) odbidr czesciowy

4) odbior kohcowy

5) odbiér ostateczny

6) odbidr po okresie rekojmi

2. Odbioru roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu dokonuje  inspektor nadzoru
inwestorskiego na wniosek Wykonawcy w postaci wpisu do dziennika budowy w ciggu 7
dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce oraz sporzadza protokét odbioru powyzszych
robot.

3. Odbioru czesciowego robo6t dokonuje protokétem inspektor nadzoru inwestorskiego
w celu biezgcych czesciowych rozliczen. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje
w ciggu maksymalnie 7 dni od daty zgtoszenia przez Wykonawce na podstawie
sporzadzonego przez niego "Wykazu robo6t wykonanych czesciowo" potwierdzonego
przez Inzyniera. Wykaz ten sporzgdzony bedzie na podstawie rzeczowego
zaawansowania rob6t wycenionego w sposob opisany w § 3 ust. 10.

4. Odbioru koncowego, w celu koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego zaméwienia,
dokonuje Inzynier z udziatem Inspektoréw nadzoru, po ztozeniu przez kierownika budowy
o$wiadczenia o zakonczeniu wszystkich robot sktadajgcych sie na przedmiot umowy oraz
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane, w
terminie 30 dni od zgtoszenia zakonczenia rob6t przez Wykonawce. Warunkiem
przeprowadzenia odbioru koncowego jest dostarczenie Inzynierowi przez Wykonawce:

- kompletnej dokumentacji powykonawczej wraz z operatem kolaudacyjnym (bez
protokotu koncowego);

- dokumentow, ktérych dotgczenia do wniosku o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
/zgtoszenia o zakonczeniu robét wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem
sprawdzenia i akceptacji przez Inzyniera.

Dokonanie odbioru koncowego nastepuje, po sprawdzeniu przez Inzyniera kompletnosci i
prawidtowosci operatu kolaudacyjnego (poswiadczonego przez Inzyniera oddzielnym
protokotem) na podstawie sporzadzonego przez Wykonawce "Wykazu rob6t wykonanych"
potwierdzonego przez Inzyniera i Inspektoréw nadzoru. Wykaz ten sporzgdzony winien byé
na podstawie rzeczowego wykonania robét wycenionego wedtug cen z oferty Wykonawcy.
Zakonczenie odbioru koncowego zostanie potwierdzone protokotem odbioru koncowego,
podlegajgcym podpisaniu przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i Inzyniera. Po
dokonaniu odbioru kohcowego i sprawdzeniu przez Inzyniera operatu kolaudacyjnego
Wykonawca sporzgdza i sktada wniosek o pozwolenie na uzytkowanie na podstawie
udzielonego przez Zamawiajgcego petnomocnictwa.

5. Odbidr ostateczny jest przeprowadzany komisyjnie przez upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Inzyniera, inspektorow nadzoru Inzyniera i Wykonawcy —
Kierownika budowy.

1) Odbiér ostateczny Zamawiajgcy rozpocznie w ciggu 30 dni od daty otrzymania decyzji
pozwolenia na uzytkowanie i dostarczenia Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy operatu
kolaudacyjnego w wersji papierowej (oryginat +kopia) oraz w wersji elektronicznej
(skan w plikach PDF) tj. kompletnej dokumentacji powykonawczej poswiadczonej
przez Inzyniera protokotem sprawdzenia kompletnosci i prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego. Jezeli podczas odbioru ostatecznego Zamawiajgcy stwierdzi Wady
Przedmiotu umowy Ilub braki dokumentéw, ktérych obowigzek sporzagdzenia
wynika z umowy lub powszechnie obowigzujgcych przepis6w prawa, czynnosci
odbioru ostatecznego zostang przerwane, zas Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie Wad Przedmiotu umowy lub/i uzupetnienie brakujgcych
dokumentéw. Wykonawca niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o usunieciu Wad
Przedmiotu umowy lub/i uzupetnieniu brakujgcych dokumentéw. Zamawiajgcy
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przystgpi do ponownego odbioru ostatecznego w wyznaczonym przez siebie terminie
po usunieciu przez Wykonawce Wad Przedmiotu umowy Ilub uzupetnieniu
dokumentéw. Zakonczenie odbioru ostatecznego zostanie potwierdzone protokotem
odbioru  ostatecznego, podlegajgcym  podpisaniu  przez  upowaznionych
przedstawicieli Stron.

2) Operat kolaudacyjny zawiera nastepujgce dokumenty i materiaty:

a) ZRID (kopia decyzji)

b) Dziennik Budowy.

c) Oswiadczenie kierownika budowy zgodnie z art. 57 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 ustawy
prawo budowlane

d) Wykaz zmian nieodstepujgcych w sposob istotny od zatwierdzonego projektu lub
warunkéw pozwolenia na budowe dokonanych podczas wykonywania rob6t wraz ze
zmianami naniesionymi na kopiach rysunkéw z projektu budowlanego oraz ich
opisem.

e) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza

f) Szkice tyczenia.

g) Protokét przekazania placu

h) Polecenie rozpoczecia robét

i) Charakterystyka obiektu.

j) Opinia technologiczna sporzgdzona na podstawie wszystkich wynikéw badan i
pomiaréw zatgczonych do odbioru i wykonanych zgodnie z STWIOR i PZJ wraz z
wykazem odchylen i ich uzasadnieniem i oméwieniem

k) Protokot odbioru koncowego robot

[) Druki materiatowe, recepty i ustalenia technologiczne, orzeczenia o jakosci,
deklaracje zgodnosci, atesty, aprobaty, badania materiatowe, protokoty badan i
sprawdzenh

m) Protokoty odbioru robét czesciowych, zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu
(zgtoszenia robot).

n) Wyniki pomiarow oraz badan i oznaczen laboratoryjnych robét i ich elementow
zgodnie z STWIOR.

0) Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

p) Program Zapewnienia Jakosci

6. Strony zgodnie ustalajg, ze w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, nie
pézniej jednak niz po uptywie 7 dni od uptywu okresu rekojmi, okreslonego w § 16
ust. 5 Umowy, dokonany zostanie odbior po okresie rekojmi, przez komisje powotang
przez Zamawiajgcego z udziatem Inzyniera i Wykonawcy. Odbiér zostanie
potwierdzony w formie pisemnego protokotu podpisanego przez upowaznionych
przedstawicieli Stron. Odbiér po okresie rekojmi bedzie miat na celu ustalenie, czy
wykonane roboty objete rekojmig - nie majg Wad. W protokole winny zosta¢ wpisane
wszystkie Wady stwierdzone podczas tego przeglgdu, ktére Wykonawca
zobowigzany bedzie usung¢ w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

7. W przypadku niestawienia sie Wykonawcy w wyznaczonym terminie, o ktérym mowa
w ust. 6, Zamawiajacy i Inzynier dokonajg odbioru po okresie rekojmi bez udziatu
Wykonawcy, zas Wykonawca bedzie zwigzany ustaleniami protokotu odbioru po
rekojmi, w tym zakresem stwierdzonych Wad i wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminem na ich usuniecie.

8. W uzasadnionym przypadku, na wniosek Wykonawcy, Zamawiajgcy moze wyznaczy¢
termin  na usuniecie Wad dluzszy niz termin obowigzywania zabezpieczenia
roszczen z tytutu rekojmi za wady, o ktéorym mowa w 8§ 6 ust. 4 Umowy, pod
warunkiem, ze Wykonawca w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego
zabezpieczy nalezyte usuniecie wad i usterek wskazanych w protokole odbioru po
rekojmi. Spos6b zabezpieczenia musi zostaé uprzednio zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. W przypadku gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych,
gwarancje te winny by¢ bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na kazde zgdanie i
wystawione na Zamawiajgcego.
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§16
ZAKONCZENIE ROBOT | PRZEKAZANIE DO UZYTKU

. Okoliczno$¢ zakonczenia rob6t stwierdza sie protokétem odbioru koncowego.
. Po sprawdzeniu przez Inzyniera operatu kolaudacyjnego Wykonawca wystepuje w imieniu

Zamawiajgcego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na uzytkowanie.

. Przekazanie do utrzymania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu nastepuje w dniu odbioru

ostatecznego inwestycji.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za Wady

Przedmiotu umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.

. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi na okres ........... lat od dnia odbioru
ostatecznego.
. Jedli w okresie rekojmi za wady ujawnig sie Wady Przedmiotu umowy, Wykonawca

przystgpi do usuwania tych Wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub
Inzyniera i zobowigzany jest usung¢ te Wady na wiasny koszt i ryzyko w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera.

. Niezaleznie od uprawnien przystugujgcych Zamawiajgcemu z tytutu rekojmi Zamawiajgcy

bedzie korzystat z Gwarancji jakosci, stanowigcej zatgcznik do niniejszej umowy. Okres
gwarancji jakosci jest tozsamy z okresem rekojmi i wynosi ...... lat.

§ 17
ZMIANA | ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zmiany i uzupetienia tresci umowy wymagajg dla swej waznosci formy pisemne;j.
. Zamawiajgcy zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamoéwien publicznych przewiduje

mozliwo$¢ dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty

polegajacych na:

1) Zmianie rozwigzan technicznych w dokumentacji projektowej wykonania robot:

a) Na wniosek Wykonawcy, za zgodg Zamawiajgcego w trakcie prowadzenia inwestyciji,

moga by¢ dokonywane zmiany technologii wykonywania elementéw rob6t. Dopuszcza
sie je tylko w przypadku gdy, proponowane przez niego rozwigzanie jest rownorzedne
lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt a Wykonawca nie bedzie
zgdat zwiekszenia wynagrodzenia za wykonywane roboty.
W tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierajgcy opis
proponowanych zmian wraz z rysunkami. Projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzoér
autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiajgcego.
Powyzsza zmiana nie dotyczy terminu zakonczenia robot.

b)W przypadku, gdy realizacja zadania wedlug dokumentacji technicznej iSST
powodowatoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy dopuszcza sie¢ wprowadzenie
zmian w stosunku do dokumentacji projektowej.

2) Zmianie terminu zakohczenia zamowienia podstawowego:

a)Spowodowane Kkleskami zywiotowymi - w tym przypadku termin zakonczenia

zamobwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania kleski i liczbe dni trwania
naprawy szkdéd na budowie spowodowanych kleska zywiotowa;

b)Spowodowane warunkami geologicznymi lub gruntowo-wodnymi w przypadku ich

ujawnienia na terenie budowy, gdy uniemozliwiajg one prowadzenie robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg — w tym przypadku termin zakonczenia zamowienia
zostanie przediuzony o liczbe dni trwania doprowadzenia warunkéw gruntowo —
wodnych lub geologicznych do stanu umozliwiajgcego kontynuowanie zamowienia,
c)Spowodowane  warunkami  archeologicznymi gdy  zachodzi koniecznosc¢
przeprowadzenia ratowniczych badah archeologicznych — w tym przypadku termin
zakonczenia zamoéwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni koniecznych na
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4)

5)

6)

7)

8)

przeprowadzenie badan ratowniczych i wydanie decyzji konserwatora zabytkéw na
kontynuowanie robot,

d)Spowodowane ujawnieniem na placu budowy niewybuchéw lub niewypatéw - w tym
przypadku termin zakonczenia zadania zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania
przeszukania i oczyszczenia terenu budowy z niewypatéw i niewybuchéw,

e)Spowodowane przediuzajgcymi sie  procedurami na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, postanowien i decyzji administracyjnych - w tym przypadku termin
zostanie przedtuzony o liczbe dni o ktérg zostaty wydtuzone w stosunku do terminu
przewidzianego w KPA dla powyzszych procedur.

f) Spowodowane warunkami atmosferycznymi odbiegajgcymi od okres$lonych w SST i
uniemozliwiajg prowadzenie robét budowlanych, przeprowadzenie prob i sprawdzen
oraz dokonywanie odbiorow — w tym przypadku termin zakonczenia zamoOwienia
zostanie przedtuzony o liczbe dni trwania warunkéw uniemozliwiajgcych prowadzenie
rob6t potwierdzone wpisem kierownika budowy w dzienniku budowy i akceptacja
Inspektora nadzoru.

3) Zmianie dotyczgcej zakresu robo6t, wynagrodzenia i terminu.

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi rownolegle przez inne podmioty,
infrastrukturg towarzyszacg lub innymi uwarunkowaniami. W takim przypadku
Zmiany w umowie zostang ograniczone do zmian powodujgcych unikniecie lub
usuniecie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiatéw, technologii, lokalizaciji
wbudowywanych urzgdzen oraz zmiana terminu i wynagrodzenia. Termin
zakonczenia zamoéwienia zostanie przedtuzony o liczbe dni, czasu przeznaczonego
na usuniecie kolizji. Warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie tabeli
elementow rozliczeniowych.

b) okolicznosci powodujgce zmniejszenie zakresu przedmiotu zamoOwienia. W
przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamoOwienia przez Zamawiajgcego,
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim
stosunku do umownego wynagrodzenia ryczattowego, w jakim wykonane roboty
budowlane pozostajg do catosci rob6t wyszczegdlnionych w fgczacej strony
umowie. Zmiana warto$ci ustalona zostanie na podstawie tabeli elementéw
rozliczeniowych.

Zmianach osobowych - zmiana oséb przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje
przedmiot umowy na inne spetniajgce warunki okreslone w SIWZ, w przypadku
kierownika budowy wskazana osoba musi legitymowa¢ sie doswiadczeniem nie
mniejszym, niz osoba wskazana w ofercie oraz zamawiajgcy wymaga zatrudnienia jej
przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o prace .

Zmianie dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez

Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczgcych

realizacji projektu.

Zmianie podwykonawcy - podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat sie w

ztozonej ofercie, na zasadach okre$lonych w art. 22a art.1 ustawy pzp, w celu

potwierdzenia spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu - w przypadku akceptaciji
przez Zamawiajgcego wskazanego innego podwykonawcy po wykazaniu, iz
proponowany inny podwykonawca spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Rezygnacji z podwykonawcy - podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie

w ztozonej ofercie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy pzp, w celu

potwierdzenia spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - w przypadku wykazania

Zamawiajgcemu, iz Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz

podwykonawca na ktérego zasoby Wykonawca sie powotuje w trakcie postepowania o

udzielenie zaméwienia.

Powierzeniu podwykonawcy realizacji czesci zamowienia - w przypadku, gdy Wykonawca

w JEDZ nie wskazat czesci, ktérg na etapie realizacji zamdwienia zamierza powierzyc¢
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6.

podwykonawcy, z zastrzezeniem 8§ 10 ust. 39 umowy. W takim przypadku wykonawca
winien stosowac zasady wynikajgce z § 11 umowy.

. Poza przypadkami przewidzianymi w przepisach ustawy — Prawo zamowien publicznych

oraz Kodeksu cywilnego, w szczegdlnosci w art. 635 KC, Zamawiajgcy ma prawo
odstgpi¢ od umowy w razie naruszenia przez Wykonawce w sposob podstawowy
postanowien niniejszej umowy.

. Przez naruszenia w sposob podstawowy postanowien umowy Strony rozumiejg sytuacje

polegajgce w szczegdlnosci na tym ze:

1) Wykonawca nie przediuza waznosci wygasajgcego wymaganego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy oraz waznosci polisy RBM i polisy OC;
Wykonawca zobowigzany jest do przediuzenia waznosci wygasajgcej polisy oraz
dostarczenia jej Zamawiajgcemu na co najmniej jeden miesigc przed wygasnieciem
poprzedniej umowy ubezpieczenia,

2) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne
stwierdzone prawomocnym wyrokiem Sadu;

3) Wykonawca opoOznia sie o co najmniej 30 dni w wykonaniu zatwierdzonego
harmonogramu rzeczowo-finansowego, bgdz op6znienie w robotach osigga wartosé
powyzej 10% wynagrodzenia umownego, z zastrzezeniem pkt. 6;

4) Wykonawca nie naprawia wadliwie wykonanych elementow robét w terminie

wyznaczonym przez Zamawiajgcego lub Inzyniera;

5) Wykonawca pomimo pisemnego upomnienia ze strony Zamawiajgcego nie realizuje
przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem rzeczowo - finansowym, z
zastrzezeniem pkt. 3 niniejszego ustepu;

6) opO6znienia Wykonawcy w rozpoczeciu wykonywania robot budowlanych, co najmniej
14 dni w stosunku do terminu okreslonego w niniejszej Umowie;

7) przerwania wykonywania prac sktadajgcych sie na Przedmiot Umowy, z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy, jesli przerwa bedzie dtuzsza niz 21 dni;

8) w razie bezskutecznego uptywu terminu wyznaczonego Wykonawcy przez
Zamawiajgcego ha zmiane sposobu wykonywania prac skladajgcych sie na Przedmiot
Umowy, ktore byty wykonywane wadliwie lub w spos6b sprzeczny z Umowa;

9) Wykonawca realizuje przedmiot zamowienia w spos6b niezgodny z postanowieniami
umowy;

10) Wykonawca bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego dokonat cesji
wierzytelnosci z niniejszej Umowy;

11) w przypadku stwierdzenia, ze jako$¢ wykonanych rob6t nie odpowiada obowigzujgcym
normom i warunkom technicznym wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
zgodnosci z dokumentacjg projektowsg, co powinien potwierdzi¢ pisemnie Inzynier;

12) w przypadku niezastgpienia dotychczasowego kierownika budowy osobg posiadajgca
doswiadczenie i kwalifikacje, nie mniejsze niz kierownik budowy wskazany w ofercie;

13) powierzenie podwykonawcy lub podwykonawcom wykonania zaméwienia na poziomie
wyzszym niz dopuszczalny, w zwigzku z 810 ust.39 umowy.

. Zamawiajgcy ma prawo odstgpi¢ od umowy nha podstawie przyczyn wskazanych w

ustepach poprzedzajgcych w terminie 6 miesiecy od dowiedzenia sie o ich wystgpieniu.
W przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej dwukrotnie) dokonywania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy okreslonej
w § 3 ust. 1, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, z zastrzezeniem § 11 ust. 11
niniejszej umowy w terminie 6 m-cy.

. W przypadku rozwigzania umowy przez odstgpienie, Wykonawcy nie przystuguje

wynagrodzenie za niewykonang czes$¢ umowy.

Skorzystanie przez Zamawiajgcego z prawa odstgpienia od umowy wywotuje skutek na
przysztos¢; chyba ze inny skutek przewiduje umowa lub przepis prawa. Zamawiajgcy
zachowuje wszystkie uprawnienia nabyte przed dniem odstgpienia, w szczegolnosci w
zakresie uprawnieh z gwarancji jakosci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania
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umowy i kar umownych. W tym samym zakresie pozostajg w mocy obowigzki Wykonawcy
powstate przed dniem odstgpienia.

8. Odstgpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzan z tytutu wad
wykonawczych czesci przedmiotu umowy wykonanej do dnia odstgpienia, ani gwaranciji i
rekojmi w zakresie zrealizowanych rob6t oraz zobowigzan z tytutu kar umownych.

9. W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca ma obowigzek
wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym oraz zabezpieczenia, a nastepnie
opuszczenia budowy.

10.Jezeli Zamawiajgcy odstgpit od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, to
wszelkie znajdujgce sie na terenie budowy materialy spetniajgce wymagania STWIOR i
zatwierdzone przez |Inzyniera, urzadzenia, sprzet i wykonane roboty za ktore
Zamawiajacy zaptacit Wykonawcy uzgodniong cene na dzien odstgpienia od Umowy,
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce. Zamawiajgcy nie
ma prawa zajecia materiatéw, urzgdzen i sprzetu Wykonawcy, za ktére Zamawiajgcy nie
zaptacit lub ktére nie podlegajg wbudowaniu w przedmiot Umowy.

11.Strony w terminie 14 dni od dnia odstgpienia od Umowy sporzgdzg protokét zdawczo-
odbiorczy terenu budowy oraz protokét inwentaryzacji wykonanych robét i ich wyceny,

Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia w w/w terminie
Zamawiajgcemu inwentaryzacji rob6t wg stanu na dzien odstgpienia, potwierdzonej przez
Inzyniera.

12.Na podstawie dokonanej inwentaryzacji, Inzynier wystawia s$Swiadectwo platnosci
obejmujgce wartos¢ wykonanych robét oraz zakupionych urzadzeh i materiatow
spetniajgcych wymagania STWIOR i nie nadajgcych sie do wbudowania w inny obiekt,
stanowigce podstawe do wystawienia przez Wykonawce odpowiedniej faktury.
Wykonawca bedzie uprawniony do otrzymania wynagrodzenia za cze$¢ robot
wykonanych bez zadnych wad i nadajgcych sie do dalszego wykorzystania do dnia
odstgpienia od Umowy, obliczonego w sposéb opisany w 83 ust. 10.

13.Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi strona, ktérej dziatanie
badz zaniechanie byto przyczyng odstgpienia od umowy.

§18
Waloryzacja wynagrodzenia
1. Wynagrodzenie zostaje ustalone na czas obowigzywania niniejszej Umowy i nie bedzie
podlegaé waloryzacji z wyjgtkiem:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug (VAT) w okresie obowigzywania
Umowy;
b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci

minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustawy z
dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace;

C) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniom
zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na ubezpieczenie spoteczne Ilub
zdrowotne,

- jezeli zmiany te bedg mialy wptyw na koszty wykonania przedmiotu umowy przez
Wykonawce.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia
przestanki, o ktérej mowa w ust. 1 pkt a) niniejszego paragrafu nastgpi w formie
pisemnego aneksu i bedzie odnosi¢ sie wylgcznie do czesci przedmiotu umowy
zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowg po dniu wejscia w zycie
przepis6w zmieniajgcych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytgcznie do czesci
przedmiotu umowy, do ktérej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towaréw
i ustug.

3. W przypadku okreslonym w ust. 1 a) wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian -
zmianie podlega wysokos¢ naleznego podatku VAT oraz kwota brutto wynagrodzenia.

4. W razie zaistnienia okre$lonej w ust. 1 pkt a), b) lub c¢) podstawy do zmiany
wynagrodzenia (,Zmiana”), zastosowanie znajduje nastepujgca procedura:
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

Wykonawca powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosek o
zmiane Umowy, zawierajacy w szczegoélnosci:

a) okreslenie Zmiany, na ktérg Wykonawca sie powotuje,

b) wykazanie, ze zaistniatla Zmiana bedzie miata wptyw na koszty wykonania
przedmiotu umowy przez Wykonawce,

C) wykazanie w jaki sposob te zwiekszone koszty Wykonawcy uzasadniajg
zmiane wysokosci Wynagrodzenia,

d) okreslenie postulowanej zmiany Wynagrodzenia wynikajgcej z zaistniate]
Zmiany,

- wraz ze szczegOtowym uzasadnieniem oraz dokumentami potwierdzajgcymi
podnoszony wplyw Zmiany na Wynagrodzenie Wykonawcy (,Wniosek"). Ciezar
wykazania wptywu Zmiany na koszt wykonania przedmiotu Umowy spoczywa na
Wykonawcy.

Do dokumentéw, ktére moga potwierdza¢ wplyw Zmiany na koszty wykonania

przedmiotu Umowy przez Wykonawce, nalezg w szczegélnosci:

a) kalkulacja ceny ofertowej, przygotowana przez Wykonawce z rozbiciem na
poszczegoélne czynniki cenotwércze;
b) dokumenty z zakresu prawa pracy i ubezpieczen spofecznych, jak réwniez

ewentualne umowy cywilnoprawne, wykazujgce strukture (oraz podstawe)
zatrudnienia i wynagrodzenia osob, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla
wykonania zamoOwienia, jak réwniez procentowy stopien obcigzenia
(zaangazowania) tych os6b pracg na rzecz zamdwienia w stosunku do
petnego zakresu ich obowigzkéw u Wykonawcy.

C) dokumenty wskazujgce na podstawe i wysokosé obcigzenia Wykonawcy z
tytulu obowigzkowych sktadek spotecznych lub zdrowotnych w zakresie
zatrudnienia os6b, ktérymi Wykonawca postuguje sie dla wykonania
zamoOwienia.

d) kalkulacje i zestawienia przedstawiajace wptyw Zmiany na poszczegoélne
kategorie kosztébw Wykonawcy w perspektywie pozostatej do wykonania
czesci przedmiotu Umowy i z odniesieniem ich do przewidzianych w Umowie
zasad ptatnosci Wynagrodzenia.

- obrazujgce poréwnanie kosztéw wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce

przed Zmiang oraz po jej zaistnieniu.

Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie do Wykonawcy o przedtozenie w oznaczonym

terminie dodatkowych informacji, wyjasnien lub dokumentéw, jesli dane przekazane

wraz z Wnioskiem nie potwierdzajg, ze przedmiotowa Zmiana ma wptyw na koszty
wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce lub ze wptyw ten odpowiada
postulowanej przez Wykonawce wartosci zmiany Wynagrodzenia.

Jesli z przedstawionych przez Wykonawce dokumentéw nie wynika, ze zaistnienie

Zmiany bedzie miato wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez

Wykonawce lub gdy wykazywany przez Wykonawce wplyw Zmiany na koszty

wykonania przedmiotu Umowy nie odpowiada postulowanej we Wniosku zmianie

Wynagrodzenia, jak réwniez jesli z innych powoddéw Wniosek ten jest nieuzasadniony

w catosci lub w czesci - Zamawiajgcy informuje Wykonawce w formie pisemnej o

braku podstaw do uwzglednienia Wniosku w catosci lub w czeéci - wraz z

uzasadnieniem tego stanowiska.

Wykazanie przez Wykonawce, ze zaistniata Zmiana bedzie miata okreslony we

Whniosku wptyw na koszty wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawce, stanowi

podstawe do zawarcia przez Strony aneksu do Umowy, modyfikujgcego w adekwatny

sposOb wysokos¢ Wynagrodzenia. Zamawiajgcy potwierdzi Wykonawcy warunki
dokonanej zmiany w formie pisemne;j.

Zmiana Umowy wywotana Zmiang wchodzi w zycie w terminie okreslonym w aneksie

do Umowy, uwzgledniajgcym w zakresie skutkéw prawnych jego obowigzywania

takze okres, ktory uptynat od daty zaistnienia przedmiotowej Zmiany, z zastrzezeniem
postanowien § 18 ust. 2 Umowy.
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Zmiana Umowy w trybie przewidzianym w ust. 4 nie ma wplywu na Wynagrodzenie
Wykonawcy dotyczgce zdarzen i kosztow, ktore wystgpity przed datg zaistnienia
Zmiany.

Wszelkie dokumenty sktadane przez Wykonawce w ramach trybu okreslonego w ust.
4 powinny by¢ przedtozone w oryginale lub w kopiach poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce.

Za date ztozenia przez Strone o$wiadczenia woli lub wiedzy w trybie przewidzianym

w ust. 4 uznaje sie takze date otrzymania przez drugg Strone wiadomosci e-mail

zawierajgcej skany pism obejmujgcych przedmiotowe o$wiadczenie, o ile pisma te w

oryginale zostaly nastepnie wystane w ciggu dwoch najblizszych dni roboczych

przesytkg pocztowg lub kurierskg do tej drugiej Strony.

W przypadku zaistnienia okolicznosci przewidzianych w ust. 1, ktére zmniejszajg

koszt wykonania Zaméwienia przez Wykonawce, odpowiednie zastosowanie majg

postanowienia ust. 4, z tym zastrzezeniem, ze procedure zmiany Umowy moze
zainicjowac takze Zamawiajgcy, zgdajgc okreslonych informacji, dokumentéw lub
wyjasnien od Wykonawcy, ktdry ma wowczas obowigzek takie dane przedstawié.

8§19
Postanowienia Koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie przepisy

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

2015 r. poz. 2164 z péz. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi oraz przepisy Kodeksu

Cywilnego.

Ewentualne spory powstate na tle realizacji umowy, strony poddajg pod rozstrzygniecie

Sadowi Rejonowemu Lublin — Zachdd w Lublinie lub Sgdowi Okregowemu w Lublinie w

zaleznosci od wartoéci lub rodzaju przedmiotu sporu.

Wszelkie zmiany niniejszej umowy winne by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem

niewaznosci.

Poszczegblne czesci umowy bedg stosowane i interpretowane w nastepujacej

kolejnosci:

a) Umowa.

b) Odpowiedzi i informacje udzielone podczas postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie art. 38 ustawy pzp

c) SIwz

d) Projekty budowlane i wykonawcze.

e) Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét.

f)  Wybrana przez Zamawiajgcego oferta Wykonawcy wraz z zatgcznikami.

g) Tabela Elementéw Rozliczeniowych

Jezykiem umowy jest jezyk polski.

W przypadku, gdyby okazato sie, ze poszczegélne postanowienia Umowy sg niewazne

albo nie wywotujg zamierzonych skutkéw prawnych, nie bedzie to naruszato ani

waznosci, ani skutecznosci pozostatych postanowienn Umownych. W takich przypadkach

strony zobowigzujg sie do zastgpienia tych postanowien innymi, ktére w sposob

najbardziej zblizony wyrazg ekonomiczny i prawny sens postanowien zastgpionych.

Komunikacja pomiedzy stronami, jak tez ich wszystkimi przedstawicielami (np.

pracownikami), w toku jej wykonywania odbywa¢ sie bedzie w jezyku polskim. Strona

zobowigzana jest do zapewnienia na swoj koszt spetnienie tego obowigzku, jesli bedzie

to wymagato np. korzystania z pomocy ttumacza.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Cesja, przelew lub czynnosé o podobnym charakterze praw z niniejszej umowy moze

mie¢ miejsce jedynie za zgodg Zamawiajgcego, wyrazong w formie pisemnej pod

rygorem niewaznosci.
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10. Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, w tym jeden dla Wykonawcy
i jeden dla Zamawiajgcego
W imieniu Zamawiajgcego podpisat: W imieniu Wykonawcy podpisat:

29



