SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
00.00.0 WYMAGANIA OGOLNE
NUMER CPV - 45233100-9 ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY AUTOSTRAD | DROG

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (STWIORB)
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB) 00.00.00. Wymagania
Ogodlne odnosi sie do wymagan wspodlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych
wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane podczas budowy drogi wojewddzkiej DW829
realizowanej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,Rozbudowa drogi wojewodzkiej Nr 829 tucka -
teczna - Biskupice od km 22+073 do km 40+245 na odcinku teczna - Biskupice z wytgczeniem
odcinka od km 23+886 do km 24+178 (most na rzece Wieprz w m. Ciechanki)”.
1.2. Zakres stosowania STWIORB
Jako cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych Specyfikacje Techniczne nalezy odczytywac
i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robét objetych STWiORB
1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne wspdine
dla Robot objetych realizacjg zadania w p.1.1., wyszczegdlnione w nastepujgcych

STWIORB:
BRANZA DROGOWA
00.00.00 Wymagania ogéine
01.00.00 Roboty przygotowawcze
01.01.01 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punkidow wysokosciowych, sporzadzenie
inwentaryzacji powykonawczej drogi oraz wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego
01.01.02 Wyniesienie i stabilizacja pasa drogowego
01.02.01 Usuniecie drzew i krzakéw
01.02.02 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
01.02.04 Rozbidérka elementéw drog ogrodzen i przepustow
02.00.00 Roboty ziemne
02.00.01 Wymagania ogolne
02.01.01 Wykonanie wykopdw w gruntach nieskalistych
02.03.01 Wykonanie nasypow
03.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego
03.01.01 Przepusty z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
03.05.01 Zbiorniki odparowujgce
04.00.00 Podbudowy
04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podtoza
04.02.01 Warstwa odcinajgca z geowtdkniny
04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
04.04.01 Ulepszone podtoze z gruntu stabilizowanego cementem
04.04.03 Ulepszone podtoze z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej georusztem
04.05.01 Warstwa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej cementem
04.05.02 Warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej
04.07.02 Warstwa wyréwnawcza i podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzane;j
04.07.03 Warstwa wyréwnawcza i podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
04.07.05 Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego
05.00.00 Nawierzchnie
05.01.01 Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
05.03.01 Nawierzchnia z kostki kamiennej
05.04.01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
05.05.01 Nawierzchnia z prefabrykowanych zelbetowych ptyt wielootworowych (typu IOMB)
05.06.01 Nawierzchnia betonowa
05.07.01 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa $cieralna
05.07.02 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca i wyréwnawcza
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05.07.03 Nawierzchnia z betonu asfaltowego — warstwa wigzgca WMS

05.07.04 Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA)

05.08.01 Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno

05.09.01 Zabezpieczenie nawierzchni asfaltowej przed spekaniami odbitymi
z zastosowaniem geokompozytu

06.00.00 Roboty wykornczeniowe

06.01.01 Umocnienie skarp, rowdw i $ciekow

06.04.01 Rowy

07.00.00 Oznakowanie drégq i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

07.01.01 Oznakowanie poziome

07.02.01 Oznakowanie pionowe

07.02.03 Stupki prowadzgce i krawedziowe oraz znaki kilometrowe i hektometrowe

07.05.03 Bariery ochronne — drogowe

07.06.02 Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszych

08.00.00 Elementy ulic

08.01.01b Krawezniki betonowe

08.01.02a Krawezniki kamienne

08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

08.05.01 Scieki

09.00.00 Zielen drogowa

09.01.01 Zielen drogowa (trawniki, drzewa lub krzewy, kwietniki)

10.00.00 Inne

10.01.01 Mury oporowe

10.10.01 Elementy architektury

10.20.01 Zabezpieczenie cieptociggu

BRANZA MOSTOWA

00.00.00.00. Wymagania ogéine

01.00.00.00. Roboty przygotowawcze

01.01.01.00. Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych

01.01.01.31.  Zatozenie osnowy geodezyjnej przy budowie obiektu

01.01.01.32. Montaz statych pkt. wysokosciowych wraz z wykonaniem pomiaréw

01.02.02.00. Zdjecie warstwy humusu i/lub darniny

01.02.02.13.  Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr. w-wy do 40 cm

01.02.03.00. Wyburzenie obiektéw budowlanych

01.02.03.11.  Rozebranie obiektu mostowego

02.00.00.00. Roboty ziemne

02.00.00.00. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne

02.01.01.00. Wykonanie wykopéw w gruntach kategorii I-VI

02.01.01.12.  Wykonanie wykopow mechanicznie w gruncie kat. |-VI z transportem urobku
na odktad

02.03.01.00. Wykonanie nasypow

02.03.01.15.  Wykonanie nasypéw w gruntach kat |-VI z pozyskaniem i transportem gruntu

02.04.04.00. Wzmocnienie podioza przy uzyciu geosyntetygow

02.04.04.11.  Utozenie warstwy geowiokniny
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04.00.00.00. Podbudowy z kruszywa

04.04.02.00. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

04.04.02.26. Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie, grubo$¢ warstwy ponad 25 cm

05.00.00.00. Nawierzchnie

05.03.03.00. Nawierzchnia z ptyt kamienno-betonowych

05.03.03.14.  Wykonanie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych

06.00.00.00. Roboty wykonczeniowe

06.01.01.00. Umocnienie skarp, rowow i $ciekow

06.01.01.22.  Humusowanie z obsianiem skarp przy grubosci humusu 6+15cm

06.01.01.42. Umocnienie rowu narzutem kamiennym 2z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowo-piaskowg

06.01.01.43.  Umocnienie dna rowdw i ciekow prefabrykatami betonowymi

06.01.01.45.  Umocnienie rowéw kaskada stopni murowang z kamienia

06.01.01.48.  Umocnienie skarp trylinkg

06.01.01.49.  Wykonanie fawy oporowej z betonu

06.01.01.50.  Umocnienie stozkéw prefabrykatami betonowymi

06.01.01.52.  Wykonanie wylotu z prefabrykatow rur

06.01.01.69.  Wykonanie scieku naskarpowego z elementéw prefabrykowanych

06.02.01.00.  Przepusty z rur polietylenowych PEHD

06.01.01.41.  Utozenie przepustow rurowych z rur polietylenowych PEHD

07.00.00.00. Oznakowanie drég i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

07.04.01.00. Bariery ochronne betonowe petne

07.04.01.11.  Ustawienie betonowych barier ochronnych

07.06.02.00. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszych

07.06.02.11.  Ustawienie poreczy ochronnych sztywnych

10.00.00.00 Roboty inne

10.03.01.00 Ekrany akustyczne

10.03.01.01 Ekrany na stupach z panelami dzwiekochtonnymi i panelami odbijajgcymi

10.03.02.00 Panele odgradzajace

10.03.02.01 Panele odgradzajgce z panelami odbijajgcymi

12.01.00.00. _ Stal zbrojeniowa

13.01.00.00 Beton konstrukcyjny

13.02.00.00 Beton niekonstrukcyjny

21.00.00.00 Fundamenty

21.01.01.00. Pale prefabrykowane

21.01.01.18.  Pale prefabrykowane zelbetowe

21.02.01.00. Prefabrykowane pale stalowe

21.02.01.13.  Wykonanie $cianki szczelnej z grodzic stalowych

21.02.01.14.  Wykonanie stupo-pali

21.03.01.00. Pale formowane w gruncie

21.03.01.11.  Wykonanie pali duzych $rednic pionowych w gruncie, srednica pala 600mm

21.03.01.69.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pali duzych $rednic

21.03.01.21.  Wykonanie pali wierconych o srednicy 300 mm

21.03.01.71.  Przygotowanie i montaz zbrojenia pali
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21.20.01.00. Plyty fundamentowe

21.20.01.13.  Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C16/20

21.20.01.15. Wykonanie plyt fundamentowych z betonu klasy C30/37

21.20.01.97.  Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt fundamentowych ze stali A-IlIN

22.00.00.00 Korpusy podpor

22.02.02.00. Skrzydetka zelbetowe przyczoétka

22.02.02.21.  Wykonanie skrzydetek

22.02.02.69.  Przygotowanie i montaz zbrojenia skrzydetek

22.51.01.00. Wzmacnianie podpory poprzez zwiekszenie jej wymiaréow

22.51.01.14.  Wiercenie otworow i osadzenie kotew nadbetonu

23.00.00.00 Ustroje nosne

23.02.01.00. Zelbetowa rama ukiadu nosnego obiektu

23.02.01.11.  Wykonanie ustroju nosSnego ramowego

23.02.01.69.  Przygotowanie i montaz zbrojenia ustroju nodnego ramowego

23.05.01.00. Ustréj nosny stalowy

23.05.01.11. Woytworzenie, transport i montaz konstrukcji stalowej do zespolenia z
zelbetowg ptytg pomostu

23.05.01.81.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez metalizacje

23.05.01.83.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukgciji stalowej poprzez
doszczelnienie farbami na bazie zywic EP i PUR

23.05.01.87.  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej poprzez malowanie
farbami na bazie zywic EP i PUR

23.10.01.00. Plyty pomostu zespolone z konstrukcja

23.10.01.19.  Wykonanie nadbetonu na konstrukcji przepustu z betonu klasy C25/30

23.10.01.97.  Przygotowanie i montaz zbrojenia nadbetonu ze stali A-1lIN (B-500SP)

23.25.05.00. Ustroje ramowe - prefabrykowane konstrukcje tunelowe

23.25.05.11.  Przepust z prefabrykowanych zelbetowych elementéw skrzynkowych z
betonu C35/45

23.30.01.00. Ustroj nosny z konstrukcji sktadanych

23.30.01.11.  Konstrukcje tymczasowe mostow sktadanych

25.00.00.00 Urzadzenia dylatacyjne

25.01.03.00. Dylatacje szczelne

25.01.03.51.  Wykonanie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego

25.01.03.61.  Przykrycie dylatacyjne - "ucigglenie nawierzchni" poprzez zbrojenie siatkg
z tworzyw"

25.01.04.01.  Wykonanie pionowej szczeliny dylatacyjnej

26.00.00.00 Odwodnienie

26.01.01.00. Wpusty mostowe

26.01.01.01.  Zakup, dostawa i montaz zeliwnych wpustéw mostowych

26.01.03.00. Dreny dla odwodnienia izolacji

26.01.03.51.  Wytworzenie i montaz drenéw odwadniajgcych izolacje

26.01.03.52.  Zakup, dostaw i montaz sgczkéw dla odwodnienia izolaciji

26.02.01.00. Instalacja odprowadzajgca scieki z wpustéw i saczkow

26.02.01.51.  Kolektory HD-PE odprowadzajgce wody opadowe z obiektu mostowego

26.03.01.00. Przykraweznikowe sScieki kamienne

26.03.01.01.  Przykraweznikowe Scieki kamienne

27.00.00.00 Hydroizolacja
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27.01.01.00. Powlokowa izolacja bitumiczna ,,na zimno”

27.01.01.16.  Wykonanie powlokowej izolagji bitumicznej uktadanej ,na zimno”

27.02.01.00. Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej ukladanej na powierzchniach

betonowych

27.02.01.11.  Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej z asfaltu modyfikowanego SBS

28.00.00.00 Wyposazenie

28.01.01.00. Krawezniki kamienne

28.01.01.51.  Ustawienie kraweznikow kamiennych na podlewce 2z mieszanek
niskoskurczowych

28.01.01.52.  Ustawienie kraweznikéw kamiennych na fawie z oporem

28.02.03.00. Kapy chodnikowe z prefabrykowang deska gzymsowa

28.02.03.02.  Montaz prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych

28.02.03.25.  Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu klasy C16/20

28.02.03.55.  Wykonanie kapy chodnikowej z betonu klasy C30/37

28.02.03.67.  Utozenie w kapie chodnikowej ostony kanatu z rur HDPE

28.02.03.69. Przygotowanie i montaz zbrojenia kapy chodnikowej

28.03.02.00. Balustrady stalowe na obiekcie

28.03.02.51.  Montaz balustrad stalowych na obiekcie

28.03.03.00. Bariery ochronne na obiektach

28.03.03.51.  Ustawienie barieroporeczy ochronnych stalowych jednostronnych

28.04.02.00. Rury ostonowe podwieszone do pomostu

28.04.02.01.  Rury ostonowe z HDPE podwieszone do pomostu

29.00.00.00 Roboty przyobiektowe

29.01.01.00. Odwodnienie zasypki przyczotka

29.01.01.11 Wykonanie odwodnienia zasypki przyczotka

29.05.01.00 Ptyty przejsciowe

29.05.01.11 Wykonanie plyt przejsciowych

29.05.01.69 Przygotowanie i montaz zbrojenia ptyt przejsciowych

29.10.01.00 Schody na skarpie dla obstugi

29.10.01.11 Wykonanie schodéw skarpowych wraz z balustradg

29.54.05.00 Regulacja i umocnienie rzeki

29.54.05.35 Regulacja i umocnienie dna i brzegéw rzeki

30.00.00.00. Roboty nawierzchniowe i zabezpieczajace

30.01.05.00. Nawierzchnie jezdni obiektow mostowych

30.01.05.01 Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z mieszanki "SMA"

30.01.05.05 Wykonanie nawierzchni jezdni mostowej z asfaltu lanego

30.05.02.00. Nawierzchnie chodnikéw obiektow mostowych

30.05.02.12 Wykonanie nawierzchni chodnika poliuretanowo - epksydowej, gr. min 6
mm

31.00.00.00 Prébne obciazenie

31.01.01.00 Prébne obcigzenie obiektu mostowego

31.01.01.97  Wykonanie statycznego i dynamicznego prébnego obcigzenia wraz z opracowaniem

wynikéw
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1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catosé
techniczno-uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element
konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni,
przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz
ruchu pieszych wraz 2z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4. Inzynier projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona
przez Zamawiajgcego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie robdt i administrowanie kontraktem.

1.4.5. Dziennik Budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania robot.

1.4.6. Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
Kontraktu.

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami Iub chodnikami, zatokami, pasami
awaryjnego postoju i pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
potgczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong
drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi
stronami stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiarow dokonywanych
Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w
Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb
zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robdét.

1.4.14. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne
z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez
Inzyniera.

1.4.15. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzgcych do przejmowania i
rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne
warunki dla ruchu.

(a) Warstwa scieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

(b) Warstwa wiagzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudows,
zapewniajgca lepsze roziozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

(c) Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

(d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podtoze. Podbudowa moze sktada¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;j.

(e) Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona skfadac¢ sie z jednej lub dwdch warstw.

(f) Podbudowa pomocnicza - dolna czes¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek
podtoza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajgca.

(g) Warstwa mrozoochrona — warstwa, kiorej gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

(h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

(i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajgcej sie do
nawierzchni.
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1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét
z dopuszczonymi tolerancjami, ajesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony —
z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju
Robot budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez

obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen
chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.19. Pobocze - czes$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdéw, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do
ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji
nawierzchni.

1.4.20. Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.

1.4.21. Podloze ulepszone - gorna warstwa podioza, lezgca bezposrednio pod
nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego
i wtasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.22. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna Ilub fizyczna bedaca autorem
Dokumentacji Projektowe;j.

1.4.24. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia
drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy
w planie i przekroju podiuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.25. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji
zadania budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej,
ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzgdkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Slepy kosztorys — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejno$ci
technologicznej ich wykonania.

1.4.29. Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng
catos¢ konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na
wykonywaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4.30. Dlugo$¢ mostu — odleglo$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu,
a w przypadku mostow tukowych z nadsypkg — odlegtos¢ w Swietle podstaw
sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;.

1.4.31. Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona
do ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.32. Estakada — obiekt zbudowany nad przeszkodg terenowg dla zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.4.33. Ekran akustyczny - naturalna Iub sztuczna przeszkoda na drodze
rozprzestrzeniania sie dzwieku od Zrddta do odbiorcy, powodujgca zmniejszenie jego
poziomu. W szczegoélnosci, ekrany akustyczne w formie parkanow, muréw i tym
podobnych konstrukcji stosowane sg do ochrony ludzi i obiektéw przed nadmiernym
hatasem.

1.4.34. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) — czes$¢ obiektu
oparta na podporach mostowych, tworzgca ustrdj niosgcy dla przeniesienia ruchu
pojazdow lub pieszych.

1.4.35. Most — obiekt zbudowany nad przeszkodg wodng dla zapewnienia komunikacji
drogowej i ruchu pieszego.

S.C. ,Attila”

11



STWIORB 00.00.00 Wymagania ogélne

1.4.36. Most (wiadukt) objazdowy— most (wiadukt) tymczasowy - obiekt mostowy o
podporach tymczasowych i dzwigarach gtéwnych stalowych.

1.4.37. Obiekt mostowy — most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.38. Objazd tymczasowy — droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.39. Panel odgradzajgcy — sztuczna przeszkoda ustawiona na drodze majgca za
zadanie wygrodzenie jezdni od przylegtych terenéw, wykonana z paneli ktérych
powierzchnia zwrécona w kierunku zrédta hatasu ma wiasciwosci odbijajgce dzwiek.

1.4.40. Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do
przeprowadzenia cieku, szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjgcych lub urzadzen
technicznych przez korpus drogowy.

1.4.41. Przeszkoda naturalna — element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek
dzikich zwierzat itp.

1.4.42. Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, cigg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.43. Przyczétek — skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé sie z petnej
Sciany, stupéw lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyh, komor.

1.4.44. Szerokosc¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) — odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podituznej,
obejmuje catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosgcego.

1.4.45. Szerokos¢ uzytkowa obiektu — szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdélnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikéw mierzona w Swietle
poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajgcej ruch
kofowy od ruchu pieszego.

1.4.46. Wiadukt — obiekt zbudowany nad linig kolejowg lub inng drogg dla bezkolizyjnego
zapewnienia komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Robot.

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach umowy, przekaze Wykonawcy Teren Budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje reperow
i punktdéw poligonowych osnowy geodezyjnej, Dziennik Budowy i Ksiege Obmiaru Robot oraz dwa
egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety STWiORB.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru koncowego Roboét. Uszkodzone, zniszczone lub wymagajgce przestawienia znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa
A. Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu.
Wykonawca po przyznaniu Kontraktu otrzyma od Zamawiajgcego dwa egzemplarze Dokumentagiji
Projektowej.
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢:
A: projekt budowlany
B: projekt wykonawczy
C: dokumentacje przetargowa
Wszystkie materiaty wyjSciowe, uzgodnienia, decyzje zostaty wykonane witasnym staraniem
Wykonawcy.
Wykonawca dotgczy do projektu klauzule, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa, obowigzujgcymi
przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyc¢.
Kompletny projekt wykonawczy przed rozpoczeciem prac budowlanych musi byé zatwierdzony przez
stuzby Zamawiajgcego.

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w czasie robét budowlanych dla
czesci drogowej:
Wykonawca opracuje nastepujgce Rysunki oraz uzyska akceptacje Inzyniera:
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Rysunki powykonawcze i wszelkie inne projekty,

Miejsc przeznaczonych na tymczasowe lub staty odkiad gruntéw uzyskanych z wykopu,
Zabezpieczenie scian wykopow i rozkopow fundamentowych,

Projekt ochrony zdrowia i zycia,

Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét:

Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg Robdét wraz z reperami roboczymi na obiektach
i inwentaryzacjg tych obiektow.

7. Prowadzenie robot pod nadzorem uprawnionego geologa

ook LN =

Wykaz Dokumentacji Projektowej, ktéra Wykonawca opracuje w czasie robét budowlanych dla

czesci mostowej:

1. Projekt placow budowy, wzglednie zaplecza technicznego budowy;

2. Projekt drég technologicznych i dojazdowych dla poszczegoinych zadan realizowanych na kazdym

etapie budowy,

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ);

Projektéw mieszanek z betonu asfaltowego

Projektéw mieszanek z kruszywa naturalnego i tamanego;

Projekt organizacji ruchu na czas budowy wraz z jego zatwierdzeniem;

Projekt podpér tymczasowych;

Projekt rozbidrki istniejgcej konstrukcji mostéw i wiaduktu,

Projekt warsztatowy konstrukcji stalowej przesta, tozysk,

10 Projekt montazu konstrukcji stalowe;j,

11.Projekt montazu elementéw prefabrykowanych,

12.Projekt obiektow objazdowych uwzgledniajgcy zabezpieczenie (za pomocag $cianek szczelnych
stezonych pretami o wysokiej wytrzymatosci) nasypdw objazdowych a takze projektowanych
podpér obiektéw statych,

13.Projekt wykonania i zabezpieczania wykopdw pod podpory, przepusty;

14.Projekt deskowan;

15.Projekt technologiczny betonowania uwzgledniajgcy stezenie konstrukcji stalowej na czas
betonowania,

16.Projekt probnego obcigzenia,

17.Projekt rusztowan do robot antykorozyjnych,

18.Projekty technologiczne wykonania i odbioru pali,

19.Projekt zabezpieczenia obiektéw zabytkowych,

20.Innych projektow wymienionych w pozostatych specyfikacjach technicznych, a nie przytoczonych

powyzej
Wymagang dokumentacje projektowg wskazang w pkt. 1+20 oraz wszystkie dodatkowe wymagane
odrebnymi przepisami i wynikajgce z przyjetej przez Wykonawce technologii robét, Wykonawca
opracuje w ramach ceny kontraktowe;.

©COENDO AW

Wykonawca zobowigzany jest réwniez do sporzadzenia dokumentacji projektowej dotyczgce;j:

e miejsc dokopu gruntéw;

e miejsc przeznaczonych na tymczasowy lub staty odkiad gruntéw uzyskanych z wykopéw;

e miejsc pozyskania materiatdbw miejscowych;

Jezeli w trakcie wykonywania robo6t okaze sie koniecznym do wiasciwego ich wykonania uzupetnienie
rysunkéw lub specyfikacji Wykonawca sporzadzi je na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przeditozy je
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.5.3. Zgodnos¢ Roboét z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej Dokumentacji.
W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé ich
waznosci wymieniona w Ogolnych warunkach umowy.
Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczernn w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i STWIORB.
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Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWIORB beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnoS$¢ z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranc;ji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowg lub
STWIORB iwplynie to na niezadowalajgca jako$¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

(a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernizacyjnych i remontowych (pod ruchem)
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony
z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu
i zabezpieczenia Robdt w okresie trwania budowy. W zalezno$ci od potrzeb i postepu Robét projekt
organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.,
zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo pojazddéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzieh i w nocy tymczasowych zapor i znakéw, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzgdzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.
Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres
realizacji Robot.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest wkgczony
w Cene Kontraktowa.
Wykonawca robdt ponosi wszelkie koszty zwigzane z odszkodowaniem za zniszczone sktadniki
majgtkowe, ktore powstang przy wykonywaniu przebudowy urzadzen infrastruktury technicznej
zlokalizowanej na nieruchomosciach poza pasem drogowym.

(b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne
niezbedne $rodki do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.
Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez tablice informacyjne, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly
okres realizacji robét.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebne zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

(a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

(b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob Iub dobr publicznych i innych, a wynikajgcych
z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia Ilub innych przyczyn powstatych
w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1. lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,
2. $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

(a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

(b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

(c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowej.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych imagazynach oraz
w maszynach i pojazdach.
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Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robdét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materialdbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczng, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na
Srodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymacé zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.
Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie
jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji
i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera projektu i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inzyniera
projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.
Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie realizowaé
roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancédw. Inzynier projektu bedzie na
biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami
nieruchomosci i dotyczgcych korzystania z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier
projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne
z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
Jezeli na terenie prowadzonych prac znajduja sie obiekty zabytkowe lub objete ochronag
konserwatorska wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia ich na czas budowy oraz
takiego prowadzenia prac aby powyzsze obiekty nie uleglty uszkodzeniu.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich Rob6t w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
InZzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa
i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0sOb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.
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1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robot i za wszelkie materialy i urzgdzenia uzywane
do Robot od Daty Rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.
Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno byé
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koricowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien
rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, ktdre sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w sposéb ciggly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen
i inne odnosne dokumenty.

1.5.13. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach umowy powotfane sg konkretne normy lub przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet iinne dostarczone towary, oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw, o ile
w Kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe
lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, mogg by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie
normy zapewniajgce zasadniczo roéwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera.
Réznice pomiedzy powotanymi normami, a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie
opisane przez Wykonawce i przedtozone Inzynierowi co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego
przez Wykonawce zatwierdzenia ich przez Inzyniera. W przypadku kiedy Inzynier stwierdzi, ze
zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réownego lub wyZzszego poziomu wykonania,
Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

1.5.14. Wykopaliska
Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu
geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwaZzane za wiasno$c
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu
i postepowac zgodnie z jego poleceniami.

1.5.15. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie
1.5.15.1.1. Zasady wykonania rozpoznania inzynieryjno-saperskiego oraz przed
rozpoczeciem robot

Przed rozpoczeciem robét budowlanych przez Wykonawce w obrebie mostow i wiaduktéw konieczne
jest dokonanie rozpoznania inzynieryjno-saperskiego. Rozpoznanie inzynieryjno-saperskie powinno
by¢ uwzgledniane przy wszystkich robotach w_obrebie mostow i wiaduktéw, ktdre majg w swojej
specyfice naruszenie struktury gruntu istniejacego. Czynnosci dotyczgce rozpoznania winny by¢
przeprowadzane przez wyspecjalizowang instytucje, posiadajgcg uprawnienia i odpowiedni sprzet
specjalistyczny. Podstawe do rozpoczecia prac budowlanych stanowi pisemne zaswiadczenie oséb
dokonujgcych sprawdzenia terenu w zakresie przeprowadzonych prac rozpoznawczych.

1.5.15.1.2. Procedury postepowania po stwierdzeniu w czasie realizacji prac

budowlanych obecnosci niewypatéw lub niewybuchow

W przypadku stwierdzenia w czasie realizacji prac budowlanych obecnosci niewypatéw Iub
niewybuchow pomimo przeprowadzenia rozpoznania, za ich niezwtloczne usuniecie czyni sie
Wykonawce robdét.

Wykonawca jest zobowigzany podjg¢ nastepujgce dziatania:

przerwaé prace budowlane

znalezisko oznakowac i zabezpieczy¢ przed dostepem oséb niepozgdanych
powiadomi¢ telefonicznie Terenowy Komisariat Policji,

powiadomi¢ wojskowy patrol oczyszczania terenu:

powiadomi¢ stuzbe operacyjng WSzW Lublin

powiadomi¢ Zamawiajgcego,

po usunieciu niewypatéw kontynuowac prace budowlane.
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Usuniecie niewypatéw oraz ich unieszkodliwienie nie moze odbywac sie za odptatnoscig. Uprawnione
Specjalistyczne Jednostki wykonujg te prace bezptatnie.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow
Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.
Zatwierdzenie pewnych materiatdw z danego zZrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zZrodta uzyskajg zatwierdzenie.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robdt.
2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych witadz na pozyskanie
materiatow z jakichkolwiek zrédet miejscowych wigczajgc w to Zzrodta wskazane przez Zamawiajgcego
i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacii
zrodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcq raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych materiatéw
z jakiegokolwiek zrédta.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robat.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu Robét.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan umowy lub wskazan Inzyniera.
Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.
Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na
danym obszarze.
2.3. Inspekcja wytworni materiatow
Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatbw mogg by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wtadciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii
materiatow pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:
(a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspoiprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,
(b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Kontraktu.
2.4. Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatéw do innych robot, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.
Kazdy rodzaj Robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do Robot
i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera. Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia miejsca
terenu zamknietego na skladowanie materiatdw pochodzgcych z rozbiérki przeznaczonych do
powtérnego wbudowania na okres realizacji umowy.
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Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw
Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Materialy pochodzace z rozbiorek
Materiaty rozbiorkowe, tj. destrukt z frezowania nawierzchni (ewentualny nadmiar nie wykorzystany do
ponownego uzycia zgodnie z Dokumentacjg Projektowg), znaki drogowe wraz ze stupkami, bariery
energochtonne, kostka brukowa oraz krawezniki nieuszkodzone i nadajgce sie do ponownego
wbudowania, zostang przewiezione na Obwdd Drogowy w Chetmie. Pozostate materiaty rozbidrkowe
nalezg do Wykonawcy.
Materiaty pochodzgce z rozbiérek, nie posiadajgce petnowartosciowych wiasciwosci materialowych
i nie nadajgce sie do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca zutylizuje we wtasnym zakresie.
Koszty zwigzane z odwozem, sktadowaniem, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg ponosi Wykonawca
i powinny by¢ wkalkulowane w cene jednostkowa rozbiorki.
Koszt zwigzany z rozbiorka, transportem, zwatka, zagospodarowaniem i/lub utylizacjg w/w materiatow
Wykonawca uwzgledni w cenie kontraktowe;.
Elementy pochodzgce z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje
w miejsce uzgodnione z odpowiednim wiascicielem zbrojenia sieci. W przypadku stwierdzenia przez
Wiasdciciela sieci uzbrojenia terenu, Zze elementy pochodzgce z rozbiérek nie odpowiadajg jego
wymaganiom, Wykonawca zutylizuje we wkasnym zakresie.
Koszt transportu nie podlega osobnej zaptacie i Wykonawca uwzgledni go w cenie kontraktowe;.
Zatadunek elementdw i materiatdbw pochodzgcych z rozbiérki na srodki transportowe nalezy wykonaé
recznie lub przy uzyciu urzadzen i sprzetu mechanicznego (dzwigi, tadowarki, koparki). Transport
materiatdw z rozbidrki bedzie odbywat sie dowolnymi $rodkami transportu zatwierdzonymi przez
Inzyniera. Do transportu zaleca sie uzywac przystosowanych odpowiednio do transportowanego
materiatu samochodow ciezarowych.

3. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w STWIORB, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez Inzyniera.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma byé utrzymywany
w dobrym stanie. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wladciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametréow technicznych.
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Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z umowg, oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentadiji
Projektowej lub przekazanymi na pidmie przez Inzyniera.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robét zostang, jesli wymagacé tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Robot bedg oparte na
wymaganiach sformufowanych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB,
a takze w normach iwytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.
Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.
Wykonawca zapewni odwodnienie wykopéw fundamentowych. Na czas prowadzenia robot
umocnieniowych brzegéw potoku wykonawca zapewni odwodnienie terenu robot poprzez np.
skierowanie wody nowg trasg lub poprzez ujecie wody z rury zgodnie z projektem odwodnienia
opracowanym przez wykonawce i wg technologii wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robo6t zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg, STWiORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:
(a) czes¢ ogdlng opisujaca:
organizacje wykonania Robdét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,
BHP,
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osOb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementow Robdt,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robot,
e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, kiéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujgcych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt
w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inzynierowi;
(b) czes¢ szczegodtowa opisujaca dla kazdego asortymentu Robot:
o wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
e rodzaje i ilos¢ Srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
e sposéb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich witasciwosci w czasie
transportu,
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e sposéb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,

e sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢
zatozong jakos¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie iwszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz Robot.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej i STWIORB.
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWiORB, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z umowa.
Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnigciach
dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek
Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.
Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budzg watpliwosci co do jakosSci, oile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko
w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inzynier.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie
ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan
Wykonawca bedzie przekazywacé Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
Inzynier bedzie ocenia¢ jakos¢, zgodnos¢ materiatdw irobot zwymaganiami STWIORB
i Dokumentacji Projektowej na podstawie przede wszystkim wynikow wtasnych badan.
Inzynier jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdbw w miejscu
ich wytwarzania/pozyskiwania i wbudowywania, a Wykonawca i producent materiatdbw powinien
udzieli¢ mu niezbednej pomocy.
Inzynier, dokonujgc weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez
miedzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami STWiORB
na podstawie wynikdw wiasnych badan kontrolnych jak iwynikdw badah dostarczonych przez
Wykonawce.
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Inzynier powinien pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, Zze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier oprze
sie wylgcznie na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow irobot z dokumentacja
projektowg i STWIORB. Moze rowniez zleci¢, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
Inzynier ma mozliwo$¢ prowadzenia badan w kazdym asortymencie robot, na kazdym etapie realizacji
oraz ma prawo zleca¢ badania, rowniez w sytuacjach watpliwych. Natomiast badania prowadzone
przez Wykonawce, ich rodzaj i ilos¢ szczegotowo okreslajg STWiIORB.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko:

1. wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2. wyroby nie posiadajgce znaku CE - pod warunkiem, ze:

(a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
e W zgodzie z istniejgcg Polskg Normg, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg

norma,
e w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej réznicy od jej zapiséw, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczna, a producent zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,
e posiada znak budowlany swiadczgcy o zgodnosci wyrobu z Polskg Normg albo aprobatg
techniczna, a producent zatgczyt odpowiednig informacje o wyrobie;

(b) wyréb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej,
a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobats;

(c) jest to wyréb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktdrych producent wydat deklaracje zgodno$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej;

3. jednostkowy — w danym obiekcie budowlanym — wyréb wytworzony wedtug indywidualnej
dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne oswiadczenie o zgodno$ci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz jej przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada deklaracje

zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentow dopuszczajacych do

wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyska¢ aprobate techniczna dla takiego
wyrobu.

Kazda dostarczona partia materiatu bedzie posiada¢ odpowiednie dokumenty, okreslajgce w sposob

jednoznaczny jej cechy.

Wyroby muszg posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badah bedg dostarczone przez

Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt, stanu

bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora

dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedag

czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw Robot,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

e uwagi i polecenia Inzyniera,
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e daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
e zgloszenia i daty odbiorow Robét zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw Robdt,
e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
o stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
e zgodno$C¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,
e dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
e dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ wyniki préb poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
¢ inne istotne informacje o przebiegu Robdt.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant nie jest
jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
6.8.2. Rejestr Obmiaréw
Ksiega Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robdt. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza sie w sposob cigglty w jednostkach
przyjetych w Wycenionym Kosztorysie Ofertowym i wpisuje do Rejestru Obmiaréw lub Drukow
Obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze ikontrolne, wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.
6.8.4. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sige, oprécz wymienionych w pkt. 6.8.1.+6.8.3. nastepujace
dokumenty:
(a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
(b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
(c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
(d) protokoty odbioru Robdt,
(e) protokoty z narad i ustalen,
(f) korespondencje na budowie.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot
Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Slepym Kosztorysie.
Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robdét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaru.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera na pismie.
Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i Inzyniera.
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7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow
Dtugos$ci i odlegtodci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;.
Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagajg tego inaczej, objetosci beda
wyliczone w m3jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekroj.
lloci, ktére majg by¢c obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.
7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
przez Inzyniera.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizagiji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania Robdt.
7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce wymaganiom poszczegdlnych
Specyfikacji Technicznych. Wykonawca bedzie utrzymywac to wyposazenie zapewniajgc w sposob
ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub koncowym odbiorem Robédt, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.
Obmiar Rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z Inzynierem.
8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw Robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inzyniera przy udziale Wykonawcy:
(a) odbiorowi Roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
(b) odbiorowi czesciowemu,
(c) odbiorowi koncowemu,
(d) odbiorowi ostatecznemu,
(e) odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbidr Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Odbidér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu Robét.
Odbioru Robot dokonuje Inzynier.
Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej
jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inzyniera.
Jakos$¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowg, STWiIORB i uprzednimi ustaleniami.
W przypadku stwierdzenia wadliwego wykonania robét Wykonawca usunie na wtasny koszt wadliwie
wykonane prace wraz z pokryciem kosztu materiatow.
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego
Robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze kohcowym Robot.
8.4. Odbidr koncowy
Odbioru koncowego, w celu koncowego rozliczenia rzeczowo-finansowego zamowienia, dokonuje
Inzynier, po catkowitym zakonczeniu wszystkich robét skfadajgcych sie na przedmiot umowy na
podstawie oswiadczenia kierownika budowy oraz innych czynnosci przewidzianych przepisami ustawy
Prawo Budowlane, w terminie nie pdzniej niz 7 dni od daty zgltoszenia przez Wykonawce robot, pod
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warunkiem, ze Wykonawca dostarczy Inzynierowi kompletng dokumentacje powykonawczg wraz
z operatem kolaudacyjnym oraz dokumenty, ktérych dotgczenia do wniosku o uzytkowanie/zgtoszenia
0 zakohczeniu robét wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane celem sprawdzenia i akceptacji.
Dokonanie odbioru koncowego nastepuje, po sprawdzeniu przez Inzyniera operatu kolaudacyjnego,
na podstawie sporzgdzonego przez Wykonawce "Wykazu robét wykonanych" potwierdzonego przez
Inzyniera. Wykaz ten sporzadzony winien by¢ na podstawie rzeczowego wykonania robot
wycenionego wedlug cen z oferty Wykonawcy. Zakonczenie odbioru koncowego zostanie
potwierdzone protokotem odbioru korncowego, podlegajgcym podpisaniu przez upowaznionych
przedstawicieli Stron.
8.5. Odbidr ostateczny Robot
8.5.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu do ich
iloéci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
InZzyniera.
Odbior ostateczny Robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie
8.4.2.
Odbioru ostatecznego Robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
Robét z Dokumentacjg Projektowg i STWiIORB.
W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbiorow Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnos$ci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWiORB
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.
8.5.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego Roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robo6t sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami, oraz dodatkows, jesli zostata
sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,
Specyfikacje Techniczne podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne,
recepty i ustalenia technologiczne,
Dzienniki Budowy i Rejestr Obmiarow (oryginaty),
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z STWIORB i PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWiIORB
i PZJ,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikbw badan i pomiarow
zatgczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i STWiIORB
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.)oraz protokoly odbioru i przekazania tych robot

wihascicielom urzgdzen,
9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedag
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbior pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad odbioru ostatecznego.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogodlne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji Slepego Kosztorysu.
Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce w dane pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w STWiIiORB i w Dokumentacji
Projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:
e robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
o warto$¢ zuzytych materiatdw, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
e wartos¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami
o koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2. Warunki umowy i wymagania ogoine D-M-00.00.00.
Koszt dostosowania sie do wymagan warunkdéw umowy i wymagan ogoélnych zawartych w D-M-
00.00.00. obejmuje wszystkie warunki okre$lone w ww. dokumentach, a nie wyszczegdlnione
w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazddéw - przejazdéw i organizacja ruchu obejmuje:
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi Instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,
(c) optaty - dzierzawy terenu,
(d) przygotowanie terenu,
(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier, oznakowan
i drenazu,
(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania objazdéw - przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a) oczyszczenie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowanh pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
Koszt likwidacji objazdow - przejazddw i organizacji ruchu obejmuje
(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z pozniejszymi
Zmianami).
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